REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 1 POR EXTENSION DE TIEMPO Y AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO O-
66-2017 Licitacion por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-15-LV-028026

Contrato 0-66-2017, suscrito con la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A. para la
ejecucion de la Licitacién Por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-15-LV-028026 PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y
JORDANAL DEL CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELAZQUEZ
CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA™,

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer.
panamefia, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
BASILIO THEOKTISTO, varén, panameiio, mayor de edad, con cédula No.8-469-529, en su calidad de
representante legal de la empresa GLOBAL DELFOS INTERNATIONAL, S.A., Sociedad Andnima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Repiblica de Panami en Folio 287050,
Documento 2389612; en lo sucesivo se denominarda EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.l de Extensién de Tiempo y Aumento de Costo al Contrato No. 0-66-2017, de
conformidad con los siguientes t€rminos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen Modificar la Clausula Primera, la cual queda
de la siguiente manera:

“PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la ejecucién de los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RACHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS LA NEGRITA CORREGIMIENTO DEL CACAO, EL HARINO Y
JORDANAL DEL CORREGIMIENTO DE CIRl GRANDE, GREGORIO VELASQUEZ
CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA, DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
REPUBLICA DE PANAMA™ de acuerdo con la propuesta presentada por EL. CONTRATISTA en la
Licitacién por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-15-LV-028026, los planos, especificaciones técnicas, todas las
disposiciones complementarias contenidas en el pliego de cargos y de conformidad con lo establecido en la
orden de cambio No.3 visible a Foja 5266 anexada a la ADENDA | POR EXTENSION DE TIEMPO Y
AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO O-66-2017, la cual forma parte integral de la misma.

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Cldusula TERCERA del CONTRATO 0-66-2017, que quedard asi:

“TERCERA: Vigencia del contrato. EL. CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccién y la obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION. A los
ochocientos (800) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia hdbil siguiente a la notificacién de la
Orden de Proceder, los cuales se desarrollardn de la siguiente manera:

DROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS LA NEGRITA CORREGIMIENTO DE EL CACAO, EL HARINO Y JORDANAL DEL
CORREGIMIENTO DE CIRI GRANDE, GREGORIO VELASQUEZ CORREGIMIENTOS DE SANTA ROSA,
DISTRITO DE CAPIRA, PROVINCIA DE PANAMA OESTE, REPUBLICA DE PANAMA”

ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION Y
DISENOS Y PLANOS | REVISION, ENTREGA DEL
EN ANTEPROYECTO | APROBACION DE | PROYECTO
PLANOS DE
EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICADA
PLAZO DE LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EL
ENTREGA TOTAL | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, APROBADO POR EL MINISTERIO
DE AMBIENTE.
800 DIAS 30 DIAS 120 DIAS 650 DIAS
CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO




EL CONTRATISTA debera entregar Disenos de Planos Preliminares [Q:pmyeclo} y cumplir con las
correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en el cuadro
previamente indicado. Cada una de estas actividades deberd iniciarse y cumplirse en los términos senalados.

En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA reconocerin tal
incumplimiento como casual de una resolucién administrativa del contrato, y en consecuencia la Entidad
Contratante procederd a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el
Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula CUARTA, literales ¢ y d del CONTRATO 0-66-2017, que quedara asf:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
“a...

¢. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. FC-011635-0, por el monto de DOS
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
SESENTA BALBOAS con 69/100 (B/.2,964,260.69), emitida por ASEGURADORA
GLOBAL, S.A. que equivale a un S0%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo,
en titulos de crédito de EL ESTADQO, en péliza de compaiiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendrd en
vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la
reparacién de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicién de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre
y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de cumplimiento
debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

Se aporté endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-011635-0, emitido por
ASEGURADORA GLOBAL, S.A., por la suma de TRES MILLONES CIEN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS con 05/100 (B/.3,100,662.05) con vigencia
hasta el 3 de Abril de 2020 y que contempla la extensién de tiempo y el aumento de costo
(foja 5164);

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de ochocientos (800) dias calendario contados a partir del dia
hébil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar.

L

CUARTA: Modificar la Clausula Quinta, la cual queda de la siguiente manera:
“QUINTA: Obligaciones del Estado y pagos:

EL ESTADO por su parte se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de CINCO
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
BALBOAS CON 99/100 (B/.5,795,629.99) mds el aporte del 7% del Impuesto de Transferencia de
Bienes Corporales Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de
CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO BALBOAS CON
10/100 (B/.405,694.10), segtin lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2020 y Ley 33 del 30
de junio de 2010, por la ejecucién de la OBRA descrita en la cldusula primera, del presente Contrato,
El monto total de este contrato asciende a la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO BALBOAS CON 09/100 (B/.6,201,324.09), con cargo a las
partidas detalladas de la siguiente manera:
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Disefio, elaboracion de plinos,
demolicion  de  estructuras  fipo
rancho, remodelaciones v
construccian de nuevas
infraestructuras de  los  centros
educativos: La Negrita, el Harino,
Jordanal.  Gregorio Veldsquerz
ubicados en la provincia de Cocle.

VIGENCIA 2018
G.100720308.704.512

B/. B38,591.39

VIGENCIA 2019
G, 100720308.001.512

B/ 312.0665.67

VIGENCIA 2019
G 100720308.704.512

B/ 3.891.966.19

VIGENCIA 2020

G 100720308.704.512
G, 100720308,704.592
G 100720308.001.502

B/.369.612.51
B/.479.456.02
B/, 36,220 60

ALUMENTO EN COSTO VIGENCIA 2020
G.100720308.704 512

B/ 272.802.71
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El pago se realizara de la siguiente forma. .
Los Pagos se efectuarin por medio de avances de obra y el CONTRATISTA solicitard los pagos
mensualmente, segun formulario (F.4.17) de Avance de Obra para Gestion de Cobros,

A continuacion se detalla Cuadro de condiciones de Pago, representado en términos de porcentaje:

N° Condicién de pago Yo
I | Diez por ciento (10%) del monto bruto en concepto de Anticipo. 10.00%
Desembolso a los quince (15) dias de la entrega de la Orden de
Proceder
2 | Presentacion de Cuentas Mensuales equivalentes al 90% segtin 90.00%

avance de obra (descontando la amortizacién del anticipo en cada
cuenta presentada mensualmente, hasta descontar el valor total del
anticipo). En cuanto al porcentaje minimo de avance de obra para
presentar cuentas mensuales, aplica como minimo un cinco por
ciento (5%)

100.00%

EL CONTRATISTA solicitara todos los pagos por avance de obra del centro educativo, mediante el
procedimiento de Presentacién de Cuentas utilizado en el MEDUCA. Para la presentacién de dichas
cuentas, EL CONTRATISTA atenderi lo senalado en el punto 2.2.3.5 (DOCUMENTOS) del pliego de
cargos de la Licitacion por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-15-LV-028026, en lo referente al porcentaje
minimo de avance de obra para presentar cuentas aplica como minimo un cinco por ciento (5%).

Para iniciar y proceder con la primera cuenta, el Cronograma de trabajo deberi estar debidamente aprobado
por el MEDUCA.

EL ESTADO podri hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final en concepto de trabajos
defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA vy su aceptacion
final por parte de EL ESTADO.

En virtud del articulo 19 del Decreto Ejecutivo 84 de 26 de agosto de 2005 ElI ESTADO retendri el
cincuenta por ciento (50%) del ITBMS.

Nota: Se hace constar que el monto total original del Contrato tuvo un Aumento de Costo por la suma de
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS BALBOAS CON 71/100
(B/.272,802.71).

QUINTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Cliausula
SEXTA Punto | y 2 (FIANZAS del contrato O-66-2017), que quedara asi:

“SEXTO: FIANZAS

1. Fianza de Pago Anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y garantizarlo, EL
CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. FC-011636-0, emitida por ASEGURADORA
GLOBAL S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Republica, por la
suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS BALBOAS
CON 14/100 (B/.592,852.14), que representa el cien por ciento (1009 ) del valor total anticipado.

Se aportd Nota N0.2020-03-000231 emitida por ASEGURADORA GLOBAL, S.A., mediante la
cual senala que la Fianza de Anticipo No.FC-011636-0 emitida es vilida y exigible en funcién de
las condiciones plasmadas en la misma o hasta cuando el monto garantizado sea reembolsado en
su totalidad (foja 5165 y 5166):

2. Fianza de Cumplimiento: ELL. CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
CONTRATO, hace entrega de la Fianza de cumplimiento No. FC-011635-0, por ¢l monto de DOS
MILONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA BALBOAS
CON 69/100 (B/.2,964,260.69). emitida por ASEGURADORA GLOBAL, S.A.; que equivale al cincuenta
(50%) del valor de CONTRATO, Esta fianza se mantendrd en vigor durante la vigencia del Contrato mas
un periodo de tres (3) aios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el camplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los
desperfectos o daiios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelard la fianza.




Se aporté endoso No.02 a la Fianza de Cumplimiento No.FC-011635-0, por el monto de TRES
MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS BALBOAS 05/100 (B/3,100,662.05)
emitido por ASEGURADORA GLOBAL. S.A.. con vigencia hasta el 3 de Abril de 2020 y que
contempla el Aumento de Costo. (Foja 5164);

SEXTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la Clausula
VIGESIMO SEXTA (del contrato O-66-2017), que quedara asi:

VIGESIMA SEXTA: Poliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Pdliza de
Responsabilidad Civil No. 013300027169 emitida por SEGUROS SURAMERICANA, S.A.,
para cubrir los dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de
la obra. El limite de la responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

El Contratista aporta el original de endoso de péliza de responsabilidad civil No.
013300027169 con vigencia, hasta el 4 de Abril de 2020, que cubre la extensién de tiempo y
el aumento de costo. (Foja 5283).

SEPTIMA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-66-2017 se mantiene en los mismos términos
y condiciones en que fue pactado originalmente.

OCTAVA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exenci6n determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo
177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

NOVENA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta
la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy en la ciudad de Panama, a los

gg:mg'ﬁ ( /5)dias del mes de Lt ¢S de 2021.
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