REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO D EDUCACIOg/
Resuelto A3 OS2 Panama, b 2.02/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-62-2017 PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS. PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO
PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.EB.G. TOABRE ABAJO,
CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, CEB.G. SAN JUAN DE LIMON, CORREGIMIENTO DEL
HARINO”. UBICADOS EN. LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:.

Que el Estado suscribio el Contrato No.O-62-2017, suscrito entre EL ESTADO y ¢l CONSORCIO
PIEDRAS GORDAS, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION, INC.. Sociedad Extranjera,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 2376
del Registro Publico de Panama; la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A; Sociedad Anonima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 834447
del Registro Publico de Panama; y la empresa G A DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA,
SA. (GADINSA), Sociedad Anonima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la
Repuiblica de Panama al Folio No. 828965 del Registro Publico de Panama, para llevar a cabo ¢l
PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS. PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO
PIEDRAS GORDAS, C.E.B.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, CEBG. TOABRE ABAJO,
CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, CEBG. SAN JUAN DE LIMON, CORREGIMIENTO DEL
HARINO". UBICADOS EN. LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, para que iniciara
trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, EL CONTRATISTA
debe entregar la obra dentro del término de seiscientos cincuenta (650) dias calendario:

Que mediante la Nota, 2019-CPG-111 del 10 de septiembre de 2019, Nota: 2020-CPG-127 del 13
de febrero del 2020 y Nota, 2020-CPG-134 del 27 de mayo del 2020 (ver fojas 4320-4329)
respectivamente, el CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, solicito se le concediera una cxtension de tiempo
del Contrato No.O-62-2017;

Que en Informe de Justificacion Tecnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenicria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 11 de junio de 2020, visible a
fojas 4336 a la 4349 establece que la extension de tiempo del Contrato O-62-2017, solicitado por cl
CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, la cual obedece, entre otras cosas, a las siguicntes razoncs.

&

I11.VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En virtud de lo seialado en el punto NeIl “lo solicitado por el contratista” es importante aclarar, que cl
contratista solicitd doscientos cuarenta (240) dias calendarios mediante nota N° 2019-CPG-111 con
fecha de 10 de septiembre de 2019.

Posteriormente, solicitod trescicntos sesenta y cinco (365) dias calendarios mediante nota N° 2020-
CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020. Lo cual, implican 125 dias adicionales a la solicitud
presentada anteriormente.

Luego de esto, solicito cuatrocientos cincuenta y cinco (455) dias calendarios mediante nota N° 2020-
CPG-134, con de fecha 27 de mayo de 2020. Lo cual implican 90 dias adicionales debido al Estado de
Emergencia Nacional por COVID-19.

En la cual el contratista coloco en las 3 notas que el tiempo solicitado por cllos es contado a partir del
31 de mayo de 2020; sin embargo. la fecha correcta seria a partir del 1 de junio de 2020.

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar las peticiones del
contratista, que a continuacion detallamos: CADER
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1. CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.
Como se menciona cn la nota N° 2019-CPG-111 con fecha de 10 de septiembre de 201 9y N° 2020-
CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020.

climatologicas de area (Las

Debido a que el proyecto es de area de dificil acceso y a las condiciones

[luvias cn época de invierno son prolongadas y casi diarias, esto afecta grandemente ¢l transporte y
acarrcos de materiales, cquipos y personal de empresa; tomando en consideracion también que la
cmpresa realiza reparaciones a las vias para facilitar el acceso, pero en ¢épocas de lluvias las
reparaciones se deben realizarse de forma manual) el, MINISTERIO DE EDUCACION, oforga treinta
(30) dias adicionales al contrato en mencion. Esto basado en el informe N° 0-62-2017-03 del 29 de

1gosto de 2019, el cual indica lo siguiente.

Condiciones del sitio. Dentro del provecto Coclé 1 los centros educativos San Juan dc
Litmon y Toabré Abajo son de dificil acceso. EI centro educativo San Juan de Limon sc
encuentran a 5 horas de 17 Regional del MEDUCA se debe tomar un bole hasta el
centro educativo de San Juan Centro y desde esta escuela en caballo hasta el centro
educativo San Juan de Limon. El centro educativo Toabre Abajo se encucnlira 6 loras

de la Regional del Meduca en aulto todo terreno.
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Evidencia fotografica.
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Acceso al Centro Educativo C.E.B.G. Cutevilla ; en el cual se evidencia las condiciones las
condiciones climatolégicas con fuertes lluvias. Fecha: 11-enero-2020.

2. ORDEN DE CAMBIO

Como se menciona en la nota N® 2019-CPG-111 con fecha de 10 de septiembre de 2019 y N°
2020-CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020.
Este aspecto no se viabiliza ya que no se ha formalizado en la adenda.

3. ESTUDIOS, DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS.

Como se menciona en la nota N° 2019-CPG-111 con fecha de 10 de septiembre de 2019 y N°
2020-CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020.

Debido a la necesidad de realizar el tramite de estudios, diseiio y desarrollo de planos, de los
alcances del proyecto que se requieren gjecutar para el contrato en mencion, el MINISTERIO
DE EDUCACION, otorga al contratista ciento diez (110) dias calendarios adicionales, para la
cjecucion de la actividad de disenio de las mismas. Esto, debido a que fue el tiempo en que le
tomo al, MINISTERIO DE EDUCACION, realizar las revisiones y aprobaciones de distintas
disciplinas de estudios y planos, como son. Planos Topograficos, Planos de Anteproyectos,
Estudios de Suelo, Planos de Estructuras, Memorias Técnicas, Planos de Plomeria, Planos de
Electricidad y Estudios de Percolacion.
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FECHA INICIAL FECHA FINAL CANTIDAD DE DIAS OBSERVACION
CALENDARIOS
08/21/2018 09/24/2018 34 DIAS EN QUE EL. CONTRATISTA DEMORA

EN ENTREGAR ANTEPROYECTO AL
MINISTERIO DE EDUCACION




09/24/2018 10/08/2018 14 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE

REVISION Y EDUCACION DA RESFUESTA A LA
AFROBACION DE PRIMERA REVISION DE ANTEFROYECTO

ANTEPROYECTO 11/16/2018 12/12/2018 26 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE

EDUCACION DA RESPUESTA A LA
SEGUNDA REVISION DE ANTEPROYECTO

01/10/2019 01/22/2019 12 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
EDUCACION DA VISTO BUENO AL
ANTEPROYECTO
01j22/2019 02/28/2019 =37 DIAS EN QUE EL CONTRATISTA DEMORA

EN ENTREGAR ANTEPROYECTO AL
MINISTERIO DE EDUCACION

02/28/2019 04/17/2019 48 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
DESARROLLO DE EDUCACION DA RESPUESTA PLANOS
PLANOS DE ARQUITECTURA PRIMERA REVISION
ARQUITECTURA 05/15/2019 03/27/2019 12 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE

EDUCACION DA RESFUESTA PLANOS
ARQUITECTURA SEGUNDA REVISION

06/05/2019 06/12/2019 7 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
EDUCACION DA VISTO BUENO LOS
PLANOS ARQUITECTURA
04/11/2019 04/15/2019 4 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE

EDUCACION DA RESPUESTA FLANOS
ELECTRICIDAD FRIMERA REVISION
05/06/2019 05/12/2019 6 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
EDUCACION DA RESPUESTA PLANOS
DESARROLLO DE ELECTRICIDAD SEGUNDA REVISION
FLANOS DE 12/13/2019 12/16/2019 3 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD EDUCACION DA RESPUESTA PLANOS
ELECTRICIDAD TERCERA REVISION
02/13/2020 04/02/2020 49 DIAS EN QUE EL MINISTERIO DE
EDUCACION DA RESPUESTA PLANOS
ELECTRICIDAD CUARTA REVISION

TIEMPO TOTAL ATRIBUIBLES AL MINISTERIO DE EDUCACION 110

Obsecrvacion: los tiempos incurridos de las demas disciplinas de planos, se encuentran
contemplados dentro de las disciplinas de arquitectura y electricidad.

4. APROBACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE
SEDE COCLE.

Como se menciona en la nota N° 2019-CPG-111 con fecha de 10 de septiembre de 2019 y N° 2020-
CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020.

En efecto el, MINISTERIO DE AMBIENTE, demord ciento cuarenta y ocho (148) dias calendarios para
la aprobacion del Estudio de Impacto Ambiental; fecha que va desde el 28 de enero de 2019 (fecha en
que ¢l MINISTERIO DE EDUCACION, a través de la empresa contratista presenta el Estudio de
Impacto Ambiental del Centro Educativo Basico General Cutevilla, al Ministerio de Ambiente Sede
Coclé). hasta el 25 de julio de 2019 (fecha en que el, MINISTERIO DE EDUCACION, a través de la
empresa contratista se notifica por escrito de la Resolucion N° DRCC-IA-036-19 del 09 de mayo de
2019, del Estudio de Impacto Ambiental del Centro Educativo Basico General Cutevilla). Ver foja N°
3713 hasta la N° 3720, del Expediente Administrativo de este contrafto.

Sin embargo, el Ministerio de Educacion, otorga treinta y cuatro (342 dias calendarios para la

cjecucion del contrato, debido a que ya sc ha otorgado noventa y un (91) dias calendarios en cl
tramite de Estudios. Disenio y Desarrollo de Planos.

}'}I'H.AI]\I'ICIAL FECHA FINAL OBSERVACION

01/28/2019 02/28/2019 -31 DIAS RECONOCIDOS EN EL TRAMITE
DE REVISION DE PLANOS
02/28/2019 04/17/2019 -48 DIAS RECONOCIDOS EN EL TRAMITE
DE REVISION DE PLANOS
04/17/2019 05/15/2019 28 DIAS RECONOCIDOS DEBIDO A L. '_; ¥
O

EVALUACION DEL ESIA POR EL

Yyy

-



MINISTERIO DE AMBIENTE

05/15/2019 05/27/2019 -1z DIAS RECONOCIDOS EN EL TRAMITE
_— DE REVISION DE PLANOS
APROBACION 05)27/2019 06/05/2019 a9 DIAS RECONOCIDNOS DEBIDO A LA
DE ESIA EVALUACION DEL ESIA POR EL
MINISTERIO DE AMBIENTE
06/05/2019 06/25/2019 20 DIAS RECONOCIDOS DEBIDO A LA
EVALUACION DEL ESIA POR EL
MINISTERIO DE AMBIENTE
[TEMPO TOTAL ATRIBUIBLES AL MINISTERIO DE EDUCACION 34

5. CAMBIO DE INSPECTORES DEL MINISTERIO RESPONSABLES DE LA OBRA

Como se menciona en la nota N°® 2020-CPG-127 con fecha de 13 de febrero de 2020.El MINISTERIO
DE EDUCACION, otorga treinta (30) dias calendarios para la cjecucion del Contrato; debido a
restructuracion en el Departamento de Ingenicria y Arquitectura de la Regional de Ministerio de
Educacion Sede Cocle.

6. PANDEMIA COVID-19:

Como se menciona en la nota N° 2020- CPG-134, con de fecha 27 de mayo de 2020.

F1 MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento cinco (105) dias calendarios para la cjecucion del
contrato; fecha que va desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 07 de julio de 2020; debido a que el
pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declaro la enfermedad coronavirus
(COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la
cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que.
a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de Emergencia Nacional y se dictan otras
disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020. ordeno la suspension temporal dc
la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el
lerritorio nacional a partir de las 11.59 p.m. del dia micrcoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una
vigencia de 30 dias calendarios.

Que mediante N° 548 de 24 de abril de 2020 se prorroga por el termino de treinta (30) dias
calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N© 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el termino de quince
(15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion, en los
mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

A continuacion, sc¢ presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite.
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e
TRAMITE CANTIDAD DE DIAS CALENDARIOS
1 ESTUDIOS, DISENO Y DESARROLLO DE 110
PLANOS
bid CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 30

3 CAMBIO DE INSPECTORES DEL

MINISTERIO RESPONSABLES DE LA OBRA
a0

4 APROBACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO

AMBIENTAL, ANTE EL MINISTERIO DE

AMBIENTE SEDE REGIONAL DE COCLE 4
2] PANDEMIA COVID-19 105

6 TOTAL 309

((ETAT R




Y|

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del contrato en
mencion. se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de obra y el jefe del
departamento de cjecucion e inspeccion; aprucban la prorroga de trescientos nueve (309) dias,
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

-

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.l del 11 de junio de 2020 visible a foja 4350, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede trescientos nucve (309) dias calendario de
prorroga al CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del
contrato No.O-62-2017, hasta el 5 de abril de 2021

Que ¢l CONSORCIO PIEDRAS GORDAS, aporto el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-
16-0946774-0 (foja 4391) y endoso No. 7 de Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-947200
(foja 4392), todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que
cubren la vigencia otorgada hasta el 5 de abril de 20213

Mediante Nota. 2020-CPG- 138 de 3 de julio de 2020 (fojas 4394-4395) EL CONTRATISTA hace
constar lo siguiente:
1 1a solicitud del ENDOSO de la POLIZA DE PAGO ANTICIPADO No 04-08-09-4721 6-0
1o es necesario debido a que el texto de dichas Flanzas aprobado por la CGR cstablece en
la clausula de vigencia lo siguiente:

“Esta estara vigente durante todo ¢l periodo de ejecucion del CONTRATO y hasta
por un término adicional de treinta dias posteriores al vencimiento de este”

ove " (5IC)

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de frescientos nueve (3093 dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.0-62-2017. suscrito entre EL ESTADO y ¢l CONSORCIO
PIEDRAS GORDAS, conformado por la empresa N Y R CONSTRUCTION, INC., Sociedad Extranjera.
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 2376
del Registro Pablico de Panama; la empresa CONSTRUCTORA SELVA NEGRA, S.A; Sociedad Anonima,
debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la Ley de la Republica de Panama al Folio No. 834447
del Registro Pablico de Panama; y la empresa G A DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS E
INGENIERIA, S.A. (GADINSA), Sociedad Anonima, debidamente registrada en (Mercantil) conforme a la
Ley de la Repiiblica de Panama al Folio No. 828965 del Registro Piiblico de Panama, para llevar a cabo
¢l PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: PALMAR ABAJO, CORREGIMIENTO DE LLANO GRANDE, MACHUCA, CORREGIMIENTO
PIEDRAS GORDAS, C.EB.G. CUTEVILLA, CORREGIMIENTO DE LLANO NORTE, C.E.B.G. TOABRE ABAJO,
CORREGIMIENTOS DE LLANO NORTE, CEB.G. SAN JUAN DE LIMON, CORREGIMIENTO DEL
HARIAI:/?A'. UBICADOS EN. LOS DISTRITOS DE LA PINTADA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PAN :

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el presente Resuclto en ¢l Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por ¢l término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢ Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

Il i)

MARUM GORDAY DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Viceministro de Infraestructura Educativa

/id

11 MAR 2011

ES COPIA AUTENTICA




