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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION 4 202
Resuelto D 45 O Panamé, 30 b Abuieryi/Ae e 2021

POR EL CUAL SE APRUEBA ORDEN DE CAMBIO No. 1 POR COMPENSACION AL
CONTRATO 0-01-2020 EN LA LICITACION POR MEJOR VALOR 2019-0-07-0-08-LV-
036959 PARA EL PROYECTO: “ESTUDIOS, DISENO, MEJORAS Y CONSTRUCCION DE
CERCA PERIMETRAL Y MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE
DOLORES MOSCOTE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE,
PROVINCIA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribid el Contrato O-01-2020, con la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., para
llevar a cabo el PROYECTO: “ESTUDIOS, DISENO, MEJORAS Y CONSTRUCCION DE
CERCA PERIMETRAL Y MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE
DOLORES MOSCOTE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE,
PROVINCIA DE PANAMA”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., para que
iniciara los trabajos a partir de la fecha de notificaciéon de la citada orden, en un periodo de
cuatrocientos cincuenta y cinco (455) dias calendario;

Que la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., mediante notas MOSCOTE-2021-04-03 del 07 de
abril del 2021 (fs. 2965-2966), solicita reevaluar el sistema de cerramiento con paredes de bloques
repelladas; MOSCOTE-2021-04-04 del 21 de abril del 2021 (fs. 2941-2963), amplia la informacion
referente al Sistema de Cerramiento propuesto o Muro de Concreto Armado Decorativo; MOSCOTE-
2021-06-05 del 1 de julio del 2021 (fs. 2938), pone en conocimiento que la utilizacién del material y
prefabricacion de los muros para cerca perimetral no genera ningun costo al Contrato 0-01-2019 y
MOSCOTE-2021-10-01 del 7 de octubre del 2021 (fs. 2974-2976), presenta el desglose de muro
decorativo vs muro de bloque de hormigon. '

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de fecha 04 de octubre de 2021,
visible a fojas 2970-2972 establece que la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion al Contrato O-
01-2020, obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

e

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego de la evaluacion correspondiente de la solicitud de cambio de cerramiento perimetral de por muro
decorativo de concreto prefabricado en lugar de pared bloques de 4” repelladas se viabiliza el cambio a razén de
los siguientes puntos:

e No se cambia el objeto del Contrato, para este caso especifico el cerramiento propuesto cumple la
funcién idéntica requerida en cuanto a la seguridad del control de acceso a la escuela. Ademas, no se
disminuye el area efectiva de la cerca.

e No se desmejora el alcance de la actividad en cuanto a la calidad de los materiales componentes como
del sistema que lo conforman toda vez que cumplan con el disefio correspondiente el cual sera revisado
por MEDUCA.

e No se generara costo adicional al Contrato con el Ministerio de Educacidn, del proyecto en referencia.
Esto se respalda en la nota MOSCOTE-2021-06-05 donde indica que no se generan costos adicionales.

El Contratista administrara sus costos en la eficiencia de su procedimiento constructivo.

e Se presenta una alternativa estética diferente a la tradicional realzando la vistosidad del centro educativo.
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costoso que el sistema convencional, no obstante, la empresa contratista asumira la diferencia de costos
con su método constructivo prefabricado.

Cabe mencionar que la construccion del muro arquitecténico de concreto prefabricado estd sujeto a la revision
del disefio estructural del sistema y que para esta orden de cambio solo sustituyen el area de pared de bloques,
manteniéndose los requerimientos de muro de contencién de hormigén que estipula el alcance del Pliego de
Cargos y la construccién de los elementos estructurales correspondientes a la seccion tipica de fundacion para
cerca. Como establece el Pliego de Cargos la cerca debe cumplir con una altura minima de 2.20 metros. (pagina
391)

El acabado final de la cerca debe tener un recubrimiento con pintura como establece el Pliego de Cargos (pagina
90), en caso de una propuesta de acabado diferente se debe procesar posteriormente una orden de cambio por
esta actividad.

En razén de lo anterior el Ministerio de Educacién considera viable la justificacién del cambio de cerca de
bloques por concreto decorativo para el Instituto José Dolores Moscote conforme a lo estipulado en el pliego de
cargos que enmarca lo siguiente:

“EL CONTRATISTA tomard como referencia las dreas (m2) de los espacios listados en la tabla precedente para
el Cuadro de Areas a Incluir en el Disefio, respetando los metros cuadrado indicados para cada actividad. Sin
embargo, de requerirse algiun cambio por efectos de los disenios EL CONTRATISTA podra realizar siempre y
cuando, no se disminuya el drea efectiva de cada uno, y ademds que sea funcional y cumpla con los pardametros
técnicos y aprobacion del MEDUCA asi como con todas las especificaciones técnicas establecidas en este
pliego de cargos. El MEDUCA tendrd la potestad de hacer los cambios que considere necesarios para
garantizar diserios accesibles, funcionales y seguros para los usuarios, sin que esto amerite aumentos en los
costos propuestos por EL CONTRATISTA.” (Sic).

Presentamos a continuacién las actividades a disminuir y actividades a adicionar en esta orden de cambio:

ITEM | ACTIVIDADES A ELIMINAR | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL

6.B CERCA LATERAL
IZQUIERDA

muro de bloques de hormigén
de 4"(incluye columnas y vigas)
sobre muro de retencion altura
minima de 2.20m

6.B.2 Mits. 152.00 B/. 350.00 B/. 53,200.00

6.C cerca posterior

muro de bloques de hormigén
de 4"(incluye columnas y vigas)
sobre muro de retencién altura
minima de 2.20m

6.C.2 Mts. 178.00 B/.350.00 B/. 62,300.00

ITEM | ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | TOTAL

6.B CERCA LATERAL
IZQUIERDA

Muro decorativo de concreto
prefabricado (incluye sistema de
6.B.2 | arriostamiento) sobre muro de | Mts. 152.00 B/. 350.00 B/. 53,200.00
retencién altura minima de
2.20m

6.C CERCA POSTERIOR

Muro de bloques de hormigén
de 4"(incluye sistema de
6.C.2 arriostamiento) sobre muro de | Mts. 178.00 B/.350.00 B/. 62,300.00
retencién altura minima de
2.20m

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR B/. 115,500.00

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS B/. 115,500.00

CREDITOS A FAVOR DE LA EMPRESA B/.0.00

El resultado en cifras de esta orden de cambio refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no
afectara el monto original del contrato.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de
Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Expediente
Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspegt
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de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién de Obras; aprueban la Orden de Cambio N° 1 Por
Compensacion. (Sic).

Que mediante la Autorizacién de Orden de Cambio No. 1 por Compensacién con fecha 04 de octubre
de 2021, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras, autoriza la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion.

Que la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., aporté endoso 01 a de la fianza cumplimiento en el
que se otorga la anuencia por compensacion de las actividades detalladas en la Orden de Cambio No. 1
por Compensacion.

Que el articulo 91 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27
de septiembre de 2017, establece las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato,
ajustandose el presente caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion al Contrato O-01-
2019, suscrito entre EL ESTADO y la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., para llevar a cabo el
PROYECTO: “ESTUDIOS, DISENO, MEJORAS Y CONSTRUCCION DE CERCA
PERIMETRAL Y MARQUESINA FRONTAL PARA EL INSTITUTO JOSE DOLORES
MOSCOTE, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PARQUE LEFEVRE, PROVINCIA
DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electréonico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos ¢
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 91 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley la Ley 61 de 2017 y Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de abril de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. ] o
Viceministro de Infraestructura Educativa

/AN/av

SECRETARIA GENERAL
30 NOV 2011

ES COPIA AUTENTICA



