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ADENDA N° 2
POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-38-2015

“DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON (2)
NIVELES, 2 AULAS DE PRE-ESCOLAR, 11 AULAS TEORICAS, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS,
TANQUE SEPTICO Y FILTRO BIOLOGICO, COCINA-COMEDOR, COBERTIZO, ACERAS, VEREDAS,
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CERCA PERIMETRAL, MONOLITO CON NOMBRE DE LA
ESCUELA AGUA FRIA #2 - DARIEN".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, PEDRO ARIEL
TORRES CASTILLO, varén, panamefio, mayor de edad, con nimero de identidad personal No.4-700-
44, actuando en representacion de la empresa ELECTROVENTAS Y SERVICIOS, S.A., sociedad anonima
debidamente inscrita en el Folio No. 574442 de la Secciéon de Micropeliculas(Mercantil) del Registro
Publico Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la siguiente Adenda N°2
de Extensién de Tiempo al Contrato de Obra 0-38-2015, basado en la licitacién por Mejor Valor N°
2015-0-07-0-05-LV-022764, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera, la cual quedaré asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefos,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION a los mil novecientos ochenta y seis (1,986) dias
calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de
Proceder, los cuales se desarrollaran asi:

ENTREGA DE DESARROLLO,
PLAZO DE DISENOS Y REVISION, CONSTRUCCION Y
PROYECTO ENTREGA PLANOS EN APROBACION DE ENTREGA DEL
TOTAL ANTEPROYECTO PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION
;'Ifiﬁ.g.z}"mm 1,986 DIAS 15 DIAS 75 DIAS 1,896 DIAS
CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA:, Modificar el literal ¢ y d, de la Clausula Cuarta del Contrato 0-38-2015, lac aﬁ; qﬁi@ﬁ”aagl.ﬁéi:‘&“ ‘
I
F 0
CUARTA: Modificar Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a: 5 21
3 ¢ levano B:
c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRAT e

equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hac
entrega de la Fianza No. 10-40-2003398, por el monto de UN MILLON QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 40/100
(B/.1,538,522.40), emitida por LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A. Esta fianza puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de
compaiifas de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados
por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que
la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del perfodo senalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contralorfa
General de la Republica, incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y
Especificaciones Técnicas.
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LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Anexo Nro. 2 a la Fianza de Cumplimiento No.
010-40-2003398, emitida por Aseguradora LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A, el cual
cubre la extensién del tiempo otorgado hasta 30 de abril de 2022

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS (1,986) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién dela Orden
de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Cldusula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta Anexo Nro. 974 a la
Péliza de Todo Riesgo de Construccién No. 011-26-2000012, emitida por Aseguradora
LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A., para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a
EL ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucién del presente CONTRATO.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-38-
2015 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el articulo 967 del Cédigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el numeral 28, articulo 973 del Cédigo Fiscal y el articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Confo mes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panamj,
alos “j<ain vo (30) dias del mes de fees 0 de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

3 PE;RO ARIEL Toézs CASTILLO

MARUJAG. DE VILLALOBOS
ELECTROVENTAS Y SERVICIOS, S.A,,

i | de ‘F‘:-—f.;_'hbn\
aloria General de 12 ~ep!
%?r':atccinn de Figgalizacinn G 2neral

REFRENDO ) 7 ’ n-| i vadao 8.
GERARDO SOLi- | AR R ol
CONTRAI OR GENERAL o N>

CONTRALORIA GENERAL DE LA REP(JBLICA

29 0CT 287

Pagina 2|2



