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ADENDA No.3 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.2 POR
AUMENTO DE COSTO AL CONTRATO N° 0-06-2017

LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-03-LV-026481

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON
GIMNASIO Y CAFETERiA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO,
ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA
EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL, PROVINCIA DE COLON”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JULIO
JAVIER SALCEDA GUARDIA, panameiio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-
737-2031, actuando en representacion de la empresa DIRECCION DE OBRAS, S.A., debidamente
inscrita en el Registro Publico la Ficha 552402 Documento 1072144, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de Extension de Tiempo y Orden
de Cambio No.2 por Aumento de Costo al Contrato No.0-06-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Primera del Contrato No.0-06-2017 que quedara asi:

“"PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la ejecucion de los trabajos del
“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA,
EDIFICIO DE ADMINISTRACION, AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO
Y CAFETERIA, CANCHA SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y
LA ADECUACION A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL
JIRAL, PROVINCIA DE COLON", de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA en
la Licitacion por Mejor Valor No.2016-0-07-0-03-LV-026481 y de conformidad con lo establecido en
las ordenes de cambio No.l y No.2 al Contrato No.0-06-2017, las cuales forman parte integral del
mismo.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Tercera, literal a, ¢ y d, del Contrato No. 0-06-2017 la cual quedara
de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos del “PROYECTO: DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PRE-MEDIA, EDIFICIO DE ADMINISTRACION,
AULAS DE PRIMARIA, EDIFICIO MULTIUSO CON GIMNASIO Y CAFETERIA, CANCHA
SINTETICA, NUEVO SISTEMA SANITARIO, ACOMETIDA ELECTRICA Y LA ADECUACION
A INSTALACIONES EXISTENTES PARA EL CENTRO BASICO GENERAL EL JIRAL,
PROVINCIA DE COLON”, de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA
en la Licitacion por Mejor Valor No.2016-0-07-0-03-LV-026481, los planos, especificaciones
técnicas, todas las disposiciones complementarias contenidas en el pliego de cargos y de
conformidad con lo establecido en las ordenes de cambio No. 1 y No.2 al Contrato No.0-06-2017,
las cuales forman parte integral del mismo.

c. EL CONTRATISTA hace entrega la Fianza No. 02-31-2491, por el monto de CINCO
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CINCO BALBOAS CON 97/100
(B/.5,240,005.97), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza
puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de
compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos

locales. Esta fianza se mantendrd en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido .

terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan
producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las
Jfianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza._aprebado por la C ontraloria
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: EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.A-3 a la Fianza de Cumplimiento No. 02-31-2491 de
' la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre el aumento de costo, extension
otorgada y vigencia del Contrato No.O-06-2017, hasta el 3 de febrero de 2022.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL SEISCIENTOS NOVENTA (1,690) dias calendario contados a
partir del dia hdbil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

Tiempo original Tiempo nuevo Total
Tiempo tramites
ENTREGA DE Di?:’g%; i Tiempo de revisidn , Const i PLAZO DE
DISENOS Y PLANOS | boos ioron pg | CONSTRUCCION | suspensivo aprobacién de ‘;":,: “'“‘d"’,y TEEG
PROYECTO EN PLANOS DE Y ENTREGA DEL por decision costos y pra_evi‘:‘ I: TOTAL
ANTEPROYECTO CONSTRUCCION PROYECTO del TACP legalizacion
Adenda 1
DISENO, DESARROLLO ¥
CONSTRUCCION DE
EDIFICIO DE PREMEDIA, 152
EDIFICIO DE
ADMINISTRACION, ~AULAS
DE  PRIMARIA, EDIFICIO Dias
MULTIUSO CON GIMNASIO ¥
CAFETERIA, CANCHA calendario
HATETCA & Nﬁﬂirg 20 95 425 (Resolucio 111 887 1,690
ACOMETIDA _m.s‘.(;,rmu Y n No.070-
,’.f,.\.“ ,j{;f,‘,v‘,’;‘," o Dias Dias Dias 2019Pleno/ | Dias calendario Dias Dias
EXISTENTES 2 j i 1 1
mvrrpf( :TBE;SIC:A:E'NE nf: calendario calendario calendario TACP de 6 calendario calendario
EL JIRAL de mayo
del 2019)

”
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TERCERA: Modificar la Clausula Cuarta del Contrato No.0-06-2017 que quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Estado y pagos:

EL ESTADO por su parte se compromete a pagar a EL CONTRATISTA la suma de SEIS
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOS BALBOAS CON 63/100
(B/.6,996,002.63) mds el aporte del 7% del impuesto de Transferencia de Bienes Corporales
Muebles y la Prestacion de Servicios (ITBMS), que asciende a la suma de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE BALBOAS CON 19/100
(B/.489,720.19), segun lo estipulado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010, por la ejecucion de la
obra descrita en el literal a, clausula primera, del presente Contrato. El monto total de este
contrato asciende de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTIDOS BALBOAS CON 82/100 (B/.7,485,722.82), con cargo al Fondo
FECE-ESPECIAL Cuenta No.200800700146 de la siguiente manera.

Monto de Reserva Monto Pagado a la Aumento de Valor Total del
Inicial Fecha Costo Proyecto
B/.7,300,720.32 B/.3,540,382.61 B/.185,002.50 B/.7,485,722.82

Los pagos se efectuardn de manera parcial por avance de obra y presentacion de cuentas que se
le suministrard a EL CONTRATISTA, junto con la Orden de Proceder.

EL ESTADO podra hacer deducciones de los pagos parciales o del pago final, en concepto de
trabajos defectuosos. El pago final se verificard a la entrega de la OBRA por EL CONTRATISTA
v su aceptacion final por parte de EL ESTADO.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato No.0-06-2017 que quedaré asi:

“VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No 01-45-2809 emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., la cual
cubre el 10% del valor del contrato y serd para cubrir los dafios o perjuicios causados por
EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA aporta el Certificado 1 a la Pdliza de Responsabilidad Civil No.0I-
45-2809 de la aseguradora BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre el aumento de costo,
extension otorgada y vigencia del Contrato No.O-06-2017, hasta el 3 de febrero de 2022.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
06-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley N el 2 de febrero
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de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto

- Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes I3s partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los Q Vo) (¥ ) dias del mes de LU WL Q de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

"

A . DE VILLALOBOS JULIO JAVIER SALCEDA GUA
a 0 i6 Direccion de Obras, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLIS /

CONTRALOR GENERAL ,
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLI
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