) - ) MINISTERIO DE EDUCACION
REPUBLICA DE PANAMA Direceidn Nacional de

RS:015/2021

ACTA DE RECIBO SUSTANCIAL DE OBRA

(Contemplado segin el Capitulo I de las Disposiciones Generales, Articulo 2, Glosario, Acapite 47 y en €l Capitulo10,
Contrato de Obra, Articulo 87: Terminacién de la obra del Texto Unico de la Ley No.22 de 27 de junio de 2006, que regula
la contratacién piblica)

CONTRATISTA: CONSORCIO SOUTHEAST C.R.
CONTRATO: 0-06-2016

PROYECTO: “Demolicién de Estructuras existentes y construccién de nuevo
centro educativo que consta de planta baja, y dos niveles, plaza
civica, auditérium, cafeteria, estacionamientos, puerta cochera,
cobertizos, gimnasio, dos canchas sintéticas, cerca perimetral,
canalizacién de aguas pluviales, cambio de acometida eléctrica para
el C.E.B.G. Repiiblica de Costa Rica”.

UBICACION: Corregimiento de Barrio Balboa, distrito de La Chorrera, provincia de Panamé Oeste.

Valor Original del Contrato: B/. 12,199,578.67 (sin ITBMS)
Disminuciones al valor original: B/. NINGUNA
Valor de Trabajos recibidos a Satisfaccion: B/. 9.181.363.67
Valor de Trabajos Pendientes: B/. 3.018.215.00 -
Multa: NINGUNA
Orden de Proceder: 28 de abril de 2016. Duracion contractual original: 600 dias calendario

Vencimiento del Contrato: 18 de diciembre de 2017. - Prérroga bajo adenda #1: 270 dias calendario

Nueva fecha de vencimiento: 14 de septiembre de -  Prorroga bajo adenda #2: “473 dias calendario
2018

Nueva fecha de vencimiento: 31 de diciembre de - Prorroga bajo adenda #3: 547 dias calendario
2019

Nueva fecha de vencimiento: 30 de junio de 2021 . Prormroga bajo adenda #4: 215 dias calendario

Nueva fecha de vencimiento: 31 de enero de 2022 Duracién Contractual Final: 2,105 dias calendario

OBSERVACIONES: En acuerdo entre MEDUCA y Contratista, se establecieron areas que serian
entregadas el 30 de junio de 2021, por lo que se recibe mediante esta Acta Sustancial el pabellén,
gimnasio, cafeteria, cancha sintética, vestidores, muro lateral derecho, muro posterior, cerca lateral
izquierda hasta el drea de cafeteria, tinaquera, area de saludo a la bandera, estacionamientos
laterales, tanque de reserva, ademas de toda la infraestructura eléctrica, sanitaria, pluvial y los
sistemas especiales, lo cual cuenta con los permisos correspondientes por parte del Cuerpo de
Bomberos y Municipio de La Chorrera. Se reciben con el fin de que el Ministerio de Educacion
pueda equiparlos y estén listos para el inicio de clases, posteriormente se recibiran las actividades
nuevas que se encuentran contempladas dentro de la Orden de Cambio #2 por Compensacién. Esta
acta sustancial se firma hoy 30 de junio de 2021, para el usufructo de la parte recibida por
MEDUCA y sus beneficiarios, en virtud de que la empresa complete la entrega del resto de los
trabajos indicados, una vez se culmine el tramite de la Adenda #4, para la confeccién del Acta Final
de Obra.
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ITEM Descripcion Montos
A. | PRELIMINARES / 30,152.50
B. | PABELLONES 3 PLANTAS - 51,557.00
C. | CAFETERIA o 3,746.60
D. | AUDITORIO - 1,742.898.36
E. COBERTIZOS N° 1 14,371.57
F. COBERTIZOS N° 2 51,570.65
G | CERCAFRONTAL Y LATERAL IZQUIERDO DECORATIVA 39.072.51
H. | MURO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO 19.793.95
J AREA DE SALUDO A LA BANDERA , 9.786.08
K. | ESTACIONAMIENTO ~ 151.587.50
L. CANCHAS SINTETICAS _ 90.691.40
M. | (2) GRADERIAS DE CANCHA SINTETICA ~ 51.444.07
N. | MURO DE CONTENCION GRADERIA v 2.594.25
0. | CANCHA DE BASKET Y ESCENARIO TECHADO (GIMNASIO) .~ 3.413.00
Q. | SALON CHICO, BANOS Y VESTIDORES EXTERIORES (canchas sint.) < 31,852.50
R. | SISTEMAPLUVIAL 7 41.693.25
S. | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO 7 26.629.01
T. | ACOMETIDA Y TABLEROS ELECTRICOS < 265,992.60
U. | ELEVADOR 23,593.45
V. | ATRE ACONDICIONADO , 262.202.05
W. | SISTEMA HUMEDO CONTRA INCENDIO 7 4,025.00
Y. | OTROS 77.305.50
COSTOS INDIRECTOS J 2224220
SUB- TOTAL 3,018,215.00
ITBMS | ~ 211,275.05
TOTAL | v 3,229,490.05

Esta obra ha alcanzado el nivel de ejecucion fisica destacado mediante esta sintesis técnica, en base
a los procesos de verificacion efectuados en pleno cumplimiento de las disposiciones legales, del
Pliego de Cargos y el resto de los documentos contemplados contractualmente.

Motivo por el cual, por decision unilateral del Ministerio de Educacion, se consigna la firma para
establecer la fecha oficial del recibo de la parte sustancialmente terminada que recibira ocupacion
y/o uso por el Estado a partir del dia _30 de junio de 2021.

/ foo—lup
g \, Y& /9‘(1"( OA\}S‘J
_Finmmgdel Représentafife Legal delaEnﬁdad‘-‘ ; _ _ Firmadel Coniratista
Responsabilidad Técnica Exglusiva | | L CA ‘
Nombre, 7 vovre. A2 Nombre: o< Ve
Cédula: _8 -2¢/ - 2361 Cedula:| € -¥Y5 (95

La Direccién Nacional de Ingenieria considera como viables los criterios, procesos, documentacién y resultados
fisicos primordiales para el recibo sustancial que ha establecido Ministerio de Educacién actuante como duefio
de la obra y finiquita los procesos de fiscalizacién que facultan la transferencia y el usufructo de la parte
sustancialmente recibida de los bienes por el Estado y sus beneficiarios.

Ing. Yozabeth Bethancourt M.,
iscalizadora de Obras
o0 Nauonal de lrgauam

ntra]oua General de la Repiiblica de Panama
Cédula:

Observaciones: Se agrega Anexo #1, donde se listan las Actividades Recibidas mediante
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esta Acta Sustancial.
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ANEXO #1
ACTIVIDADES RECIBIDAS EN ACTA SUSTANCIAL
ITEM ACTIVIDADES MONTO
A PRELIMINARES B/.755,515.00 -
B. PABELLONES 3 PLANTAS B/.3,143,111.58 -
C. CAFETERIA B/.197,990.40 -
D. AUDITORIO B/.801,742.56 ~
E. COBERTIZOS N° 1 B/.62,588.14 -
F. COBERTIZOS N° 2 B/.7,615.87 -
G. CERCA FRONTAL Y LATERAL IZQUIERDO DECORATIVA | g/ g4 831 95 -
H MURO POSTERIOR Y LATERAL DERECHO B/.138,373.55 +
L TINAQUERA B/.2,917.09
1. AREA DE SALUDO A LA BANDERA B/.65.798.92 -
K ESTACIONAMIENTO B/.149,587.50 -
T, CANCHAS SINTETICAS B/.129,690.40 -
M. (2) GRADERIAS DE CANCHA SINTETICA B/.18,425.83 -
N. MURO DE CONTENCION EN GRADERIA B/.30,468.26 .
. CANCHA DE BASKET Y ESCENARIO TECHADO
: (GIMNASIO) B.669,342.46 -
P. GRADERIAS DEL GIMNASIO B/.46,904.80 *
Q SALON CHICO, BANOS Y VESTIDORES EXTERIORES (2)
i (Gimnasio y en canchas sintéticas) ) B/.100,766.53 -
R. SISTEMA PLUVIAL B/.34,086.75 ~
8 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIO B/.238,695.29 *
T ACOMETIDA Y TABLEROS ELECTRICOS B/.763,56525 +
U. ESTRUCTURA DEL FOSO DEL ELEVADOR B/.0.00
V. AIRE ACONDICIONADO B/.484.403.00 -
W. SISTEMA CONTRA INCENDIO B/.105,725.00 ¥
> o CUARTO DE BOMBAS B/9,973.13 v
' d OTROS B/.83,009.50
COSTOS INDIRECTOS B/.1,056.234.91 -
SUB- TOTAL ACTIVIDADES RECIBIDAS 9,181,363.67
ITBMS 642,695.46
TOTAL 9,824,059.13




