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REPUBLICA DE PANAMA MINISTER?Q;T EDUCACION

Resuelto No. &5 o3 Panama / N 3 ac)c;/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO NO. 2 POR
COMPENSACIOI\{ AL CONTRATO No. 0-06-2016 “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS
NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA
COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL,
CANALIZACIQN DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL
C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estac’io suscribi6 el Contrato No. 0-06-2016 con el CONSORCIO SOUTHEAST CR, para la
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO
EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM,
CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA. UBICADO EN LA
PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO
BALBOA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO SOUTHEAST CR para que iniciara formalmente
los trabajos por un periodo de ejecucién de seiscientos (600) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente
a la fecha de notificacion de la orden de proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar, efectuada el 28 de abril de
2016;

Que mediante Adenda No.l, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No. 0-06-2016, la cual fue aprobada
previamente mediante Resuelto No.6318 de 21 de noviembre de 2017;

Que mediante Adenda No.2, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No. 0-06-2016, la cual fue aprobada
previamente mediante Resuelto No.5067 de 3 de octubre de 2018;

Que mediante Adenda No.3, se realizé una extension de tiempo al Contrato No. 0-06-2016, la cual fue aprobada
previamente mediante Resuelto No. 4023 de 27 de noviembre de 2020.

Que mediante la Nota MEDUCA-RCR-2018-258, fechada el 16 de octubre de 2019, visible a fojas 8600-8603 y la
Nota MEDUCA-RCR-2018-300, fechada el 12 de agosto de 2019 visible a fojas 9259-9260, el CONSORCIO
SOUTHEAST CR, solicito se le concediera una extension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra;

Que, en Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con
viabilidad del Vice Despacho de Infraestructura del Ministerio de Educacién de 10 de septiembre de 2021, visible
a fojas 10068-10093 establece que la extension de tiempo y la Orden de Cambio No. 2 por Compensacion al
Contrato O-06-2016 solicitado por el CONSORCIO SOUTHEAST CR, la cual obedece, entre otras cosas, a las

siguientes razones:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante las notas con nimeros N® MEDUCA-RCR-2018-S/N de fecha 14 de abril de 2020 y N° MEDUCA-RCR-
2018-294 de fecha 14 de abril de 2020, todas emitidas por la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR., solicito
formalizacion de Orden de Cambio N° 2; tal cual se evidencia a continuacion:

2:1. NOTA N° MEDUCA-RCR-2018-S/N DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2020:

“w

Por medio de la presente, en donde presentamos a su consideracion, la reduccion del alcance de
obra, especificamente a las actividades relacionadas a la finalizacion del Auditorio y el lote de
estacionamientos lateral al mismo, reutilizando estos fondos para recibir pagos a las adendas por
aumento, las cuales no cuentan con partida para el presente afio fiscal.
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Nuestra empresa ha cumplido los compromisos adquiridos con La Ministra en reunion abierta
celebrada con estudiantes y profesores en los predios temporales de la escuela en La Chorrera. Con
las disminuciones arriba sefialadas se obtendrdn los flujos necesarios para que nuestra empresa
pueda presentar cuentas por trabajos ya ejecutados con la finalizacién del contrato. ...”.

2.2 NOTA N° MEDUCA-RCR-2018-#324-1 CON FECHA DEL 17 DE MAYO DEL 2021:

“w

Senora Directora:

Sira la presente para solicitar, muy respetuosamente, una extension de tiempo al Contrato en
referencia de ciento ochenta y cuatro (184) dias calendario a partir del 01 de julio de 2021, en
acuerdo a los siguientes puntos:

... (Sic).

2.3. NOTA N° MEDUCA-RCR-2018-294 CON FECHA DEL 14 DE ABRIL DEL 2020:

"

Sefor Viceministro:

Sira la presente para solicitar, muy respetuosamente, una extension de tiempo al Contrato en
referencia de ciento ochenta y cuatro (184) dias calendario a partir del 01 de julio de 2021, en
acuerdo a los siguientes puntos:

s [

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSORCIO SOUTHEAST CR., la cual mediante las notas N° MEDUCA-RCR-2018-#324-1 de fecha 17 de mayo de
2021 y en base a la informacién de la ejecucién del proyecto y las causas no imputables al contratista, la
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prorroga de doscientos quince (215) dias calendario; tal
cual se evidencia a continuacion:

3.1, PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE ADMINISTRATIVO:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta (40) dias calendario adicionales, para la ejecucion
del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contratoy a al tiempo que se
requiere para dar finalizacion los trabajos fisicos del Centro Educativo, involucrado en este contrato; tal cual se
muestra en el Cronograma de Obra anexado a esta solicitud.

3.2. DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta y seis (36) dias calendario adicionales, para la
ejecucién del contrato. Esto debido a la escases de materiales de construccion a nivel nacional tales como acero,
carriolas, entre otros que inciden directamente en el cronograma de obra del proyecto.

3.3. PANDEMIA COVID-19:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga quince (15) dias calendario para la ejecucion del contrato,
debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declaro la enfermedad
coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la
cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, 3 piveide
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la Republica de Panam4, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por
medio de la cual se declard el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

3.4.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de queda,

dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena

total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:

v' Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre
de 2020.

v" Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de 2021.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga setenta y nueve (79) dias calendario adicionales para la
ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su
apartado C. indica lo siguiente:

“_. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS
Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segtin la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre personas).

e Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico
establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.

O 0 0O

.7 (Sic.).

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificacion y Viabilidad Técnica de fecha 30 de
octubre de 2020, el VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION,
justifico ciento quince (115) dias calendario adicionales, para la ejecucion del contrato, basados en los
lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19, los mismos no fueron los totales de
dias que se debian otorgar; es por ello que en este informe de Justificacién Técnica y Viabilidad, se reconocen el
resto de los dias.

3.5.

REDISENO DE SISTEMA DE GAS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE VOZ Y DATA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta y cinco (45) dias calendario, para la ejecucion del
contrato; esto debido a los cambios que sufrio el proyecto tal cual se evidencia a continuacion:

Sistema de Gas: se redisefio completo el Sistema de gas, desde el punto de distribucién, hasta las
instalaciones tanto en la cafeteria, como en el pabelldn, especificamente en el comedor y laboratorio de
ciencias; este redisefio se dio a solicitud del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama;
quienes ademas, solicitaron un cambio del tipo de tuberias a instalary la colocacién de un solo tanque de
mayor capacidad para abastecer ambos edificios, adicionando un recorrido nuevo de tuberias a instalar.
Aire Acondicionado: Se redisefid; puesto que se cambiaron los aires acondicionados Split a un sistema
VRF de 16 Ton, con 4 unidades tipo Cassette VRF 4 vias. Esto, debido a que, en el disefio anterior, la
ubicacién en donde estaban las condensadoras disefiadas afectaban el entorno, una vez se instalaba;
puesto que destilaban aire caliente. Esto no s6lo requirié de tiempo para la realizacion del disefio,
adquisicién de los equipos e instalacion de los mismos; sino que también limitd la realizacién de otras
actividades de acabado, como la instalacién del cielo raso, ldmparas y abanicos, ya que estas de| Qian
de la instalacion de la estructura para fijacion de los cassette. :
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e Adecuaciones de los Sistemas de Voz y Data: £l MINISTERIO DE EDUCACION, solicité adecuaciones,
suministro e instalacion de cable de data para las aulas del pabellén; Sistema Contra Robo, suministro e
instalacién del mismo para el area de administracion del pabelldn; Sistema CCTV, suministro e instalacion
del sistema, para areas de pabelldn, dreas comunes y drea exterior; y Sistema de Termostatos, el
suministro e instalacién del mismo, para todas las maquinas de aire acondicionado del pabell6n. Todas
las adecuaciones a estos sistemas conllevan un tiempo de ejecuciéon no contemplado en el contrato
original.

A continuacion, se presenta cuadro en donde se evidencia el tiempo en que, la entidad, ha incurrido en el redisefio
y adecuaciones de los sistemas de gas, aire acondicionado, sistema de voz y data:

TIEMPO

TRAMITE |

FECHA DE FECHA DE RESPUESTA
ENTRADA A LA INCURRIDO
ENTIDAD (DIAS)
1 Sistema de Aire 1 de agosto de 12 de agosto de 2019 12
Acondicionado 2019
Pabellon Principal
2 Sistema de Aire 22 de agosto de 25 de septiembre de 2019 35
Acondicionado 2019
Pabellén Principal
3 Sistema de Gas vy 25 de septiembre 10 de octubre de 2019 ( Fecha 16
Sistema de Vozy de 2019 de respuesta
Data
5 Sistema de Aire 10 de octubre de 24 de marzo de 2020 166
Acondicionado 2019
Auditorio
TOTAL 229 “

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificacién y Viabilidad Técnica de fecha 30 de
octubre de 2020, el VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION,
justifico ciento ochenta y cuatro (184) dias calendario adicionales, para la ejecucion del contrato, basados en el
redisefio de sistema de gas, aire acondicionado, sistema de voz y data, los mismos no fueron los totales de dias
que se debian otorgar; es por ello que en este informe de Justificacion Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto
de los dias.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

CANTIDAD DE DIAS

iTEM TRAMITE CALENDARIOS
3.9, PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE 40
ADMINISTRATIVO
32 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 36
3.3. PANDEMIA COVID-19 15
LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS 79
3.4. EMPRESAS POST-COVID-19 EN PANAMA
3.5. REDISENO DE SISTEMA DE GAS, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA 45
DE VOZ Y DATA
TOTAL 215
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4. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO N° 2 POR COMPENSACION:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSORCIO SOUTHEAST CR., la cual mediante las notas con niimeros N° MEDUCA-RCR-2018-5/N de fecha 14 de
abril de 2020, N° MEDUCA-RCR-2018-294 de fecha 14 de abril de 2020 y en base a la informacidn de la ejecucion
del proyecto, la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION,
viabiliza orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, la cual se adjunta a este informe y se encuentra dentro de las
fojas N° 10,055 a la foja N° 10, 067 del Expediente Administrativo de este Contrato; tal cual se evidencia a
continuacién:

A continuacion, se presenta trazabilidad de la evaluacidn de esta solicitud:

El MINISTERIO DE EDUCACION, recibe nota N° MEDUCA-RCR-2018-294 con fecha del 14 de abril de 2020,
de la empresa CONSORCIO SOUTHEAST CR., en donde nos solicitan los tramites necesarios ante la
Contraloria General de la Republica de Panama, de la formalizacion de Orden de Cambio N* 2 Por
Compensacion, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE
NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA,
AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS
CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”. la cual cita lo
siguiente:

Senora Directora:

Sirva la presente para hacer la entrega fisica de la nota MEDUCA.RCR-2018-5/N,
con fecha del 14 de abril de 2020; la cual fue enviada por correo electronico
solicitando la disminucién al contrato en referencia.

s e (SIC)s

El DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS, de |a DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, de acuerdo a solicitud presentada por el contratista
CONSORCIO SOUTHEAST CR., mediante la nota con nimero N° MEDUCA-RCR-2018-294 con fecha del 14
de abril de 2020, relacionada a la solicitud de los tramites necesarios ante la Contraloria General de la
Republica de Panam3, de la formalizacion de Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, para el proyecto
con nimero de contrato N° 0-06-2016, denominado “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA
CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, brinda respuesta
a la empresa contratista, mediante la nota N° DNIA.DEI.139.0535-20 con fecha del 23 de junio de 2020,
la cual cita lo siguiente:

w

Por medio de la presente, le brindamos respuesta a las notas N° MEDUCA-RCR-
2018-S/N N° MEDUCA-RCR-2018-294, con fecha de recibido en el centro comercial
Las Terrazas de Albrook, piso 4, oficina No. E-5, Ave. Omar Torrijos Herrera, Corozal,
corregimiento de Ancdn, distrito de Panamd, provincia de Panamd, Reptblica de
Panamad, del dia 16 de junio de 2020, relacionada a Solicitud de Reduccién del
Alcance de Obra del proyecto con nimero de contrato N° 0-06-2016, denominado
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS

EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE
PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, en donde nos solicitan lo siguiente: /)"




s s 0,

De acuerdo a lo solicitado, la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, deniega la Solicitud de Reduccién
del Alcance de Obra; ...:

Adicional, planteamos que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad
contratante, continuard con el tramite de blsqueda de recursos presupuestarios y
posteriores refrendo, de cualquier trémite relacionado a contrato en mencidn; el
cual estd sujeto a revision por parte de la, CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.

También, aprovechamos la oportunidad para reiterarles, que estamos a espera que
nos hagan llegar los endosos por un monto de un millén doscientos noventa y dos
mil ciento veinticuatro balboas con 49/100 (B/. 1, 292, 124.49) a la fianza de
cumplimiento N° 04-16-0932277.0, pdliza de responsabilidad civil N° 18-
040932750.00, ambas emitidas por la empresa, COMPANIA NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. y solicitados mediante la nota N°
DINIA.GSP.129.0186-20 con fecha del 09 de abril de 2020.

.. (Sic).

El MINISTERIO DE EDUCACION, recibe nota N° MEDUCA-RCR-2018-305 con fecha del 25 de septiembre
de 2020, de la empresa CONSORCIO SOUTHEAST CR., en donde nos solicitan se procese a la mayor
brevedad posible formalizar adenda de tiempo y aumento de costos, debido a que ya se habian
presentado los endosos correspondiente, par al formalizacion de dichos tramites, para el proyecto
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE
CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA
PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL
C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”. la cual cita lo siguiente:

"

A la fecha, el Contrato en referencia no cuenta con vigencia. Solicitamos interponga
sus buenos oficios para obtener la Adenda de tiempo correspondiente, para los
cuales hemos entregado los endosos mediante nota MEDUCA-RCR-2018-SN del 30
de enero de 2020 y posteriormente cuando la Institucién decide unificar ambas
adendas se entregaron los endosos por aumento de costo mediante nota MEDUCA-
RCR-2018-295 del 02 de julio de 2020, con el fin de

que se procese a la mayor brevedad posible la Adenda, para el proyecto en
referencia.

..". (Sic). Lo subrayado es nuestro.

e Que el dia 28 de octubre de 2020, se realiza reunién entre integrantes del Ministerio de Educacion
y la empresa contratista (Ver Foja N° 9197 del Expediente Administrativo del contrato), en la cual se

indico lo siguiente:

“w

< La Directora Nacional de Ingenieria y Arquitectura de MEDUCA indica gue
el motivo de la reunion es llegar a un consenso en relacion a las adendas
de aumento de costos para el proyecto; ya que debido a la Pandemia
Covid-19 se ha tenido que reformular el Presupuesto General del Estado.




)

< En atencién a la extension de tiempo; el Ministerio de Educacion
analizard, aprobara y solicitard endosos para tramitar la misma.

%+ Se iniciard a verificar las actividades nuevas versus (vs) las actividades a
eliminar y disminuir para posterior formalizar la Orden de Cambio Por
Compensacion.

*» Se consultard con el Arq. Disefiador del proyecto, para que presente una

nueva alternativa que sea funcional del proyecto; con el objetivo de

reducir los costos.

...". (Sic). Lo subrayado es nuestro.

e Que mediante nota N° DNIA.DEI.139.0461-21 de fecha 05 de marzo de 2021, la DIRECCION
NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA le realiza consulta a la DIRECCION NACIONAL DE
ASESORIA LEGAL del MINISTERIO DE EDUCACION, la cual cita lo siguiente:

En atencién a reunion realizada, con representantes de la empresa Contratista,
CONSORCIO SOUTHEAST CR., empresa responsable de la ejecucion del proyecto con
numero de contrato N° 0-06-2016, denominado “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE
PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, le indicamos lo siguiente:

En virtud de que el pabellén del edificio principal se mantenga operando al cien por
ciento (100.00%), la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio
de Educacién, se encuentra en la elaboracién para posterior perfeccionamiento de
una Orden de Cambio Por Disminucién al contrato, que involucra definir un nuevo
alcance a los edificios nuevos; ya que el alcance original no permitia adecuar
completamente los pabellones nuevos.

Cabe sefialar que este Contrato es de MODALIDAD GLOBAL, sin embargo, el
desglose presentado por MEDUCA en el PORTAL DE PANAMA COMPRA, se subio
incompleto dejando actividades por emitir necesarias, para completar
satisfactoriamente el proyecto, esto a su vez generé una Orden de Cambio N° 1, Por
Compensacion y nuevos planos disefiados por nuestra Institucion, para no afectar
el proyecto descrito.

Sin embargo, al realizar la Orden de Cambio N°1 Por Compensacion, no se pudieron
compensar todas las actividades con el nuevo alcance generado por Ministerio de
Educacién, por lo que la empresa solicita se le disminuya el Edificio del Auditorio
parcialmente, en virtud de no generar un incremento de costo adicional al contrato
N° 0-06-2016 y adicional el precio ofertado de base en el 2016, ha sufrido
variaciones, por lo que actualmente es riesgoso.

Cabe sefialar que en el numeral 2.2 5 ORDENES DE CAMBIOS del pliego de cargos
indica:”

"

Dada a la naturaleza inherente a los trabajos contemplados pueden hacerse
necesarios

Algunos cambios en los planos y especificaciones durante la ejecucion del proyecto
a fin de ajustarlos a las condiciones imprevistas, por lo tanto, el MINISTERIO DE
EDUCACION se reserva el derecho de solicitar estos cambios cuando asi lo estime
conveniente afiadiendo o sustrayendo del trabajo original.

.7, (Sic).
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Luego del escenario antes planteado, nuestra consulta gravita en torno a cudl seria
el mejor escenario juridico posible, para la terminacién de la relacion contractual
con la empresa contratista sin afectar mds a la comunidad educativa.

..”. (Sic). Lo subrayado es nuestro.

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, recibe nota
N° DNAL/CT0-1301-2021-15 con fecha del 13 de abril de 2021, de la DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA
LEGAL en relacién a la consulta realizada, mediante nota N° DNIA.DEI.139.0461-21 de fecha 05 de marzo
de 2021, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO
CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAIJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIViCA, AUDITORIUM,
CAFETERiA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA
OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, la cual cita lo siguiente:

“

Sefiora Directora:

Atendiendo a la NOTA N°DINIA.DEI.139.0461-21, referente a consulta de
terminacién contractual del contrato 0-06-2016 para el proyecto “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE

CONSTA DE

PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, solicitamos nos envien el expediente y un
informe detallado de este proyecto, toda vez que se hace imposible analizar lo
solicitado sin una referencia clara de los hechos suscitados a lo largo del periodo de
ejecucion de este proyecto.

w5 )

* Que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION,
le brinda respuesta a la nota N° DNAL/CT0O-1301-2021-15 con fecha del 13 de abril de 2021, emitida
por la Direccion Nacional de Asesoria Legal, mediante el Memorando N° DINIA.GSP.139.277-2021

de fecha 29 de abril de 2021, Ia cual cita lo siguiente:

Mediante nota No. DNAL/CTO-1301-2021-15 con fecha de recibido 15 de abril 2021,
remitimos el expediente original administrativo con nimero de contrato 0-06-2016,
denominado: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE
NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA
CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA,
COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL,
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA
EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA
OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA.

Adjuntamos informe (ficha técnica) y sus 23 tomos con 9, 483 fojas.

a5{Sic).

Que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, genera
nota N° DNIA.DEI.139.0791-21 de fecha 17 de mayo de 2021, a la empresa contratista, C
SOUTHEAST CR., la cual cita lo siguiente:

VA GERR T2\
2 4

.....




En relacion al contrato 0-06-2016, denominado: “DEMOLICION DE ESTRUCT URAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE
PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, luego de revisada su propuesta de Orden
de Cambio para compensacion de las actividades adicionales requeridas y ejecutas,
tenemos las siguientes observaciones para su atencién:

1. Deben salir del cuadro presentado el siguiente listado, ya que son actividades
que, aunque no aparecian en desglose, estaban dentro

del alcance por lo tanto estaban prorrateadas dentro de otras actividades, hacemos
referencia al pliego de cargos que establece: ...

2.Todas las actividades nuevas cuya unidad sea GLOBAL, deben ser desglosadas,
esto atendiendo NOTA CIRCULAR N2 350-2020-DC-ING-DADIG del 12 de marzo de
2020 de la Contraloria General de la Reptiblica, en la cual indica que se debe detallar
el desglose de las actividades mostradas como globales con sus respectivas
unidades métricas y costos unitarios.

3. Todas las actividades que contaban con un precio aprobado en el tramite de
adenda que estuvo vigente hasta 2020, se debe mantener ya que fue el precio
aprobado por MEDUCA y dichas actividades fueron ejecutas dentro del periodo de
la aprobacion de precio. Cualquier ajuste deberd presentar el sustento de aumento.

4. Los montos indicados como elevados, en el archivo digital enviado via correo
electronico, deben ser revisados, ajustados y desglosados si son globales.

5. Los montos indicados a mantener son aprobados.

.7 (Sic).

* LaDIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, recibe
nota N° DNAL/CTO-1832-2021-15 con fecha del 17 de mayo de 2021, de la DIRECCION NACIONAL
DE ASESORIA LEGAL en relacién a la consulta realizada, mediante nota N° DNIA.DEI.139.0461-21 de
fecha 05 de marzo de 2021, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE

NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIViCA,
AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO
BALBOAY, la cual cita lo siguiente:

“”

Sefora Directora:

Atendiendo a la NOTA N°DINIA.DEI.139.0461-21, referente a consulta de
terminacion contractual del contrato 0-06-2016 para el proyecto “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO
QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM,
CAFET, ERfA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS
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COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, solicitamos nos envien con el
expediente un informe detallado de este proyecto, toda vez que se hace imposible
analizar lo solicitado sin una referencia clara de los hechos suscitados a lo largo del
periodo de ejecucion de este proyecto, si bien es cierto es cierto recibimos un
informe técnico, dentro del mismo no se menciona el porqué de la

decision de dar por terminado el contrato observando un avance del 77% en la
actualidad.

" (Sic).

Que el DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS emite nota N° DNIA.DEI.139.0764-21
de fecha 20 de mayo de 2021, en relacién a la nota N° DNAL/CTO-1832-2021-15 con fecha de recibido el
dia 19 de mayo de 2021, en el centro comercial Las Terrazas de Albrook, piso 4, oficina No. E-5, Ave. Omar
Torrijos Herrera, Corozal, corregimiento de Ancén, distrito de Panama, provincia de Panamd, Republica
de Panama, la cual cita lo siguiente:

"

Por medio de la presente, le solicitamos le hagan llegar copia del Expediente
Administrativo a la Direccién Nacional de Asesoria Legal de Ministerio de Educacion
del proyecto con nimero de contrato N° 0-06-2016, denominado “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO
QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM,
CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE
COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”.

Esto, en atencion a la nota N° DNAL/CTO-1832-2021-15 con fecha de recibido el dia
19 de mayo de 2021, en el centro comercial Las Terrazas de Albrook, piso 4, oficina
No. E-5, Ave. Omar Torrijos Herrera, Corozal, corregimiento de Ancon, distrito de
Panamd, provincia de Panamd, Republica de Panamad.

Adicional, a continuacion, se presenta informe detallado solicitado por la Direccion
Nacional de Asesoria Legal:

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publica
convocatoria del Acto Publico N° 2015-0-07-0-15-LV-023069, el 11 de septiembre
de 2015 del proyecto denominado “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y
DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA
PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO
BALBOA”.

 Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 133 de 15 de enero
de 2016, adjudica la licitacién por mejor valor N° 2015-0-07-0-15-LV-023069,
correspondiente al proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y
DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA
PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA
DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO
BALBOA”, a la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR., por un monto de trece
millones cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y nueve balboas con 18/100 (B/.
13,053, 549.18).




* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, CONSORCIO SOUTHEAST CR., formalizan el contrato N° O-06-2016; el
cual se refrendd por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA, el
dia 08 de abril de 2016. EI mismo fue firmado, en representacion del Estado
panameno por la Exministra de Educacion Marcela Paredes De Vidsquez y por parte
de la empresa contratista el sefior, Luis Saul Petrou Santos.

* Que mediante la Orden de Proceder fechada el 21 de abril de 2016, debidamente
notificada el dia el 27 de abril de 2016, el MINISTERIO DE EDUCACION, da la Orden
de Proceder a la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR., para ejecutar la obra en un
periodo de seiscientos (600) dias calendarios, cuya fecha inicio fue el 28 de abril de
2016 y fecha de finalizacion el 18 de diciembre de 2017.

* Que mediante el Resuelto N° 6318 con fecha del 21 de noviembre de 2017, el
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza doscientos setenta (270) dias calendarios
hasta el 14 de septiembre de 2018, para el proyecto “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE
CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO

EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, a la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR.
Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 22 de noviembre de 2017,
debidamente refrendada el dia 03 de enero de 2018.

* Que mediante el Resuelto N° 5067 con fecha del 03 de octubre de 2018, el
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza cuatrocientos setenta y tres (473) dias
calendarios hasta el 31 de diciembre de 2019, para el proyecto “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE
CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, a la empresa, CONSORCIO SOUTHEAST CR.
Suscribiéndose la adenda N* 2, con fecha del 01 de octubre de 2018, debidamente
refrendada el dia 21 de noviembre de 2018.

» Que mediante el Resuelto N° 4023 con fecha del 27 de noviembre de 2020, el
MINISTERIO DE EDUCACION, autoriza quinientos cuarenta y siete (547) dias
calendario, hasta el 30 de junio de 2021, para el proyecto denominado
“DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO
EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA,
AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS,
GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE
AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G.
REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, a la empresa,
CONSORCIO SOUTHEAST CR. Suscribiéndose la adenda N° 3 con fecha del 27 de
noviembre de 2020, debidamente refrendada el dia 26 de enero de 2021.

e Que la empresa contratista, CONSORCIO SOUTHEAST CR., mediante nota N°
MEDUCA-RCR-2018-294 con fecha 14 de abril de 2020, hace entrega de solicitud de
reduccién del alcance de obra, especificamente a las actividades relacionadas a la
finalizacion del Auditorio y el lote de estacionamientos lateral al mismo,
reutilizando estos fondos para recibir los pagos correspondientes a las actividades
adicionales que se han ejecutado en la obra a solicitud del Ministerio de Educacion.
(Ver fojas N° 9036 y N° 9037 del Expediente Administrativo del Contrato). A esta
nota se le dio respuesta mediante la nota N° DNIA.DEI.139.0535-20 de fecha 23 de
junio de 2020. (Ver fojas N° 9038 a la N° 90434 del Expediente Administrativo del

Contrato).
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 Que la empresa contratista realizé actividades adicionales al contrato por un
monto de un millén doscientos noventa y dos mil ciento veinticuatro balboas con
49/100 (B/. 1, 292, 124.49); las cuales se encuentran debidamente sustentadas en
el Expediente Administrativo del contrato.

e Que la empresa contratista, CONSORCIO SOUTHEAST CR., mediante nota N°
MEDUCA-RCR-2018-305 con fecha 25 de

septiembre de 2020, solicita se tramite adenda de tiempo al contrato y que
posteriormente se formalice la adenda de aumento de costos al contrato. (Ver foja
N° 9151 Expediente Administrativo del Contrato).

« Que actualmente el proyecto mantiene un ochenta y cinco por ciento (85.00%) de
avance al contrato. También mantiene permiso de ocupacion emitido por el
Benemérito Cuerpos de Bomberos de la Replblica de Panamd, conexion de energia
eléctrica, Permiso de Ocupacion de Municipio de Chorrera y conexion de agua
potable. Ademds, que con las infraestructura actuales construidas, la escuela se
encuentra funcional al cien por ciento (100.00%). También el suministro del
mobiliario se encuentra en tramite de compras.

.7 (Sic).

e Que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION,
le brinda respuesta a la nota N° DNAL/CTO-1832-2021-15 con fecha del 17 de mayo de 2021, emitida
por la DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA LEGAL, mediante el Memorando N° DINIA.GSP.139.317-
2021 de fecha 21 de mayo de 2021, la cual cita lo siguiente:

Mediante nota No. DNAL/CTO-1832-2021-15, remitimos informe detallado del
contrato 0-06-2016, denominado: DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA'Y
DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA

COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA
PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA
DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO
BALBOA.

Adjunto: Los Tomos XXl y XXl del expediente original.

s s ((SIE);

e LaDIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, recibe
nota N° DNAL/CT0O-2045-2021-15 con fecha del 27 de mayo de 2021, de la DIRECCION NACIONAL
DE ASESORIA LEGAL en relacién a la nota N° DINIA.DEI.139.0461-21 de fecha 05 de marzo de 2021,
para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO
CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJAY DOS NIVELES, PLAZA CIViCA, AUDITORIUM,
CAFETERfA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA
OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, la cual cita lo siguiente:

“”w

Sefiora Directora:
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Remitimos nuevamente Tomo XXII Y XXIIl del expediente del contrato No. 0-06-
2016 para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO

EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA,
AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS,
GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE
AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.EB.G.
REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE,
DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, a fin de que:

a. Se agregue al informe el porqué del cambio al objeto del contrato.

b. Se aclare a que corresponde la cuantia que se menciona por un monto de B/. 1,
292, 125.49, si correspondia a actividades no contempladas que se realizaron o
no.

c. Se expligue de manera clara cémo se tomé la decision de no construir los
estacionamientos laterales y el auditorio, toda vez que en la redaccion actual no
se comprende si se trata de una orden de cambio por disminucion o de algun
monto pendiente con el contratista.

d. Establecer una cronologia de los eventos que llevaron a la toma de decisiones y
qué tramite desean llevar a cabo en el dmbito legal, de esta manera podremos
responder y sugerir sobre lo consultado.

..”. (Sic). Lo subrayado es nuestro.

Que el DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS emite nota N° DNIA.DEI.139.0773-21
de fecha 03 de junio de 2021, en relacién a la nota N° DNAL/CTO-2045-2021-15 con fecha de recibido el
dia 31 de mayo de 2021, en el centro comercial Las Terrazas de Albrook, piso 4, oficina No. E-5, Ave. Omar
Torrijos Herrera, Corozal, corregimiento de Ancén, distrito de Panama, provincia de Panama, Republica
de Panama, la cual cita lo siguiente:

”

Por medio de la presente, le solicitamos le hagan llegar copia del Expediente
Administrativo a la Direccion Nacional de Asesoria Legal de Ministerio de Educacion
del proyecto con numero de contrato N° 0-06-2016, denominado “DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO
QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CiVICA, AUDITORIUM,
CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE
COSTA RICA UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA
CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”.

Esto, en atencién a la nota N° DNAL/CTO-2045-2021-15 con fecha de recibido el dia
31 de mayo de 2021, en el centro comercial Las Terrazas de Albrook, piso 4, oficina
No. E-5, Ave. Omar Torrijos Herrera, Corozal, corregimiento de Ancén, distrito de
Panamd, provincia de Panamd, Republica de Panamd.

Adicional, a continuacion, se presenta informe detallado solicitado por la Direccion
Nacional de Asesoria Legal:

a) Se agregue al informe el porqué del cambio al objeto del contrato.

Respuesta: le indicamos que este cambio de debe a la Reestructuracion dinamica
fiscal del presupuesto y que el Ministerio de Economia y Finanzas ha manifestado
la fragilidad de las finanzas del Estado. De igual manera, le aclaramos que el
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion, a
través del Departamento de Disefio y Desarrollo, se encuentra levantamiento un
Pliego de Cargos con las actividades pendientes por ejecutar de este contrato.




. . 10,

b) Se aclare a que corresponde la cuantia que se menciona por un monto de B/.
1, 292, 124.49, si correspondia a actividades no contempladas que se realizaron o
no.

Respuesta: Luego de la revision a los planos, entregados por MEDUCA, surgen
modificaciones y actividades adicionales, en vista de que las dreas requeridas
principalmente eran el Pabellén, Gimnasio y Cafeteria, se procedi6 con el primer
grupo de actividades, dejando pendiente actividades que correspondian a la
revisién de los Sistemas de Aire Acondicionado y Sistemas Especiales para una
nueva orden de cambio.

El monto indicado de B/. 1, 292, 124.49, corresponde a las siguientes actividades,
no contempladas y ejecutadas actualmente:

Pabellon

e Debido a la reubicacién del elevador; aumentan las cantidades en paredes,
repello, vigas, columnas de amarres, pintura, losa, puertas y electricidad.

* Portones en todas las entradas del Pabellon.

» Areas de juego para prescolar (2) incluyen: bloque, repello, pintura, verjas,
proteccion en pisos y paredes.

» Ajustes a las barandas de pasillos, se disminuye la cantidad de tubos, aumenta el
blogueo y se incluyen rodapié.

* Por distribucién de carriolas aumentan las cantidades.

*Aumentan los aleros del Pabellon por lo tanto hay aumento en las Idminas de zinc
y cerchas.

« Nuevas canales y bajantes internas del Pabellon ademds de nuevas cajas pluviales
y SuU conexion

« Nueva estructura de acero para elevador que se cambia a panordmico.

Cafeteria

* Cambio de Split por sistema de Aire VRF
« Canal de acero galvanizado y tuberias de bajantes y conexiones.

Auditorio
* Nuevos Muros de Contencion de Graderias.
Cobertizos

* Nuevo Cobertizo de acceso lateral, Pabellon
«Extension de Cobertizo entre Gimnasio y Pabellon, actividades adicionales

eExtension de Cobertizo de Cancha a Vestidores

Gimnasio y Cancha (Vestidores)

» Aumento de la cantidad de carriolas por ajuste de espaciado

* Aumento de tamafios de Columnas y Cimiento en Fundacion de vestidores,
aumenta fundacion viga sismica y columna D

* Aumenta en cantidades de dngulos y tubos de gradas y las barandas de las gradas
y escenario.

Sistema Potable y Sanitario
* Gas: Sistema de tanque unico sobre plataforma y muro de hormigon reforzado y
recorrido hacia Cafeteria y Pabellon (Laboratorio de Ciencias y Comedor) de

acuerdo a observaciones de Bomberos.

Actividades que no se habian definido en Ia orden decambio#2y que requeririan

corresponden a Auditorio y Cerca Frontal.
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Pabellon

« Cierre de losa, electricidad y puerta en cuarto que era para mdquinas de aire para
ser utilizado como oficina en el sequndo alto.
« Cierre con blogueo, puerta y [émpara bajo escalera donde se ubican los tableros

eléctricos para ser un cuarto eléctrico.

« De acuerdo a Observaciones de Bomberos aumentan las cantidades de luces de
emergencia, luces estroboscopicas, extintores y detectores de calor.

o Adecuaciones en los cuartos de aire para mantenimiento de maquinas de aire,
desagiies y linea de agua potable.

e Sistema de termostato.

« Losas externas para condensadoras de aire acondicionado.

« Vigaducto eléctrico y de tuberias de cobre desde el cuarto eléctrico hasta la nueva
losa de aires lateral al Pabellon.

« Letrero con el nombre de la escuela.

« Control de acceso en Laboratorios y Direccion.

Sistema Potable y Sanitario

« Ajustes al sistema de Bombas. Aumento de actividades

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

« Ajustes en el disefio original

e Tuberia desde la planta hasta la quebrada, incluye 5 caja pluviales, zampeado,
cabezal, adecuaciones en entradas de casas y cruce de calles.

Sistema Pluvial

e Canal triple bajo muro y acera, con zampeado para salidas de agua del proyecto,
ademds se requiere la cuneta desde este punto hasta el cabezal cercano ya que al
no existir las aguas corren hacia los vecinos.

« Limpieza de Tubos de 50 cm en cruce de calles.

Estabilizacion de taludes

e Se cambia grama por hidrosiembra en el talud al final del terrero posterior a
Cancha Sintética.

Gimnasio y Cancha (Vestidores)

« Malla antipajaros para cierre de louvers.
« Aires Split en cancha y gimnasio (en aulas), no fueron incluidos
« Sistema de sonido y timbre para Gimnasio y Cancha

Sistema Eléctrico

« Revision del sistema por los ajustes al sistema de Aires acondicionados, aumento
de actividades.

o Adecuaciones al sistema de CCTV. Aumento de actividades

« Adecuaciones al Sistema de Data. Aumento de Actividades.

« Adecuaciones al Sistema Contra Robo. Aumento de Actividades

« Cambio de Interruptor Principal del Sistema de Bombas por observaciones del
Bomberos.

Cerca Frontal

« Nuevos muros de contencién, lateral izquierdo del auditorio y estacionamiento
frontal.

Auditorio

« Nuevos Muros de Contencion de Graderias.




« Escalera de Concreto que comunica pasillo con bafios.

« Muros de Contencién bajo vestibulos y para las rampas de acceso.

« Modificaciones a las taquillas.

« Areas para discapacitados.

« Bafios en las dreas de discapacitados.

e Escalera de acceso a losa de aire.

« Modificacién a distribucion de camerinos y duchas.

* Ajuste al sistema eléctrico, revision de cargas que requiere nueva acometida.
« Ajustes al sistema de Aire Acondicionado

¢c) Se explique de manera clara como se tomé la decision de no construir los
estacionamientos laterales y el auditorio, toda vez que en la redaccion actual no
se comprende si se trata de una orden de cambio por disminucion o de algin
pendiente con el contratista.

Respuesta: En vista de que el monto de las actividades adicionales dentro de
Pabellén, Gimnasio, Cafeteria, Cancha, incluyendo accesos, electricidad, sistema
potable, bombas contra incendio, sanitario y pluvial, en su mayoria ya estdn
ejecutadas y que este monto es similar al de las actividades por ejecutar (Auditorio,
cerca y estacionamiento frontal), la intencion es poder compensar todo lo ejecutado
y proceder al cierre de este contrato.

Cabe sefialar que las dreas mencionadas Pabellén, Gimnasio, Cafeteria, Cancha,
incluyendo accesos, electricidad, sistema potable, bombas contra incendio,
sanitario y pluvial, ya cuenta con los permisos de Ocupacion, Conexion permanente
de Luz y Aqua, para proceder a la entrega Sustancial de las mismos.

d) Establecer una cronologia de los eventos que llevaron a la toma de decisiones
y qué tramite desean llevar a cabo en el ambito legal de esta manera podremos
responder y sugerir sobre lo consultado.

Respuesta:

e Afio 2016: Orden de proceder.

« Afio 2018: revision y entrega de planos corregidos.

« Afio 2018 se establecen Etapas para entrega considerando dreas primordiales
para el inicio de clases, debido a que el porcentaje de avance era minimo, por las
dudas con relacién a los planos de ejecucion y otras situaciones encontradas en
campo al inicio del proyecto.

« Afio 2019: Se justifica Orden de Cambio Por Aumento de Costos de B/. 1, 292,
124.49.

« Afio se dio trémite a la Adenda por aumento de costo correspondiente a los 1.2
millones y a la vez se avanzaba con la siguiente adenda para las actividades
adicionales no contemplados en los 1.2 millones y que igualmente se requerian y
surgieron de la revision de los planos en 2018.

e 2020: Suspende Tramite de Orden de Cambio Pos Aumento de Costos; en vista de
la situacién de pandemia y sélo se considera la extension de tiempo, ya que el
tiempo anterior habia vencido en diciembre 2019 y se tenia el endoso a la fianza.

e 2021: Entrega sustancial de la obra.

e Se considera, que debido a que las dreas principales ya cuentan con los permisos
de Ocupacién y conexiones respectivas para su entrega y aun no se ha tramitado
los adicionales mediante adenda, para lo cual se debe asignar partida, lo mds
conveniente es compensar el pago de estos adicionales con las actividades por
ejecutar del alcance original.

« Que actualmente el proyecto mantiene un ochentay cinco por ciento (85.00%) de
avance al contrato. También mantiene permiso de ocupacién emitido por el
Benemérito Cuerpos de Bomberos de la Republica de Panamd, conexion de energia
eléctrica, Permiso de Ocupacion de Municipio de Chorrera y conexion de agua
potable. Ademds, que, con las infraestructuras actuales construidas, la escuela se
encuentra funcional al cien por ciento (100.00%). También el suministro del
mobiliario se encuentra en tramite de compras.
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El MINISTERIO DE EDUCACION, recibe nota N° MEDUCA-RCR-2018-#328 con fecha del 04 de junio de
2021, de la empresa CONSORCIO SOUTHEAST CR., en donde nos presentan propuesta de Orden de
Cambio N° 2 Por Compensacion, para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y

CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA
CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”. la cual cita lo

siguiente:

“w

Senora Directora:

En respuesta a sus DNIA.DEI.139.079-21, relacién a nuestra propuesta de Orden de
Cambio para compensacion de actividades, presentamos nuestras observaciones, a

saber:

1. La orden de Cambio involucra actividades a disminuir, eliminadas, aumentadas y
nuevas actividades.

En caso de contradicciones o discrepancias entre los documentos del contrato, el
orden de precedencia serd el siguiente:

El Contrato, las Adendas y sus Anexos

El Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas del Ato Publico.
Los planos suministrados por MEDUCA.

La oferta presentada por EL CONTRATISTA junto con las cartas
y documentos que contempla el alcance del Acto Publico.

S Qi iy =
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£l DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS, de la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA
Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, de acuerdo a solicitud presentada por el contratista
CONSORCIO SOUTHEAST CR., mediante la nota con numero N° MEDUCA-RCR-2018-#328 con fecha del
04 de junio de 2021, relacionada a la solicitud de los tramites necesarios ante la Contraloria General de la
Republica de Panama, de la formalizacion de Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion, para el proyecto
con numero de contrato N° 0-06-2016, denominado “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y
CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA
CIViCA, AUDITORIUM, CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO,
DOS CANCHAS SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE
ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA” y cita lo siguiente:

"

En relacién al contrato 0-06-2016, denominado: “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE
PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, en respuesta a su nota MEDUCA-RCR-
2018-#328, indicamos lo siguiente:

1. Actividades que se encuentran en el alcance y fueron presentadas dentro de
la Orden de Cambio, luego del andlisis realizado por el Departamento de
Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura en relacién al proyecto C.E.B.G. Republica de Costa Rica,
emitimos las siguientes consideraciones como actividades en aumento 0

nuevas.
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a. La cléusula 3ra del contrato, a la que hace referencia en su nota MEDUCA-
RCR-2018-#328 indica que EL Contratista, se obliga a:

Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de acuerdo a la propuesta
presentada en la Licitacion por Mejor Valor N 2015-0-07-0-15-LV-023069,
los planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones
complementarias contenidas en el Pliego de Cargos.

b. El desglose de precios utilizado de base para la presentacion de propuesta,
establece claramente: “El Desglose de Actividades es una guia referencial
elaborada para facilitar tanto al Estado como al Contratista, los pagos
parciales dentro de la Obra; en consecuencia, El Contratista acepta y declara
que llevard a cabo la ejecucion completa y satisfactoria del proyecto de
conformidad a cada una de las actividades descritas y/o contenidas en los
planos, el pliego y sus especificaciones técnicas, sin costos adicionales para el
Ministerio de Educacion”.

c. Reiteramos lo indicado en la nota DNIA.DEI.139.079-21 referente al Capitulo
2 del pliego de cargos punto 2.2.4 MEDIDAS Y PAGOS (Pagos por ejecucion de
obras), en cuanto a que “No se efectuardn pagos por conceptos separados no
indicados en el desglose de precios, salvo que se trate de un trabajo extra
aprobado, por lo tanto, EL CONTRATISTA deberd prorratear los costos de
actividades no indicadas en el desglose de precios, pero que son parte de este
contrato, en actividades asociadas.

En base a lo anterior y considerando que las actividades que pretende incluir
ya estdn contempladas dentro del Alcance del Contrato, reiteramos que las
siguientes actividades deben salir del cuadro de Orden de Cambio en revision.

2. Todas las actividades que contaban con un precio aprobado.

Debe presentar la justificacion al incremento de precios de la propuesta presentada
por usted en el 2019 con respecto a la actual.

.7 (Sic).

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, recibe
nota N° DNAL/CT0O-2200-2021-15 con fecha del 08 de mayo de 2021, de la DIRECCION NACIONAL
DE ASESORIA LEGAL en relacion a la nota N° DINIA.DEI.139.0461-21 de fecha 05 de marzo de 2021,
para el proyecto “DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO
CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM,
CAFETERIA, ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA
OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, la cual cita lo siguiente:

"

Sefora Directora:

Atendiendo a la NOTA N° DINIA.DEI.139.0461-21, referente a consulta de
terminacion contractual del contrato 0-06-2016 para el proyecto “DE MOLICION DE
ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE
CONSTA DE PLANTA BAJA Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFE TERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS
SINTETICAS, CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO
DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA UBICADO
EN LA PROVINCIA DE PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA,
CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”, Indicamos lo siguiente:

Tomando en consideracion que el proyecto mantiene un avance del ochenta y cinco
por ciento (85%), permiso de ocupacion emitido por el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de la Republica de Panamd,
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conexion de energia eléctrica, permiso de ocupacién del Municipio de La Chorrera,
conexion de agua potable y que la escuela se encuentra funcional al cien por ciento
(100%) vemos viable que se genere una adenda de orden de Cambio ... de obra y de
esta manera poder terminar y liquidar el contrato pagando las_actividades no
contempladas que ejecutd el contratista.

...”. (Sic). Lo subrayado es nuestro.

Planteado lo anterior, le indicamos que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del
MINISTERIO DE EDUCACION, a través de sus distintos Departamentos, ha realizado las consultas necesarias y es
por ello que se viabiliza la Orden de Cambio N° 2, debido a también a las siguientes justificaciones:

CRONOLOGIA DE EVENTOS DEL CONTRATO:

e 2016:

Orden de proceder.

e 2018:

Revision y entrega de planos corregidos. Se establecen Etapas para entrega del proyecto, considerando areas
primordiales para el inicio de clases, debido a que el porcentaje de avance era minimo, por las dudas con relacion
a los planos de ejecucion y otras situaciones encontradas en campo al inicio del proyecto.

Estas etapas fueron las siguientes:

Etapa 1 Pabelldn, Cafeteria, Gimnasio, Sistemas potable, sanitario, pluvial,
eléctrico y especiales, estacionamientos traseros y muros perimetrales y
cobertizos de estas areas.

Etapa 2 Cancha sintética y vestidores

Etapa 3 Auditorio, estacionamientos frontales y muros perimetralesy cobertizos
de estas areas.

Una vez definidas las etapas presentadas anteriormente y contando con los planos actualizados del proyecto, por
el DEPARTAMENTO DE DISENO Y DESARROLLO del MINISTERIO DE EDUCACION, se identificaron las nuevas
actividades que tendria que realizar el contratista para la correcta construccion y adecuado funcionamiento del
Centro Educativo, las cuales sefialamos a continuacion:

Ubicacién Actividades Adicionales

El elevador es reubicado, por lo que el area donde iba es redisefiada, lo
que causa; aumento en las cantidades en paredes, repello, vigas,
columnas de amarres, pintura, losa, puertas y electricidad.

Se instalan portones en todas las entradas del Pabelldn, para mayor
seguridad. Los mismos se adecuan segun cada circunstancia, corredizo,
con seccion fija, etc.

Areas de juego para prescolar (2) incluyen: bloque, repello, pintura,
verjas, proteccion en pisos y paredes.

Pabellon _ - .
Ajustes a las barandas de pasillos, se disminuye la cantidad de tubos,

aumenta el blogueo y se incluyen rodapié.

Por distribucién de carriolas aumentan las cantidades

Aumentan los aleros del Pabellon por lo tanto hay aumento en las
Idminas de zinc y cerchas.

Nuevas canales y bajantes internas del Pabellon ademas de nuevas cajas
pluviales y su conexion

Nueva estructura de acero para elevador que se cambia a panoramico.




Cierre de losa, electricidad y puerta en cuarto que era para maquinas de
aire para ser utilizado como oficina en el segundo alto.

Cierre con bloqueo, puerta y lampara bajo escalera donde se ubican los
tableros eléctricos para ser un cuarto eléctrico.

De acuerdo a Observaciones de Bomberos aumentan las cantidades de
luces de emergencia, luces estroboscopicas, extintores y detectores de
calor.

Adecuaciones en los cuartos de aire para mantenimiento de maquinas
de aire, desaglies y linea de agua potable.

Sistema de termostato

Losas externas para condensadoras de aire acondicionado.

Vigaducto eléctrico y de tuberias de cobre desde el cuarto eléctrico
hasta la nueva losa de aires lateral al Pabellon.

Letrero con el nombre de la escuela.

Control de acceso en Laboratorios y Direccién.

Nueva canal externa en parte posterior del Pabellon con sus respectivas
bajantes.

Impermeabilizacion de pared posterior del pabelldn, nivel 000, y pared
posterior de escenarios.

Cafeteria

Cambio de Split por sistema de Aire VRF

Canal de acero galvanizado y tuberias de bajantes y conexiones.

Gimnasio y Cancha
(Vestidores)

Aumento de la cantidad de carriolas por ajuste de espaciado

Malla antipajaros para cierre de louvers.

Aires Split en cancha y gimnasio (en aulas), no fueron incluidos

Sistema de sonido y timbre para Gimnasio y Cancha

Aumento de tamanos de Columnas y Cimiento en Fundacion de
vestidores, aumenta fundacién viga sismica y columna D

Aumenta en cantidades de angulos y tubos de gradas y las barandas de
las gradas y escenario.

Se modifica el disefio de las canchas sintéticas para contar no sélo con 2
canchas de 5 vs 5, sino también con una de 7 vs 7. Aumento en longitud
de cobertizo y adecuaciones en estos y las gradas.

Tratamiento Multi-deck en cancha de baloncesto.

Instalacion de postes de voleibol moviles.

Instalacién de techo de policarbonato en parte posterior del gimnasio.

Cobertizos

Nuevo Cobertizo de acceso lateral, Pabellon

Nuevo Cobertizo entre Gimnasio y Pabellén, actividades adicionales

Extension de Cobertizo de Cancha a Vestidores

Sistema Potable y Sanitario

Gas: Sistema de tanque unico sobre plataforma y muro de hormigén
reforzado y recorrido hacia Cafeteria y Pabelldn (Laboratorio de Ciencias
y Comedor) de acuerdo a observaciones de Bomberos.

Ajustes al sistema de Bombas. Aumento de actividades

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales

Ajustes en el disefo original

Tuberia desde la planta hasta la quebrada, incluye 5 caja pluviales,
zampeado, cabezal, adecuaciones en entradas de casas y cruce de
calles.

Sistema Pluvial

Canal triple bajo muro y acera, con zampeado para salidas de agua del
proyecto, ademas se requiere la cuneta desde este punto hasta el
cabezal cercano ya que al no existir las aguas corren hacia los vecinos.

Limpieza de Tubos de 50 cm en cruce de calles.

Estabilizacion de taludes

Se cambia grama por hidrosiembra en el talud al final del terrero
posterior a Cancha Sintética.

Sistema Eléctrico

Revision del sistema por los ajustes al sistema de Aires acondicionados,
aumento de actividades.

Adecuaciones al sistema de CCTV. Aumento de actividades

Adecuaciones al Sistema de Data. Aumento de Actividades.

Adecuaciones al Sistema Contra Robo. Aumento de Actividades
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Cambio de Interruptor Principal del Sistema de Bombas por
observaciones del Bomberos.

La ejecucion de todas estas actividades conllevé un aumento al costo del contrato, en mencidn; situacion aceptada
por la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION y la empresa
contratista, CONSORCIO SOUTHEAST CR.

La realizacion de estas actividades es debidamente viabilizada por la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION y su ejecucion fue debidamente supervisada por el
DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS. Se le solicité al contratista avanzar con los trabajos vy
de manera paralela se trabajaba en la formalizacion de la orden de cambio.

e 2019:

Se justifica Orden de Cambio Por Aumento de Costos de B/. 1, 292, 124.49; en donde se reconocian actividades
adicionales no contempladas en el proyecto. En este afio se dio tramite a la Adenda por aumento de costo
correspondiente a los 1.2 millones de ddlares, mientras que de manera paralela el Ministerio de Educacion,
avanzaba con la siguiente Orden de Cambio Por Aumento de Costos de actividades que no se habian contemplado
en los 1.2 millones y que igualmente se requerian y surgieron de la revision de los planos en afio 2018.

e 2020:

Suspende Tramite de Orden de Cambio Pos Aumento de Costos; en vista de la situacién de pandemia y sélo se
considera la extension de tiempo, ya que el tiempo anterior habia vencido en diciembre 2019 y se tenia el endoso
a la fianza de cumplimiento, para formalizar la misma.

e 2021:

Para inicios del afio 2021, el contratista reinicia las obras, teniendo que realizar adecuaciones al proyecto debido
a los protocolos emitidos por el MINISTERIO DE SALUD, en relacion a la PANDEMIA COVID-19, ademads de volver
a ejecutar trabajos que se vieron deteriorados por el paso del tiempo, como pintura, limpieza, etc.

Se inician también los trabajos de la Etapa 2 del contrato, construccion de la cancha sintética, gradas, vestidores
y cobertizos.

Se precede con la formalizacion del Acta de Aceptacién Sustancial de la obra; el proyecto mantiene un avance del
ochenta y cinco por ciento (85%), permiso de ocupacién emitido por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la
Republica de Panama, conexion de energia eléctrica, permiso de ocupacién del Municipio de La Chorrera,
conexién de agua potable y que la escuela se encuentra funcional al cien por ciento (100%).

Para los trabajos de la Etapa 3, que conllevan la construccion del Auditorio, estacionamientos frontales, muros
perimetrales y cobertizos del drea, se revisaron los planos nuevos y se identificaron las siguientes actividades
nuevas, necesarias para la correcta construccion de los mismos, las cuales incurriran en otro aumento al valor del

contrato. Las actividades, entre otras, son:

Ubicacion Actividades Adicionales

Auditorio Nuevos Muros de Contencion de Graderias.

Escalera de Concreto que comunica pasillo con bafios.

Muros de Contencién bajo vestibulos y para las rampas de acceso.

Modificaciones a las taquillas.

Areas para discapacitados.

Bafios en las areas de discapacitados.

Escalera de acceso a losa de aire.

Modificacién a distribucién de camerinos y duchas.

Ajuste al sistema eléctrico, revision de cargas que requiere nueva acometida.

Ajustes al sistema de Aire Acondicionado

Cobertizos Nuevos cobertizos de comunicacion entre el Auditorio y el Pabellon

Sistema Pluvial Parrillas y tragantes nuevos

Muros Perimetrales Muros de contencidn para el relleno del drea de auditorio y estacionamientos




D &

De ejecutarse todas las actividades del contrato, el aumento del valor del mismo, no sélo debe incluir las
actividades adicionales ya ejecutadas para el cumplimiento de las Etapa 1y 2, sino que también, estas ultimas
actividades nuevas requeridas para la Etapa 3.

Hasta el momento se encuentran ejecutadas las Etapa 1y 2 (cuadrante verde en plano). Se cuenta con permiso
de ocupacidn. Y por ejecutar la Etapa 3 (cuadrante rojo en plano).
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El VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, como Entidad
responsable y en busqueda de los mejores resultados para la ejecucion del contrato Autoriza, Justifica y Viabiliza
la Prérroga N° 4 y Orden de Cambio N° 2 Por Compensacién solicitada por el Contratista, CONSORCIO SOUTHEAST
CR.; la cual se sustenta también, en las siguientes premisas:

* Redisefio de los planos, de manera funcional, que involucran los alcances pendientes por ejecutar de esta
obra. Con respecto a este punto cabe mencionar que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, a través del DEPARTAMENTO DE DISENO Y
DESARROLLO, se encuentra en la fase del redisefio de estas actividades pendientes por ejecutar y asi
levantar un nuevo Acto Publico; en donde se presenten nuevos planos que sean funcionales y que sean
disefiados de acuerdo a los mejores intereses de la Comunidad Educativa y por ende el Estado Panamefio.
Cabe mencionar que esta fue una causa imprevisible al momento de iniciar el procedimiento de seleccion
de contratista; ya que la entidad desconocia que seria necesario este redisefio de planos, pese a las
diferentes medidas técnicas de planificacion minimo que se realizaron previo al proceso de licitacion.

* Busqueda del Recurso Financiero, que permita ejecutar los trabajos pendientes por ejecutar.

* Por medio del nuevo Acto Publico, se podré ajustar el tiempo real de ejecucion del proyecto, a fin de
conseguir su culminacién y recibir el objeto del contrato el cual es un Centro Educativo nuevo, ampliado
y adecuado, mejorando la calidad de la educacién dando beneficio a una matricula proyectada.

* Con la formalizacién de esta Orden de Cambio N° 2 Por Compensacidn, se le cumple a una comunidad
educativa, los cuales han estado atentos al desarrollo del proyecto y en algunos momentos reflejando su
inconformidad por la demora en la ejecucion del mismo y fecha de culminacién de la obra. Ademds, que
se logra cerrar un contrato que data del afio 2016,

® Las modificaciones que han sido introducidas, forman parte de la relacion contractual y no alteran la
finalidad del proyecto, respetando el interés publico, el cual es, contribuir a mejorar la calidad de vida de
los estudiantes del sector, y de igual manera, continuar ejecutando politicas destinadas a disminuir el
déficit educacional con soluciones que permitan un espacio seguro para los estudiantes, la posibilidad de
facilitar a los panamefios econémicamente necesitados, el acceso a todos los grados de la ensefanza,
tomando como base Gnicamente la aptitud y la vocacion.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones del Expediente Administrativo de este
contrato, el cronograma actualizado a la nueva fecha de finalizacion del contrato, se considera viable la Orden de
Cambio N° 2 Por Compensacion y prorroga de doscientos quince (215) dias calendario adicionales; por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras, aprueban las mismas, en
consideracion a los trémites explicados en el punto N° 2, 3 y 4 de la Viabilidad de la Solicitud en este documento.
(SIC)”.

Que mediante la Autorizacion de Prérroga No.4 del 10 de septiembre de 2021, la Direccién Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, concede doscientos quince (215) dias calendario de prérroga y Orden de Cambio No. 2 por
Compensacién al CONSORCIO SOUTHEAST CR, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato
No. 0-06-2016, hasta el 31 de Enero de 2022 (foja 10,094);

Que el CONSORCIO SOUTHEAST CR, aport6 el Endoso No.05 de la Fianza de Cumplimiento No.04-16-
0932277-0 y Endoso 4 a la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No.18-04-932750-2 (fojas 10,100 y
10,101)), ambos emitidos por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A., y que cubren la vigencia
otorgada hasta el 31de enero de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a la
modificacién del contrato y concesién de prorroga respectivamente, por tanto;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de doscientos quince (215) dias calendario al plazo de entrega del
Contrato No.0-06-2016, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO SOUTHEAST CR para la *“DEMOLICION
DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO QUE CONSTA
DE PLANTA BAJA, Y DOS NIVELES, PLAZA CIVICA, AUDITORIUM, CAFETERIA,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, COBERTIZOS, GIMNASIO, DOS CANCHAS SINTETICAS,
CERCA PERIMETRAL, CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES, CAMBIO DE ACOMETIDA
ELECTRICA PARA EL C.E.B.G. REPUBLICA DE COSTA RICA. UBICADO EN LA PROVINCIA DE
PANAMA OESTE, DISTRITO DE LA CHORRERA, CORREGIMIENTO DE BARRIO BALBOA”™.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No.2 por Compensacion al Contrato O-06-2016.
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “Panama Compra™ por un
(1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su
debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de
conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/€ /‘f LTty

Mamsmnkuﬁgumcw&
SECRETARIAGENERAL

1 2 NOV 2021

ES COPIA AUTENTICA




