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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 6 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-07-2017
LICITACION POR MEJOR VALOR No.2016-0-07-0-08-LV-027811

PROYECTO. "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE UN
MODULO DE SERVICIO SANITARIO, UN PREESCOLAR, MARQUESINA DE ENTRADA, CERCA
PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS, PABELLQN NUEVO QUE CONSTA DE AULA DE APOYO Y
BIBLIOTECA, COBERTIZO, NUEVAS GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE, ESTABILIZACION DE
TERRENO, CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y REPARACIONES
GENERALES DE PABELLONES No. 1 Y No. Z, CANCHA TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA."
UBICADO EN:. CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, DISTRITO Y PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA ;

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor de
cdad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JOSE
ANTONIO PEREZ ALVAREZ, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-
92-393, actuando en representacion de la empresa JAPA DE PANAMA, SA., socicdad anonima
debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No. 2491 del Registro Publico, en lo sucesivo
EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 6 por Extension de Tiempo al

Contrato O-07-2017, de conformidad con los siguientes términos.

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Clausula
TERCERA del Contrato O-07-2017, que quedara asi.

“TERCERA: Duracion. £l termino de duracion de este Confrato sera de MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO (1,488) dlias calendario, contados a partir del dia habil siguicnie a la fecha de
notificacion de la Orden de Proceder, salvo exfensiones a que hublere lugar y de acuerdo al siguicnte
cronograma de entrega:

PROYECTO ENTREGA DE ESTUDIOS, CONSTRUCCION PLAZO DE
DISENOS Y DESARROLLO, Y ENTREGA DEL ENTREGA
PLANOS EN REVISION, PROYECTO TOTAL
ANTEPROYECTO APROBACION DE
PLANOS DE
CONSRUCCION
PROYECTO. *DISENO, DESARROLLO DE 30 DIiAS 45 DIiAS 1.413 DIAS 1,488 DiAS
PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

PROYECTO DE UN MODULO DE SERVICIO

SANITARIO. UN PREESCOLAR,
MARQUESINA DE  ENTRADA, CERCA
PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTOS,

PABELLON NUEVO QUE CONSTA DE AULA
DE APOYO Y BIBLIOTECA, COBERTIZO,
NUEVAS  GRADERIAS PARA  CANCHA
EXISTENTE, ESTABILIZACION DE TERRENO,
CANALIZACION DE AGUA, TANQUE DE
RESERVA, CASETA DE BOMBEO Y
REPARACIONES GENERALES DE
PABELLONES No. 1 Y No. 2, CANCHA
TECHADA. ESCUELA ALTOS DE CABUYA."
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE 24 DE
DICIEMBRE., DISTRITO Y PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA.

SEGUNDA. EL ESTADOQ y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modifi
Clansula CUARTA, literales ¢ y d del Contrato O-07-2017, que quedara asi

“CUARTA ...
Qi

C.

795¢€

EL CONTRATISTA hace entrega del Endoso No. 07 de la Fanza No. 85b71218, emltida por
ASSA CONPANIA DE SEGUROS, SA. el cual cubre UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE
MIL SEISCIENTOS OCHO BALBOAS CON 35/100 (B/. 1,41 7.608.33), correspondicnfc al 7 0% del
valor del contrato. Esta fianza puede constituirse cn dinero en efectivo, en fifulos de g‘rc-dilo de
EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios despucs de




que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o daiios
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
scnalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad cxigible se cancelara la
fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado
por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo II, del Pliego
de Cargos y Especificaciones.

Se apoz m cndaso No 07 ala anﬁ de Ci umplumento No. 858712 ] 8 cnulldo por ASSA

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, fotal y debidamentc
terminada, dentro del término de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (1,488) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder; salvo extensiones a
que hubiere lugar:

»

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Clausula
VIGESTMA QUINTA (del contrato O-07-2017), que quedara asi.

VIGESIMA QUINTA. Poliza de seguros. EL CONIRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No. 07B60889 cmitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A, para cubrir
los danios que sutran terceros en su persona y propiedad a causa de la cjecucion de la obra. £l
limite de la responsabilidad sera de dicz (10%) por ciento del valor fotal del contrato.

El Contratista aporta ¢l original de endoso de Poliza de Responsabilidad Civil No. 07B60889,
emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A, con vigencia, hasta el 30 de julio de 2021, (foja
7913).

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-07-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA. Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEXTA.: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto tnico de la Ley
22dc 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, cmitida por la
Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a los
>i22  ( (o )diasdel mesde wavzo de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO,

MARUJA GORDAY DB-VT[}LAIQBOS
Ministra de Educacion -

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL

CONTRALORIA GENERAL DE
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