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POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-08-
2018 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2017-0-07-0-06-LV-032669
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO
C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,
DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No. O-08-2018, con la empresa ALQUILERES Y
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-06-
LV-032669, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL
NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,
DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”™.

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES
DE PANAMA S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
SEISCIENTOS SETENTA (670) dias calendario para la ejecucién de la obra, contados a partir del

dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante Adenda 1, previamente aprobada por Resuelto 1664 del 29 de marzo de 2021 se le
otorgd una Extension de Tiempo de trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario.

Que mediante nota BOCAPARITA-2021-08-03 con fecha 24 de agosto de 2021, la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., solicita una nueva extension de tiempo
(fojas 2359-2366).

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 14 de septiembre de 2021 y con Viabilidad del Viceministerio de
Infraestructura Educativa (fojas 2367-2369), justifica el tiempo adicional entre otras cosas a lo
siguiente:

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota No. BOCAPARITA-2021-08-03 con fecha del 24 de agosto de 2021, el
contratista solicita extension de tiempo al contrato N° 0-08-2018 por DOSCIENTOS
CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO, basandose en el tiempo trascurrido debido a la
Pandemia, problemas de escasez de materiales (aceros y sus derivados), el cierre por tres
semanas en el mes de Febrero por incremento de casos de COVID-19 en el Distrito de
Chitré, adicional se dio un caso positivo en el proyecto y este personal cercano entro en
cuarentena por dos semanas.

Il. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MEDUCA, procede analizar la peticion del contratista,
por lo que, viabiliza y otorga DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALENDARIO,
considerando lo siguiente:

e Loindicado en la solicitud del contratista, sobre los atrasos a raiz de las cuarentenas
decretadas en la provincia de Herrera para los meses de diciembre del afio 2020,
enero y febrero del afo 2021 a causa del aumento de casos Covid-19, podemos
afirmar e indicar que, si se dieron las paralizaciones en la actividad dentro del
proyecto, afectando el avance del mismo.

Luego de estas suspensiones de las actividades, al retornar el personal, equipos y
compra de materiales, el contratista se vio afectado en el tiempo del cronograma

de la obra.
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* Segun la Gaceta Oficial del miércoles 13 de enero 2021 pagina 4, articulo 9, se
establece cuarentena total en la Provincia de Herrera desde las 9:00 pm del viernes
15 de enero hasta las 4:00 am del lunes 1 de febrero de 2021.

® Acausade la pandemia Covid-19 se origina en el mercado una escasez de materiales
de materia prima para las laminas onduladas de acero galvanizado para los techos,
materia prima para las carriolas, materiales necesarios para continuar el proyecto.
Debido a esta escasez de materiales ha traido como consecuencia una disminucion
en la produccién. Adicional, materiales fabricados dentro del pais también han
bajado la produccién, por lo que, los proveedores mantienen un bajo rendimiento
en el despacho de los mismos.

* Podemos confirmar que, si existe un atraso en el tramite de aprobacién de planos
para la linea de alimentacion eléctrica de alta tensién con la empresa distribuidora
Naturgy para su debida ejecucion, por lo que, el contratista requiere de los mismos
para los avances de la conexion de Acometida Eléctrica.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

Basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los
lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19 en
Panama; en su apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).
® Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.
o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega...” (sic)
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e Nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el
siguiente articulo:

“Articulo 81: Concesion de prérroga. Los retrasos que fueran producidos

por causas no imputables al contratista o cuando se den situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito, dardn derecho a que se extienda el plazo del
contrato por un periodo no menor al retraso, que serd tramitado de oficio
0 a peticion de parte por la entidad contratante”.
Sin __perjuicio _de lo _establecido, las prérrogas _modificardn,
proporcionalmente, los términos establecidos y se documentardn como
ajustes a la orden de compra o adendas al contrato originalmente suscrito.
También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de
ejecucion, cuando el perfeccionamiento del contrato se efectue con
posterioridad a los ciento veinte dias calendario de concluido del
procedimiento de seleccion de contratista.” (sic) lo subrayado es nuestro.

Basado en lo anterior, después de analizar la nota antes descrita y evaluar la necesidad del

tiempo en las actividades restantes por ejecutar y analizando el avance fisico que mantiene;

se considera viable la solicitud del contratista para que cumpla con la terminacion a
satisfaccion del proyecto, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de N
Ejecucidn e Inspeccion aprueban los DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CALEND&F{@;”’ P

adicional al plazo de cumplimiento al contrato en mencién.(SIC)”




Que mediante autorizacién de prérroga No.2, con fecha de 14 de septiembre de 2021, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacién autorizan doscientos cuarenta (240)
dias de prérroga al Contrato 0-08-2018. (foja 2370).

Que el contratista presenté Anexo No.3 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002328 emitida
por La REGIONAL DE SEGUROS, S.A., y endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil
No.07B62994, emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (fojas 2378, 2379).

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de doscientos cuarenta (240) dias calendario al plazo
de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-08-2018 suscrito entre EL ESTADO y la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS, Y CONSTRUCCION DEL NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN
EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE
HERRERA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra™, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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