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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-06-2018 DEL ACTO PUBLICO
No. 2017-0-07-0-01-LV-031973

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO, DE

UN ALTO, CERCA PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO
DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
PATROCINIO ROMERO CUBILLA, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad
personal No. 1-19-364, actuando en nombre y representacién de la Empresa CONSTRUCTORA
RUQUISA, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.
178376 del Registro Pablico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la

presente Adenda No.3 por Extension de Tiempo al Contrato No. 0-06-2018, de conformidad con los
siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera literales ¢ y d:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. El CONTRATISTA se obliga a:

“a...

c. EI CONTRATISTA hace entrega de la fianza de cumplimiento No.04-16-0948539-0 por
el monto de UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
BALBOAS CON 35/100 (B/. 1,510,871.35), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que equivale al setenta (70%). Esta fianza se
mantendré y puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO,
en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor durante la vigencia del
Contrato mas un periodo de tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por
una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados
por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho
término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria
General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 05 a la fianza No.04-16-0948539-0 por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia
hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2021.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, del Contrato No. 0-06-2018, total y
debidamente terminada dentro del término de MIL DOSCIENTOS (1200) dias calendario
contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiera lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO,DESARROLLO DE PLANO Y CONSTRUCCION DE PABELLON NUEVO DE UN ALTO, CERCA
PERIMETRAL, PISCINA PARA FISIOTERAPIA PARA EL CENTRO DE ORIENTACION INFANTIL FROEBELIN, PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO”

ESTUDIOS, DESARROLLO,

REVISION, APROBACION CONSTRUCCION Y PLAZO DE ENTREGA
DE PLANOS DE ENTREGA DEL PROYECTO TOTAL

CONSTRUCCION

ENTREGA DE DISENO Y
PLANOS EN
ANTEPROYECTO

30 DiIAS CALENDARIO 90 DIAS CALENDARIO 1,080 DIAS CALENDARIO 1,200 DIAS CALENDARIO

SEGUNDA: Modificar la Clausula VIGESIMA CUARTA (Péliza de Responsabilidad Civil, emitida
por COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.) que quedara asi: ;
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VIGESIMA CUARTA: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Renovacion
de Responsabilidad Civil No. 040-001-000009069-000000 emitida por COMPANIA
INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. la cual cubre el 10% del valor del contrato y sera para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucion
del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA present6 el Endoso de la Péliza de Responsabilidad Civil No. 040-001-
000009069-000006 emitida por COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., la cual
cubre el 10% del valor del contrato y sera para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO.

TERCERA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato 0-06-2018 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

CUARTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del
2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7
del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30
de noviembre de 2011,

QUINTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el
cual se adopta la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las,partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
a los -~ 0¢) dias del mes de ’ de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

ERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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