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15 0CY 2001

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 3 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO POR
COMPENSACION No.2 AL CONTRATO 0-05-2019 DEL ACTO PUBLICO N° 2018-0-07-0-
06-PE-035092 PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA
ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA,
FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON,
CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO
MODULO DE SERVICIO SANITARIO, AULA DE LP.H.E., PABELLON # 2, PABELLON
#3, Y CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON
4 1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MURO DE
HORMIGON DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE TRATAMIENTO,
RED Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE DOLORES
CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE oCU Y DISTRITO DE OCU,
PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor de
edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
CARMEN VALDES DE RODRIGUEZ, mujer, panamefia, mayor de edad, con cédula de
identidad personal No.6-66-369, actuando en nombre y representacion de la Empresa
CONSTRUCTORA SIMASA, S.A., sociedad anénima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio No.511875 del Registro Publico, en lo sucesivo LA CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No. 3 por Extension de Tiempo y Orden de Cambio por
Compensacion No.2 al Contrato No. 0-05-2019, de conformidad con los siguientes terminos:

PRIMERA: Modificar la clausula PRIMERA, que quedara asi:

«PRIMERA: objeto del Contrato: el objeto de este CONTRATO es la ejecucion de los
trabajos del Proyecto: “ESTUDIO, DISENO Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR
CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO,
COLUMNAS Y ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO
INCLUSO; REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, AULA DE LP.H.E., PABELLON # 2, PABELLON # 3, Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON # 1, CANCHA TECHADA, PLAZA DE
SALUDO A LA BANDERA, MURO DE HORMIGON DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLON,
ESTACIONAMIENTOS, PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA ESCUELA JOSE
DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE 0CU Y DISTRITO DE OCU,
PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada
por LA CONTRATISTA y las pactadas en la Adenda No. 3 por extension de Tiempo y Orden de Cambio
por Compensacion No.2.

SEGUNDA: Modificar los literales “a” y “¢” de la Clausula TERCERA (Obligaciones del
Contratista), el cual quedara asi:

“TERCERA:(Obligaciones del Contratista) LA CONTRATISTA, se compromete a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos del Proyecto: *“ ESTUDIO, DISENO
Y DESARROLLO DE PLANOS PARA ELIMINAR CIMIENTOS, ESTRUCTURAS DE
TANQUE DE RESERVA DE AGUA, FUNDACIONES, PISO, COLUMNAS Y
ESTRUCTURA METALICA DE PABELLON, CANCHA Y COBERTIZO INCLUSO;
REMODELAR COBERTIZOS # 1, 2, 3, MEDIO MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, AULA DE LP.HE., PABELLON # 2, PABELLON # 3, Y

——CONSTRUCCION DE COBERTIZO # 4, COBERTIZO # 5, KIOSCO, PABELLON #
on ve ik 4;CANCHA TECHADA, PLAZA DE SALUDO A LA BANDERA, MUROQ ‘DE [0
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HORMIGON DM, CERCA DE ALAMBRE DE CICLON, ESTACIONAMIENTOS,
PUERTA COCHERA, SISTEMA CONTRA INCENDIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO, RED Y ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA, PARA LA
ESCUELA JOSE DOLORES CARRIZO, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
oCU Y DISTRITO DE OCU, PROVINCIA DE HERRERA, REPUBLICA DE
PANAMA?”, de acuerdo con la propuesta presentada por LA CONTRATISTA, la Orden de
Cambio por Compensacién No.2 y cada una de las disposiciones contempladas en las
especificaciones técnicas.

c. Entregar la obra descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente
terminada, dentro del término de ochocientos setenta y siete (877) dias calendario,
tal y como se describe en la clausula Tercera del contrato, contados a partir del dia habil
siguiente a la fecha de notificacién de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la clausula Octava Fianza de Cumplimiento, la cual quedara asi:

“OCTAVA: Fianza de Cumplimiento:

1. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: LA CONTRATISTA como garantia de
cumplimiento del presente CONTRATO, hace entrega de la Fianza de Cumplimiento
No. 05-01-25663-0, por un monto de DOS MILLONES DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS UN BALBOAS CON 05/100 (B/. 2,019,501.05), emitido por
ALIADO SEGUROS.S.A., que equivale al setenta por ciento (70%) del valor del
CONTRATO mas un periodo de tres (3) afos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
que contrae LA CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dailos que
puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto
de modelo de fianza.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 03, a la Fianza de Cumplimiento
N0.05-01-25663-0 emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., vigente hasta el 21 de
septiembre de 2021, cubriendo la extension de tiempo otorgada y la vigencia del
contrato. (fojal748)

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta: Poliza de Seguros, la cual quedara asi.

«“VIGESIMA QUINTA: Poliza de Seguros: LA CONTRATISTA presenta Poliza de
Responsabilidad Civil No. 06-01-0025686-0, emitida por ALIADO SEGUROS S.A., que
cubre la extension de tiempo autorizada y los dafios que sufran terceros en su persona y
propiedad a causa de la ¢j ecucion de la obra. El limite de la responsabilidad serd diez (10%)
por ciento del valor total del contrato.

LA CONTRATISTA presenta el Endoso 4 de Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-
0025686-0, emitida por ALIADO SEGUROS S.A., vigente hasta el 21 de septiembre de
2021 que cubre la extension autorizada, la vigencia del contrato y los dafios que sufran
terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de la
responsabilidad sera diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

QUINTA: Tanto EL ESTADO como LA CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
05-2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
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iculo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36

ey No.6.del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo F iscal
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y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Ley
Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partesz con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

Panama, a los ( 8 ) dias del mes de ¢ k& é ¢ dedos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE
Ministra de Educacio

REFRENDO

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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