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ADENDA N°4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-53-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra
de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, el
CONSORCIO COLEGIOS COLON, su representante legal ANIBAL JOSE MONZON
LARREAL, vardn, venezolano, con cédula N° E-8-100799, el mismo integrado por las empresas VP
EQUIPMENT, S.A., registrada en la seccion Mercantil Folio N° 674409; FINIX CONTRACTORS
AND DESIGNER S.A., registrada en la seccion Mercantil Folio N° 783705 del Registro Publico, y
GERTRUDIS PINEIRO GARCIA, de nacionalidad Cubana, con cédula de identidad personal N°
E-8-107743, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
N°4 de Extension de Tiempo al Contrato N° 0-53-2017, de conformidad con los siguientes
términos:

PRIMERA: El Contratista y El Contratante convienen mediante esta Adenda modificar los literales
¢ y d de la Clausula Tercera la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El contratista se obliga a:
. TR
b...

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a
un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.
04-16-0946253-0, por el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
QUINIENTOS DIECISEIS BALBOAS CON 28/100 (B/. 5,308,516.28) emitido por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., Esta fianza puede
constituirse en dinero efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de
seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta
fianza mantendra vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL
CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta,
siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe
utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA hace entrega del Endoso N° 05 de la Fianza de cumplimiento N° 04-16-
0946253-0, por el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS
DIECISEIS BALBOAS CON 28/100 (B/. 5,308,516.28) cmitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre los doscientos ochenta
(280) dias de extension de tiempo y la vigencia del Contrato.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro de los MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (1,444) dias calendario de
ejecucion de la Obra, y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los MIL QUINIENTOS
CUATRO (1,504) dias calendario.
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PLAZO DE EXTENSION DE
EJECUCION DE TIEMPO AL PLAZODE
PROYECTO ENTREGA CONTRATO ENTREGA,DE
ANTERIOR EfECOCION
TOTAL TOTAL
PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS
CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE 1,164 DIAS 280 DIAS 1,444 DiAS
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE | CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

SEGUNDA: modificar la clausula Quinta del contrato que quedara asi:

“QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefios, planos de construcciéon y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO (1,444) dias calendario de ejecucion de la obra, salvo
extensiones a que diera lugar, contados a partir del habil siguiente a la notificacion de la
Orden de Proceder.

TERCERA: Modificar la clausula Vigésima Quinta del Contrato que quedaré asi:

“VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta las
siguientes polizas:

1. Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0946311-0,
emitida por la suma de B/.9,479,493.36 que debe cubrir el 100% del valor total de la obra,
que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacién y sus
representantes, a terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion;
reclamoé por lesiones corporales, muerte o dafios a la propiedad (publica-privada) que
puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por
cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente,
la cual es cruzada con la responsabilidad civil establecida en el pliego de cargos.

2. Poliza de Responsabilidad Civil N° 18-04-0946311-0, emitida por Nacional de
Seguros de Panama y Centroamérica, por la suma de B/. 1, 516,718.94 para cubrir los
dafios o perjuicios causados por EL a EL MINISTERIO DE EDUC ACION y/o a terceros
en el curso de la ejecucion del presente CONTRATO. La poéliza de Responsabilidad no
debe ser menor del 20% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra al inicio, o
en las primeras fases de construccion de la misma.

3. Encaso de que el proyecto involucre demolicién, el contratista debera incluir también
una péliza por Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total
de la Obra. Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el
monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. El contratista
tendré la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las
polizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto
que se esta ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

EL Contratista tendra la obligaciéon de notificar cualquier modificacién, cambio o
cancelacion de las polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que
se esta ejecutando.

El Contratista presenté Endoso N° 14, No.15 y No.16 de la Poliza de Seguro de Todo
Riesgo para Contratista N° 18-04-946311-0 de la Aseguradora Nacional de Seguros de
Panamé y Centroamérica, S.A., el cual cubre la extension del tiempo concedido y la
vigencia del contrato.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL. CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
53-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
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QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley N°6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el Articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratacion publica, ordenada por la Ley 61 de 2017 y
el Articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la
Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama,
alos__V0S (2) dias del mes de _IUOJ G de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA

MARUJA G. DE VILLALOBOS
MINIST

REFRENDO
GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAE ~
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