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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto fﬂ‘g_‘) Panama, QZ, [ﬁmgm b&, fav 5}

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-59-2017, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: RiO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA
MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato 0-59-2017, con el CONSORCIO BESIKO, para
que realizara los trabajos para el proyecto de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION
Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: RiO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA
MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.”

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al CONSORCIO BESIKO, para que
iniciara formalmente los trabajos en el plazo de seiscientos cincuenta (650) dias
calendario contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es
decir a partir del diecisiete (17) de enero de 2018, debiendo culminar el dia
veintiocho (28) de octubre de 2019;

Que mediante Resuelto No.6860 de 3 de diciembre de 2019, se autorizo ADENDA
1 por extension de tiempo por trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario al
Contrato O-59-2017. (foja 4706-4708)

Que mediante Resuelto No.1208 de 24 de marzo de 2020, se corrige el Resuelto
No.6860 de 3 de diciembre de 2019, en su parte MOTIVA.(foja 4735)

Que a través de NOTA S/N de fecha del 9 de julio del 2020, el CONSORCIO
BESIKO solicitd prorroga de nueve (9) meses aproximadamente al plazo de
cumplimiento del Contrato N° O-59-2017 (foja 4746).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y de Viabilidad fechada veintisiete
(27) de julio de 2020, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifica el tiempo adicional solicitado
por el CONSORCIO BESIKO por los siguientes motivos: (fojas 4826-4828);

PRORROGA DE TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) DIAS CALENDARIO

PROYECTO: ‘DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS: RIO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA MOLEJON,
UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE,
REPUBLICA DE PANAMA".

CONTRATO N° 0-59-2017

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO BESIKO (CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES
EMPRESAS: PCS PROYECTOS SOSTENIBLE, S.A. Y MARCO OBRA PUBLICA, S.A.)
NUMERO DE ACTO PUBLICO: 2016-0-07-0-12-LV-027553
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|. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante NOTA (S/N) de fecha del 9 de julio del 2020, recibida el 10 de julio de 2020, emitida por
la empresa CONSORCIO BESIKO, solicité prérroga en el plazo de cumplimiento del Contrato
N° 0-59-2017, basandose en las siguientes razones:

“ Solicitud de la ampliacion de plazo después de las medidas tomadas por el estado
de alarma del COVID-19 en el decreto ejecutivo n°506 del 24 de marzo de 2020.

El plazo que solicitamos seria el resultante de sumar el plazo de paralizacion de
actividades dictada por el decreto, mds un plazo de 5 meses de temporada de lluvia
perdidos por no haber podido subir los materiales en un momento y época crucial
para el proyecto coincidiendo en la época seca.

Por lo anterior citado, solicitamos una prérroga de 9 meses aproximadamente,
dependiendo de la fecha en la que permitan activar proyectos...”

11. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedid a verificar y analizar la peticion de
la empresa contratista CONSORCIO BESIKO, y aclaramos que el contratista solicitd nueve
(9) meses adicionales, lo que se traduce a Doscientos Setenta y Tres (273) dias calendario;
sin embargo, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacién de prorroga a
Trescientos Treinta y Ocho (338) dias calendarios adicionales; tal cual se evidencia a
continuacion:

PANDEMIA COVID-19:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud
(OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de
la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas
afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a
nivel de la Reptiblica de Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion de Gabinete
N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaro el Estado de
Emergencia Nacional.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordenod la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los
proyectos actualmente en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59
p.m. del dia miércoles 25 de marzo de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30)
dias calendarios.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prdrroga por el
termino de treinta (30) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prérroga por el
termino de quince (15) dias calendarios |a suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccidn, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prérroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspensién temporal de la actividad de la
industria de la construccién, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.




industria de la construccidn, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prdrroga por el
termino de quince (15) dias calendarios la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del
Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por
el MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
EN PANAMA:
El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del
contrato; esto basado en la Resolucidon N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual
se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panam4; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“ . C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN

SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de

manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa

persona (2mts entre personas).

e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una

capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2
mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega...”.

O 0O 0O 0 0o

Adicional, cabe destacar que la Comarca es una de las zonas con mayor precipitacion a nivel
nacional, lo cual ocasiona dafio en los caminos, y por ende limita el paso de materiales y
personal a los Centros Educativos, afectando la construccion de la obra, por lo que es
aceptable esta solicitud.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones en |a nota presentada
por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en
mencion; el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccion,
aprueban prdérroga de Doscientos Setenta y Tres (273) dias calendario de la solicitud y
adicional se considera otorgar Sesenta y Cinco (65) dias calendarios en consideracion a los
tramites explicados en los puntos antes mencionados de |a Viabilidad de la Solicitud de este
documento, y que este tiempo no es imputable al Contratista.

En Resumen, se aprueban Trescientos Treinta y Ocho (338) dias calendario adicional al
plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

Dado en la ciudad de Panama, a los 27 dias del mes de julio de 2020.” (sic)
Que mediante Autorizacion de Prérroga N° 2 expedida el dia (11) de agosto de
2020, el Departamento de Inspeccion de Obras de la Direccidn de Ingenieria y
Arquitectura, concede trescientos treinta y ocho (338) dias calendario de prérroga,
extendiéndose el periodo hasta el treinta (30) de septiembre dos mil veinte (2020).
(foja 4835).




BANESCO SEGUROS, SA los cuales cubren la extension de tiempo autorizada. (foja
4860-4861)

Que EL CONTRATISTA aporta Péliza de Responsabilidad Civil No. 01-45-2677 y
Endoso Nro. A-11 emitidas por BANESCO SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extension
de tiempo autorizada. (foja 4879).

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.0597-20 fechado 30 de octubre de 2020, solicita se confeccione
Adenda N°2 por Extension de Tiempo al Contrato 0-59-2017. (foja 4886).

Que el Articulo 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan las
reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al contrato, con base al interés
publico y el articulo 81, que regula la concesion de prérroga, ajustandose el presente
caso a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de trescientos treinta y ocho (338) dias
calendarios al Contrato 0-59-2017 suscrito con el CONSORCIO BESIKO para
finalizar los trabajos para el PROYECTO de: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACION Y
CONSTRUCCION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: RIO COLORADO, CHUBE, NUEVA MOLENA, QUEBRADA
MOLEJON, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO NIBA, DISTRITO DE BESIKO,
COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del
27 de junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

RUJA G. DE VI
Ministra de Educaci
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