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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.1 y No.2 POR COMPENSACION
AL CONTRATO 0-71-2017
LICITACION POR MEJOR VALOR No 2017-0-07-0-04-LV-030582

PROYECTO: "DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE,
DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI".

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
cuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la cura, IVAN QUINTERO
AGUINA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 4-75-951, actuando
en representacion de la empresa CONSTRUCCIONES IVANEL, S.A., registrada en la seccién Mercantil
Folio No. 274480, del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la
presente Adenda No.2 por extension de tiempo y Orden de Cambio No.1y No.2 por Compensacion al
Contrato 0O-71-2017, de conformidad con los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la clausula
primera la cual quedara asi:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El objeto de este CONTRATO es la ejecucién de los trabajos
de “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA
SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE ALTO
BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI" de acuerdo ala propuestqwﬁ\

oe"' ’

030582, Orden de Cambio No. 1y No. 2 por Compensacion.

Actividades de Orden de Cambio N° 1

UNITARIO

PRECI o
item |ACTIVIDADES A ELIMINAR Y/O DISMINUIR UNIDAD | CANTIDAD RECIO \%OTAL

ACTIVIDADES A ELIMINAR

2.2 | EQUIPAMIENTO DE COCINA COMEDOR

Estanteria de 4 niveles en acero inoxidable
2.2.7 | 1.50m largo x 0.50m ancho x 1.50m alto (D3) Unidad 9
con llantas y frenos. Ver catalogo del BID.

B/.

150000 |- 13500.00

2.3 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA

Mesas de 1.52m x 0.76m x 0.725m altura, 4
patas con manga de cromo y base de nylon
deslizante color negro carbon. Patas ajustables
2.3.1 | cortas negro carbdén 30"x60"x1 1/8". Tapa con Unidad 21
laminado estandar. Silla con capacidad minima
de 200 Ibs. Cada mesa con capacidad para 4
personas.

2.4 | EQUIPAMIENTO DE QUIOSCO

B/.

100000 | B/ 2100000

Suministro e instalacion de una campana
extractora.

Estructura y todas sus partes de acero
inoxidable. Ducto galvanizado, incluye filtros de B/
2.4.2 |retencion de grasas; ducto en linea recta no Unidad 1 5 500' 00 B/. 2,500.00
posee curvas. Motor de 110v de extractor de i
olores. Medidas Referenciales: 1.60m largo x
0.90m o 1.00m ancho x 0.50m alto. Ver
catalogo del BID.

Mesas de 1.52m x0.76m x 0.725m altura, patas
con manga de cromo y base de nylon deslizante
color negro carbon. Patas ajustables cortas B/.
2.4.5 | negro carbon30"x60"x1 1/8" tapa con laminado | Unidad 6 500.00 B/. 3,000.00
estandar. Silla con capacidad minima de 200

libras. Cada mesa con capacndad para 4
personas




REMODELACIONES

5.4

ACABADOS

5.4.3

Suministro e instalacion de baldosas tipo
granito o porcelanato de alto tréfico, 0.30m x
0.30m con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. En drea de pasillos,
incluyendo piso hexagonal ubicado frente a las
oficinas Administrativas.

537.00

B/.
70.00

B/.

37,590.00

5.4.4

Suministro e instalacién de baldosas tipo
granito o porcelanato de alto trafico, 0.30m x
0.30m con junta cerrada + zdcalo de 0.10m.
+topping y lechada. En aulas de clases.

1,700.00

B/.
70.00

B/.

119,000.00

5.5

MODULOS SANITARIOS #1 (PROXIMO A
OFICINAS ADMINISTRATIVAS)

5.5.10

Suministro e instalacion de baldosas tipo
granito o antirresbalante 0.30mx0.30m con
junta cerrada, topping y lechada.

68.91

B/.
70.00

B/.

4,823.70

5.6

MODULOS SANITARIOS #2 (PROXIMO A
COMEDOR EXISTENTE)

5.6.8

Suministro e instalacion de baldosas tipo
granito o antirresbalante 0.30mx0.30m con
junta cerrada, topping y lechada.

48.08

B/.
70.00

B/.

3,365.60

5.7

MODULO SANITARIO #3 (PROXIMO A
ALMACEN)

5.7.7

Suministro e instalacidn de baldosas tipo
granito o antirresbalante 0.30mx0.30m con
junta cerrada, topping y lechada.

28.08

B/.
70.00

1,965.60

5.8

MODULO SANITARIO #4 (BANOS VESTIDORES
EN GIMNASIO DEL PLANTEL

5.8.12

Suministro e instalacion de baldosas tipo
granito o antirresbalante 0.30mx0.30m con
junta cerrada, topping y lechada.

108.44

B/.
70.00

ACTIVIDADES A DISMINUIR

2.3

EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA

2.3.2

Estanteria de 4 niveles en acero inoxidable
1.50m largo x 0.50m ancho x 1.50m alto con
llantas y frenos.

Ver catdlogo del BID.

Unidad

22

B/.
800.00

B/.

17,600.00

2.4

EQUIPAMIENTO DE QUIOSCO

2.4.6

Bote para basura de polietileno de alta
densidad, Ruedas en la parte inferior de caucho
macizo, para facil movilizacion. Tapa con
abertura con bisagra. Capacidad industrial de
36 galones. Medidas referenciales: Largo 0.48m
profundidad 0.50m altura 0.97m. Ver catdlogo
del BID.

Unidad

B/.
300.00

B/.

1,200.00

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR Y/O DISMINUIR

B/.

233,135.70

.T.B.M.S.

B/.

16,319.50

TOTAL

B/.

249,455.20

Item

ACTIVIDADES NUEVAS Y/O A AUMENTAR

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

ACTIVIDADES NUEVAS

REMODELACION DE AREAS EXISTENTES

8.1

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. En area de pasillos,
incluyendo piso hexagonal ubicado frente a las
oficinas administrativas.

537.00

B/. 60.00

B/.

32,220.00




8.2

( B

Suministro e instalacién de porcelanato de alto
tréfico con junta cerrada + zdcalo de 0.10m. +
topping y lechada. En aulas de clases.

1,700.00

B/.

60.00

B/. 102,000.00

8.3

Suministro e instalacién de porcelanato de alto
tréfico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el mddulo sanitario
No.1 (proximo a oficinas administrativas).

68.91

B/.

60.00

B/. 4,134.60

8.4

Suministro e instalacién de porcelanato de alto
tréfico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el médulo sanitario
No.2 (préximo a comedor existente).

m?

48.08

B/.

60.00

B/. 2,884.80

8.5

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
tréfico con junta cerrada + zécalo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el mddulo sanitario
No.3 (préximo a almacén).

28.08

B/.

60.00

B/. 1,684.80

8.6

Suministro e instalacion de porcelanato de alto
trafico con junta cerrada + z6calo de 0.10m. +
topping y lechada. Nota: en el mddulo sanitario
No.4 (bafios vestidores en gimnasio del
plantel).

108.44

B/.

60.00

B/. 6,506.40

8.7

Pintura exterior de aceite para todos los
pabellones existentes. Color blanco con zdcalo
a 1.20m de color azul bandera. Incluye eliminar
capas de pintura existentes.

3,115.02

B/.

15.00

B/. 46,725.30

8.8

Resane de vigas de techo en pabellones.

123.14

B/.

10.00

B/. 1,231.40

8.9

Cielo raso PVC para aleros.

m2

221.45

B/.

36.00

B/. 7,972.20

8.10

Silla escolar ergonométrica para estudiante con
tableta de escritura de 30-1/2" de alto x 18-
3/4" de ancho, profundidad del asiento 15",
profundidad de la silla 31", altura del piso al
asiento 18", espacio corporal 14", peso de la
silla 38.9lbs@41lbs. Estructura de acero
tubular, calibre 18. Pintura con prevencién al
éxido y pintura electrostatica color plateado.
Asiento, respaldo y tableta en pldstico duro de
17mm de espesor, irrompible y antirrayaduras
de color azul. Capacidad de soporte 380 libras.

Unidad

94

B/.

92.30

o<

B/. 8,676.20

ACTIVIDADES A AUMENTAR

2.2.2

Suministro e instalacién de una campana
extractora.

Estructura y todas sus partes de acero
inoxidable. Ducto galvanizado, incluye filtros de
retencidn de grasas; ducto en linea recta no
posee curvas. Motor de 110v de extractor de
olores. Medidas Referenciales: 1.60m largo x
0.90m o 1.00m ancho x 0.50m alto. Ver
catalogo del BID.

Unidad

B/.

1,850.00

B/. 1,850.00

2.2.6

Mesas de 1.52m x 0.76m x 0.725m altura, 4
patas con manga de cromo y base de nylon
deslizante color negro carbdn. Patas ajustables
cortas negro carbén 30" x 60" x 1 1/8”. Tapa
con laminado estandar.

Silla con capacidad minima de 200 Ib. Cada
mesa con capacidad de 4 personas

Unidad

23

B/.

750.00

B/. 17,250.00

TOTAL

DE ACTIVIDADES NUEVAS Y/O A AUMENTAR

B/. 233,135.70

I.T.B.M.S.

B/. 16,319.50

TOTAL

B/. 249,455.20

TOTAL

DE ACTIVIDADES A DISMINUIR Y/O ELIMINAR:

B/. 249,455.20

TOTAL

DE ACTIVIDADES A AUMENTAR Y/O NUEVAS:

B/. 249,455.20

DIFERENCIA:

B/. 0.00

Yoy



Actividades de la Orden de Cambio N°2:

Item ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD A RUEst
CANTIDAD UNITARIO TOTAL
ACTIVIDADES A ELIMINAR
544 DISENO Y CONSTRUCCION DE
o MODULO SANITARIO 7.30mx7.50m
Suministro e instalacion de cielo raso
2.1.1.46 tipo PVC con terminaciones y 5 B/.
B estructura de soporte (para drea m =00 36.00 B/ 1:908.00
interna).
DISENO Y CONSTRUCCION DE
219 PASILLOS CON CIELO RASO TIPO P.V.C
o PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES
(307.98m2)
Suministro e instalacidn de cielo raso B
2.1.9.21 | tipo PVC con terminaciones y m? 307.98 36/-00 B/. 11,087.28
estructura de soporte en pasillos. )
SUB TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR SUB TOTAL | B/. 12,995.28
I.T.B.M.S. | B/. 909.67
TOTAL | B/. 13,904.95
ltem | ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | canTipap |  PRECIO TOTAL
UNITARIO
ACTIVIDADES NUEVAS
. RAMPA PRINCIPAL DESDE PABELLON 2er,
"E" HASTA PABELLON "G" Gt
ﬁg&wj\—_'ni
Adicién longitudinal a rampa para B/ ﬂ\ C A i\
9.1 personas con necesidades especiales. m? 50.00 23('5 00 '\‘“\ B/.% ) \’f O‘f‘ltﬁm\o‘It
Incluye cambio de techo. ) ) ‘\‘p o™
10 AREA DE SALIDA DE GIMNASIO o
Suministro e instalacion de puerta de B/
10.1 |acero de 2.44mx2.44m con marco de Unidad 1 | 1'95 28 B/. 1,195.28
angulo y cerradura pufio de tigre. U
SUB TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS SUB TOTAL | B/. 12,995.28
L.T.B.M.S. | B/. 909.67
TOTAL | B/. 13,904.95
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR: B/ 13,904.95
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/ 13,904.95
DIFERENCIA: B/. 0.00

SEGUNDA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la cldusula
tercera en sus literales a, c y d los cuales quedaran asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de: “DISENO Y CONSTRUCCION, REPARACION Y
REMODELACION GENERAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENIGNO TOMAS ARGOTE UBICADA EN
EL CORREGIMIENTO DE ALTO BOQUETE, DISTRITO DE BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI” de
acuerdo con la propuesta presentada en la Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-04-LV-
030582, los planos y especificaciones técnicas y todas cada una de las disposiciones
complementarias contenidas en el Pliego de Cargos y de conformidad con lo establecido mediante
esta Adenda No. 2 del Contrato 0-71-2017 que anexa la Orden de Cambio No. 1 y No. 2 por
Compensacién formando parte integral del presente Contrato.

a3
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C. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un
SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. FICC-7988, y
Endoso No. 3 a la Fianza de Cumplimiento emitida por Acerta Compariia de Seguros, S.A. que-cubre
la vigencia otorgada hasta el 7 de enero de 2022. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compafiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor
por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccién deficiente y la reposicidn de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran
dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se
cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica incluido en el Pliego de Cargos.

d. Entregar la OBRA descrita en la cldusula primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (1,243) dias calendario de ejecucion de

la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los MIL TRESCIENTOS TRES (1,303) dias
calendario.
h...

TERCERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la clausula
quinta la cual quedarad asi: )

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (1,243) dias calendario, contados a partir del dia hébil

siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

CUARTA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la cldus
vigésima quinta la cual quedara asi:

uls

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta las siguientgg

\
Pélizas de Seguros: EL CONTRATISTA aporté Péliza de Responsabilidad Civii‘l,\
1001350-0, emitida por Acerta Compafiia de Seguros, S.A., para cubrir los dands—y pdrjuicios
causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucidn del Contrato, que tubre la

vigencia otorgada hasta el 7 de enero de 2022.

1. Renovacion de Seguro Contra Todo Riesgo Contratista No.18-1000729-1, emitida por Acerta
Compaiiia de Seguros, S.A., que debe cubrir el 100% del valor total de la obra, que lo proteja
asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por
cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucién; reclamo por lesiones corporales,
muerte o dafios a la propiedad (publica - privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el
Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada
por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la de responsabilidad civil establecida en
el pliego de cargos.

2. Renovacion de Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil General No.06-1001350-2 emitida por
Acerta Compaiiia de Seguros, S.A., para cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL
MINISTERIO DE EDUCACION y/o a terceros en el curso de la ejecucidn del presente CONTRATO. La
poliza de Responsabilidad Civil no debe ser menor del 20% del valor total de la obra, aunque el
incidente ocurra al inicio, o en las primeras fases de construcciéon de la misma.

3. En caso de que el proyecto involucre demolicidn, el contratista debera incluir también una péliza
por Remocion de Escombros con una cobertura minima del cinco por ciento (5%) del monto total
de la obra. Las pdlizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de
las indemnizaciones que se estdn cubriendo a través de éstas. EL CONTRATISTA tendrad la
obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las pdlizas aqui descritas al
MINISTERIO DE EDUCACION y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

Las polizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendra la obligacidn de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de ORA ce
las pdlizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esta ejecutando. ‘
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QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No. 0-71-2017,
mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el articulo 36 de la Ley 6 del 2 de febrero de
2005, que modifica el numeral 28, articulo 973 del Cddigo Fiscal y el articulo 7 del Decreto Ejecutivo
177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Pari constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panams, a los

Cedorce (."-/ ) dias del mesde __|u/io  de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Minigtra de Educacion

IVAN QUINTERO AGUINA
Construcciones lvanel, S.A.

REFRENDO

GERARDO SOLIS \ P
, ENERAL \&,,
CONTRALOR G A

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

290CT 207




