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Por el cual se Autoriza prorroga al Contrato 0-27-2014, suscrito con la Empresa PROYECTO Y
CONSTRUCCIONESpANAIMA,S.A, a fin de que continte los trabajos del “PROYECTO DE EJECUCION EN
DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL
PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS
LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE IN STITUTO
TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA,
DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”. Licitacién por Mejor Valor No. 2014-0-
07-0-08-LV-017763

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-27-2014, con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES
CANAIMA,S.A, para realizar los trabajos de “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS; ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1| CON DIEZ
(10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA,
S.A., para que inicie formalmente los trabajos en el plazo de trescientos cuarenta (340) dias calendario contados a
partir del dia habil siguiente a su fecha de notificacion, es decir a partir del trece (13) de noviembre de 2014,
debiendo culminar el dia dieciocho (18) de octubre de 2015, (foja 968 tomo 11I);

Que a través de la Adenda 1 Resuelto No.971 del 17 de marzo de 2016, se concede prérroga de doscientos noventa
(290) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que contintie con los
trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 2 Resuelto No.4400 del 4 de octubre de 2016, se concede prorroga de trescientos (300)
dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que contintie con los trabajos del
presente proyecto;

Que a través de la Adenda 3 Resuelto No.3076 del 22 de junio de 2017, se concede prorroga de trescientos (300)
dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A, para que contintie con los trabajos del
presente proyecto;

Que a través de la Adenda 4 Resuelto No.1077 del 13 de marzo de 2018, se concede prorroga de ciento cuarenta
y dos (142) dias a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que contintie con los
trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 5 Resuelto No.5306 de 23 de octubre de 2018 corregido mediante Resuelto No.5772
del 9 de noviembre de 2018, se concede prorroga de ciento noventa y siete (197) dias a la Empresa PROYECTO
Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que contintie con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 6 Resuelto No.2007-A del 7 de mayo de 2019, se concede prorroga de doscientos
catorce (214) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., para que
continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 7 Resuelto No.6823 del 2 de diciembre de 201 9, se concede prorroga de ciento cincuenta
y dos (152) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A., para que

continuar con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 8 Resuelto No.3520 de 29 de octubre de 2020, se concede prorroga de trescientos seis
(306) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A., para que continuar
con los trabajos del presente proyecto;

Que a través de la Adenda 9 Resuelto No. 2758 de 20 de mayo de 2021, se concede prorroga de trescientos sesenta
y cinco (365) dias calendario a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA S.A., para que
continuar con los trabajos del presente proyecto; o
Que a través de la Nota MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-424 con fecha de 29 de septiembre de 29}1}:26\"‘“64,
Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., solicit6 que se le concediera una exte?ﬁéﬁ e
tiempo hasta el 31 de mayo de 2022. (Fojas 8269- 8270); (@
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Que en Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con
viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 11 de octubre de 2021 visible a fojas 8275-8276 establece
que la extension de tiempo al Contrato No.0-27-2014, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:
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1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Que Mediante la nota N°© MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-424 de 29 de septiembre de 2021, la empresa
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., solicitd prorroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato 0-27-2014, denominado “PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO,
DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON
DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS,
AULAS Y TALLERES DE CON STRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO
PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO
SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OF ICIO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA,
DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”, por ciento cincuenta y un (151) dias
calendarios, en la cual mencionan lo siguiente:

NOTA N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-424 DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021:

Serior Viceministro:

Sirva la presente para solicitarle una extension de tiempo a partir del 1 de enero de 2022 hasta
31 de mayo de 2022, en acuerdo a los siguientes fundamentos:

1. La ruta critica del proyecto corresponde a la instalacion de las baldosas de las
cuales sufrieron un atraso considerable en su Jabricacién debido a que el
proveedor se quedo sin la materia prima necesaria para la misma. El proveedor
contaba con una cantidad parcial del total de material para ofrecernos y el
mismo fue sometido y aprobado por MEDUCA, sin embargo, el proveedor
decidié venderlo a otro contratista. Tomando en cuenta lo anterior el proveedor
confirma que el material para la fabricacion del mismo llega a la fabrica el 15
de octubre y la primera entrega serd realizada a finales de noviembre.

2. El proveedor de Aires Acondicionado Empezo el trabajo de instalacion de ductos
antes del periodo de pandemia, y adquirioé algunas de las unidades centrales, sin
embargo, por tramites de embarques y el alza de costos no puede cumplir con la
entrega de los equipos en las fechas acordadas. Esa actividad también Jorma
parte de la ruta critica del proyecto.

" Sic.

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticién del Contratista, mediante
la Nota N° MEDUCA-CANAIMA-ITSARTES-2014-424 de 29 de septiembre de 2021, luego de las
evaluaciones correspondientes, la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del
VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE EDUCACION , viabiliza prérroga de
ciento cincuenta y un (151) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacién:

2.1 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta y un (31) dias
calendario adicionales, para la ejecucion del contrato. Esto debido a los escases de materiales de construccion a
nivel nacional tales como acero, carriolas, entre otros que inciden directamente en el cronograma de obra del

proyecto.

2.2 EVALUACION DEL NUEVO PUNTO DE CONEXION:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento veinte (120) dias
calendario adicionales, para la ejecucién del contrato. Esto debido a que se le solicita a la empresa verificar punto
de conexién del sistema eléctrico de Media Tension del nuevo Instituto Técnico Superior, ya que al conectarse
con la linea existente del colegio Artes y Oficios, puede causar dafio a las instalaciones existentes del plapsg};}gk;'&”égl N
lo que la empresa debe presentar una nueva propuesta de conexién de media tensién directamente a Na/m(a;’\__‘ﬁ . ,:_"ﬂ«‘ 2
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A continuacién, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

A
[ ¢

T ITEM © TRAMITE CANTIDAD DE DIAS

_ gk CALENDARIO
1 DESABASTECIMIENTO DE 31
MATERIALES
2 EVALUACION DEL NUEVO 120
_ PUNTO DE CONEXION s
3 , TOTAL 151

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el Ministerio de
Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra yel
Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién de Obras; aprueban prérroga de ciento
cincuenta y un (151) dias calendario adicionales, solicitados mediante la nota N° MEDUCA-CANAIMA-
ITSARTES-2014-427 de 29 de septiembre de 2021, en consideracion a los tramites explicados en el punto 2.1. y
2.2. de la Viabilidad de la Solicitud en este documento. (sic)”

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No.10 expedida el 11 de octubre de 2021, el Departamento de Ejecucion
¢ Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento cincuenta yun (151)
dias calendario de prérroga a la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A.,
extendi¢ndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el dia 31 de mayo de 2022, (foja 8277);

Que la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., aport6 el endoso No. 12 de la Fianza
de Cumplimiento No.04-16-0912242-0 y los endosos No.17 y No.18 de la Péliza de Seguro de Todo Riesgo para
Contratista No.18-04-912314-0, ambos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., debidamente actualizados (fojas 8306 y 8309);

Que el 19 de noviembre 2021, la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura en MEMORANDO
DINIA.GSP.139.0661-21, solicita se confeccione Adenda 10 por Extensién de Tiempo al Contrato 0-27-2014
(foja 8292);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, establece las reglas taxativas para
las modificaciones y adicionales al contrato, concesién de prorroga respectivamente ajustandose el presente caso
a la normativa, por lo tanto;

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar prorroga de ciento cincuenta y un (151) dias calendario al Contrato O-27-2014, suscrito
con la Empresa PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A. para continuar los trabajos del
“PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO, APROBACION DE PLANOS,
ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ (10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION
DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS, AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION,
ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL
PROGRAMA DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN

LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA”,

SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el término de un
(1) dia habil, para efecto de su notificacién.

TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para su debido
cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 81 y 77 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 2017.

IS (o foe )
JA G. DE VILLALOBOS

Ministra de Educaei6n ..
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COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MGdV/mb SECRETARIA GENERAL

02 DIC 2021

ES COPIA AUTENTICA



