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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.3 / 0 g é/’ o4 féi

POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-10-2018

“PROYECTO: DEMOLICION, ESTUDIO DE SUELO, DISENO, ELABORACION DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO GIMNASIO, AL IGUAL QUE EL NUEVO
EDIFICIO DE LA COCINA-COMEDOR, AULAS DE CLASES Y OTROS DEL COLEGIO
JOSE DANIEL CRESPO, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHITRE, DISTRITO
CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameifia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ADELAIDA
ESTEFANIA LOPEZ URENA, mujer, panamefia, mayor de edad, con cédula No.8-862-367, actuando
en representacion del CONSORCIO JOSE DANIEL, conformado por la empresa IDESTRA S.A.;
sociedad andénima debidamente constituida y registrada en (MERCANTIL) Folio No.155603756 del
Registro Publico, y la empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE PROYECTOS, S.A.,
sociedad anonima debidamente constituida e inscrita en el Folio No0.736890, de la Seccion Mercantil del
Registro de Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda
No.3 al Contrato No.O-10-2018, adjudicado mediante resuelto No.661 del 20 de febrero de 2018, basado
en la Licitacion por Mejor Valor No.2017-0-07-0-06-LV-029883, de conformidad con los siguientes
términos y condiciones:

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:
"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a....
Bz _

c. Entregar a EL ESTADQO la fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a
un setenta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No. 05-
01-22637-0, por el monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL
BALBOAS CON 00/100 (B/5,390,000.00), emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., que
equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de
EL ESTADO, en poliza de compariias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) aios despucs
de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cump!imiento de todas y cada una
de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o
darios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos
materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del
periodo seiialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara
la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado
por la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.03 a la Fianza de Cumplimiento No.05-01-22637-0,
emitida por ALIADO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 30
de mayo de 2022,

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Clausula Tercera del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:

“"TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: i Sy,
da.... o 2
. iz
.

d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y debidamente

terminada dentro de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (1,353) dias calendario

de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro de los MIL
L(L.413) dias calendarios.
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TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No.O-10-2018, que quedara asi:

"QUINTA: Ejecucion del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los diserios, planos de
construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION a los
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES (1,353) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.”

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No.0O-10-2018, que quedara asi:

“VIGESIMO QUINTA: Pdéliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta las siguientes Polizas:
[.Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion (Tipo CAR) 18-04-0022695-0, emitida por ALIADO
SEGUROS, S.A., por la suma de B/.7,700,000.00 que debe cubrir el 100% del valor total de la Obra,
que lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier daiio ocasionado en la obra durante su ejecucion; reclamo por lesiones
corporales, muerte o daios a la propiedad (publica o privada) que puedan surgir de sus operaciones
bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada
por ellos directa o indirectamente, la cual es cruzada con la responsabilidad civil establecida en el
pliego de cargos.

2. Poliza de Responsabilidad Civil 18-04-0022695-0, emitido por ALIADO SEGURQOS, S.A., por la suma
de B/.1,540,000.00; para cubrir los dafios y perjuicios causados EL a EL MINISTERIO DE
EDUCACION  y/o terceros en el curso de ejecucion del presente CONTRATO. La Poliza de
Responsabilidad Civil no debe ser menor del 40% del valor total de la obra aunque el incidente ocurra
al inicio, o en las primeras fases de construccion de la misma.

3. En caso de que le proyecto involucre demolicion, el contratista debera incluir también una poliza por
Remocion de Escombros con una cobertura minima del 5% del monto total de la obra. Las polizas
deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se
estan cubriendo a través de éstas. El Contratista tendra la obligacion de notificar cualquier
modificacion, cambio o cancelacion de las pélizas aqui descritas al MINISTERIO DE EDUCACION y
que involucran el proyecto que se esta ejecutando. Las polizas deberdn indicar en su contenido los
riesgos a ser asegurados y el monto de las indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas. EL
CONTRATISTA tendra la obligacion de notificar cualquier modificacion, cambio o cancelacion de las
polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esta ejecutando. EL
CONTRATISTA aporto el Endoso No.7. a la Péliza de Seguro Contra Todo Riesgo para la Construccion
(Tipo CAR) que incluye la Responsabilidad Civil No. 18-04-0022695-0, emitida por ALIADO SEGUROS,
S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el hasta el 30 de mayo de 2022."

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
10-2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero
de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes |

los
STEFANIA LOPEZ URENA

a hoy, en la ciudad de Panama, a
cdosanil veintiuno (2021).
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