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ADENDA 5 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION
AL CONTRATO 0-20-2014 DEL ACTO PUBLICO No. 2013-0-07-0-01-LV-016732 +

“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE
QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO AULAS
TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS PABELLONES
EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacién, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
JUAN DIEGO GOMEZ TOBAR, varén, extranjero, mayor de edad, con carné de residente
permanente N° E-8-136256, actuando en su calidad de Representante Legal de la empresa
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., sociedad anénima
debidamente registrada a Folio No. 599396 del Registro Publico, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, la cual mediante nota de fecha 1 de junio de 2016, acepta la reclamacién
presentada y opta por sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones por lo tanto se
subroga en la ejecucién del presente contrato, y a su vez contrata a la empresa
CONSTRUCTORA PACIFICO ATLANTICO S.A., para que termine los trabajos por ejecutar y
celebre la presente Adenda No. 5 por Extensién de Tiempo y Orden de Cambio N° 1 por
Compensacién de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar la clausula PRIMERA del contrato, la cual quedara asi:

PRIMERA: Objeto del Contrato: El objeto de este contrato es la ejecucién de los trabajos de
“DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICAQI()N DE
CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE
CONSTA DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, CINCO AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS
ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL
A LOS PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO
VALLE RISCO”, de acuerdo con la propuesta presentada en la Licitacion por Mejor Valor No.
2013-0-07-0-01-LV-016732, los planos y especificaciones técnicas y cada una de las
disposiciones complementarias contenidas en el Pliego de Cargos y de conformidad con lo
establecido mediante ésta Adenda No. 5 del Contrato 0-20-2014 que anexa la Orden de
Cambio No. 1 por Compensaciéon formando parte integral del presente Contrato.

SEGUNDA: Modificar la Clausula Tercera literales a, c y d:
TERCERA: Obligaciones del Contratista. E| CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de: “DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS
TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO AULAS
TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS PABELLONES
EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL
TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO?”, de acuerdo con
la propuesta presentada en la Licitacion por Mejor Valor No. 2013-0-07-0-01-LV-016732, los
planos y especificaciones técnicas y cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos y de conformidad con lo establecido mediante ésta Adenda
No. 5 del Contrato O-20-2014 que anexa la Orden de Cambio No. 1 por Compensacién
formando parte integral del presente Contrato.

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente
a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza
No.04-16-0912786-0, por el monto de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS
CON 00/100 (B/.545,000.00), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y

CENTROAMERICA, S.A. Esta fianza se mantendra y puede constituirse en dinero en efeh%
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en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en
vigor durante la vigencia del Contrato mas un periodo de tres (3) afios después de que la
OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafios
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicién de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible, se cancelara la
fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado
por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de Cargos.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Endoso 09 a la fianza No.04-16-0912786-0 por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., subrogando TETHEY
GROUP con vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, del Contrato O-20-2014, total y
debidamente terminada dentro del término de dos mil seiscientos setenta y siete (2,677) dias
calendario, contados a partir de la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiera lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros.

VIGESIMA QUINTA: Pdliza de Seguros: EL CONTRATISTA presenta Endoso 7 a la
Pdliza de Responsabilidad Civil No. 06-01-0941708-1 emitida por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. subrogando a Tethey Group para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de
la ejecucién del presente CONTRATO, vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

CUARTA: Las partes acuerdan que el resto del Contrato O-20-2014 se mantiene en los mismos
términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por
el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido.de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos _Cin O (5 ) dias del mes de __ (ol de dos mil veintiuno (2021).
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