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REPUBLICA D g%NAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto Panama, | 8 ¢ hnremp , QO

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO 0-11-2019
‘PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES, = ADECUACIONES b §
REPARACIONES GENERALES, TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN
GENERAL DE LA ESCUELA DE SAN SAN DRURY, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribid el Contrato 0-11-2019, suscrito con CONSTRUCTORA CON
FUTURO, S.A., para la Licitacion Por Mejor Valor No. 2018-0-07-0-01-LV-034833
"‘PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES, ADECUACIONES Y
REPARACIONES GENERALES, TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN
GENERAL DE LA ESCUELA DE SAN SAN DRURY, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE
GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TOROQO™:

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., para
que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de TRESCIENTOS CINCUENTA
(350) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a
su fecha de notificacion empezando el 13 de noviembre de 2019 y culminando el 27 de octubre
de 2020;

Que mediante Adenda 1 se le concedio una prorroga por ciento sesenta y seis (166) dias
calendario al plazo de ejecucién del Contrato 0-1 1-2019;

Que mediante Adenda 2 se le concedié una prorroga por ciento ochenta (180) dias calendario
al plazo de ejecucion del Contrato 0-11-2019:

Que mediante la Nota 0-11-2019-053, con fecha del 05 de septiembre del 2021, visible a foja
1513 CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., solicité se le concediera una extension de
tiempo del Contrato 0-11-2019;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 09 de septiembre
de 2021, visible a fojas 1531 a 1533, establece que la extension de tiempo al Contrato 0-11-
2019, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

I.  LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota 0-11-2019-053 de fecha 05 de septiembre de 2021, el Contratista solicita
extension de tiempo al contrato 0-11-2019 por SESENTA (60) DIAS CALENDARIO,

basandose en lo siguiente:

“... Nos dirigimos a usted, con el fin de solicitarle muy respetuosamente una prorroga
de 60 dias calendarios para la entrega final del proyecto de la referencia:

1. Las intensas lluvias en el area de Bocas del Toro, nos han impedido avanzar en

algunas actividades del proyecto.

2. El desabastecimiento de materiales de construccion a nivel nacional, tales como el
acero, zinc, carriolas, etc., ha ocasionado atrasos significativos.

3. Los continuos cierres de las vias de acceso al proyecto por parte de moradores del

también el traslado de materiales...” (sic)
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Il VIABILIDAD DE LA SOLICITUD: .
La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MEDUCA, procedi6 a verificar y analizar la peticion
del Contratista, por lo que, vemos viable |a justificacién de Prérroga, sin embargo, le otorgamos
NOVENTA (90) DiAS CALENDARIO por o siguiente:

Proyecto. El contratista notifico a |a inspeccién los avances afectados por las condiciones
climaticas del area.
Tomando en referencia y consideracion lo estipulado en el Decreto Ejecutivo 02 del 15 de
febrero de 2008 por el cual se reglamenta la Seguridad, Salud e Higiene en la Industria de Ia
en su Capitulo V: TRABAJOS A INTEMPERIE; dice el articulo 84 Io siguiente:
"... Medidas de prevencion en trabajos a intemperie: Cuando por las caracteristicas de la obra
O por las etapas del proyecto, se deba trabajar a la intemperie se adoptaran las siguientes
medidas de prevencién:
a) Se suspenderan todos Jos trabajos cuando las condiciones climaticas sean adversas,
tales como fuertes vientos, lluvias, tormentas eléctricas, efc., debiendo retirarse el
personal y sus herramientas hacia los refugios.” (sic)

SEGUN PUNTO 2: a causa de la reciente crisis sanitaria de la pandemia, el sector de la
construccion se ha visto afectado por el desabastecimiento de materiales como el acero, hierro,
zinc, carriolas, etc. Debido al cierre de fabricas y alto costo del acero el cual incremento en un
40% su valor. Tomando en cuenta que los pedidos del hierro y acero se deben realizar con
seis o siete meses de anticipacién para que asi la mercancia llegue en el tiempo estipulado
para su entrega y abastecer asi a los consumidores, segun el mercado local.

SEGUN PUNTO 3: se han presentado en los primeros ocho (8) meses del afo, noventa y
siete (97) eventos por cierres productos de huelgas de diferentes gremios (Jubilados,
Bananera, Productores, pobladores, etc.) que han obstaculizado el libre trafico para el traslado
de equipos y materiales procedentes de Chiriqui y Panama y que causaron atrasos en la
llegada de los mismos a la obra. Analizando esta situacién podemos apreciar que el atraso
del avance fisico de la obra se afecté considerablemente. Dichas protestas se dieron en vias
principales que conducen desde el puente del Rio Changuinola hasta el Distrito de Chiriqui
Grande, por lo que hemos considerado viable este motivo y tomando en cuenta la posibilidad
de mas cierres en las vias por los movimientos sociales en la zona.

Considerando el atraso del proyecto en las actividades para la finalizacion de construcciones
nuevas y adecuaciones eléctricas, se recorrid el proyecto y a la fecha la empresa presenta
actividades pendientes en ejecutar y siendo las mas extensas para la finalizacion del proyecto,
por lo que consideramos que entre los dias de atraso por lluvia, falta de materia prima y los
cierre de vias por manifestaciones considerados, no son suficientes para que la empresa
pueda cumplir segun pliego de cargos, con las actividades pendientes, por lo que
consideramos oportunos 30 dias calendario adicionales a la solicitud para apoyar en culminar

el proyecto.

Se estima que por ser estos eventos de caso fortuito que afectan a toda la economia del pais
se calcula que por actividades atrasadas producto de la Pandemia y el tiempo que necesita el
Contratista para finalizar completamente las actividades en Obra, se le otorga los 60 dias

calendario solicitado.
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Al cierre del mes de agosto del afo en curso 2021, el proyecto tiene un avance fisico
considerado del och'enta punto doce por ciento (80.12%) anexamos a este informe un
ARCHIVO FOTOGRAFICO.

Adicional nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de 27 de junio de 20086, que regula las
Contrataciones Publicas, ordenado porla Ley 61 de 2017, en el siguiente articulo:

“Articulo 95: Concesidon de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mavyor o casos fortuitos, daran
derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso, que sera
tramitado de oficio a peticién de parte por la entidad contratante”.

Sin_perjuicio de lo establecido, las prorroga modificaran proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentaran como ajustes a la orden de compra o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendra derecho a la_extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectué con posterioridad a los ciento veinte dias calendario
de concluido el procedimiento de seleccion de contratista.” (sic) lo subrayado es nuestro.

En conclusion, después de haber analizado la solicitud formal del contratista, acogiéndonos a
los informes de las visitas en obra y la sustentacion de la misma por el Contratista, se considera
viable por parte del Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion:
otorgar SESENTA (60) DIAS CALENDARIO solicitados y los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO adicionales, sumando la extension de tiempo a NOVENTA (90) DIAS
calendario para la vigencia del Contrato.”... (Sic)

Que mediante la Autorizacion de Prérroga 3 del 9 de septiembre de 2021 visible a foja 1535, la
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede noventa (90) dias calendario de
prorroga a CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de
la obra del contrato 0-11-2019, hasta el 6 de enero de 2022:

Que CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., aport6 el Endoso 3 a la Fianza de Cumplimiento
No. FICC-7776-0 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, SA., (foja 1540) vy
Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil General (Renovacién) 06-1001168-3, emitido
por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, SA., (foja 1541), los cuales cubren la extension
otorgada y vigente hasta el 6 de enero de 2022;

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por
la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones
y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de noventa (90) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato 0-11-2019, suscrito entre EL ESTADO vy
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., para el “PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES,
REMODELACIONES, ADECUACIONES Y REPARACIONES GENERALES, TRABAJOS DE
PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DE LA ESCUELA DE SAN SAN DRURY,
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE GUABITO, DISTRITO DE CHANGUINOLA,

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO".

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema 'I'EIech()nico de
“PanamaCompra”, por el término de dos (2) dia habiles, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Depart 4 :
Instituciones para su debido cumplimiento. IR
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FUNDAMENTO DE DERECHO:

Articulo 91 y 95 del Texto Unico de |a Ley 22 del 27 de junio
de 2006 ordenado porla Ley 61

de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Minisfra de Educacion

f L2/

TERIO DE EDUCACION
SECRETARIA GENERAY

12 NOV 2021

ES COPIA AUTENTICA




