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ADENDA No.2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO No.0-17-2018

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES. DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES,
TRABAJOS DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD EN GENERAL DEL LP.T. PABLO A.
PINZON C., UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE PONUGA, DISTRITO DE SANTIAGO,
PROVINCIA DE VERAGUAS”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameifia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, ADAM DARIO
DEIR QUINTANA, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.PE-13-
2212, actuando en nombre y representacion de la empresa SOLUCIONES SOTERRADAS, S.A.,
Sociedad debidamente inscrita conforme a la ley de la Republica de Panama al Folio 682535 (S), del
Registro Publico de Panama en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente
Adenda No.2 de Extension de Tiempo del Contrato No. O-17-2018 adjudicado mediante Resuelto
No0.3461 de 20 de julio de 2018, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: Modificar el literal C de la Clausula Tercera del Contrato O-17-2018, que quedara asi:

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza No.04-16-0956611-0Opor el monto de UN MILLON
OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON 26/100
(B/.1,835,917.26),emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un setenta por ciento (70%)
del valor total del contrato. EL CONTRATISTA hace entrega esta fianza puede constituirse en dinero
en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compariias de seguros, mediante garantia
bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por
tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
v cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos
o darios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado.
Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria General de la
Republica incluido en el Pliego de Cargos. EL CONTRATISTA aporta Endosos No.02 y No.03 de la
Fianza de Cumplimiento No.04-16-0956611-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extension otorgada y vigente hasta el 30
de abril de 2022,

SEGUNDA: Modificar el literal d, de la Clausula Tercera, del Contrato O-17-2018, el cual quedara de
la siguiente manera:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO (1,185) DIAS CALENDARIO, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que
hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera

PROYECTO ENTREGA  DE | DESARROLLO, CONSTRUCCION | PLAZO DE
DISENOS Y | REVISION, Y ENTREGA DEL | ENTREGA
PLANOS EN | APROBACION DE | PROYECTO TOTAL
ANTEPROYECTO | PLANOS DE
CONTRUCCION

DISENO, DESARROLLO DE | 30 Dias Calendario | 90 Dias calendario | 1,065 Dias | 1,185 Dias

PLANOS Y CONSTRUCCION DE calendario Calendario
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TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato O-17-2018, que quedara asi:

VIGESIMA CUARTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de Responsabilidad
Civil  No. ()6-(21—95 7211-1, emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que cubre el diez por ciento (10%) del valor total del CONTRATO, para
cubrir los darios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la ejecucion
del presente contrato.

EL CONTRATISTA aporta el Endosos 2, 3, 4 y 5 a la Pdliza de Responsabilidad Civil No.06-01-
957211-1 emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., los
cuales cubren la extension otorgada y vigente hasta el 30 de abril de 2022.

CUARTA: Tanto EL. ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-17-
2018, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del
Cddigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cédigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre
de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a
los 1 iwdy (a - (M \ ) dias del mes de de dos mil veintiuno (2021).
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