REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA N° 3
POR EXTENSION DE TIEMPO AL
CONTRATO 0-52-2017

“DISENO, CONSTRUCCION, REMODELACION DEL COLEGIO MARIANO PRADO ARAUZ, UBICADO
EN EL CORREGIMIENTO DE NATA DE LOS CABALLEROS, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad personal No0.8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
CARLOS AURELIO CARDENAS, varon, Norteamericano, mayor de edad, con niimero de pasaporte
No0.535111635, actuando en representacién del CONSORCIO COLEGIO MPA conformado por
(GERTRUDIS PINEIRO, persona natural, con cédula de identidad personal E-8-107743 DV 1,
INVERSIONES PANAMA, S.A, y CO INPROYEC, S.A.), empresas debidamente constituidas y
registradas a Folios No. 342077 y 777224 del Registro Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA,
han convenido en celebrar la siguiente Adenda N° 3 de Extensién de Tiempo, basado en la
Licitacion por Mejor Valor No. 2017-0-07-0-02-LV-030067, y en los siguientes términos y
condiciones:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, Modificar el literal
cy d, de la Clausula Tercera, la cual quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. El Contratista se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un SETENTA por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0946767-0, por el monto de TRES MILLONES
VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO BALBOAS CON 59/100
(B/.3,022,165.59), emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA, Esta fianza puede
constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en péliza de
compaiifas de seguros, mediante garantia bancaria o cheques librados o
certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) anos
después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion
de todos los desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposiciéon de aquellos materiales defectuosos suministrados por
ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido
dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las
fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por
la Contraloria General de la Republica.

EL CONTRATISTA aporta el Endoso No.06 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-
0946767-0 de la aseguradora NACIONAL DE SEGUROS PANAMA y
CENTROAMERICA S.A, el cual cubre la extension de tiempo otorgada hasta el 29 de

junio de 2022 /, g

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y /
/8 ¢ S

debidamente terminada dentro del término de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
(1,425) dias calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato /-5

sera dentro de los MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO (1,485) dfas calendario. ~ =

SEGUNDA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato que quedara asi:

QUINTA: Ejecucién del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefos,
planos de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL
MINISTERIO DE EDUCACION dentro de los MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
(1,425) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacién de
la Orden de Proceder.
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TERCERA: Modificar la Cldusula Vigésima Quinta del Contrato que quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Pélizas de seguros. EL CONTRATISTA presenta ENDOSO DE LA
SIGUIENTE POLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCION No. 045-001-000003485-
000003 de la aseguradora CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., el cual cubre la
extension del tiempo concedido.

Esta P6liza de Seguro cubre lo siguiente:

Cobertura Principal “A” Valor del Contrato, Cobertura “B” Terremoto, Cobertura “C”
Huracan, Vendaval, Ciclon, Tempestad, Inundacién, Cobertura “D” dafios causados
por el contratista (mantenimiento), Coberturas “E y F” Responsabilidad Civil
Extracontractual, Cobertura “G” Remocion de Escombros, Propiedades Existentes.

Las pélizas deberan indicar en su contenido los riesgos a ser asegurados y el monto de las
indemnizaciones que se estan cubriendo a través de éstas.

El CONTRATISTA tendr4 la obligacién de notificar cualquier modificacién, cambio o cancelacion
de las polizas aqui descritas a EL ESTADO y que involucran el proyecto que se esta ejecutando.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-52-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.
Esta extension no aplica para posterior reclamo del contratista sobre equilibrios contractuales u
otros.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segtin lo exige el Articulo 967 del
Cadigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6
del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Cdodigo Fiscal y el Articulo
7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539
de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto tnico de la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida
por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las arte% con el contenido de la presenti Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama3, a los (@3 dias del mes de &0 +0 _ de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,
MARUIA G. DE VILLALOE 2 CARLOS AURELIO CARDENAS
MINISTRA DE EDUCACIO N2 CONSORCIO COLEGIO MPA
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REFRENDO
GERARDO SOLis

CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE REPGBLICA
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