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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto 5 S 7/ Panama, —@M; 7%
POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO N°4 DEL CONTRATO No. O-
53-2017 PARA LA LI(;ITACION POR MEJOR VALOR NO. 2016-0-07-0-03-LV-028726
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y

REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No. 0-53-2017, con el consorcio COLEGIOS COLON
conformado por las siguientes empresas: VP EQUIPMENT, S.A., FINIX CONTRACTORS AND
DESIGNER y GERTRUDIS PINEIRO GARCIA, para la Licitacion Por Mejor Valor No 2016-0-07-
0-0-03-LV-028726, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE
BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA”.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al consorcio COLEGIOS COLON para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
(455) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha
de notificacidn;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extensién de tiempo de CIENTO OCHENTA Y TRES
(183) dias calendario al contrato N° 0-53-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto
N° 4756 de 3 de septiembre de 2019.

Que mediante Adenda N°2 se concede ciento veintitrés (123) dias calendario al Contrato N° O-53-
2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto N° 7051 de 6 de diciembre de 2019.

Que mediante Adenda No.3 se concede cuatrocientos tres (403) dias calendario al Contrato N° O-53-
2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto No.4158 de 23 de diciembre de 2020.

Que mediante nota N° CCC-01-03-21 con fecha del 22 de marzo de 2021 el CONSORCIO
COLEGIOS COLON, solicité extension de tiempo (fojas 4000-4001).

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 23 de septiembre de 2021 (Fojas 4142-4143) y con Viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo
siguiente:

15 LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

e POR EXTENSION DE TIEMPO: .
Que mediante Nota N° CCC-01-03-21, con fecha 22 de marzo de 2021, la empresa

contratista hizo entrega de de solicitud de prorroga al contrato en mencion, en la cual
indican lo siguiente:

La presente tiene como finalidad solicitarles formalmente una prorroga de CIENTO
OCHENTA DIAS adicionales, para la entrega definitiva del proyecto "DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G.
CARLOS CLEMENT Y C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE PANAMA". Quedando fecha de entrega
definitiva el dia 27 de septiembre del 2021

" (sic)

11 VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

e« POR EXTENSION DE TIEMPO:
Para determinar la viabilidad de la solicitud de la Nota N® CCC-01-03-20 con fecha del

22 de marzo de 2021, presentada por la empresa contratista, se procedio a la evaluacién(_ -
y anlisis correspondientes y viabilizamos la misma en base a lo siguiente: it Dy
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ATRASOS EN LA APROBACION DE LA ADENDA N°3:

En efecto corroboramos que la adenda de tiempo N° 3, fue refrendada el 05 de marzo de
2021 y dicha adenda vencio el 31 de marzo de 2021, debido a esto, la empresa contratista
no logré reactivar las actividades de construccién; ya que la misma fue refrendada
veintiséis (26) dias antes del vencimiento de la misma y al estar el contrato vencido, la
a_segm:adora no cubrird cualquier incidente que se dé, con los trabajadores en campo,
situacion que se considera viable. Adicional, al no contar con dicho refrendo, la empresa
contratista se ha visto afectada en términos de financiamiento con las entidades bancarias;
por ende, no se les permite tramitar y facturar Avances de Obra para Gestion de Cobros.
Por lo tanto, el MINISTERIO DE EDUCACION otorga NOVENTA (90) DIAS
CALENDARIO adicionales, los cuales van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha
de entrega de la solicitud de tiempo a la Adenda N°3) hasta el mes de enero de 2021
(fecha en que se entregé el tramite a la Contraloria General de la Republica de Panama
para su debido refrendo) y justifican el tiempo solicitado por la empresa contratista en
concordancia con lo descrito previamente.

PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
adicionales, para la ejecucion del contrato; en relacién al siguiente Decreto Ejecutivo:

» Que mediante Decreto Ejecutivo N°1686, con fecha 28 de diciembre de 2020,
decreta restringir la movilidad de las personas a partir del 04 de enero de 2021 al
14 de enero de 2021 en las provincias de Panamé y Panama Oeste, ya que si bien
es cierto el proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Colén. Sin embargo,
la empresa contratista mantiene sus oficinas principales en la Provincia de
Panamé y se vio afectado en las gestiones administrativas correspondientes ya
que el personal administrativo se encontraba bajo la restriccién de la cuarentena
establecida por el Ministerio de Salud.

DEMORA EN GESTION DE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DE
LOS PROVEEDORES

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga SETENTA Y CINCO (75) DIiAS
CALENDARIO adicionales, para la ejecucion del contrato; debido a que la empresa
contratista se ha visto afectada en relacion a la gestion de la compra de materiales por
parte de los proveedores, lo cual ha afectado el cronograma de trabajo de la obra del
contrato en mencion, todo esto es debido a que se deben cumplir con las medidas
bioseguridad establecidas por las entidades de salud en relacion a la pandemia Covid-19,
por ende, dichos proveedores no se encuentran trabajando a su maxima capacidad y las
demoras son considerables.

BUSQUEDA DE PARTIDA PRESUPUESTARIA RELACIONADA AL SALDO
PENDIENTE DEL CONTRATO:

El Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras de la Direccion de Ingenieria y
Arquitectura, considera viable otorgar CIEN (100) DIAS CALENDARIO a la empresa
contratista; toda vez que la Direccion Nacional de Finanzas y Desarrollo
Interinstitucional del Ministerio de Educacion, requiere de dicho tiempo para conseguir
los recursos econdémicos necesarios para afrontar el saldo pendiente que se mantiene con
la empresa contratista.

Adicional, es importante resaltar que debido a que las obtenciones de los recursos
econdmicos se han visto afectado por la reestructuracion dinamica fiscal del presupuesto;
ya que el Ministerio de Economia y Finanzas ha manifestado la fragilidad de las finanzas

del Estado.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista y el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por el contratista en relacion a la solicitud de tiempo adicional y al aumento
de costo al contrato y el Expediente Administrativo del contrato en mencion, el inspector
de obra y el jefe del departamento de ejecucion e inspeccion; viabilizan prorroga por
doscientos ochenta (280) dias calendario.” (SIC).

Que Mediante autorizacion de prérroga N°4 con fecha de 23 de septiembre 2021, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras
del Viceministerio de Infraestructura, concede doscientos ochenta (280) dias de extension de tiempo

al contrato O-53-2017.(Foja 4144).




Que el consorcio COLEGIOS COLON entrega Endosos No. 14, No.15 y No.16 a la Péliza de Todo
Riesgo para Contratista N°18-04-946311-0, y Endoso N°05 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-
0946253-0 emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
los cuales cubren la extension otorgada y la vigencia del contrato. (FOJAS 4151-4154).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a
las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de DOSCIENTOS OCHENTA (280) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-53-2017, suscrito entre EL
ESTADO y el CONSORCIO COLEGIOS COLON para Proyecto “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. CARLOS CLEMENT Y
C.E.B.G. REPUBLICA DE BOLIVIA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA”,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio
de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/mb

MINISTERIO DE ED
SECRETARIA GENERAI.
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