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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 2 POR EXTENSION DE TIEMPO Al CONTRATO 0-20-2018

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
GENERALES A LAS ESCUELAS MILLA 3, MILLA 5 Y MILLA 7 %2, UBICADO EN: DISTRITO
DE CHANGUINOLA Y PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, REPUBLICA DE PANAMA™.

Entre quienes suscriben a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de
edad, portadora de la cédula de identidad personal N° 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacién de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
ABRAHAM ARISTIDES VALLESTER APARICIO, varon, Panamefio, mayor de edad, con
cédula de identidad personal N° 9-727-2335 actuando en representacion del Consorcio MILLA
CHANGUINOLA, conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCTORA 33, S.A., sociedad
anonima debidamente registrada en Mercantil Folio N° 155645365 (s) del Registro Publico y
CONSTRUCTORA RODSA, S.A., Sociedad Anoénima, debidamente registrada en (Mercantil) Folio
N°312652 (S) del Registro Piblico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar
la presente Adenda N°2 de Extension de Tiempo al Contrato N° 0-20-2018, de conformidad con
los siguientes términos y condiciones:

PRIMEROQO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA, modificar
las clausulas TERCERA, la cléusula CUARTA literales “¢” y “d” y la VIGESIMA QUINTA. Las
cuales quedaran asi:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCACION
a los MIL DOSCIENTOS (1200) dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la
notificacién de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:
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PROYECTO PLAZO DE ENTREGA DE DESARROLLO, CONSTRUCCION
ENTREGA TOTAL | DISENO Y PLANOS REVISION Y ENTREGA DEL
DE APROBACION DE PROYECTO
ANTEPROYECTO CONSTRUCCION
“DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES GENERALES
A LAS ESCUELAS MILLA 3, 1200 30 90 1,080
MILLA 5 y MILLA 7 ¥% UBICADO BiAS CA'LENDAR[O DiAS DiAS DiAS
EN: DISTRITO DE CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
CHANGUINCLA Y PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, REPUBLICA
DE PANAMA”

EL CONTRATISTA debera entregar Disefios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con
las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en
el cuadro previamente indicado. Cada una de estas actividades deberd iniciarse y cumplirse en los
términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisitc ELL. MEDUCA y EL
CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucién administrativa del
contrato y en consccuencia, la Entidad Contratante procederd a resolver el contrato por
incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

“CUARTA”: Obligaciones del contratista. EL. CONTRATISTA se obliga:
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¢. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a
un 70 % de su valor. EL. CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-
0951853-0, por el monto de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS CON 70/100 (B/. 2,550.835.70), emitida por
Nacional de Seguros, S.A., que cubre el 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo,
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en titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria
o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3)
afios después de que la OBRA haya sido terminada a fin de garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones que contrae EL. CONTRATISTA, la reparacién de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccién deficiente y la reposicion de
aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo seflalado. Vencido el término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la
Fianza.

EL CONTRATISTA presenté Endoso No. 03 a la Fianza de Cumplimiento N° 04-16-0951853-0,
emitido por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A. (vigente hasta el 28 de agosto
de 2022.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera que antecede, total y debidamente terminada,
dentro del término de MIL DOSCIENTOS (1200) dias calendario, tal como se describe en la clausula
Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder,
salvo extensiones a que hubiere lugar.

“VIGESIMA QUINTA”™: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta Pdliza de
Responsabilidad Civil N° 06-01-0951915-0 emitida por Nacional de Seguros, S.A., para cubrir los
dafios que sufran terceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El limite de
la responsabilidad sera de diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

EL CONTRATISTA presenté Endoso No.1, No.2, No.3 y No. 4 de la Péliza de Responsabilidad
Civil N° 06-01-951915-1, emitido por Nacional de Seguros de Panama y Centroamérica, S.A.
(vigente hasta el 28 de agosto de 2022).

SEGUNDO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
CONTRATO 0-20-2018 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente. La extensién de tiempo de prérroga, no generard ningun costo adicional al proyecto.

TERCERO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley N°6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Cddigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto 539 de 30 de noviembre
de 2011.

CUARTO: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el Articulo 87 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 ordenado por la Ley 61 de 2017 y el Articulo 48 de la Ley 32 de 8
de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a los [ F
dias del mes de hovViLlrole de dos mil veintiunos (2021).

POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA,

QB S ABRAHAM A.
Y CONSORCIO MILLA CHANGUINOLA

MARVJA G. DE VHLAL
MIXISTRA DE BARBCACT
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