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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto 5 ﬁ@ Panama, 30 Ay Ne oM A0

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-
29-2017, SUSCRITO CON LA EMPRESA CALYPSO INVESTMENT, CORP., EN EL ACTO
PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2016-0-07-0-12-LV-027394 PARA EL
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN
MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE
CERRO BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE.”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato O-29-2017, con la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para
que realizara los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN
MARTIN, ALTO BONITO, ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO
BANCO, DISTRITO DE BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo6 a la empresa CALYPSO INVESTMENT, CORP., para que
iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la orden de proceder, por un periodo
de ejecucién de seiscientos cincuenta dias (650) calendario;

Que mediante Adenda 1, se modifica la clausula Quinta del Contrato No.0-29-2017, referente a _as
obligaciones del Estado y pagos;

Que mediante Adenda No.2, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No.O-29-2017 de trescientos
ochenta y ocho (388) dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda No. 3, se realiz6 una extension de tiempo al Contrato No. 0-29-2017 de
cuatrocientos (400) dias calendario adicionales;

Que a través de la nota No.2021-BESIKO 1I-129, con fecha del 06 de septiembre de 2021, la empresa
CALYPSO INVESTMENT, CORP., solicit6 se le concediera una extension de tiempo por 392 dias
calendario (Foja 5449-5450);

Que en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura por Adenda de Extension de Tiempo
del Contrato No.0O-29-2017 de 17 de septiembre de 2021 (foja 5456-5457), se establecid, entre otras cosas

lo siguiente:
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1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota No. 2021-BESIKO 11-129, con fecha del 06 de septiembre de 2021, la empresa CALYPSO
INVESTMENT CORP., solicitd prdrroga en el plazo de cumplimiento del Contrato 0-29-2017.

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Luego del andlisis y las verificaciones pertinentes de la solicitud por la Empresa Contratista,
mediante Nota No. 2021-BESIKO 11-129, tenemos a bien indicarles que el Viceministerio de
Infraestructura Educativa de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura viab liza
justificaciéon de prérroga por CUATROSCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) DIAS calendario,

basandose en lo siguiente:

2.1 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POSY@TB?S,Q
EN PANAMA:
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Si bien es cierto, en la prérroga N°2 del contrato en mencién se le otorgaron CIEN (100) DIAS a I3
empresa contratista, basandonos en los lineamientos para el retorno a la normalidad. Sia
embargo, en dicho momento no se contempld la cantidad total de los dias correspondientes al
atraso causado por la disminucién de la cantidad de personas en la obra, horarios alternos y
demds motivos que afectaron la ejecucién continua del proyecto. Por ende, La DIRECCION
NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, considera viable otorgar NOVENTA Y CUATRO (94) DIiAS CALENDARIO
ADICIONALES, esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se
adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2.00 MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlard la entrada al establecimiento segtn la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre
personas).
[ ]
® Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.
o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega.
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2.2 DEMORA EN GESTION DE COMPRA DE MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO CE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, otorga CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO adicionales,
para la ejecucion del contrato; debido a que la empresa contratista se ha visto afectada en
relacion a la gestion de la compra de materiales por parte de los proveedores, lo cual ha afectaco
el cronograma de trabajo de la obra del contrato en mencién, todo esto es debido a que se deben
cumplir con las medidas bioseguridad establecidas por las entidades de salud en relacién a la
pandemia Covid-19, por ende, dichos proveedores no se encuentran trabajando a su maxima
capacidad y las demoras son considerables.

2.3 REESTRUCTURACION DINAMICA DEL PRESUPUESTO:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, otorga CIEN (100) DiAS CALENDARIO para la culminacién total
de la obra del contrato en mencion; toda vez que el Ministerio de Educacién como entidzad
contratante, responsable de los pagos a la empresa contratista, ha sido afectada de manera
considerable en relacién a la reestructuracion del presupuesto; es por ello, que se conside-a
viable otorgar tiempo adicional para sufragar las cuentas presentadas por la empresa contratista.

2.4 PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA Y CIERRE DE ADMINISTRATIVO:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, considera viable el periodo de vigencia administrativa del
contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y al
tiempo que se requiere para dar finalizacion los trabajos fisicos del Centro Educativo, involucrado
en este contrato; es por ello que viabilizada la aprobacién de CIENTO CUARENTA (140) DiAS
CALENDARIO ADICIONALES.

Debido a la suspension de las actividades de construccion, el proyecto requiere tiempo adicional,

para la realizacion de las actividades antes descritas; tal cual se muestra en el Cronograma de
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Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencion; el Inspector
de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucidn e Inspeccidn; aprueban prérroga de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS (482) dias calendario adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion,

tomando en consideracidn la situacion actual econdmica del pais debido a la pandemia por Covid-
19.”(sic)

Que mediante la Autorizacién de Prérroga No.3 expedida el 17 de septiembre del 2021, la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS (482) dias
calendario de prérroga a la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, extendiéndose el periodo de
ejecucion de la obra hasta el 31 DE MARZO DE 2023 (Foja 5458);

Que la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP, aport6 lo siguiente:

Endoso No.04 a la Fianza de Cumplimiento No.04-16-0944758-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, (foja
5477);

Endoso No. 04 de la Fianza de Pago Anticipado No. 04-08-0944760-0 emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023, (foja
5475);

Endoso 1 de la Poliza de Responsabilida,d Civil No.06-01-959335-1 emitida por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023 (foja
5474);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente
a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de cuatrocientos ochenta y dos (482) dias calendario 2l
Contrato No.0-29-2017, suscrito con la empresa CALYPSO INVESTMENT CORP., para finalizar los
trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LLANO IGLESIA, LLANO SAN MARTIN, ALTO BONITQ,
ALTO CALABACITO Y GASPARILLO, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO, DISTRITO D=
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “Panama Compra®,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio ce
2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MARUJA G. DE VILLALOBOS
Minigfra de Educacién
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MINISTERIO DE EDUCACION
SECRETARIA GENERAL
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