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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDU IPN

Resuelto 50%'@ Panama, / /&mj
POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-29-2016
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON
NUEVOQ DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA
PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION
PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE
BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO

FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA”.,

LA MINISTRA DE EDUCACION
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educacion suscribio el Contrato 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO
RODSA-VALLESA, para llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON
DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y
OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA” .

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSORCIO RODSA-VALLESA, para
que iniciara formalmente los trabajos del contrato en el plazo de setecientos cuarenta (740) dias
calendario para la ejecuciéon de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion; '

Que posteriormente se celebré la Adenda 1, se le concedié una extension de tiempo para la
ejecucion de los trabajos de doscientos veinte (220) dias calendario adicionales y que aumento el
valor del Contrato 0-29-2016, quedando en un monto final de B/.8.405,897,04;

Que posteriormente se celebré la Adenda 2, se le concedié una extension de tiempo para la
ejecucion de los trabajos de ciento noventa (190) dias calendario adicionales al Contrato No.0-29-

2016;

Que posteriormente se celebrd la Adenda 3, se le concedié una extension de tiempo para la
ejecucion de los trabajos de quinientos veintitn (521) dias calendario adicionales-al Contrato No.O-
29-2016;

Que mediante la Nota NAUDEAU_278_07_07_21, con fecha del 07 de julio de 2021, visible a foja
6059 el CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicité se le concediera una extension de tiempo del
Contrato No.0-29-2016;

Que el Informe de Justificacidn Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechada 12 de julio de 2021
(fojas 6061-6065), establece que la extension de tiempo al Contrato O-29-2016, obedece entre

otras cosas, a lo siguiente:

INFORME DE JUSTIFICACION TECNICA Y VIABILIDAD
PRORROGA DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DIAS CALENDARIO
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PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION
PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE
BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO
FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA”.

CONTRATO N° 0-29-2016
EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO RODSA-VALLESA

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
A continuacion, se presentan los antecedentes de la solicitud de prorroga de tiempo N° 4:

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante publicé la convocatoria del
Acto Publico N° 2016-0-07-0-08-LV-025435, el 09 de mayo de 2016 del proyecto
denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y
TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA,
PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION
DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO,
ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA” .

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 3850 de 16 de septiembre de
2016, adjudica la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-025435, correspondiente
al proyecto “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE
PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y
TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA,
PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION
DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO,
ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”, a
CONSORCIO RODSA-VALLESA, por un monto de siete millones setecientos cincuenta y tres
mil novecientos treinta balboas con 00/100 (B/. 7, 753,930.00.).

e Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSORCIO RODSA-VALLESA, formalizan el contrato N° 0-29-2016 denominado al proyecto
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON
NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO
DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON
DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE
COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO,
ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”; el cual se
refrendé por la, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA. EI mismo fue
firmado el 26 de octubre de 2016, en representacion del Estado panamefio por la
Exministra de Educacion, Marcela Paredes De Vasquez y por parte del contratista, el sefior
Juan Alexis Rodriguez Saez.

e Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.045-16, de fecha 15 de diciem
2016, debidamente notificada el dia el 30 de diciembre de 2016, el MINIS {
EDUCACION, da la Orden de Proceder a la empresa, CONSORCIO RODSA-VAL
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fejg;utar la obra en un periodo de setecientos cuarenta (740) dias calendario, cuya fecha
inicio fue el 03 de enero de 2017 y fecha de finalizacién el 12 de enero de 2019,

® Que mediante el Resuelto N° 965 con fecha del 28 de febrero de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza una prérroga de doscientos veinte (220) dias calendario y un
aumento de costos de seiscientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y siete balboas
con 04/100(B/. 651, 967.04) al contrato N° 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-
VALLESA, para culminar los trabajos de del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS,
CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CON FERENCIAS,
SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA
EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA
EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECT RICAS, SISTEMA DE
BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL
INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE
PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”, suscribiéndose |a adenda N° 1, con fecha del 28 de
febrero de 2019, debidamente refrendada el dia 26 de marzo de 2019.

* Que mediante el Resuelto N° 7053 con fecha del 06 de diciembre de 2019, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza una prorroga de ciento noventa (190) dias calendario al contrato
N® 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA VALLESA, para culminar los trabajos de
del proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA
DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SAN ITARIOS, DEPOSITOS,
REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE
FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES
DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE
PANAMA”, suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del 23 de marzo de 2020, debidamente

refrendada.

* Que mediante el Resuelto N° 1202 con fecha del 08 de marzo de 2021, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza una prorroga de quinientos veintiun (521) dias calendario al contrato
N® 0-29-2016, suscrito con el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para culminar los Trabajos del
proyecto denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA
DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS,
REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE
FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES
DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE
PANAMA", suscribiéndose la adenda N° 3, con fecha del 09 de marzo de 202 1, debidamente

refrendada.
2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la Nota N° NOTA_NAUDEAU_278 07_07_21_con fecha del 07 de julio de 2021, emitidas
por la empresa, CONSORCIO RODSA-VALLESA, solicitd prorroga en el plazo de cumplimiento del
Contrato N* 0-29-2016, basandose en las siguientes razones:

2.1. NOTA_NAUDEAU_278_07_07_21_CON FECHA DEL 07 DE JULIO DE 2021:

"
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La presente es para solicitarle una extensién de tiempo de 153 dias hasta el 31 de
diciembre del 2021. Seqgin nuestro contrato debemos entregar el 31 de julio de 2021,
ese dia estaremos en 99% de avance, sin embargo, nos encontramos aun en el tramite
de gas natural Fenosa para la conexion del nuevo transformador que se solicité por un
aumento de carga por el nuevo disefio que se hizo en los edificios existentes. Y como es
de su conocimiento hemos estado haciendo redisefio, ya que el pliego de cargos solo
solicitaba remplazo de los tableros existentes. Estos temas ya estdn siendo evaluados
por su equipo de trabajo y el tiempo solicitado es para terminar de finiquitar los temas
contractuales pendientes como el antes mencionado.

Los exhortamos a realizar una visita por la obra para el dia 31 de julio de 2021, asi como
también le solicitamos el apoyo en la agilizacion de la revisidn de la documentacidn en
tramites ya que el tiempo solicitado adicional en esta ocasidn es en mayor parte para
dicha tramitologia, mismo tiempo que tiene un costo que asume la empresa con el fin
de entregar un mejor producto de calidad.

.2 Sie.
3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién del
contratista, CONSORCIO RODSA - VALLESA: la cual mediante la Nota N°
NOTA_NAUDEAU_278_07_07_21_ con fecha del 07 de julio de 2021, solicita prorroga; tal cual se
evidencia a continuacién:

3.1. PANDEMIA COVID-19:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga quince (15) dias
calendario para la ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la
Organizacion Mundial de La Salud (OMS) declard la enfermedad coronavirus (COVID-19) como
pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de
personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que, a nivel
de la Republica de Panamg, dio lugar a la emision de la Resolucidon de Gabinete N° 11 de 13 de
marzo de 2020, por medio de la cual se declar¢ el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque
de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se
establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:

v" Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes

28 de diciembre de 2020.
v" Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de

enero de 2021.

3.2 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN
PANAMA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta y un (41) dias
calendario adicionales para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11
de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las
Empresas POST-COVID-19 en Panamd; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“.. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENQS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.




Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de

manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir
con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega.

0O 0 0 o0

. (Sic.).

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificacién y Viabilidad Técnica de
fecha 20 de enero de 2021, el VICEMINISTERIO DE INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO
DE EDUCACION, justificé ciento cincuenta y tres (153) dias calendario adicionales, para la ejecucion
del contrato, basados en los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-
Covid-19, los mismos no fueron los totales de dias que se debian otorgar; es por ello que en este
informe de Justificacion Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los dias.

3.3 TRAMITE DE CONEXION ELECTRICA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta (30) dias
calendario adicionales para la ejecucién del contrato, esto basado en el tramite de formulacion de
contrato y conexion eléctrica con la empresa de distribucion de energia eléctrica GAS NATURAL
FENOSA, NATURGY, cuyo tramite es el siguiente:

¢ Tramite de resellado de planos del sistema eléctrico por la empresa de distribucion
electrica por vencimiento de planos (periodo de vigencia de 2 afios)

e Solicitud de Inspeccién de campo con personal eléctrico de la empresa, GAS NATURAL
FENOSA, NATURGY, para evaluar la obra civil del vigaducto que llega a los trasformadores,
la caja de paso y la distancia del poste de tendido eléctrico a la ubicacién del segundo
transformador.

e Con los planos resellados le contratista hace entrega formal al MEDUCA junto con la
certificacion eléctrica del responsable de la obra y el Permiso de Ocupacidn del benemérito
Cuerpo de Bomberos de Panama. Esta informacidn es remitida a la Direccidon Nacional de
Administracion del MEDUCA para gestionar los contratos con la empresa de distribucion
eléctrica, GAS NATURAL FENOSA, NATURGY.

3.4  DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta y ocho (38) dias
calendario adicionales, para la ejecucion del contrato. Esto debido a la escases de materiales de
construccion a nivel nacional tales como acero, carriolas, entre otros que inciden directamente en

el cronograma de obra del proyecto.

3.5 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA del MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la aprobacion de sesenta
(60) dias calendario para la ejecucion del contrato. Esto, debido al tiempo que requiere el contrato,
para el respectivo cierre administrativo.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para
tramite:

s
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TEM ‘ TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIO

3.1, PANDEMIA COVID-19 15

83 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A 41

LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA

3.3. TRAMITE DE CONEXION ELECTRICA 30

3.4, DESABASTECIMIENTO DE 38
MATERIALES

3.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 60

TOTAL 184

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y
el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, se
considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccién de Obras; aprueban la prorroga de ciento ochenta vy
cuatro (184) dias adicionales, al plazo de cumplimiento al contrato en mencién. “(sic);

Que mediante Autorizacién de Prérroga 4 expedida el doce (12) de julio de 2021, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede ciento ochenta y cuatro (184) dias calendario de
prorroga al CONSORCIO RODSA-VALLESA, extendiéndose el periodo de ejecucion de obra del
contrato 0-29-2016, hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidds (2022) (foja 6066);

Que el CONSORCIO RODSA-VALLESA, aporté el Endoso 05 a la Fianza de Cumplimiento 04-16-
0939244-0 expedido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., la cual
cubre la extension de tiempo autorizada (foja 6046) y vigente hasta el 31 de enero de 2022 y el
Endoso 2 a la Pdliza de Responsabilidad Civil 06-01-0939475-4, emitido por NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., (foja 6051), el cual cubre la extension otorgada y
vigente hasta el 31 de enero de 2022 (a las doce meridiano);

Que la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura con Memorando DINIA.GSP.139.0554-21
de fecha 13 de septiembre de 2021, solicita se confeccione Adenda 4 por Extension de Tiempo al
Contrato 0-29-2016 (Foja 6078);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones y adiciones al contrato y la concesion de prorroga, por lo tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar Adenda por Extension de Tiempo de ciento ochenta y cuatro (184)
dias calendario, al plazo de entrega de la obra objeto del contrato 0-29-2016, suscrito entre EL
ESTADO y el CONSORCIO RODSA-VALLESA, para el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS
Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA
ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO,
SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y
CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y
DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y
OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO FERMIN NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA, PROVINCIA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de "PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.
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ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

’%ff a4

MINJSTEHIOBE%CACION
SECRETARIA G&NERAL
18 OCT 2021
ES COPIA AUTENTICA
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