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REPfJBLICZPg PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto___ 4 /O Panama, ) Q02

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.l
POR COMPENSACION DEL CONTRATO NO. 0-50-2017 “DISENO Y CONSTRUCCION DE
CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE
RECURSOS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO
MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.O-50-2017, suscrito con la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para el DISENO Y CONSTRUCCION DE CUATRO (4)
AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE RECURSOS,
BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO MORAZAN
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID, PROVINCIA DE
CHIRIQUI™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizO a la empresa CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES EUROX, S.A., para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo
dentro del término de cuatrocientos cincuenta (450) DIAS CALENDARIO de ejecucion de la obra y con
el plazo de vigencia del contrato de quinientos diez (510) DIAS CALENDARIO, contados a partir del
dia habil siguiente a su fecha de su notificacion;

Que mediante Adenda 1 se le concedié una prorroga por doscientos cuarenta (240) dias calendario al
plazo de ejecucion del Contrato No. O-50-2017;

Que mediante Adenda 2 se le concedid una prorroga por ciento sesenta y dos (162) dias calendario al
plazo de ejecucion del Contrato No. O-50-2017;

Que mediante Adenda 3 se le concedi6 una prorroga por cuatrocientos cincuenta (450) dias calendario
al plazo de ejecucion del Contrato O-50-2017;

Que mediante la Nota Ref.: Solicitud de Adenda de prorroga de tiempo, con fecha del 28 de julio de
2021, visible a fojas 1797-1798 la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX,
S.A., solicito se le concediera una extensién de tiempo del Contrato No.0-50-2017, y mediante Nota
S/N del 22 de julio de 2022 hacen entrega de la Orden de Cambio No.1 por Compensacion.

Que en Informe de Justificacion Técnica de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con la
viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 23 de abril de 2021, visible de fojas 1839 a 1846,
se establece que la Extension de Tiempo y Orden de Cambio No.1 por Compensacion al Contrato No.
0-50-2017, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

L. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante las NOTA (S/N), con fecha del 28 de julio del 2021, recibida el 30 de julio de 2021 em?ti‘da
por la empresa contratista, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., solicito
prorroga en el plazo de cumplimiento del Contrato N° 0-50-2017, basandose en las siguientes razones:

NOTA (S/N), CON FECHA DEL 28 DE JULIO DEL 2021:

Nuestra solicitud para una nueva prorroga la basamos en las siguientes consideraciones:
I. Escases y altos precios. A consecuencia de la Pandemia COVID-19 el suministro de
materiales de construccién se ha visto afectado, generando escasez, la cual con el paso
de los meses se agravo, desde que se reiniciaron las actividades de la industria de la
construccion; situacion que se genero por el cierre de las grandes fabricas y el atraso
en el abastecimiento de dichos productos. La dificultad para adquirir los materiales
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2. Falta de pagos del gobierno. Como consecuencia colateral de la pandemia, el cambio
sufrido por las finanzas publicas en las cuales se le dieron prioridad a los gastos
directamente relacionados con la Pandemia dejando de lado y/o posponiendo los
pagos relacionados con otras obligaciones; nos llevaron a tener una cartera de cuentas
por cobrar a entidades estatales por mas de 6 millones de Balboas al cierre de 2020.
Esta situacion colmo nuestras lineas de crédito, lo cual, aunado al vencimiento de las
vigencias de todos nuestros contratos gubernamentales durante el periodo de la
cuarentena nacional obligatoria, marzo 24 a septiembre 17 de 2020; lo cual impedia
la presentacion de nuevas cuentas por avance de obra, eliminé casi de forma total
nuestro flujo de caja. Limitando nuestra capacidad de inversion en los proyectos.

3. Reestructuracion financiera. Las causales antes comentadas nos llevaron a tener que
renegociar con nuestros bancos acreedores y convenir con ellos finalmente una
reestructuracion financiera de la totalidad de nuestra operacién, en la cual
mantenemos 9 proyectos gubernamentales. Concluida la restructuracion financiera y
estabilizados los precios y flujos de los materiales de construccion, podemos reiniciar
las actividades del presente proyecto de acuerdo con lo establecido en el pliego de
cargos y en los planos recientemente aprobados por MEDUCA.

Por lo anterior, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX estima que
la entrega del presente proyecto sera el 31 de enero de 2022, incluyendo los tramites
de cierre administrativo del proyecto...” (sic)

IL. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa
contratista, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., y aclaramos que el
contratista solicitd Ciento Sesenta y Dos (162) dias calendario adicionales; sin embargo, el
MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion de prorroga de Trescientos Cuarenta y Tres
(343) dias calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuacion:

2.1. DESABASTECIMIENTO Y ALZA DE PRECIOS EN MATERIALES DE
CONSTRUCCION:
En consideracion del alza en el precio de los materiales de construccién cuya variacion en los indices
de precio ha sido estudiada por Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INEC) de la Contraloria
General de la Republica. En mencionado estudio se detalla que materiales como el acero de refuerzo
han sufrido alza hasta en las del 100% para junio de 2021 comparado con el mismo mes en 2020.
Aunque este estudio se enfoca en algunos distritos de la Ciudad de Panama, el mismo
comportamiento es extendido a las demads provincias.
Adicional al alza de materiales y como lo menciona la empresa Contratista en su solicitud existe
actualmente un desabastecimiento notable en el suministro de los materiales de construccion por lo
que la normal ejecucion de los proyectos a nivel nacional se ha visto afectada tanto en costos como
en los plazos de ejecucion.

2.2. NUEVOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO POSTPANDEMIA COVID-19:
Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el MINSA
para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener la misma
cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y cronograma de trabajo,
por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del contrato; esto
basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos
para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su

apartado C. indica lo siguiente:

‘... C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE

PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre

personas).
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* Limitacioén de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de
personas para cada érea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega...” (sic)
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2.3. OTROS DE LOS PUNTOS ES QUE NOS BASAMOS EN LO ESTABLECIDO EN LA

LEY 22 DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL SIGUIENTE ARTICULO:
“Articulo 81: Concesién de prérroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, daran
derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso, que sera
tramitado de oficio o a peticion de parte por la entidad contratante”.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificaran, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentaran como ajustes a la orden de compra o adendas al contrato
originalmente suscrito.

También el contratista tendréd derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario
de concluido del procedimiento de seleccién de contratista...” (sic)

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA considera otorgar TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES (343) DIAS CALENDARIO para que la empresa contratista culmine las actividades pendientes
y haga entrega final del Proyecto.

I11.

VIABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR

COMPENSACION:

Mediante las NOTA (S/N), con fecha del 22 de julio del 2021, recibida el mismo dia, emitida por la
empresa contratista, CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., presentd orden

de cambio No. 1 por compensacion al contrato.

Para determinar la viabilidad para la Formalizacion de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, se
procedié a verificar y analizar el Expediente Administrativo, el Pliego de Cargos, Planos del proyecto y
el area del proyecto; por lo que, la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIiA Y
ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, viabiliza la
Orden de Cambio N° 1 por Compensacion; tal cual se evidencia a continuacién:

Se han revisado en campo actividades a eliminar en coordinacién con personal de la empresa
Contratista y las cantidades son correctas. Estas actividades son producto de diferencias entres
las cantidades contratas y las cantidades que se pueden ejecutar en campo.

Las actividades a aumentar y actividades nuevas son estrictamente necesarias para la adecuada
finalizacion del proyecto y garantizar la funcionalidad y calidad de las areas impactadas segun el

alcance del proyecto.

Esta Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, contempla la eliminacion de actividades, la
disminucion de actividades y la construccion de nuevas actividades. El resultado en cifras de esta
Orden de Cambio N° 1, refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectara

el monto original del contrato.

A continuacion, se presenta cuadro que muestra la mismas:

CANTID

Item |ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD AD P.U. TOTAL

5.3 Desmonte de ventanas tipo ornamentales. M2 109.2 B/.9.43 B/.1,029.76
Suministro. e instalacion de cielo raso tipo PVC y

5.8 terminaciones. Inc!uye estructura comp]eta, _Nota: para M? 879 B/42 43 B/.372.96
area externa de pasillo frente a laboratorio de informatica
(29.70 m2) y en pasillo 5.

5.9 Remocion de baldosas en aulas. Incluye limpieza. M? 988.83 B/.9.43 B/.9.324.67
Suministro y colocacion de baldosas tipo granito o

5.10 | porcelanato de alto trafico 0.30mx0.30m en pasillos y M2 159.17 B/.42.43
escaleras. Incluye picar piso.
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Suministro y colocacion de baldosas tipo granito o ]
lanato de alto trafico 0.30mx0.30m en aulas

51 |Pome o tral 2
escolares. Incluye picar piso. Baldosas en interior de 30 i 72623 BiA243 B/.30,813.94
salones y laboratorios
Suministro y colocacién de Aislante térmico Low-e o 5

5.31 cauivalente M 7.24 B/.8.48 B/.61.40

- Suministro e instalacion de inodoros completos tipo

5.47 fluxémetro. Incluye ferreteria. UNIDAD 8 B/.353.62 B/.2,828.96
Suministro e instalacion de urinales tipo fluxémetro. _

5.50 Incluye fesreteria, UNIDAD 1 B/.471.50 B/.471.50

ST Suministro e instalacién de regaderas para duchas. UNIDAD 4 B/.94.30 B/.377.20
Suministro e instalacién de urinales tipo fluxémetro. -

5.76 Fichaye Farreteia. UNIDAD 1 B/.471.50 B/.471.50
Suministro e instalacién de rejilla redonda perforada anti

5.78 cucarachas para duchas, UNIDAD 4 B/.23.57 B/.94.28

5.79 | Suministro e instalacién de jaboneras para duchas UNIDAD 4 B/.23.57 B/.94.28
Suministro e instalacion de puerta para ducha de marco
de aluminio + acrilico + picaporte. Medidas 0.80 m x

5.82 | 1.45 m. Sistema de cerradura de cilindro de seguridad. UNIDAD - B/.174.45 B/.697.80
Manija de aluminio de lado y lado. Perfiles de aluminio
color anodizado natural, tornillos galvanizados.

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR Y SUB
DISMINUIR TOTAL| B/ 5339182

LT.B.M.S. B/. 3,737.43

TOTAL|  BJ. 57,129.25|

CANTID

Item | ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD P.U. TOTAL

Nuevos éngulos para graderias de perfiles de acero
de gimnasio. Incluye suministro e instalacion de
5.88 | angulos de acero de 2"x2", trabajos de soldadura, ML 110.5 B/.9.50 B/.1,049.75
pintura anticorrosiva y pintura de acabado final en
pintura de esmalte color negro.

Construccién de muro de retencién para la
construccion de cancha de futbol. Muro de 2.00 m
7.1 de altura reforzado segiin calculo estructura. Muro ML 33.64 B/.180.00 B/.6,055.20
de bloques de concreto reforzado + base de concreto
reforzado de 2.00 m x 0.25 m.

Instalacién de fascia de carriola de 6" x 2" Cal 16 en =
s /.8.00 B/.485.28
72| cubierta del pasillo del Pabellon N°S. e G Bis
Instalacion de aislante térmico y acustico para el ) 145.59 B/.8.48 B/.1.234.60
L area de pasillo del pabellon N° 5. B & o T
74 Colocacion de frontén para soporte y proteccién del M2 3.00 B/.75.00 B/.225.00

cielo raso PVC, pasillo hacia el gimnasio.

Suministro e instalaciéon de cielo raso suspendido,
7.5 |tipo Skyline,perfiles color blanco. En salén de M? 12.00 B/.42.43 B/.509.16

educacion fisica.

Reparacion de piso del pabellon N° 4 (Demolicién,
7.6 |remocion de escombros y vaciado de piso con M? 23.86 B/.40.00 B/.954.40
refuerzo y anclajes)

Construccion de rampas en pasillo N° 5. Rampas
para seis laboratorios minimo 1.50 m de ancho y , i
7.7 | largo variable segun altura de entrada de cada salén M? 35.32 B/.80.00 B/.2,825.60
+ dos rampas cubriendo el ancho de pasillo de 2.40
m y 2.65 m respectivamente.

Demolicion de piso existente en el Salén de Bellas M? 74.00 B/.18.00 B/.1.332.00
Artes

Suministro y colocacién de pintura en aulas. En
exteriores: color azul hasta 1.00m de altura, color
7.9 |blanco desde 1.00m hasta nivel de techo inferior. En M? 717.00 B/.11.31 B/.8,109.27
interior: color verde claro. Incluye pintura base mas
2 manos de pintura.

Instalacion de sobre de granito 3/4" en Sanitarios
7.10 | para Damas y caballeros, planta baja y planta alta Mm? 10.20
del pabellon N° 4.

7.8

B/.94.30
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Retaqueo y repello de paredes externas del
Gimnasio (lateral derecho, sobre la cubierta de los
depositos y sanitarios).

MZ

50.00

B/.18.86

B/.943.00

7.12

Reparacion de cubierta de metalica sobre bafios del
gimnasio

MZ

40.00

B/.32.00

B/.1,280.00

713

Instalacion de Fosa Séptica para sanitarios del
gimnasio.

UNIDAD

B/.542.38

B/.542.38

7.14

Construccion del drenaje sanitario para Fosa Séptica
de los sanitarios del gimnasio

ML

30.00

B/.115.00

B/.3,450.00

715

Construccion de sistema de drenaje para trampa de
grasa de los Quioscos N° 2 y N°3

ML

20.00

B/.115.00

B/.2,300.00

7.16

Nuevo cano de techo entre laboratorio de
informatica y entrada lateral del gimnasio. Incluye
retirar caflo existente, nuevo cafio, estructura de
soporte y bajantes.

ML

16.00

B/.75.00

B/.1,200.00

7.17

Suministro e instalacion de inodoros completos tipo
tanque. Incluye ferreteria. Para bafios de aulas en
planta alta.

UNIDAD

B/.160.00

B/.1,280.00

7.18

Cielo raso PVC en pabellén de bellas artes. Pasillo
de pabellon + interior de baiios a final de pasillo.

MZ

B/.42.43

B/.2.640.42

7.19

Suministro e instalacién de puertas nuevas de
1.00mx2.15m con lamina de acero cal 16 + tubo
cuadrado de acero de 1"x1/8" con 2 capas de
anticorrosivo y 1 capa de esmalte color negro +
marco con angulo de 1-1/2"x1/8", bisagra de
2"x4"x2.5mm y cerradura p/soldar.

UNIDAD

2.00

B/.471.50

B/.943.00

ACTIVIDADES A AUMENTAR

5.4

Desmonte de ventanas frontales de celosias
existentes. Incluye desmonte de verjas existentes.

43.4

B/.9.43

B/.409.26

5.5

Suministro e instalacién de ventanas de celosias
5.60mx1.00m aluminio color natural y vidrio claro
en cinco (5) cuerpos con malla. Incluye barra de
seguridad.

B/.117.87

B/.1,060.83

5.6

Suministro e instalacion de verjas para proteccion de
ventanas delanteras y traseras de aulas de clases de
planta baja. Verjas de tubo cuadrado de acero de
1"x1/8" con 2 capas de anticorrosivo y 1 capa de
esmalte color negro.

MZ

17.1

B/.141.45

B/.2,418.80

5.30

Cubierta de techo de zinc esmaltado ondulado cal. 26
incluyen tornillos punta de broca de 4 tirafondo.
(Incluye Carriolas de 2x4" de ac. Galv. Cal. 16,
Caballo doble de 2x6" de ac. Galv. Cal. 16, Fascia de
2x8" de ac. Galv. Cal. 16, Aislante térmico LOW-E
o equivalente + instalacion de geomallas, caballete de
ac. Esmaltado liso cal. 26).

54.12

B/.42.43

B/.2,296.31

5.56

Suministro e instalacion de azulejos color blanco de
0.30m x 0.20m con junta cerrada + lechada sin arena
color blanco. Nota: hasta altura inferior de cielo raso.

M2

235.57

B/.37.72

B/.8.885.70

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS Y A
AUMENTAR

SUB TOTAL

B/.  53,391.82

LT.B.M.S.

B/. 3,737.43

TOTAL

B/. 57,129.25

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Comunidad Educativa,
Empresa Contratista y el Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de las notas
presentadas por el Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en
mencion, se considera viable la solicitud del Contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion; aprueban prorroga de Ciento Sesenta y Dos (162) dia}s
calendario de la solicitud y adicional se considera otorgar Ciento Ochenta y Uno (181) dias calendario
en consideracion a los tramites explicados en los puntos antes mencionados en la parte I1I de la Viabilidad
de la Solicitud de este documento, y que este tiempo no es imputable al Contratista.
En Resumen, se aprueban Trescientos Cuarenta y Tres (343) dias calendario adicional al plazo dS
cumplimiento al contrato en mencion y la Compensacién a Cero Balboas con 00/100 (B/.0.00). (SIC)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.4 del 10 de agosto de 2021, visible a foja 1847, 1a Dlreccmn
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REMODELACIONES EUROX, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.
0-50-2017, hasta el 31 de julio de 2022.

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A.. aportd los endosos
No0.07 y No. 08 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0945845-0 (fojas 1830,1862), los endosos No.
11,12,13,14,15,16,17,18.19 (fojal812-1820) de la Poliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista No. 18-
04-946091-0 y los Endosos No. 13,14,15,16,17,18,19,20,21 (fojal821-1829) de la Poliza de
Responsal;ilidad Civil General N0.06-01-946089-0, todos emitidos por NACIONAL DE SEGUROS DE
PANAMA'Y CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extension otorgada y vigente hasta el 31 de
Jjulio de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de trescientos cuarenta y tres (343) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. 0-50-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EUROX, S.A., para el “DISENO Y CONSTRUCCION
DE CUATRO (4) AULAS TEORICAS, LABORATORIOS DE TURISMO, COMEDOR, AULA DE
RECURSQS, BIBLIOTECAS Y REMODELACION GENERAL DE COLEGIO FRANCISCO
MORAZAN UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE DAVID, DISTRITO DE DAVID,
PROVINCIA DE CHIRIQUI”,

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion a cero Balboas con
00/100 (B/.0.00).

ARTICULO TERCERO Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de

2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

/?/4(7 L sy

MINISTERIO D&D%ACION
SECRETARIA GENERAL

30 SEP 202
.ES COPIA AUTENTICA




