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Resueltog:zi§f§ Panamd, /. P29

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO 1 POR COMPENSACION
AL CONTRATO 0-09-%019 DE LA LICITACION POR MEJOR VALOR 2018-0-07-0-02-LV-034802 PARA
EL PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES,
DEMOLICIONES, REMO]?ELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y
NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE
LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-09-2019, con la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA, para
llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA,
ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN:
CORREGIM[ENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA
DE PANAMA”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé a la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., para que
iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacién de la orden de proceder, EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de trescientos sesenta (360) dias calendario;

Que mediante Adenda 1, Resuelto 3800-A del 16 de noviembre de 2020, se le concedié una prérroga por
ciento sesenta y seis (166) dias al plazo de la entrega;

Que mediante Adenda 2, Resuelto 2226 del 22 de abril de 2021, se le concedié una prérroga por
doscientos cincuenta y cuatro (254) dias al plazo de la entrega;

Que mediante la nota 0-09-2019-058 del 07 de agosto del 2021, (ver fojas 2199) la empresa
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A,, solicité se le concediera una extension de tiempo del Contrato 0-09-
2019;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de fecha 11 de agosto de 2021, visible
a (fojas 2208-2216) establece que la extension de tiempo del Contrato 0-09-2019, solicitado por
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A,, la cual obedece, entre otras cosas, a las siguientes razones:

“

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., la cual mediante la nota No. 0-09-2019-058 con fecha del 07 de
agosto del 2021, y en base a la informacién de la ejecucion del proyecto y las causas no imputables al
Contratista, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prérroga de doscientos doce (212) dias calendario;
tal cual se evidencia a continuacidn:

3.1 PANDEMIA COVID-19 Y CIERRE TOTAL DE LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCION LOS FINES
DE SEMANA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta y cinco (45) dias calendario
adicionales para la ejecucion del contrato, esto debido a los decretos que justifican el tiempo otorgado a la
empresa contratista que presentamos a continuacion:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece un toque de
queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de diciembre de 2020, desde las 7:00
p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo, manteniéndonos las excepciones contempladas en el
articulo 2 del Decreto Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene el toque de
queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre de 2020 y se establece una
cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las siguientes fechas:

v Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 am. del |

diciembre de 2020.
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v lz)g;clie las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero de
* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, se indica lo siguiente:
“... Articulo 7: PROVINCIAS DE COCLE, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes
15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los
Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde el dia viernes a las 9:00 p.m. hasta
el dia lunes a las 4:00 a.m. ..." (Sic).

3.2 lEl:,l{‘l\;’EAMlEl\’ITOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
ANAMA:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta y cuatro (44) dias calendario
adicionales para la ejecucion del contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020,
por la cual se adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19
en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera que se
pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

.

* Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 metros.

o Comedores;
o Salones de reuniones y capacitacién;
o Cafeterias;
o Puestos de Atencidn;
o Bodega.
.. (Sic.).

Cabe mencionar, que si bien es cierto mediante el Informe de Justificacién y Viabilidad Técnica de fecha 02
de febrero de 2021, el MINISTERIO DE EDUCACION, justificé ciento cincuenta (150) dias de calendario
adicionales, para la ejecucién del contrato, basados en los lineamientos para el retorno a la normalidad de
las empresas Post-Covid-19, los mismos no fueron los totales de dias que se debian otorgar; es por ello
que en este informe de Justificaciéon Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los dias.

3.3 PLANOS:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INSFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cuarenta y siete (47) dias calendario
adicional, para la ejecucién del contrato; esto debido al proceso que le ha tomado a la Direccién Nacional e
Ingenieria y Arquitectura de esta Entidad, emitir el Visto Bueno de los planos de Anteproyecto y planos de
Estructura y asi la empresa pudiese iniciar el tramite en las Entidades correspondientes.

Tal cual se evidencia en el Cuadro de Seguimiento de Revisién de Planos entregado por el Departamento
de Disefio y Desarrollo con fecha de 17 de agosto de 2021 y enviado mediante correo electrénico.

Cabe mencionar, que, si bien es cierto mediante el Informe de Justificacion y Viabilidad Técnica de fecha
02 de febrero de 2021, el MINISTERIO DE EDUCACION, justificé sesenta (60) dias de calendario
adicionales, para la ejecucion del contrato, basados en el Visto bueno de los planos de Anteproyecto, los
mismos no fueron los totales de dias que se debian otorgar; es por ello que, en este informe de
Justificacién Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los dias.

3.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS:

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION,
viabiliza la aprobacién de sesenta (60) dias calendario para la ejecucién del contrato. Esto, debido al
tiempo que requiere el contrato, para el respectivo cierre administrativo.

3.5 DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES:
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Eéx:;LSTEESI:JOdDbE;dEDU(lZACl(’)N, otogga dieciséis (16) dias calendario adicionales, para la ejecucién del
2 eblao a los escases de materiales de const i0 ' i
i ruccion a nivel nacional tales como acero,

Cabe mencionar, que, si bien es cierto mediante el Informe de Justificacion y Viabili écni

02. (.:le febrero de 2021, el MINISTERIO DE EDUCACION, justificé cato?',ce (14]d?i?a:e;:lcfa;jeen(fieacr}i]§
adu;nonales, para la ejecucién del contrato, basados en la escases de materiales de construccién a nivel
nacional, los mismos no fueron los totales de dias que se debian otorgar; es por ello que, en este informe
de Justificacién Técnica y Viabilidad, se reconocen el resto de los dfas. ’

ITEM ? TRAMITE CANTIDAD DE DiAS
CALENDARIO
3.1. ' PANDEMIA COVID-19 45
39 - LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA 44

NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA

3.3. PLANOS 47
3.4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 60
3.5. DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES 16

TOTAL 212

4. VIABILIDAD DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION:

1.1 LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante la nota con nimero N° 0-09-2019-065 de fecha 19 de agosto de 2021, emitida por la empresa,
CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A, presenta solicitud de formalizacion de Orden de Cambio N° 1 Por
Compensacion al contrato N° 0-09-2019, basandose en las siguientes razones:

e N°0-09-2019-065 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2021

“

Respetada Ing. Solis:

Presentamos para revision, el borrador de la Orden de Cambio No. 1 del proyecto de la

referencia.
.. " (Sic.).

1.2 VIABILIDAD DE LA SOLICITUD

Para la solicitud del contratista sobre la Orden de Cambio en las actividades del proyecto; se acepta la
peticién ya que se verificaron las actividades necesarias y en efecto, el cambio fue para mejorar las areas
dentro del centro educativo. Es viable ya que en el desglose de cuentas algunas actividades seran
eliminadas, en otros aumentos de cantidades, manteniendo los mismos precios sin causar variacion en el

costo total del proyecto.

Cabe mencionar que esta Orden de Cambio N° 1 por Compensacién fue necesaria su formalizacién; ya que
al momento de iniciar el proyecto, se encontré que en los terrenos destinados a la construccion objeto del
contrato, Pandeportes ya habfa construido una cancha techada, por lo que después de alisi
detallado de las actividades contratadas, se determiné realizar los ajustes en los pla
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necesarios para reubicar las construcciones del Pabellén No. 5, y las obras nuevas a realizar determinadas
medla!nte la Orden de Cambio No.1 por Compensacién, asi como las actividades a eliminar segiin
necesidades acordadas con la institucién.

A continuacién, presentamos la Orden de Cambio N° 1 por compensacion:

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO

- ACTIVIDADES A ELIMINAR

5. CANCHA MULTIUSO TECHADA

1 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA M2 623.20 500.50 311,911.60 -

3 CONSTRUCCI()N DE GRADERIAS M2 126.80 429.00 54,397.20
METALICAS TECHADAS v

1. ESTACIONAMIENTOS Y CALLE DE ACCESO

1 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y M2 250.00 100.10 25,025.00
CALLE DE ACCESO, INCLUYE UN
ESTACIONAMIENTO PARA

DISCAPACITADOS
2  PINTURA PARA ESTACIONAMIENTO DE GLOBAL 1.00 643.50 643.50
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD : L
3.PABELLON NO.3
2 | CONSTRUCCION DE AREA DE FOGON CON M2 41.00 58.60 2,402.60
C.7 - |/COBERTIZQ. , .
3 SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICO
~ NUEVO .
3,14 | LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED PARA UNIDAD 12.00 643.50 7,722.00 i
- CANCHA
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR SUBTOTAL B/.402,101.90
' LT.BMS. B/.28,147.13
TOTAL B/.430,249.03
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD = CANTIDAD PRECIO TOTAL
UNITARIO
ACTIVIDADES NUEVAS
1. ESTACIONAMIENTOS Y CALLE DE
ACCESO
EXCAVACION M3 236.00 11.50 2,714.00 o
' RELLENO COMPACTADO M3 236.00 42.20 9,959.20
PISO COMPLETO DE CONCRETO DE 4000 M2 590.00 75.00 44,250.00 ,
PSI (HECHO EN PLANTA) DE ESPESOR DE v
0.12M
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO,
FORMALETA'Y GRADO FINAL)
ZAPATAS Y VIGA SISMICA 4000 PSI M3 26.50 625.00 16,562.50
CUBIERTA METALICA. INCLUYE: COLUMNAS DE ACERO, VIGAS DE ACERO, CARRIOLA, ZING
ESMALTADO CAL 24, CARRIOLA, ALINEADORES, CANALES METALICAS, BAJANTES
FORMALETA M2 30.00 29.00 870.00 5
' ACERO KL 1,425.00 3.62 5,158.50
BARRA ROSCADA DE 1" X 27" MAS UNIDAD 66.00 25.00 1,650.00
TUERCAS Y ARANDELAS
. WF 10X22 M 85.80 125.40 10,759.32
CWF6X9 M 96.00 51.30 4,924.80 )
PLATO DE ACERO DE 20"X20"X 1" UNID 11.00 275.68 3,032.48 )
PLATO DE ACERO DE 4" X 4" X 1/2" UNID 72.00 17.73 1,276.56 Y
' PLATO DE ACERO DE 8"X16"X1/2" UNID 22.00 70.92 1,560.24 g
" CARRIOLA 2X6 CAL 16 ML 324.00 16.96 5,495.04 §
- ZING ESMALTADO CAL 24 M2 286.00 37.28 10,662.08

TENSORES 1/2 ML 140.00 4.00
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- ALINEADORES
' CANALES METALICOS
- BAJANTES (INCLUYE TUBO PVC 4" ESC 40,

CODOS PVC 4", UNIONES PVC 4", PLATINAS

- DE FIJACION, TACOS PARA CONCRETQO,
' MANO DE OBRA, CONEXION HASTA EL
' SISTEMA DE RECOLECCION Y EVACUACION
- DE AGUAS PLUVIALES

PINTURA ANTICORROSIVA INDUSTRIAL A
TODOS LOS ELEMENTOS DE METAL
(CARRIOLAS ALINEADORES, FASCIAS )

. ESMALTE A DOS MANOS A TODO LOS
' ELEMENTOS DE METAL (CARRIOLAS,

' ALINEADORES, FASCIAS .)

1575

. MALLA DE PROTECCION ENTRE

ESTACIONAMIENTO Y CANCHA TECHADA

H=24

UNID
ML
ML

M2

M2

M2
ML

ADECUACION TERRENO NUEVA UBICACION EDIFICIO

. DESCAPOTE Y NIVELACION
 RELLENO COMPACTADO

. EXCAVACION PARA DRENAJES

' TUBO PERFORADO DE 8 PULGADAS

 RELLENO EN PIEDRA PICADA PARA
- FILTRO INCLUYE GEOTEXTIL

VESTIDORES, SERVICIOS Y DUCHAS
DAMAS Y VARONES

" EXCAVACION DE FUNDACIONES
' RELLENO COMPACTO
' PEDESTALES DE COLUMNAS

VIGA SISMICA
COLUMNAS EN CONCRETO

- VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE TECHO

BLOQUEO RELLENO #6 DE FUNDACION
PISO EN CONCRETO E ,10

BLOQUE NO 4

REPELLOS

CUBIERTA TERMO PANEL CAL 24,

 PISO ANTIDESLIZANTE EN DUCHAS,
- VESTIDORES Y SERVICIOS

AZULEJO PARED
PUERTAS METALICAS

" PUERTAS MADERA
 PUERTAS DE DUCHAS

BANCAS EN CONCRETO ENCHAPADAS EN
AZULEJO PARA VESTIDORES

 FUENTES DE AGUA

TABLERO DE 24 CIRCUITOS

' TUBERIAS, ALIMENTADORES A TABLEROS,

PUERTAS METALICAS RF PARA 5 AULAS
PABELLON 3

' PUERTAS METALICAS RF PARA 4 AULAS Y
' 1 BANO PABELLON 2

MACETEROS DE H=.50 EN BLOQUE #4
TIERRA NEGRA PARA MACETEROS

' SEMBRADA DE PLANTAS ORNAMENTALES

EN MACETEROS

M2
M3
M3
ML
M3

M3
M3
M3
ML
ML
ML
M2
M2
M2
M2
M2

M2

M2
UN
UN
UN
ML

UNIDAD
UNIDAD
ML
UN

UN

ML
M3
ML

45.00
50.00
38.50

200.00

200.00

200.00
38.00

1,188.00
118.80
38.40
160.00
32.00

47.68
106.60
6.90
149.00
116.25
221.00
119.20
139.46
530.00
1166.00
237.05

136.00

420.00
4.00
11.00
12.00
32.00

4.00
1.00
35.00
5.00

6.00

105.50
52.75
100.20

5.00
25.00
60.00

8.05

8.05

15.84
150.00

4.00
42.20
11.50
12.00
63.00

11.50
42.20
625.00
55.00
60.00
60.00
75.00
70.00
45.00
25.00
115.00

60.00

55.00
947.15
650.00
350.00
110.40

1265.80
2273.28
50.00
880.00

880.00

71.00
55.00
24.00

o )»}t,:

225.00
1,250.00
2,310.00

1,610.00

1,610.00

3,168.00
5,700.00

4,752.00
5,013.36
441.60
1,920.00
2,016.00

548.32
4,498.52
4,312.50
8,195.00
6,975.00

13,260.00
8,940.00
9,762.20

23,850.00

29,150.00

27,260.75

8,160.00

23,100.00
3,788.60
7,150.00
4,200.00
3,532.80

5,063.20
2,273.28
1,750.00
4,400.00

5,280.00

7,490.50
2,901.25
2,404.80

% NN NNK

N

e % % X
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15

16
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3,12

3,13

®

JARDINIZACION Y LIMPIEZA DE AREAS

- VERDES. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE
- PREPARACION DE SUELO, NIVELACION DE

TERRENO, COLOCACION DE TIERRA NEGRA

Y CESPED ZOYSIA TORO, ELIMINACION DE

- MALAS HIERBAS Y PLAGAS, PODA DE

ARBOLES, PLANTACION DE DIVERSOS

- JARDINES CON ABONO ORGANICO Y
. PIEDRA CALIZA DECORATIVA, ENTRE

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN

| SITIO.

ACTIVIDADES POR AUMENTAR

' INODOROS DE TANQUE (INCLUYE:

- TUBERIA DE AGUA POTABLE, TUBER{A DE
' AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE

' VENTILACION, ARTEFACTO SANITARIO,

| GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)

LAVAMANOS COLGADO (INCLUYE:
TUBERIA DE AGUA POTABLE, TUBERIA DE

- AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE

VENTILACION, ARTEFACTO SANITARIO,

' GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)
- DUCHAS (INCLUYE: TUBERIA DE AGUA

- POTABLE, TUBERIA DE AGUAS

- RESIDUALES, TUBERIA DE VENTILACION,
 ARTEFACTO SANITARIO, GRIFERIA,

- ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)

LAVAMANOS EMPOTRADO (INCLUYE:
TUBERIA DE AGUA POTABLE, TUBERIA DE
AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE
VENTILACION, ARTEFACTO SANITARIO,
GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)

URINALES DE FLUXOMETRO (INCLUYE:

TUBERIA DE AGUA POTABLE, TUBER{A DE

- AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE
g VENT]Lf\CION,ARTEFAC’I‘O SANITARIO,
- GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)

TINA DE ASEO SENCILLA (INCLUYE:
TUBERIA DE AGUA POTABLE, TUBERIA DE
AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE
VENTILACION, ARTEFACTO SANITARIO,
GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)
SUMIDEROS DE PISO (INCLUYE: TUBERIA

' DE AGUAS RESIDUALES, TUBERIA DE

VENTILACION, ARTEFACTO SANITARIO,

- GRIFERIA, ACCESORIOS, SIN LIMITARSE)

SALIDA MONOFASICA (INCLUYE,
TUBERIAS, CAJILLAS, CONDUCTORES, CAJA,
INTERRUPTOR, TOMACORRIENTE, ETC.)

- LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

~ UNIDAD

UNIDAD

- UNIDAD

- UNIDAD

UNIDAD

&

1,055.50

9.00

2.00

12.00

7.00

3.00

2.00

24.00

30.00

20.00

13.00

286.00

286.00

143.00

357.50

500.50

214.50

214.50

128.00

120.00

SUB TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS

LT.B.M.S.
TOTAL

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR:

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS:

DIFERENCIA:

13,721.50

2,574.00

572.00

1,716.00

2,502.50

1,501.50

429.00

5,148.00

3,840.00

2,400.00

B/.402,101.90
B/.28,147.13
B/.430,249.03

B/.430,249.03
B/.430,249.03
B/.0.00

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la
solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucioén e
Inspeccién de Obras; aprueban proérroga de doscientos doce (212) dias calendario, solicitados mediante la

nota N° 0-09-2019-058 con fecha del 07 de agosto del 2021 y Orden de Cambio N° 1 por Compensacion,
/\u \ u,r

\

-_
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en consideracién a los tramites explicados en el punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 4.2 de la Viabilidad de la
Solicitud en este documento” (Sic).

Que mediante la Autorizacién de Prérroga 3 y Orden de Cambio por Compensacion 1 con fecha 11 de
agosto de 2021, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de
Ejecucion e Inspeccién de Obras concede doscientos doce (212) dias de extensién de tiempo al contrato O-
09-2019, (foja 2216) y autorizé la Orden de cambio por compensacién 1.

Que la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., aporté los endosos de fianza cumplimiento y péliza
correspondientes a la extensién de tiempo concedida:

Aport6 Endoso 4 a la Fianza de Cumplimiento FICC-7713-0, emitido por ACERTA COMPANIA DE
SEGURQOS, S.A., con vigencia hasta el 31 de julio de 2022, (foja 2243, tomo VI);

Aporté ~n’enovacic’)n a la Poliza de Responsabilidad Civil General 06-1001133-3, emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A,, con vigencia, hasta el 31 de julio de 2022, (foja 2180, tomo VI);

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de
27 de septiembre de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales al
contrato, asi como la concesién de prérroga respectivamente, ajustandose el presente caso a la normativa,
por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de doscientos doce (212) dias calendario al plazo de entrega
de la obra objeto del Contrato 0-09-2019, suscrito entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA CON
FUTURO, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE
PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA,
UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio 1 por Compensaci6n al Contrato 0-09-2019, suscrito
entre EL ESTADO y la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO:
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA
ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.E.B.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE LA
PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
término de dos (2) dias habiles, para efecto de su notificacién.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006,
ordenado por la Ley la Ley 61 de 2017 y Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de abril de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIONQE EDUCACION
SECRETAR NERAL
11 NOV 2021

ES COPIA AUTENTICA



