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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 4

(LO7®

POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-29-2016 Ca& /92 (ﬂ/

“PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE PABELLON
NUEVO DE LABORATORIOS, CAFETERIA, AREA ADMINISTRATIVA, AMPLIACION Y TECHADO DE PLAZA
PARA SALUDO A LA BANDERA, KIOSCO, SALON DE BANDA DE MUSICA, PABELLON DE SALON DE
CONFERENCIAS, SERVICIOS SANITARIOS, DEPOSITOS, REPARACION DE PABELLONES Y CANCHA
TECHADA EXISTENTES, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COBERTIZOS NUEVOS Y ADECUACION
PARA EL LABORATORIO DE FAMILIA Y DESARROLLO, ADECUACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE
BOMBEO PARA TANQUES DE RESERVA Y OTRAS ADECUACIONES SANITARIAS PARA EL INSTITUTO

FERMIN NAUDEAU. UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE BETHANIA, DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra,
ABRAHAM VALLESTER, varon, panamefio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.
9-727-2335, actuando en nombre y representacion del Empresa CONSORCIO RODSA-VALLESA,
conformado por la empresa CONSTRUCTORA RODSA, S.A., sociedad andnima debidamente
constituida y registrada en (Mercantil) Folio N0.312652 del Registro Publico de Panama y la
empresa EQUIPO Y TRANSPORTE VALLES, S.A., sociedad andnima debidamente constituida v
registrada en (Mercantil) Folio No.583905 del Registro Publico de Panama en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda 4 por Extension de Tiempo al
Contrato O-29-2016 del Acto Publico 2016-0-07-0-08-LV-025435 de conformidad con los siguientes
terminos:

PRIMERA: La clausula tercera queda asi:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios, planos
de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los mil ochocientos cincuenta y cinco (1,855) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se
desarrollan de la siguiente manera:

ENTREGA DE DESARROLLO,
PLAZO DE DISENOS Y PLANOS REVISION, CONSTRUCCION Y
PROYECTO ENTREGA EN ANTEPROYECTO APROBACION DE ENTREGA DEL
TOTAL PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION

PROYECTO: “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION PARA EL
PROYECTO DE PABELLON NUEVO
DE LABORATORIOS, CAFETERIA,
AREA ADMINISTRATIVA,
AMPLIACION Y TECHADO DE
PLAZA PARA SALUDO A LA
BANDERA, KIOSCO, SALON DE
BANDA DE MUSICA, PABELLON
DE SALON DE CONFERENCIAS,
SERVICIOS SANITARIOS,
DEPOSITOS, REPARACION DE
PABELLONES Y CANCHA

TECHADA EXISTENTES,
DEMOLICION Y CONSTRUCCION 1,855 DIAS 30 DIAS 100 DIAS 1,725 DIAS

DE COBERTIZOS NUEVOS Y CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
ADECUACION PARA EL
LABORATORIO DE FAMILIAY _ 7 —




DESARROLLO, ADECUACIONES
ELECTRICAS, SISTEMA DE
BOMBEO PARA TANQUES DE
RESERVA Y OTRAS
ADECUACIONES SANITARIAS
PARA EL INSTITUTO FERMIN
NAUDEAU, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO DE BETHANIA,
DISTRITO DE PANAMA,
PROVINCIA DE PANAMA”.

Esta extension de tiempo no generara ningun tipo de costo adicional, ni aplicaran
posteriores reclamos del contratista sobre equilibrios contractuales u otros”.

SEGUNDA: Los literales ¢ y d de la clausula cuarta del Contrato 0-29-2016 quedan asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga a:

c.Entregar a EL ESTADO la fianza de cumplimiento del presente CONTRATO equivalente a un setenta
por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza 04-16-0939244-0, por el
monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
BALBOAS CON 00/100 (B/.5,427,751.00), emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., que equivale a un 70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo,
en titulos de crédito de EL ESTADO en pdliza de compafiias de seguros, mediante garantia bancaria
o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3)
afios después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o
danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales
defectuosos suministrados por esta siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
seflalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En
las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria
General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo Il del Pliego de Cargos y Especificaciones.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso 05 a la Fianza de Cumplimiento 04-16-939244-0 emitido por
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, SA, el cual cubre la extensién otorgada y
vigente hasta el 31 de enero de 2022.

d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y debidamente terminada
dentro del término de duracién de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (1,855) DIAS
CALENDARIO, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de
Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar”.

TERCERA: La cldusula vigésima quinta del Contrato No.0-29-2016, queda asi:

"VIGESIMA QUINTA: Pdliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Pdliza de Responsabilidad Civil
06-01-0939475-0, emitido por NACIONAL DE SEGURQS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para
cubrir los dafios y perjuicios causados por ella a EL ESTADO y/o terceros en el curso de ejecucion de
la obra. La misma se mantendra vigente durante todo el periodo del Contrato.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso 2 a la Pdliza de Responsabilidad Civil 06-01-939475- 4, emitido
por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA S.A., el cual cubre |a extension otorgada
y vigente hasta el 31 de enero de 2022 (a las doce meridiano)".

CUARTA: LAS PARTES acuerdan que el resto del Contrato 0-29-2016, se mantiene en los mismos

términos y condiciones en que fue pactado originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el articulo 967 del
Cddigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencidon determinada por el articulo 36 de la Ley 6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el numeral 28 del articulo 973 del Codigo Fiscal y el articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30
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SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con lo estipulado en el articulo 48 de la
Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual se adopta la Ley Organica de la Contraloria General

de la Republica, articulo 74 del Texto Unico de la Ley 22 de 2006 de conformidad a lo establecido con
el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de

Panama a los digesnudl | 9) dias del mes de g e b de dos mil veintiuno (2021).

POR EL CONTRATISTA,
M’/ -

ABRAHAM VALLESTER
CONSORCIO RODSA-VALLESA

POR EL ESTADO,

REFRENDO
GERARDO SOLIS %
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
07 DIC 2021
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