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REP(’JBLIC,%%PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION _
Resuelto // Panama, ﬂhl; JZBQ/

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA ORDEN DE CAMBIO NO. 2 POR COMPENSACION
DEL CONTRATO No. 0-05-2016 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2015-0-
07-0-08-LV-023790 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO
Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No. 0-05-2016, con la empresa LEVANTINA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L, para la Licitacién Por Mejor Valor No. 2015-0-07-0-08-LV-023790,
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA, INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE
BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA
LIBRADA™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizO a la empresa LEVANTINA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L, para que inicie formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
setecientos cuarenta (740) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante Resuelto 4122 de 14 de agosto de 2018 se autorizo la Adenda No. 1 por Extension de
Tiempo al contrato O-05-2016 por doscientos setenta (270) dias calendario.

Que mediante Resuelto 5773 de 9 de noviembre de 2018 se autorizo la adenda No. 2 al contrato O-
05-2016 modificando la clausula Quinta.

Que mediante Resuelto 6882 de 5 de diciembre de 2019 se autorizé la adenda No. 3 por Extension de
Tiempo al contrato O-05-2016. por doscientos cuarenta y cuatro (244) dias calendario.

Que mediante Resuelto 2121 de 19 de abril de 2021 se deja sin efecto el Resuelto 6882 de 5 de
diciembre de 2019 y se autoriz6 Extension de Tiempo por novecientos (900) dias calendario.

Que mediante Resuelto 6882 de 5 de diciembre de 2019, se autoriz6 la extension de tiempo y el
aumento de costo a favor del contratista por doscientos treinta y seis mil ciento veintiséis balboas con
16/100 (B/. 236,126.16) al contrato 0-05-2016 para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO
Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA™.

Que mediante MEMORANDO DINIA.GSP.139.0522-21 la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura solicita se confeccione y perfeccione la Orden de Cambio por Compensacion al contrato
0-05-2016.

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de lnge_ni‘eria'y
Arquitectura, con fecha de 2 de enero de 2021 (Fojas 5520-5528) y con Viabilidad del Viceministerio
de Infraestructura Educativa, justifican la Orden de Cambio No. 2 por Compensacion entre otras cosas

a lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:

A continuacién, se presentan los antecedentes de la solicitud de la Orden de Cambio por
Compensacion N° 2:
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e Qué, el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 135 de 18 de enero de
2016, adjudicé la licitacién por mejor valor N° 2015-0-07-0-08-LV-023790, correspondiente
al proyecto “PROYECTO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA", a la empresa,
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., por un monto de ocho millones
setecientos ochenta y seis mil trescientos setenta y cuatro balboas con 52/100 (B/. 8, 786,

374.52).

e Qué, el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa
contratista, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., formalizan el
contrato N° 0-05-2016; el cual se refrendé por la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE PANAMA, el dia 12 de julio de 2016. El mismo fue firmado el dia 4 de
marzo de 2016, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de Educacion,
Marcela Paredes De Vésquez, y por parte de la empresa contratista el sefior Luis Suarez
Vieco.

* Que mediante la Orden de Proceder, fechada el 18 de julio de 2016, debidamente notificada
el dia 09 de agosto de 2016, el MINISTERIO DE EDUCACION, entrega la Orden de
Proceder a la empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para
gjecutar la obra en un periodo de setecientos cuarenta (740) dias calendario, cuya fecha inicio
fue el 10 de agosto de 2016 y fecha de finalizacion el 19 de agosto de 2018.

* Que mediante el Resuelto N° 4122 con fecha del 14 de agosto de 2018, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza doscientos setenta (270) dias calendario hasta el 16 de mayo de
2019, para el proyecto “PROYECTO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA™, a la empresa,
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., suscribiéndose la adenda N° 1
con fecha del 13 de septiembre de 2018, debidamente refrendada el dia 3 de octubre de 201 8.

¢ (QQue mediante el Resuelto N° 5773 con fecha del 9 de noviembre de 2018, el MINISTERIO
DE EDUCACION, autoriza la modificacién de la Clausula Quinta del contrato N° 0-05-
2016 suscrito con la Empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.,
para llevar a cabo los trabajos de “PROYECTO, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS
Y CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA",
suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del 9 de noviembre de 2018, debidamente
refrendada el dia 19 de diciembre de 2018.

e  Que mediante Hoja de tramite N° 0496-20 se entregd los documentos de la Adenda N° 3 al
Departamento de Gestién y Seguimiento de Proyectos.

e Que mediante Hoja de tramite DINIA.GSP.139.0174-2020 el Departamento de Gestién y
Seguimiento de Proyectos remitié los expedientes de la adenda N° 2 (Tomo XII) y la
documentacion de la adenda N° 3.

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA
Mediante la nota N° MEDUCA-GEN-SL-51 del 13 de junio de 2017, el Contratista solicita la
confirmacion, por parte del Departamento de Disefio y Desarrollo, de atender los requerimientos
emitidos, por el Departamento de Inspecciones Técnicas y Visados de Proyectos del Benemérito
Cuerpos de Bomberos de la Repiblica Panama (Zona regional de Panama); sobre la incorporacion de
una nueva via de evacuacion (escalera) en el Pabellon N°1.

Mediante Nota N° MEDUCA-GEN-SL-54 del 18 de julio de 2017, atendiendo las instrucciones
recibidas por parte del Departamento de Disefio y Desarrollo, para incorporar un nuevo modulo de
escalera no contemplado en el alcance del proyecto, con el fin de dar cumplimiento a la normativa
vigente (Norma NFPAI101, seccién 14.2.4), se obtuvo el visto bueno del Departamento de
Inspecciones Técnicas y Visados de Proyectos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la Republica

de Panama.




3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi6 a verificar y analizar la peticion de la
empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., la cual mediante las notas N°
MEDUCA-GEN-SL-51 con fecha del 13 de junio del 2017, y MEDUCA-GEN-SL-54 del 18 de julio
de 2017 se contempla una nueva via de acceso en el Pabellon N°1, por las siguientes razones aqui

indicadas:
3.1 PARAMETROS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA LICITACION:

De acuerdo a los modelos de disefios preparados por MEDUCA y que forman parte de la
documentacién del expediente administrativo, la configuracion de accesos a los pabellones propuesta
en los disefios conceptuales d¢ MEDUCA no satisfacen los requerimientos de los medios de egreso
contemplados en la normativa NPA-101, seccion 14.2.4, donde indica la cantidad minima de egresos
en los edificios educativos, siendo necesario adicionar un médulo de escalera en el pabellon N° 1, en
la cual se aclara lo siguiente:

e Anteriormente se habia confeccionado una Orden de Cambio N° 2 Por Aumento de Costo,
por valor de B/.236,126.16( foja 4931 a 4929), en la cual no procedié debido a las multiples
subsanaciones que sufrié el expediente administrativo relacionado a la extension de tiempo
N° 2 y aumento de costos por decision del MINISTERIO DE EDUCACION; para no tramitar
una adenda N° 3 por Extension de Tiempo, se unificé la ampliacion del tiempo en una sola
adenda N° 2 de Extension de Tiempo, que la misma no se va a considerar un costo adicional
al contrato, por tratarse de un proyecto de disefio y desarrollo de planos. Sin embargo, después
de analizar todos los hechos relacionados al tema aqui descrito la entidad contratante
cumpliendo con las condiciones especiales del Pliego de Cargos, foja 85 Numeral 14.
ORDENES DE CAMBIOS indica:

“... Dado la naturaleza inherente a los trabajos contemplados puede hacerse
necesarios algunos cambios en los planos y especificaciones durante el desarrollo
del proyecto a fin de ajustarlos a condiciones imprevistas. Por lo tanto, EI MEDUCA
se reserva el derecho de solicitar estos cambios cuando asi lo estime conveniente,
anadiendo o sustrayendo respecto al trabajo original.

Como regla general todos los cambios que consideren formalizados o convenientes
para el MEDUCA serdn manifestado a través de ordenes de cambio en las cuales
de detallaran las adiciones y/o disminuciones y/o compensaciones de trabajo, asi
como también el balance de crédito y extras y la extension de tiempo a que hubiera
lugar. Cada Orden de Cambio serd autorizada por el MEDUCA.

El subrayado es nuestro. ....." (sic)

e En foja 4903, se aclara que la actividad N° 72 (modulo de Escalera) se definen 3 escaleras
con una superficie total de 428.93 m2, por la cual la propuesta en los disefios conceptuales
de MEDUCA, no satisfacen los requerimientos de los medios de los egresos contemplados
en el capitulo 14 de la Norma NFPA 101-2003, para lo cual se hacia necesario cumplir con
lo dispuesto en el Pliego de Cargos, para realizar el cambio correspondiente, que genera el
adicional de una nueva escalera, que la entidad contratante omitio, y por la cual se esta
compensando esta actividad mediante Orden de Cambio N°2, por Compensacion en la cual
se incluyen actividades a eliminar del gimnasio y el cercado frontal que no afectan la parte
operacional del objeto del contrato N® 0-05-2016.

e Adicional en foja 4902, el Departamento de Disefio y Desarrollo de Planos de la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, da la aprobacion, para que se incluya como elemento
adicional el médulo de la escalera en vista de que el Benemérito Cuerpo de Bomberos solicita
se cumpla con la normativa NFPA101-2003, para la aprobacion del Anteproyecto.

A continuacién, se presenta Orden de Cambio N° 2 Por Compensacién debidamente formalizada:

_ MINISTERIO DE EDUCACION

VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACION N°2
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PROYECTO: "PROYECTO: DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE
ACCESO Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA".
CONTRATISTA: LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.

FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2016.
FECHA DE TERMINACION: 16 DE MAYO DE 2019.

CONTRATO N°: 0-05-2016.

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA
Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO BALBOAS CON 52/100 (B/. 8, 786,
374.52).

ITE ACTIVIDADES A UNIDA CANTIDAD PRECIO TOTAL
M ELIMINAR D UNITARIO
C GIMNASIO
PAREDES Y
CERRAMIENTOS
160  Cerramiento superior m? 413.72 B/.80.83 B/.33,440.99

Gimnasio segtin disefio
E  COBERTIZOS. Pasillo

cubierto.
FUNDACION

219 Cimiento corrido con m? 15.99 B/.374.25 B/.5,984.26
refuerzo

220 Pedestales y zapatas de m? 17.94 B/.374.25 B/.6,714.05
hormigén

221 Bloques de 6" relleno de m? 245.58 B/.45.00 B/.11,051.10
hormigoén con refuerzo
ESTRUCTURA

222 Columnas de tubo de 3" @ m 255.30 B/.34.17 B/.8,723.60
escala 40 incluye platos de
acero superior ¢ inferior

223a Viga de amarre de tubo de m 404.00 B/.34.17 B/.13,804.68
3" @ escala 40 en
cobertizo
TECHO Y METALES

225 Cubierta de metal m? 795.88 B/.53.15 B/.42,301.02

esmaltado con aislante
termico de Smm de espesor
y geomalla biaxial 20-30

226a Carriolas de acero 2"x4" ml 1,212.00 B/.17.00 B/.20,604.00
call6 en cobertizo

226 Dobre carriola de acero ml 287.04 B/.38.00 B/.10,907.52

b 2"x4" call6 en cobertizo

228 Alineadores de carriola de unidad 414.00 B/.11.75 B/.4,864.50
1/2" de diametro y
1.10 de largo, con rosca y
doble tuerca en los
extremos

229 Caballete y Solape de ml 202.00 B/.93.43 B/.18,872.86

acero esmaltado cal. 24
doblado en fabrica

232 Aplicacion de una mano de  Global 1.00 B/.3,570.23 B/.3,570.23
de base o primario en
fascias,canales, carriolas,y
posterior aplicacién de
pintura al aceite al color.

J ELECTRICIDAD

LUMINARIAS
(Suministro e Instalacion)
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236
237

238
241

ITE

10

15

19

22

22

24

26

27

28

30

luminaria led tipo
rectangular, 136 watts,
120v, con fotocelda
incluida, adaptador para
montaje en poste redondo,
configuracion tipo back to
back 2 a 180 grados
CERCA FRONTAL
Paredes de Bloques de 6"
de cerca reforzado

Banda de amarre de .3*.15
y capitel decorativo
Repello liso

Capiteles de columna.

ACTIVIDADES
NUEVAS
PRELIMINARES

Levantamiento topografico
y/o replanteo de niveles,
control de niveles en la
obra

Control de calidad,
pruebas, informes
FUNDACION

Excavacion (vigas
sismicas, zapatas)
Concreto y acero de
(Zapatas, Cimiento corrido
y vigas sismica con
refuerzo)

Material de relleno
compactada bajo piso de
hormigén

HORMIGON
ESTRUCTURAL
Columnas de concreto i/
acero nivel -100

Columnas de concreto i/
acero nivel 000

Vigas en losas hormigon
reforzado del nivel 000 350
kg/cm2

Refuerzo de puertas y
ventanas del nivel 000
Columnas de concreto i/
acero nivel 100

Vigas en losas hormigon
reforzado del nivel 100 350
kg/cm2

Refuerzo de puertas y
ventanas del nivel 100 (210
kg/cm2)

Columnas de concreto i/
acero nivel 200

Vigas en losas hormigon
reforzado del nivel 200 350
kg/cm2

Unidad

unidad

UNIDA
D

Global

Global

25.00

71.52
3.06

137.20
26.00

CANTIDAD

0.025

0.025

50.11

9.86

45.25

0.92

1.94

1.73

0.33

1.52

1.73

B/.624.66

B/.51.44
B/.521.77

B/.22.02
B/.183.72

SUB TOTAL
LT.B.M.S.

TOTAL

PRECIO
UNITARIO

B/.7,307.70

B/.54,372.25

B/.10.44

B/.651.24

B/.36.96

B/.676.82
B/.676.82

B/.676.82

B/.374.25
B/.651.24

B/.676.82

B/.374.25

B/.651.24

B/.676.82

5S4

B/.15,616.50

B/.3,678.99
B/.1,596.62

B/.3,021.14
B/.4,776.72
B/.209,528.78

B/.14,667.01
B/.224,195.79

TOTAL

B/.182.69

B/.1,359.31

B/.523.15

B/.6,421.23

B/.1,672.44

B/.2,003.39
B/.1,373.94

B/.1,170.90

B/.344.31
B/.1,263.41

B/.1,170.90
B/.123.50

B/.989.88

B/.1,170.90




31

32

33

34

37

38

39

40

42

43

44

45

48

49

50

54

55

58

59

60

61

Refuerzo de puertas y
ventanas del nivel 200 (210
kg/cm2)

Columnas de concreto i/
acero nivel 300

Vigas en losas hormigon
reforzado del nivel 300 350
kg/cm2

Refuerzo de puertas y
ventanas del nivel 300 (210
kg/cm?2)

LOSA ESTRUCTURAL
Y ESCALERA

Aleros de hormigén i/
acero nivel 100

Aleros de hormigén i/
acero nivel 200

Aleros de hormigén i/
acero nivel 300

Sistema de postensado
cables

Losa Postensada nivel 000
I/ vigas estructurales,
encofrado,
acero,cables,vaciado de
concreto.

Losa Postensada nivel 100
i/ vigas estructurales,
encofrado,
acero,cables,vaciado de
concreto.

Losa Postensada nivel 200
1/ vigas estructurales,
encofrado,
acero,cables,vaciado de
concreto.

Losa Postensada nivel 300
1/ vigas estructurales,
encofrado,
acero,cables,vaciado de
concreto.

Escalera de concreto de
4,000 psi del nivel 000 al
100

Escalera de concreto de
4,000 psi del nivel 100 al
200

Escalera de concreto de
4,000 psi del nivel 200 al
300

PAVIMENTOS

Gravilla bajo solera de
hormigén en pavimentos
de 5 cm de espesor

Piso de hormigon
reforzado i/ acero de .125
m de espesor

PAREDES y
CERRAMIENTOS
Bloques de bloques de 4"
de espesor nivel 000
Bloques de bloques de 4"
de espesor nivel 100
Bloques de bloques de 4"
de espesor nivel 200
Bloques de bloques de 4"
de espesor nivel 300

m3

m3

m3

m3

m3

mz

0.33

1:55

1.73

0.33

1:57
1:57
1.57
17235

91.74

26.87

26.87

26.87

6.85

6.85

6.85

31.48

31.48

48.15
21.45
21.45

25.80

B/.374.25

B/.651.24

B/.676.82

B/.374.25

B/.676.82

B/.676.82
B/.676.82
B/.18.95

B/.135.36

B/.135.36

B/.135.36

B/.135.36

B/.651.24
B/.651.24

B/.651.24

B/.2.94

B/.34.63

B/.39.08

B/.39.08

B/.39.08

B/.39.08

B/.123.50

B/.1,009.42

B/.1,170.90

B/.123.50

B/.1,062.61
B/.1,062.61
B/.1,062.61
B/.3,266.03

B/.12,417.93

B/.3,637.12

B/.3,637.12

B/.3,637.12

B/.4,460.99

B/.4,460.99

B/.4,460.99

B/.92.55

B/.1,090.15

B/.1,881.70

B/.838.27

B/.838.27




62

65

66

67

72

73

74

75
76

77

78

79

80

87

99

103

Retaqueo de bloques de
cemento de 4" de paredes
contra cubierta de Techo
Baranda de Pasillo del
Nivel 100

Baranda de Pasillo del
Nivel 200

Baranda de Pasillo del
Nivel 300

TECHO

Cubierta de metal
esmaltado con aislante
termico de Smm de espesor
y geomalla biaxial 20-30
Acero estructural para
cubierta de colegio,vigas
WF8X24, vigas WF8X15 y
WF8X18

Carriolas de acero 2"x10"
call6

Canal galvanizado

Alineadores de carriola de
1/2" de diametro y

1.10 de largo, con rosca y
doble tuerca en los
extremos

Caballete de acero
esmaltado cal. 24 doblado
en fabrica

Fascia de acero galv. Tipo
"C"de 2" x 8"cal 16
Bajantes de PVC de 6"
Esc. 40

CIELO RASO

Cielo raso de tablillas de
pvcde .20 cm x 5.90 m x
7.5 mm de color blanco
atornillado a emparrillado
a 2.70 m de alto desde el
nivel del piso de acabado.
(ver planta y detalles en
hoja de cielo raso) Nivel
000

Cielo raso de tablillas de
pvede .20 cm x 5.90 m x
7.5 mm de color blanco
atornillado a emparrillado
a 2.70 m de alto desde el
nivel del piso de acabado.
(ver planta y detalles en
hoja de cielo raso) Nivel
300

PUERTAS (INCLUYEN
FERRETERIA Y
CERRAJERIA)

Puerta X (segun
Plano)2,10*1,0=2,10 m2
aceroSegun Calidades
pliego de condiciones
VENTANAS

Ventana IV (segin
Plano)1.00*0.70=0.70 m2
aluminio i/vidrio

Verja deVentana IV (segin
Plano)1.00*0.70=0.70 m2
aluminio

ml

ml

ml

m2

kg

ml

ml

unidad

ML

ML

unidad

unidad

unidad

12.20

7.27
7.27

9.65

86.56

1,188.28

90.30

12.90
12.00

6.45

13.14

27.70

7.30

48.51

1.00

1.00

1.00

B/.51.44

B/.124.93

B/.124.93

B/.124.93

B/.53.15

B/.2.64

B/.23.09

B/.55.85
B/.11.75

B/.93.43

B/.29.39

B/.20.50

B/.33.21

B/.33.21

B/.317.67

B/.197.27

B/.227.81

~ O

v)
\J

B/.627.57

B/.908.24
B/.908.24

B/.1,205.57

B/.4,600.66

B/.3,137.06

B/.2,085.03

B/.720.47
B/.141.00

B/.602.62

B/.386.18

B/.567.85

B/.242.43

B/.1,611.02

B/.317.67

B/.197.27

B/.227.81
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ACABADOS
108 Repello planta nivel 000 m? 115.73 B/.22.02 B/.2,548.37
109  Mocheta de ventana y ml 8.60 B/.13.23 B/.113.78
puerta nivel 000
110 Repello planta nivel 100 m? 109.08 B/.22.02 B/.2,401.94
112 Repello planta nivel 200 m? 109.08 B/.22.02 B/.2,401.94
114  Repello planta nivel 300 m? 97.28 B/.22.02 B/.2,142.11
118 Mosaico de grano fino m? 24.10 B/.39.65 B/.955.57

.30x.30 c¢cms pulido nivel
000. Incluye pasillos

119  Mosaico de grano fino m? 35133 B/.39.65 B/.1,400.83
.30x.30 cms pulido nivel
100. Incluye pasillos

120 Mosaico de grano fino m? 35.33 B/.39.65 B/.1,400.83

-30x.30 cms pulido nivel
200. Incluye pasillos

121 Mosaico de grano fino m? 35.33 B/.39.65 B/.1,400.83
.30x.30 cms pulido nivel
300. Incluye pasillos

126  Zocalo de granito fino ml 25.72 B/.14.89 B/.382.97

pulido de .10 x .30 cm
nivel 000, incluye pasillos

127  Zdcalo de granito fino ml 16.92 B/.14.89 B/.251.94
pulido de .10 x .30 cm
nivel 100, incluye pasillos

128  Zocalo de granito fino ml 16.92 B/.14.89 B/.251.94
pulido de .10 x .30 cm
nivel 200, incluye pasillos

129  Zécalo de granito fino ml 16.92 B/.14.89 B/.251.94
pulido de .10 x .30 cm
nivel 300, incluye pasillos

130  Pasos integrales de grano ml 48.00 B/.50.67 B/.2,432.16
fino pulidos y brillado con
tres ranuras y cinta
antirresbalante, incluye
colocacién de zécalos y
contrahuellas de grano
fino. (Para escaleras) nivel
000 a nivel 100

131 Pasos integrales de grano ml 48.00 B/.50.67 B/.2,432.16
fino pulidos y brillado con
tres ranuras y cinta
antirresbalante, incluye
colocacién de zocalos y
contrahuellas de grano
fino. (Para escaleras) nivel
100 a nivel 200

132 Pasos integrales de grano ml 48.00 B/.50.67 B/.2,432.16
fino pulidos y brillado con
tres ranuras y cinta
antirresbalante, incluye
colocacién de zocalos y
contrahuellas de grano
fino. (Para escaleras) nivel
200 a nivel 300
PINTURA

139  Pintura Base mas 2 manos m? 612.79 B/.7.71 B/.4,724.61
de vinilica en interior y
exteriores.

143  Pintura de Ventanas [V y unidad 2.00 B/.5.37 B/.10.74
verjas (Aplicacion de dos
manos de pintura tipo
resina alquidica y posterior
aplicacién de dos manos de
esmalte de aluminio).
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Aplicacién de una mano de
base o primario en fascias,
canales, carriolas y
posterior aplicacion de
pintura al aceite al color.
Bloques de 6" relleno de
hormigén con refuerzo
DRENAJE

Suministro e instalacién de
media cafia.
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TABLEROS DE
DISTRIBUCION
PRINCIPALES

Nivel 000. Tablero TLPB
225 AMP

Nivel 100 Tablero TLN1
225 AMP

Nivel 200 Tablero TLN2
225 AMP

Nivel 300 Tablero TLN3
225 AMP

CABLEADO
Instalacion de tuberia y
cable. Nivel 000
Instalacion de tuberia y
cable. Nivel 100
Instalacion de tuberia y
cable. Nivel 200
Instalacion de tuberia y
cable. Nivel 300
LUMINARIAS
(Suministro e Instalacion)
Luminaria tipo led
ecologica con 3 tubos de
16W, color blanco frio;
portalamparas incluye
balastro electronico y
pantallas reflectivas.
cctv

camaras

Cableado y CP-CCTV
Nivel 000

Cableado y CP-CCTV
Nivel 100

Cableado y CP-CCTV
Nivel 200

Cableado y CP-CCTV
Nivel 300

Centro de Registro y
Monitoreo

SISTEMA HUMEDO
CONTRA INCENDIO
Tuberias y accesorios

Siamesa de bronce (incluye
check valve)

ACTIVIDADES
NUEVAS
Bloque ornamental de
concreto

Global 0.05
m? 18.32
ml 6.00

Unidad 0.05

Unidad 0.05

Unidad 0.05

Unidad 0.05

Global 0.05

Global 0.05

Global 0.05

Global 0.05

Unidad 10.00

unidad 8.00

Global 0.14

Global 0.14

Global 0.14

Global 0.14

Global 0.14

Global 0.286

Global 0.286

UNIDA  CANTIDAD
D
m2 62.30

B/.16,902.35

B/.45.00

B/.18.23

B/.4,110.00
B/.4,110.00
B/.4,110.00

B/.4,110.00

B/.5,078.06
B/.5,078.06
B/.5,078.06

B/.18,372.12

B/.183.72

B/.845.12
B/.11,317.23

B/.11,317.23
B/.11,317.23
B/.11,317.23

B/.11,317.23

B/.45,562.86
B/.5,879.08

SUBTOTAL
LT.B.M.S.
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
B/.82.35

B/.845.12

B/.824.40

B/.109.38

B/.205.50
B/.205.50
B/.205.50

B/.205.50

B/.253.90
B/.253.90
B/.253.90

B/.918.61

B/.1,837.20

B/.6,760.96
B/.1,584.41

B/.1,584.41
B/.1,584.41
B/.1,584.41

B/.1,584.41

B/.13,030.98
B/.1,681.42

B/.153,049.92

B/.10,713.49

B/.163,763.41

TOTAL
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Barandilla de bloque de 4" ml 18.72 B/.210.78 B/.3,945.80

en escalera y pasamanos

doble

Pasamanos metalico en ml 24.72 B/.85.85 B/.2,122.21

escalera

Peldafio de escalera de ml 30.00 B/.51.50 B/.1,545.00

grano fino CAMBIAR

CONCEPTO

Detector de incendios ud 12.00 B/.126.00 B/.1,512.00

(humo)incluso cableado y

p.p. centralita .

NUEVA CONFECCION Global 1.00  B/.53,373.31 B/.53,373.31

DE PLANOS EN

COORDINACION CON

EL MEDUCA

SUBTOTAL ACTIVIDADES NUEVAS B/.67,628.73

ITMBS B/.4,734.01
TOTAL B/.72,362.74

TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS:  B/.224,195.79
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/.236,126.16
TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL LA EMPRESA CONTRATISTA: B/.11,930.36

Nota: La empresa contratista, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., mediante la
nota N° MEDUCA-GEN-SL-152 con fecha 29 de enero de 2021, RENUNCIA al monto de once mil
novecientos treinta balboas con 36/100 (B/. 11, 930.36).

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista,
el Expediente Administrativo del Contrato en mencién, se considera viable la solicitud del contratista,
por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras;
aprueban la Orden de Cambio N° 2 Por Compensacion. - (sic)

Que mediante Autorizacién de Orden de Cambio No. 2 por compensacién con fecha de 2 de febrero
de 2021, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura aprueba esta orden de Cambio. (foja
5529).

Que el Contratista present6 el endoso No. 05 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0931380-0
emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., que cubre la
Orden de Cambio No.2 por Compensacion (foja 5579).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad con
el articulo 100 de la Ley 61 de 2017, que regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones del
contrato y la concesion de prorrogas, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No. 2 por Compensacion al contrato O-05-
2016 para el proyecto PROYECTO: “DISENO, DESARROLL() DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO DE EDUCACION PRE MEDIA,
INSTALACIONES DEPORTIVAS, CUARTO DE BOMBAS, GARITA, CALLE DE ACCESO
Y ESTACIONAMIENTOS DEL C.E.B.G. SANTA LIBRADA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.
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FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARVJA G. DE VILLALOBOS
Mipistra de Educacion

MINISTERIO DE
SECRETARIA GEN
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