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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto .’ 520/ Panama /(sz/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO No.1 POR
COMPENSACION DEL CONTRATO 0-43-2015, PROYECTO: “CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA
DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS,
DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA. PLAZA CIVICA. ASTA DE
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION
FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS
DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, UBICADO, PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS.
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS".

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO

Que el Estado suscribio el Contrato 0-43-2015, con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO
EDUCATIVO LOS POZOS, para llevar a cabo el PROYECTO: “CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA
DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS,
DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA. PLAZA CIVICA. ASTA DE
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION
FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS
DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, UBICADO, PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS.
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO
EDUCATIVO LOS POZOS, para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion
de cuatrocientos veinte (420) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha
de notificacion de la orden de proceder, salvo excepciones a que hubiere lugar, efectuada el 15
de febrero de 2016;

Que a través del Resuelto 1934 de 27 de abril de 2017 (fojas 2691-2694) y su debida correccion
mediante el Resuelto 2413 de 29 de mayo de 2017, el Ministerio de Educacion resolvio
administrativamente el Contrato 0-43-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, por incumplimiento de lo pactado en el mismo;

Que mediante Resuelto 5158 de 12 de octubre de 2017, el Ministerio de Educacion subroga el
Contrato 0-43-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
a fin de que continue con los trabajos para el PROYECTO: "CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA
DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS
DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA, PLAZA CiVICA, ASTA DE
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION
FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS
DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA

GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL '

CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, UBICADO, PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS” y culminar el mismo (Fojas 2853-2854);

™\
J

pUVAY




o O

Que al Contrato 0-43-2015 se le han realizado las siguientes adendas por extension de tiempo:

ADENDA TIEMPO SOLICITADO TIEMPO DE EJECUCION

1 600 dias calendario 1020 dias calendario (fojas 2959-2961)
155 dias calendario 1175 dias calendario (fojas 3354-3356)
241 dias calendario 1416 dias calendario (fojas 3796-3798)
366 dias calendario 1782 dias calendario (fojas 4189-4190)
211 dias calendario 1993 dias calendario (fojas 4871-4872)
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Que mediante la nota NASE-SUB-0116-2021 fechada del 16 de julio de 2021 (foja 5210-5211), la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., solicito se le concediera
una extensidn de tiempo por 244 dias calendarios para finalizar la ejecucion de la obra Contrato
0-43-2015;

Que a través del Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de
ingenieria y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 30 de agosto
de 2021, visible a fojas 5212 a la 5222 establece que la extension de tiempo del Contrato O-43-
2015, solicitado por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA S.A., obedece
entre otras cosas a las siguientes razones:

PRORROGA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) DiAS CALENDARIO Y ORDEN DE
CAMBIO No.1 POR COMPENSACION A CERO BALBOAS CON 00/100 (B/. 0.00)

PROYECTO: “CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN
PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS,
CANCHA SINTETICA, PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE
CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO,
GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO,
CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERALES DE LOS VESTIDORES DE
ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS
PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO:
PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZ0OS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”.

NUMERO DE ACTO PUBLICO: 2015-0-07-0-06-LV-021553
CONTRATO N°0-43-2015
EMPRESA CONTRATISTA: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.

. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

A. PRORROGA DE TIEMPO:

Mediante nota NASE-SUB-0116-2021 de fecha 16 de julio de 2021, donde el contratista solicita

extensién de tiempo al contrato N° 0-43-2015 por DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) DIAS

CALENDARIO sustentando lo siguiente:
“ .Debido a la ralentizacion generada a consecuencia de la pandemia y que ha sido mucho
mds marcada en provincias centrales que ha afectado directamente la ejecucion de
trabajos en el proyecto (incluso impidiendo la movilidad en algunas semanas) y a la
marcada demora que hemos tenido en lograr la aprobacion del tramite de la linea de
alimentacion eléctrica de alta tensién que debe llegar al proyecto para suplir a la escuela
y que se gestiona hoy dia con la empresa Naturgy Panamd, se requiere este tiempo
solicitado para darle una apropiada culminacion al proyecto en mencion...” (sic) lo
subrayado es nuestro.

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, procede analizar la peticion del contratista, por lo que, viabiliza
y otorga los DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) DIAS CALENDARIO, considerando lo

siguiente:
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e Lo indicado en la solicitud del contratista, sobre los atrasos a raiz de las cuarentenas
decretadas en la provincia de Herrera para los meses de diciembre del afio 2020, enero y
febrero del afio 2021 a causa del aumento de casos Covid-19, podemos afirmar e indicar
que, si se dieron las paralizaciones en la actividad dentro del proyecto, afectando el avance
del mismo.

Luego de estas suspensiones de las actividades, al retornar el personal, equipos y compra
de materiales, el contratista se vio afectado en el tiempo del cronograma de la obra.

e Segun la Gaceta Oficial del miércoles 13 de enero 2021 pagina 4, articulo 9, se establece
cuarentena total en la Provincia de Herrera desde las 9:00 pm del viernes 15 de enero
hasta las 4:00 am del lunes 1 de febrero de 2021.

e A causa de la pandemia Covid-19 se origina en el mercado una escasez de materiales
de materia prima para las ldminas onduladas de acero galvanizado para los techos,
materia prima para las carriolas, materiales necesarios para continuar el proyecto.
Debido a esta escasez de materiales ha traido como consecuencia una disminucion
en la produccion. Adicional, materiales fabricados dentro del pais también han bajado
la produccion, por lo que, los proveedores mantienen un bajo rendimiento en el
despacho de los mismos

e Podemos confirmar que, si existe un atraso en el tramite de aprobacion de planos
para la linea de alimentacion eléctrica de alta tension con la empresa distribuidora
Naturgy para su debida ejecucion, por lo que, el contratista requiere de los mismos
para los avances de la conexion de Acometida Eléctrica.

Continuando con los Lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas Post-Covid-19
en Panama, basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, es evidente que la empresa
cumple con lo siguiente:

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-

19 EN PANAMA:
El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del
contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual
se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas
POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:
“.. C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).
Limitacidn de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;

Cafeterias;

Puestos de Atencion;

Bodega...” (sic) lo subrayado es nuestro.

0O 0 0O

Otro de los puntos, es que nos basamos en lo establecido por la ley 22 de Contrataciones Publicas
en el siguiente articulo:

“Articulo 81: Concesion de prorroga. Los retrasos que fueran producidos por causas no imputables
al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, daran derecho a gue
se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrito.

concluido el procedimiento de seleccion de contratista.
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La Direccion General de Contrataciones Publicas reglamentard todo lo concerniente a este
articulo.” (sic) lo subrayado es nuestro.
B. SOLICITUD DE ORDEN DE CAMBIO POR COMPENSACION:
Mediante nota NASE-SUB-0119 de fecha 21 de julio de 2021, eleva la primera solicitud de tramite
para la aprobacién de orden de cambio por disminucién al Contrato N°.0-43-2015 del proyecto:
“CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON
EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA
SINTETICA, PLAZA CiVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA,
ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE
CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO,
GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y
ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERALES DE LOS
VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE
TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS.
UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZ0OS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS”.
La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICEMINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, procede a revisar y analizar la peticion del contratista, sin
embargo, se tienen actividades que deben realizarse en el proyecto que no estaban incluidas en
el alcance del mismo y que éstas deben ejecutarse para la funcionabilidad del centro educativo,
por lo que, se acuerda una Orden de Cambio No. 1 por Compensacion ya que existian actividades
que podiamos contrarrestar el costo de las mismas; indicamos lo siguiente:
ACTIVIDADES A ELIMINAR:
TEM ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD | caNTIDAD | “FECD TOTAL
B B. VESTIDORES Y ESCENARIO, VEST+AULA EDUC FISICA Y CANCHA EXISTENTE
5 Fl\’/::s”a::;o de grano fino .30x.30 cms pulido brillado y encerado planta alta. Incluye - 300.00 B/. 53.47 | B/. 16,041.00
5.3 Zdcalo de granito fino pulido de .10 x .30 cm planta alta, incluye pasillos m2 90.00 B/. 36.54 | B/. 3,288.60
Sustento:
- Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de mosaico de grano fino y zécalos de granito fino a baldosas de porcelanato de 0.60 x
0.60 color gris, ya que este tipo de material es mas facil dar mantenimiento y por el
requerimiento de la produccién del mismo.
- Este material se ha tenido aceptacion y aprobacion en otras Obras del MEDUCA.
p  |D-REPARACION PABELLON 1,2,3 (INCLUYE DORMITORIOS EXISTENTES) Y
COBERTIZOS
Plaza civica de adoguines de 60mm de espesor colores escogidos por el Arq
L xténdory aens do s o d capeor el e svevs eonfiromientos de | ™2 | 19500 |B4 4629 |8.  9026ss
concreto
1.22 Asta de la bandera unidad 1.00 B/. 3,450.00 | B/. 3,450.00
Sustento:
- Se elimina la construccion de esta plaza civica y Asta para bandera, debido a que, en el
proyecto hay dos actividades iguales.
E E. PABELLON NUEVO
10.10 :;/:J%S.BICO de grano fino .30x.30 cms pulido brillado y encerado incluye pasillos. Nivel i 875.30 B/, 4897 | &/, 42,863.44
1011 z/é%s‘aico de grano fino .30x.30 cms pulido brillado y encerado incluye pasillos. Nivel 2 875.30 B/. 48.97 | 8/. 42,863.44
10.12 2N{chca)slalco de grano fino .30x.30 cms pulido brillado y encerado incluye pasillos. Nivel B 875.30 B/. 48.99 | 8/, 42,880.95
10.13 _ |Zocalo de granito fino biselado pulido de .10 x .30 cm incluye pasillos. Nivel 000... m 545.00 |B/. 32728/ 17,832.40
10.14  |Zdcalo de granito fino biselado pulido de .10 x .30 cm incluye pasillos, Nivel 100. m 531.00 B/. 32.72 | B/. 17,374.32
10.15  |Zdécalo de granito fino biselado pulido de .10 x .30 cm incluye pasillos. Nivel 200... m 618.00 B/. 32.72 | B/. 20,220.96
Pasos integrales de grano fino pulidos y brillado con tres ranuras y cinta
10.24  |antirresbalante, incluye colocacion de zocalos y contrahuellas de grano fino. (Para m2 132.00 B/. 32.24 | B/. 4,255.68
escaleras) “ AT

Sustento:




requerimiento de la produccion del mismo.

Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de mosaico de grano fino y zécalos de granito fino a baldosas de porcelanato de 0.60 x
0.60 color gris, ya que este tipo de material es mas facil dar mantenimiento y por el

Este material se ha tenido aceptacion y aprobacién en otras Obras del MEDUCA.

F F. DORMITORIOS
92 :::?lal;cso de grano fino .30x.30 cms pulido brillado y encerado planta alta. Incluye - 609.70 8/, 5258 8. 32,058.03
9.3 Zocalo de granito fino pulido de .10 x .30 cm planta alta, incluye pasillos m 120.10 B/. 35.93 | B/. 4,315.19
Sustento:
- Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de mosaico de grano fino y zécalos de granito fino a baldosas de porcelanato de 0.60 x
0.60 color gris, ya que este tipo de material es mas facil dar mantenimiento y por el
requerimiento de la produccion del mismo.
- Este material se ha tenido aceptacion y aprobacién en otras Obras del MEDUCA.
Sustento:
W [W. CANCHA SINTETICA
1.2 Cimiento corrido con refuerzo 3,000 psi m? -4.77 B/. 241.08 |-B/. 1,149.97
1.3 Blogues de 6" relleno de hormigén con refuerzo m? -63.60 B/. 51.15 |-B/. 3,253.06
1.4 Pedestal de hormigon con refuerzo 3,000 psi m? -1.89 B/. 323.62 |-B/. 611.64
1.5 Banda de amarre de 0.10 x 0.15 + refuerzo 3,000 psi m?* -4.77 B/. 282.35 |-B/. 1,346.81
2.1 Grama sintética m? -960.00 B/. 67.33 |-B/. 64,636.80
2.2 Geotextil m? -960.00 B/. 10.86 |-B/. 10,425.24
2.3 Relleno compacto de gravilla m? -144.00 | B/. 19.55 |-B/. 2,814.81
3.1 Repello Liso en borde de piso m? -110.00 | B/. 7.75 |-B/. 852.91
3.2 Pintura anticorrosiva (una mano en todos los elementos de metal) Global -1.00 B/. 1,628.94 |-B/. 1,628.94
3.3 Pintura acabado final color blanco en todos los elementos de metal (dos manos) Global -1.00 B/. 1,628.94 |-B/. 1,628.94
4.1 Columnas de tubo de 2 1/2" @ ESC. 40 m -168.00 B/. 9.43 |-B/. 1,583.59
4.2 |Tubos de 11/2 " @ ESC. 40 m -256.00 | B/. 13.03]-8/. 3,336.08
5.1 Tuberia de 6" PVC perforada (Incluye accesorios, etc.) m -90.00 B/. 26.06 |-B/. 2,345.68
5.2 Tuberia de 8" PVC perforada (Incluye accesorios, etc.) m -40.00 B/. 28.24 |-B/. 1,129.40
- La actividad de construccidon de cancha sintética se elimina con el conocimiento del
director del plantel, comunidad educativa y el inspector del MEDUCA. El costo de esta
actividad que abarca éste item, se utilizara en otras actividades de mayor funcionabilidad
como la nueva planta de tratamiento, construccion de muros de contencion y otras
actividades.
ACTIVIDADES A AUMENTAR:
PRECIO
ITEM ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD | CANTIDAD | 0 TOTAL
s S. AIRE ACONDICIONADO
1.2 Suministro e instalacion de A/A tipo Split de 24,000 BTU/HRS. Unid 14.00 B/. 660.00( B/. 9,240.00
1.1 Suministro e instalacion de A/A tipo split de 18,000 BTU/HRS. Unid B/. 550.00|( B/. 550.00
Sustento:

Esta actividad se aumente debido a que en los planos no contemplan aires acondicionados
para los dormitorios y en algunos salones, por lo que, se requieren, no solo de un A/A,

sino de dos A/A.
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ACTIVIDADES NUEVAS:
PRECIO
ITEM ACTIVIDADES A NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD | | o0 TOTAL
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO
Replanteo + batambores m? 15.12 B/. 15.00 | B/. 226.80
Excavacion m? 47.52 B/. 25.00 | B/. 1,188.00
»CDnStl’UCCIOYFf de losa de piso. hormigon f'c. 280 kg/cm2 o 4000psi + water stop o 313 B/. 500.00 | B/. 1,565.00
impermeabilizante
Construccion de losa superior. hormigén f'c. 280 kg/cm2 o 4000psi m? 3.00 B/. 500.00 | B/. 1,500.00
Suministro y coloccién de bloques de concreto de 8", relleno de hormigon f'c. 280
kg/cm2 o 4000psi + water stop impermeabilizante ¢ m* 4369 Bl ~ 4750 | Bi. La7AR
Acero #4 grado 60 kgs 591.50 B/. 4.50 | B/. 2,661.75
Acero #5 grado 60 kgs 536.68 | B/. 4.50 | B/. 2,415.06
Formaleta de losa superior m? 12.50 B/. 55.00 | B/. 687.50
Repello liso + water stop impermeabilizante m? 39.52 B/. 37.00 | B/. 1,462.24
Construccion de camara de inspeccién, Tapa de 0.80m x 0.80m unidad 1.00 B/. 250.00 | B/. 250.00
Instalacion de tuberia PVC de 6" sdr3034 + accesorios de Tee, Yee, tapones, etc, unidad 1.00 B/. 185.00 | B/. 185.00
CONSTRUCCION DE CAMPO PERCOLADOR
Excavacion m? 47.02 B/. 25.00 | B/. 1,175.50
Tuberia PVC perforada 4" de didmetro sdr 3034 ML 79.30 B/. 50.00 | B/. 3,965.00
Yee PVC de 4" sdr 3034 unidad 10.00 B/. 15.50 | B/. 155.00
Codos PVC de 4" x 45° unidad 10.00 B/. 15.50 | B/. 155.00
Tapones PVC de 4" hembras sdr 3034 unidad 17.00 B/. 12.50 | B/. 212.50
Cama de arena m? 6.27 B/. 60.00 | B/. 376.20
Capa Geotextil, separar y filtrante m? 31.35 B/. 15.00 | B/. 470.25
Matacan (6" @ 8") m3 36.30 B/. 35.00 | B/. 1,270.50
Membrana impermeable de 6mils m? 31.35 B/. 25.00 | B/. 783.75
Relleno compacto con material selecto m® 9.08 B/. 45.00 | B/. 408.38
CONSTRUCCION DE POZO CIEGO
Replanteo + batambores m? 9.00 B/. 15.00 | B/. 135.00
Excavacién m* 11.60 B/. 25.00 | B/. 250.00
.Construccié'n. de losa de piso. hormigén f'c. 280 kg/cm2 o 4000psi + water stop m 040 B/. 500.00 | B/. 300,00
impermeabilizante
Suministro y colocacién de matacan grandede 6" @ 8" m’ 10.82 B/. 250.00 | B/. 2,705.00
Construccion de viga sismica en Camara de Inspeccion (C.l.) de foza ciega m? 0.08 B/. 500.00 | B/. 40.00
Bloqueo de 4" con barra de #4 de forma vertical a cada 20 cms C.A.C. m? 1.68 B/. 45.00 | B/. 75.60
Repelli liso cara interna de CI m? 2.40 B/. 36.25 | B/. 87.00
Acero #3 grado 60 kgs 2.74 B/. 4.50 | B/. 12.33
Acero #4 grado 60 kgs 13.92 B/. 4.50 | B/. 62.64
Repello liso + water stop impermeabilizante m? 2.40 B/. 40.00 | B/. 96.00
Tapa de hormigén de camara de inspeccidn (C.1.) unidad 1.00 B/. 75.00 | B/. 75.00
Relleno compacto de malterial selecto una capa de 0.20m compactada + una capa de m 1.00 B/. 45.00 | B/. 45.00
tierra natural 0.10m semi compactada
Capa Geotextil, separar y filtrante m? 40.59 B/. 15.00 | B/. 608.85
CONSTRUCCION DE CAMARA DE FILTRACION AL POZO CIEGO
Excavacion m? 7.20 B/. 25.00 | B/. 180.00
Capa Geotextil, separar y filtrante unidades 6.00 B/. 275.00 | B/. 1,650.00
Matacan (6" @ 8") m? 3.20 B/. 35.00 | B/. 112.00
Cama de arena m? 1.15 B/. 60.00 | B/. 69.00
Capa de piedra #4 m* 6.88 B/.  60.00]| B/. 412.80
Relleno compacto con material selecto m? 1.15 B/. 45.00 | B/. 51.75
CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION DE1.00m x 1.00 X 1.00M x 1.00m .
ONCE (11) CAJAS
Excavacion m* 11.00 B/. 25.00 | B/. 275.00
Losa en piso de 0.10m esp. m’ 1.10 B/. 500.00 | B/. 550.00
Blogueo de 4" relleno de hormigén y refuerzo #4 + concreto f'c=280kg/cm2. m? 35.64 B/.  45.00 | B/. 1,603.80
Repello liso + water stop impermeabilizante m? 31.68 B/. 36.25 | B/. 1,148.40
Losa superior (Tapa) m? 1.10 B/. 500.00 | B/. 550.00
Refuerzo #3 Grado 60 kgs 204.16 | B/. 4.50 | B/. 918.72
CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION DE 1.00M X 1.00M X 1.50M
Formaleta m? 0.56 B/. 40.00 | B/. 22.40
Tuberia perforada de 4" ml 3.00 B/. 55.00 | B/. 165.00
Cama de arena m? 0.95 B/. 60.00 | B/. 57.00
Capa Geotextil, separar y filtrante m? 4.75 B/. 15.00 | B/. 71.25
Matacén (6" @ 8") m? 2.25 B/. 35.004 B/. 78.75
Relleno de piedra #4 m’ 2.25 B/.  60.00 | B/. 135.00
Membrana impermeable de 6mils m? 4.50 B/. 25.00] B/. 112.50
Relleno compacto con material selecto m3 0.45 B/. 4500 B/. 20.25
Acero #4 grado 60 kg 11.60 B/. 4.50 | B/. 52.20
COLOCACION DE TUBERIA PVC DE 6" SDR 3034
Excavacion m? 39.60 B/. 25.00 | B/. 990.00
Cama de arena de 0.15m de espesor m? 9.90 B/. 65.00 | B/. 643.50
Tuberia PVC de 6" de didmetro sdr 3034 mi 110.00 B/. 60.00 | B/. 6,600.00
Relleno con material selecto m? 39.60 B/. 45.00 | B/. 1,782.00

Sustento:

Debido a la falta de capacidad por el aumento del personal administrativo y matricula de
estudiantes, se requiere la construccion de una nueva planta de tratamiento para tratar
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vestidores en cancha existente, médulo de bafios en los tres niveles del edificio nuevo,
ademas de los médulos ya existentes y no lo contemplaba el alcance original de la obra.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FRENTE A LOS DORMITORIOS DE 38.40

ML

Excavacion para viga corrida (viga sismica) m* 1.53 B/. 23.00 | B/. 35.19
Blogue de 6 rrelleno de hormigon y refuerzo m? 53.76 B/. 54.38 | B/. 2,923.59
Columna de 15*20 incluye formaleta y zapata m? 2.25 B/. 132.06 | B/. 297.14
Viga de amarra de .15*.20 incluye formaleta y acero m? 1.15 B/. 474.48 | B/. 545.65
Viga de sismica de .20%.20 con barra de acero #4+estribo #3 @.25 .c.a.c incluye i

formaleta Y concreto m B Bj- 05T | 9k Weds
Repello liso m? 53.76 B/. 44.38 | B/. 2,386.08
Llorones global 1 B/. 100.00| B/. 100.00
Pintura global 1 B/. 300.00 | B/. 300.00

Sustento:

- Sedebe construir un muro de contencion de tierra frente a los dormitorios, debido a que
en la construccion de los mismos afecta el drenaje de las lluvias a estos maédulos
ocasionando erosion del talud, llenando los pasillos de los dormitorios con lodo.

- Se construira este muro ya que no estaban incluidos en el alcance inicial de la obra.

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DETRAS DEL PABELLON PRINCIPAL DE
TRES NIVELES 62.65 ML
Excavacion para viga corrida (viga sismica) m* 25 B/. 92.65 | B/. 231.63
Viga sismica de .20*.20 con barra #4 estribo #3 @ .25 c.a.c incl f let

= SADEE 2aeanihcipyetormalen m* 25 |8/ 50670|B/.  1,266.76
concreto
Bloque de 6 rrelleno de hormigon y refuerzo m? 53.76 B/. 145.31 | B/. 7,812.08
Columna de 15*20 incluye formaleta zapata m? 3.1 B/. 219.95| B/. 681.83
Viga de amarra de .15*.20 incluye formaleta y acero m? 1.15 B/. 486.65 | B/. 559.65
Repello liso m? 53.76 B/. 4552 | B/. 2,447.26
Llorones global 1 B/. 100.00 | B/. 100.00
Pintura global 1 B/. 300.00 | B/. 300.00

Sustento:

- Para mantener la estabilidad del talud y de la estructura del cobertizo, se debe construir
un muro de contencion detras del edificio nuevo de tres niveles debido al desnivel del
terreno, de esa manera garantizar la seguridad del terreno del nuevo pabellén y cobertizo.

- Se construira este muro ya que no estaban incluidos en el alcance inicial de la obra.

CONSTRUCCION DE CERCA DE CICLON EN EL AREA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE

Construccion de cerca de cicldn de 10 pies de alto, se forrara su techo en ciclon con
estructora de tubos de acero de 3" escala 40. (Incluye: Fundacidn, Construccién de
zapatas para las columnas de tubos de acero galvanizado de 3" de diametros escala
40, Tubos de acero galvanizado de 3" de didmetro escala 40, malla de ciclén forrado
en polietileno escala 11. (Debe ser construida en forma de un dado. forrado en sus
laterales y en el techo para que la planta veranera se enrrede en su totalidad).

ML 104.00 B/. 85.00 | B/. 8,840.00

Sustento:

- Por motivos de ornato y seguridad para los estudiantes en el nuevo pabellon.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACION

unidad 1.00 B/. 2,500.00 | B/. 2,500.00

Suministro e Instalacién del sistema de comunicacion al area de Clinica

Sustento:

- Por la necesidad de telecomunicacion entre la direccion del plantel educativo con la
clinica, se aprueba la construccion e instalacion de esta linea.
- Necesario para la informacion del estado de salud de algin estudiante que necesite

atencion médica urgente en ambulancia u otros.
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REPARACION, IMPERMIALIZAR Y PINTAR DE TECHO EXISTENTE DEL GIMNACIO

Tratamiento con epoxico impermealizante a tornillo existente de drea de techo

S global 1.00 B/. 1,200.00 | B/. 1,200.00
Impermializacién y Pintura m? 549.00 B/. 20.87 | B/. 11,457.63
Sustento:

- El mejoramiento de la cubierta de techo del gimnasio se debe a que el techo existente
necesita un mantenimiento de pintura anticorrosiva y pinturaimpermeabilizante para una
mejor durabilidad del mismo.

CONSTRUCCION DE TECHO DE LAVANDERIA DE DORMITORIO DAMAS Y CABALLERO

118.10 M2

Estrutura de techo carriola de 6" calibre 16 m? 119.10 B/. 17.75 | B/. 2,114.03
Lamina de techo de 43*8 pies ondulada transparente m? 119.10 B/. 21.66 | B/. 2,579.71
Alineadore de 1/2 con rosca y doble +arandela Unid 36.00 B/. 2.61 | B/. 93.96
Solapa lisa para filtracion de agua de acero esmaltadoe color meduca 0.30*0.30 cal 20 m? 22.80 B/. 13.50 | B/. 307.80
Carriola facia de 2*6 garvanizada y pintada ML 43.48 B/. 7.19 | B/. 312.62
Pintar todo los elemento de soldadura global 1.00 B/. 120.00 | B/. 120.00

Sustento:

- En el disefio de los médulos de dormitorios, planos aprobados por MEDUCA se disefid el
area de lavanderia sin cubierta de techo. En esta orden de cambio se le colocara cubierta
de techo con estructura de carriolas y cubierta transparente. Ya que en esta area se
encuentran salidas eléctricas para las lavadoras y secadoras.

MEJORA DE COBERTIZO DEL COLEGIO EXISTENTE Y COLOCACION DE PORCELANATO
Y COSTRUCCION DE RAMPA 7,60 m2

Remover brasos de carriolas dobles de 2" x 4" unidades 27 B/. 8.50 | B/. 229.50
Colocacion de tubos de 3" de acero como columna. (Incluye: Excavacién, zapata,
pedestales a 0.10m sobre el nivel de suelo, platos de 1/4" de espesor en pedestales y | unidades 27 B/. 70.00 | B/. 1,890.00

entre cercha y tubo. Suministro y colocacion de tubos de 3" de diamétro.

Colocar pintura en la estructura del cobertizo. (Incluye: pintura anticorrosiva industrial
a las cerchas, columnas de tubos de acero y dos manos de pintura esmalte en cerchas| unidades i B/. 1,166.19 | B/. 1,166.19
de acero y columnas de tubos).

Construir sobre piso de 0.07m de espesor en cobertizo existente con malla m2 38254 B/. 25.00 | B/. 9,563.50
electrosoldada de 4mm

Suministro y colocacion de baldosas anti deslizantes de 0.60mx 0.60m PEI-5 ALTO

m2 382.54 B/. 40.00 | B/. 15,301.60
TRAFICO
Rampa de concreto m? 7.60 B/. 45.00 | B/. 342.00
Sustento:

- Se adicionan actividades no incluidas en el alcance original.

C. GRADERIAS PARA CANCHA EXISTENTE

Cerramiehto con Malla de ciclén en laterales de cancha existente, gimnasio m2 85 B/. 50.00] B/. 4,250.00

Sustento:
- Se aprobd esta actividad, debido a que al momento que los estudiantes realicen

actividades fisicas pueden romper el material de pvc con los balones. Debido a lo antes
expuesto se realiza el cambio en los laterales por malla de ciclon.

PASILLO DE ESTRUCTURA METALICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRE
ACONDICIONADO (EDIFICIO NUEVO)

Construccion de pasillo de estructura de acero galvanizado sobre aleros del nivel 100
y 200 de 1.10m x 1.50m (Incluye: pasillo construido con tubos de acero galvanizado de
2" esc 20 de forma vertical arriostrada al alero de hormigon a 0.75m c¢.a.c. y con tres
lineas de acero galvanizado de 1 1/4" esc 40 de forma orizontal. Piso con tuberia de ML 216.00 B/. 60.00 | B/. 12,960.00
acero galvanizado de 1" esc 40 espaciado a 0.25m c.a.c. con malla expandida de 1.5"
x 1/4" de espesor. Toda la estructura sera pintada con anticorrosivo y dos manos de
pintura esmalte color azul.)

Sustento:

- Por la necesidad de realizar la instalacion y posterior mantenimiento de los compresores
de aires acondicionados del nuevo pabellon, se realizara esta actividad.




B. VESTIDORES Y ESCENARIO, VEST+AULA EDUC FISICA Y CANCHA EXISTENTE

Suministro y colocacién de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x 10mm esp.
PEI-5. (incluye pasillos)

m2 300.00 B/. 48.00 | B/. 14,400.00

Suministro y colocacion de Zécalo de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x

10mm esp. PEI-5 (incluye pasillos) m 2040 B S0 =

2,880.00

Sustento:

- Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de granito pulido a baldosas de porcelanato de 0.60 x 0.60 color gris, ya que este tipo de
material es mas facil dar mantenimiento y por el requerimiento de la produccion del
mismo.

- Este material se ha tenido aceptacién y aprobacién en otras Obras del MEDUCA.

E. PABELLON NUEVO

Suministro y colocacién de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x 10mm esp.
PEI-5. (incluye pasillos) NIVEL 000.

m2 875.30 B/. 48.00 | B/. 42,014.40

Suministro y colocacién de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x 10mm esp.
PEI-5. (incluye pasillos) NIVEL 100.

m2 875.30 | B/. 48.00 | B/. 42,014.40

Suministro y colocacién de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x 10mm esp.
PEI-5. (incluye pasillos) NIVEL 200.

m2 875.30 | B/. 48.00 | B/. 42,014.40

Suministro y colocacion de Zécalo de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x

10mm esp. PEI-5 (incluye pasillos). NIVEL 200

10mm esp. PEI-5 (incluye pasillos). NIVEL 000 m il bl L L8
Suministro y colocacién de Zécalo de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x

10mm esp. PEI-5 (incluye pasillos). NIVEL 100 v R SEs Saie
Suministro y colocacién de Zocalo de Baldosas de porcelanato de 0.60m x 0.60m x m 618.00 | B/. 32.00 | B/. 19,776.00

Sustento:

- Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de granito pulido a baldosas de porcelanato de 0.60 x 0.60 color gris, ya que este tipo de
material es mas facil dar mantenimiento y por el requerimiento de la produccién del
mismo.

- Este material se ha tenido aceptacion y aprobacién en otras Obras del MEDUCA.

PASOS (ESCALERAS)

Suministro de Baldosas de Porcelanato 0.60m x 0.60m x 10mm esp. En los Pasos

(Para escaleras)

integrales y cinta antirresbalante, incluye colocacion de zocalos y contrahuellas de m2 132.00 B/. 32.00 | B/. 4,224.00

Sustento:

- Cumpliendo con lo que nos permite el Pliego de Cargos de esta Obra, se cambia el material
de granito pulido a baldosas de porcelanato de 0.60 x 0.60 color gris, ya que este tipo de
material es mas facil dar mantenimiento y por el requerimiento de la produccion del

mismo.
- Este material se ha tenido aceptacion y aprobacion en otras Obras del MEDUCA.

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de las solicitudes por el contratista, se
considera viable, por lo que el Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion; aprueban prérroga de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) DIAS CALENDARIO
adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en mencion y ORDEN DE CAMBIO No.1 POR
COMPENSACION A CERO BALBOAS CON 00/100 (B/. 0.00) incluyendo el Impuesto de Traslado
de Bienes Materiales y Servicios (ITBMS). Esta solicitud estd sujeta a la actualizacion de la Fianza
de Cumplimiento.” (sic)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 6 y Orden de Cambio No.1 Por Compensacion a
Cero Balboas con 00/100 (B/.0.00), de fecha 30 de agosto de 2021 visible a foja 5223, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos cuarenta y cuatro (244) dias calendario
de prérroga a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del Contrato 0-43-2015, hasta el 31 de marzo

de 2022 y autorizo Orden de Cambio por Compensacion No.1;
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Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., aportd los
endosos de fianza de cumplimiento y péliza correspondientes a la extension de tiempo
concedido; '

Que se aporto Endoso 07 a la Fianza de Cumplimiento 04-16-0929075-0, emitido por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 31 de marzo de 2022
(foja 5182);

Que se presento Péliza de Responsabilidad Civil General 06-01-952863-1. ENDOSO 1, con vigencia
desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 (a las doce meridiano) (foja
5170), Poliza de Responsabilidad Civil General 06-01-952863-1 ENDOSO 2, con vigencia desde el
31 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022 (a las doce meridiano) (foja 5169) y Pdliza de
Responsabilidad Civil General 06-01-952863-1 ENDOSO 3, con vigencia desde el 31 de diciembre
de 2020 al 31 de marzo de 2022 (a las doce meridiano) (foja 5181), todos emitidos por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.

Con el ENDOSO 3, se anula el ENDOSO 1, manteniéndose la suma asegurada véase la foja 5181.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo
concerniente a las modificaciones y adiciones al contrato y la concesién de prdrroga, por lo tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar Adenda por Extension de Tiempo de doscientos cuarenta y
cuatro (244) dias calendario, al plazo de entrega del Contrato 0-43-2015, suscrito entre EL
ESTADO y la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., parallevar
a cabo el PROYECTO: "CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE
CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES,
COBERTIZOS. CANCHA SINTETICA, PLAZA CfVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE
DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA
EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS,
ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR
TABLERO Y ARO CERRAMIENTO PARCIAL). ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS
VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE
TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS.
UBICADO PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS, CORREGIMIENTO DE LOS POZOS".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de CambioNo.1 por Compensacién al Contrato 0-43-
2015, suscrito entre EL ESTADO y la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO: "CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA
DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS,
DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS. CANCHA SINTETICA, PLAZA CiVICA, ASTA DE
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS CERCA PERIMETRAL,
ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION
FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO CERRAMIENTO PARCIAL). ADEMAS
DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES Y PINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS".

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
"PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.
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ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

)

Y

Critslihe’

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Ministra de Educacion

ING. R
Vicem

Jirv

MINISTERIO DE ED
SECRETARIA GENERAL

2 0 OCT 2021

ES COPIA AUTENTICA




