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POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO O-
02-2018, EN EL ACTO PUBLICO LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2017-0-
07-0-08-LV-029658 PARA EL PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION
Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA,
UBICADO EN FELIPILLO, CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA
DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA..”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-02-2018, con la empresa IBT LLC, Sociedad
extranjera debidamente registrada en la seccién de Micropeliculas (Mercantil) a Folio No.
1624 (E) Registro Publico de Panama, luego cedida a la empresa CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL S.A., para que realizara los trabajos del PROYECTO
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO,
CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA
DE PANAMA.”

Que mediante Resuelto 3107 del 9 de junio de 2021 se aprobo la Adenda 1 que autorizé la

Cesion y Extensién de Tiempo por quinientos cincuenta (550) dias calendario para la
ejecucion del Contrato 0-02-2018.

Que a través de la nota sin numero fechada al 12 de noviembre de 2021 visible a foja 5554
la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL S.A., solicité una
extension de Tiempo por quinientos cincuenta (550) dias calendario para la ejecucion del
Contrato 0-02-2018.

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, justifican el
tiempo adicional otorgado al contrato 0-02-2018, entre otras cosas a lo siguiente: (fojas
5556-5559)

““

1. EXPOSICION DE HECHOS COMPROBADOS:

A continuacién, se presentan los antecedentes de la Extension de Tiempo y Cesién de
Contrato:

e El MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 6371 de 1 de diciembre de
2017, adjudicé la licitacion por mejor valor N° 2017-0-07-0-08-LV-029658,
correspondiente al proyecto  “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN
FELIPILLO, CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAM[\,
REPUBLICA DE PANAMA”, a la empresa, INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE
LLC, por un monto de quince millones, ochocientos treinta y nueve mil, setecientos
noventa y nueve balboas con 63/100 (B/. 15,839,799.63).

e El MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LLC, formalizaron el contrato N° 0-02-2018,
para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO,
CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”; el cual se firmo el 08 de febrero de 2018, en representacion del Estado
panamefio por la Exministra de Educacién, Marcela Paredes de Vasquez y por parte
de la empresa contratista, por el sefior Jacob Alex Esayag Marques.

e Mediante la Orden de Proceder N° DNIA.GCSP.139.3.0021-18 de fecha 9 de mayp\»‘éﬁ\;t&!f’\x,\
de 2018, debidamente notificada el dia el 23 de mayo de 2018, el MINISTERIO Pf‘f% """" . gﬂ'iﬂ; /4\"
B\~

EDUCACION, entregé la Orden de Proceder a la empresa, INTERNATIONA aﬁ
BUSINESS AND 1:RADE LLC, para ejecutar la obra en un periodo de setecientfé; %




treinta (730) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 2& mayo de 2018 y fecha de
finalizacion el 22 de mayo de 2020.

e Mediante Resuelto N° 3107 con fecha 09 de junio de 2021, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé Cesion de Contrato a la empresa, CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A. y prorroga de quinientos cincuenta (550) dias
calendario al plazo de entrega de los servicios objeto del contrato N° 0-02-2018,
suscrito entre EL ESTADO y la Empresa INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LLC,
para el proyecto: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO,
CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”, suscribiéndose la adenda N° 1, debidamente refrendada el dia 11 de

noviembre de 2021.

2. DE LO RELACIONADO A LA SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO:
Mediante la nota sin niumero de fecha 12 de noviembre de 2021, emitida por la empresa,
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., solicito prérroga, basandose en las

siguientes razones:

e NOTA N° SIN NUMERO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021:

“w

Por este medio le solicito extension de tiempo por 550 dias
calendarios a partir del 24 de diciembre del 2021, esto en relacion con
el proyecto: ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO DE MIRANDA, UBICADO EN
FELIPILLO, \CORREGIMIENTO DE 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE
PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA. CONTRATO 0-02-2018.

et [

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE LA EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticién de
la empresa, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., la cual mediante la
nota sin nidmero de fecha 12 de noviembre de 2021 y en base a la informacion de la
ejecucion del proyecto, el DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS de la
DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVO del MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza prérroga de
quinientos cincuenta (550) dias calendario, hasta el 27 de mayo de 2023; tal cual se

evidencia a continuacién:

e PANDEMIA COVID-19:

El DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS de la DIRECCION NACIONAL
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVO del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento ochenta y un (181) dias
calendario para la ejecucién del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la
Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declar¢ la enfermedad coronavirus (COVID-19)
como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la
cantidad de' personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus;
declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar ala emision de la Resolucion
de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declar¢ el Estado de

Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020.pY.
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construcciof
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periodo de treinta (30) dias calendario, el cual emgzaré a regir a partir de su
promulgacion. ‘

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga
la suspension tempofal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (]JS) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (1jS) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decretp Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la
suspension temporal de la actividad de laindustriade la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo
de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020,
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506
de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020,
que levanta la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion
y dicta otras medidas,

e Que mediante Décreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece
un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de
diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo,
manteniendo excepci‘ones contempladas en el articulo 2 del Decreto Ejecutivo No.
507 de 24 de marzo Je 2020 y sus modificaciones.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene
el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre
de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las
siguientes fechas:

v Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del
lunes 28 de diciembre de 2020.

v Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4
de enero de 2021.

® LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA

El DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS de la DIRECCION NACIONAL
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVO del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento noventa y cuatro (194) dias
calendario adicionales para la ejecucién del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405
del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la
Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panamd; en donde en su apartado C. indica
lo siguiente:

“

C. DISTANCIAMIENTb FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
SITIOS PUBLICOS YLABORALES




Se controlard la entrada al establecimiento segun Ia,pacidad del mismo,
de manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de
cada persona (2mts entre personas).
®
e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2

mts.
o Comedores;
o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;
o Puestos de Atencion;
o Bodega.
5% 15ie.);

e TRAMITE DE REFRENDO DE CESION DE CONTRATO Y LA PRORROGA DE TIEMPO N°
1, HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021:

El DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS de la DIRECCION NACIONAL
DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del VICE MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVO del MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento setenta y cinco (175) dias
calendario adicionales, para la ejecucién del contrato; esto debido al tramite que la entidad
ha mantenido, en relacion al debido refrendo ante la Contraloria General de la Republica
de Panama, de la prérroga de tiempo N° 1.

La empresa, INTERNATIONAL BUSINESS AND TRADE LLC, solicitd cesion de contrato y
extensién de tiempo al contrato en mencién, en tiempo oportuno y a la entidad le tomo,
aproximadamente seiscientos cuarenta y tres (643) dias calendario tramitar dicha solicitud,
desde el 06 de febrero de 2020 - fecha en que se recibié dicha solicitud-, hasta el 11 de
noviembre de 2021 - fecha en que la Entidad, obtuvo el refrendo respectivo.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados para cada
tramite: '

iTEM . TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
| CALENDARIO
1. ~ PANDEMIA COVID-19 181
2 - LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO 194

A LA NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19 EN
~ PANAMA :

3.  TRAMITE DE REFRENDO DE LA 175
' PRORROGA DE TIEMPO N° 1, HASTA |
' EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

TOTAL - 550

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones del Expediente
Administrativo de este contrato, el cronograma actualizado a la nueva fecha de finalizacion
del contrato, se considera viable la Prérroga N° 2 de quinientos cincuenta (550) dias
calendario, hasta el 27 de mayo de 2023 a la empresa, CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A.; por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del
Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras; aprueban la misma, en consideracioén a
los tramites. explicados en el punto N° 2 y 3 de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento.(SIC)”

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No. 2 expedida el 15 de noviembre dq/
Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura concede quinientos cincuenta (
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calendario de prérroga a la empresa CONSTRUCCION’Y MANTENIMIENTO
GENERAL, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra hasta el 27 de mayo de
2023; y la vigencia del contrato hasta el 26 de junio de 2023. (foja 5560).

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., aporto
Endoso No. 3 a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-8130-0 emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 27 de junio de 2023 (Foja 5578);

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., aport0
Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil General No0.06-1001483-2 emitida por
ACERTA SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 27 de junio de 2023 (Fojas 5577)

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., aport6
Certificado de Seguro de Todo Riesgo de Contratista No.18-1000775-2 emitida por
ACERTA SEGUROS, S.A., con vigencia hasta el 27 de junio de 2023 (Foja 5579);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién
de prorroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prorroga de quinientos cincuenta (550) dias calendario
al Contrato 0-02-2018 suscrito con la empresa cedida CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTO GENERAL, S.A., para finalizar los trabajos de' PROYECTO:
“DISENO, ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL
CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MIRANDA, UBICADO EN FELIPILLO,
CORREGIMIENTO 24 DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA

DE PANAMA.”

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“Panama Compra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006 y de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

30 NOV 2021

ES COPIA AUTENTICA
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