REPUBLICA DE PAQVIA MINISTERIO,DE EDUCACION
Resuelto 5548 Panama, (0 (1? /&umﬂﬂ{ , SOy

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CESION Y EXTENSION DE TIEMPO DE EJECUCION
DEL CONTRATO 0-20-2017 PARA EL PROYECTO: “ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACIONDEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL
GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO LAS CUMBRES,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato O-20-2017 con la empresa LEVANTINA, INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L., para que realizara los trabajos del “ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO
GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO LAS
CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA ”;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., para que iniciara formalmente los trabajos en el plazo de
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO (548) dias calendario contados a partir del dia habil
siguiente a su fecha de notificacion.

Que mediante Adenda 1 se le concedié una prorroga por trescientos treinta (330) dias
calendario al plazo de la entrega del Contrato O-20-2017;

Que mediante Adenda 2 se le concedié una prorroga por doscientos siete (207) dias
calendario al plazo de la entrega del Contrato O-20-2017;

Que mediante notas No. MEDUCA-GEN-GR-160 con fecha de 15 de marzo de 2021(fojas
4811-4813), Nota No. MEDUCA-CES-001, con fecha de 6 de abril de 2021 (foja 4814),la
empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIC)N S.L., informa su intencion de
cederel contrato y solicita la no objecion y el aval del Ministerio de Educacnon ala cesion del
Contrato 0-20-2017.

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccién Nacional de
Ingenieria y Arquitectura y con viabilidad del Viceministerio de Infraestructura, fechado 3
de junio de 2021, se establece entre otras cosas la Extension de Tiempo y la Cesion del
Contrato 0-20-2017, debido a lo siguiente (fojas 5054-5070);

‘e

1. EXPOSICION DE HECHOS COMPROBADOS:

A continuacion, se presentan los antecedentes de la Extension de Tiempoy Cesion de Contrato:

e El MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 1562 de 28 de marzo de
2017, adjudicé la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-028690,
correspondiente  al proyecto  “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN
VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA”, a la empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., por un monto de siete millones novecientos treinta y tres mil
ciento cuarenta y un balboas con 96/100 (B/. 7,933,141.96).

e EI MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., formalizaron el contrato N° O-20-
2017, para el proyecto de “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE

PANAMA”; el cual.se firmé el 26 de mayo de 2017. El mismo fue firmado, en ¢

Campoy Blasco.
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[ A)



e Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCSP.139.3.020-17, de fecha 26 de julio
de 2017, debidamente notificada el dia el 21 de agosto de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION entregé la Orden de Proceder a la empresa, LEVANTINA, INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L., para ejecutar la obra en un periodo de quinientos cuarenta
y ocho (548) dias calendario, cuya fecha inicio fue el 22 de agosto de 2017 y fecha
de finalizacién el 20 de febrero de 2019.

¢ Que mediante Resuelto N° 1152 con fecha 18 de marzo de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prérroga de trescientos treinta (330) dias calendario al
plazo de entrega de los servicios objeto del contrato N° 0-20-2017, suscrito entre EL
ESTADO vy la Empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para el
proyecto: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”, suscribiéndose la adenda N°1, con fecha 15 de marzo de 2019,
debidamente refrendada el dia 10 de abril de 2019.

e Que mediante Resuelto N° 2182 con fecha 16 de julio de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autorizé una prérroga de doscientos siete (207) dias calendario al
plazo de entrega de los servicios objeto del contrato N° 0-20-2017, suscrito entre EL
ESTADO y la Empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., para el
proyecto: “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”. Suscribiéndose la adenda N° 2, con fecha del 13 de octubre de 2020,
debidamente refrendada el dia 22 de febrero de 2021.

2. DELO RELACIONADO A LA SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO:

Mediante las notas N®° MEDUCA-GEN-GR-151 con fecha del 13 de julio de 2020, N° MEDUCA-GEN-
GR-158 con fechadel 05 de enerode 2021 y N° MEDUCA-GEN-GR-159 con fecha del 04 de febrero
de 2021, todas emitidas por la empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., solicito
prérroga, basandose en las siguientes razones:

¢ NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-151 CON FECHA DEL 13 DE JULIO DE 2020:

“w

Estimada Sra. directora, el motivo de la presente es solicitar una nueva
adenda de Plazo en el proyecto del asunto de referencia por el retraso

acumulado en el mismo motivado por el Decreto Ejecutivo n°506 en respuesta
al email recibido el pasado 2de junio de 2020 del 24 de marzo de 2020.

El inicio del Contrato seguin orden de proceder fue de fecha, 22 de agosto de
2017, con un plazo de quinientos cuarenta y ocho (548) dias, resultando elfin
de Obra segun contrato, el pasado 21 de febrero de 2020.

El 17 de noviembre de 2018 se solicité por medio de la Nota de MEDUCA-GEN-
GR-081, una adenda de plazo por un valor de trescientos treinta (330) dias
que fue refrendada el 10 de abril de 2019, elevdandose el nuevo plazo final de
contrato al 16 de febrero de 2020. Otorgado el plazo mediante la Nota
DINIA.DEI.139.4.173-19.

El 11 de diciembre de 2019 se volvio a solicitar por medio de la nota MEDUCA-
GEN-GR-146 una adenda de plazo por un valor de doscientos siete (207) dias
(hasta la fecha de esta nota, sin respuesta), elevandose el nuevo plazo definal
de controlal 11 de agosto de 2020.

Con la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo No.506 de 24 de marzo del 2020
“Que ordena la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion”, se solicita una nueva adenda de plazo con una ampliacion del
plazo de doscientos dieciocho dias (218) dias, para la finalizacién del contrato.

El motivo de la solicitud de la ampliacion, es por los siguientes factores:
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Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion de la
empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., la cual mediante las notas N° MEDUCA-
GEN-GR-151con fechadel 13 de julio de 2020, N° MEDUCA-GEN-GR-158con fechadel 05 de enero
de 2021 y N° MEDUCA-GEN-GR-159 con fecha del04 de febrerode 2021 y en base a la informacion
de la ejecucién del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DI
EDUCACION, viabiliza prérroga de seiscientos (600) dias calendario, hasta el 02 de abril de 20 '

)

1. Ciento cuarenta y un (141) dias, por ser el plazo perdido desde el 25

de marzo de 2020 (dia efectivo de la paralizacion), hasta el 12 de
agosto de 2020 (finalizacion plazo de la construccion).

Las nuevas normas de trabajo reguladas por el MINSA, supondra que
el rendimiento de los trabajadores del proyecto decaerd hasta el 75%,
no pudiendo recuperar el mismo con mds personal, al incumplir el
reglamento del distanciamiento. siendo el mismo de cuarenta y siete
(47) dias.

La paralizacién ha ocurrido en la época de verano, donde el climaes
favorable para la ejecucion de muchos de los trabajos pendientes, y
la posible reanudacion que se vislumbra que sea en la época de
invierno, supondra un retraso en los trabajos estipulado en treinta
(30) dias. Retraso que sum ado a las nuevas normas establecidas por
el MINSA no podrd ser recuperado en la ejecucion del proyecto.

..”. (Sic.). Ver fojasN°4698 y N ° 4699 del Expediente Administrativo.

NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-158 CON FECHA DEL 05 DE ENERO DE 2021:

"

Estimada Sra. directora, el motivo de la presentees solicitar tiempo adicional
al ya solicitado mediante la nota MEDUCA-GEN-GR-146, para el contrato en
referencia. Aprovechando que la adenda solicitada hasta el 16 de marzo de
2021 no ha sido tramitada aun, y teniendo en cuenta que por motivos de la
pandemia COVID-19no ha sido posible el refrendo de la adenda anterior, que
vencio el 2 de agosto de 2020; imposibilitando esto que se retomardn los
trabajos en este periodo de contrato vencido, solicitamos 200dias adicionales
para la culminacion de este contrato.

El tiempo adicional se solicita bajo el supuesto de que podamos retomar la
obra entre enero y febrero de 2021, y teniendo en cuenta la cantidad de
trabajo restanteen la obra.

La nueva fecha de culminacion del contrato seriael 2 de octubre de 2021.

..” (Sic.). Ver foja N°4729 del Expediente Administrativo.

NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-159 CON FECHA DEL 04 DE FEBRERO DE 2021:

"

Por medio de la presente, y en atencion a los acuerdos adoptados en las
reuniones mantenidas en los ultimos dias con el Viceministro de
Infraestructura Educativas, asi con los miembros del departamento de
gestion de contratos e Inspectores designados por parte de su Direccion,
amablemente le solicito se nos renueve la solicitud de endoso de Fianzas y
Pélizas, de manera que se amplié su vigencia hasta elpréximo 31 de enero de
2.022.

..”. (Sic.). Ver foja N°4730 del Expediente Administrativo.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE LA EXTENSION DE TIEMPO:

cual se evidenciaa continuacién:

PANDEMIA COVID-19:

‘J‘\)
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El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga cientc ochenta y un (181) dias calendario para la ejecucion
del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacion Mundial de La Salud
(OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracién que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar ala
emisién de la Resolucién de Gabinete N° 11de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré
el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contratista:

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se
ordena la suspensién temporal de labores de la actividad de la industria de la
construccion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de treinta (30) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacién.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construcciéon por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga
la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccion por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga
la suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién por un
periodo de quince (15) dias calendario, el cual empezara a regir a partir de su
promulgacion.

¢ Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la
suspensién temporal de la actividad de laindustria de la construccion, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo
de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020,
prorroga por el término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020,
en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506
de 24 de marzo de 2020.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020,
que levanta la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion
y dicta otras medidas.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020, se establece
un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes 18 de
diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a domingo,
manteniéndonos las excepciones contempladas en el articulo 2 del Decreto
Ejecutivo No. 507 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.

e Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se mantiene
el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18 de diciembre
de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio nacional, en las
siguientes fechas:

v Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del
lunes 28 de diciembre de 2020.

de enero de 2021.

. LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRES
COVID-19 EN PANAMA:

)



El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento noventay dos (192) dias calendario adicionales para
la ejecucién del contrato; esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual
se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en
Panama;en donde ensuapartado C. indica lo siguiente:

"

C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: PORLO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).

L4
e Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una

capacidad mdxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2

mts.
o Comedores;
o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;
o Puestos de Atencion;
o Bodega.
00 (Sie).

e TRAMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA DE TIEMPO N° 2, HASTA EL 10 DE
AGOSTO DE 2020:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga doscientos veintisiete (227) dias calendario adicionales, para
la ejecucion del contrato; esto debido al tramite que la entidad ha mantenido, en relacién al debido
refrendo ante la Contraloria General de la Republica de Panama, de la prorroga de tiempo N° 2.
Esto, se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato; ya que la empresa
contratista, LEVANTINA, INGENIERiA Y CONSTRUCCION, S.L., solicitd extension de tiempo al
contrato en mencién, en tiempo oportuno (Ver Fojas N° 3803 y N° 3947 del Expediente
Administrativo del Contrato) y a la entidad le tomd, aproximadamente trescientos noventay seis
(396) dias calendario tramitar dicha solicitud, desde el 15 de enero de 2020 - fechaen que se recibid
dicha solicitud-, hasta el 22 de febrero de 2021 - fecha en que la Entidad, obtuvo el refrendo
respectivo. (Ver Fojas N°3971 y N°3972 del Expediente Administrativo del Contrato)

A continuacidn, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

iTEM TRAMITE CANTIDAD DE DIAS
CALENDARIO

PANDEMIA COVID-19 181

z LINEAMIENTOS PARA ELRETORNO A 192

LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS
POST-COVID-19EN PANAMA

3 TRAMITE DE REFRENDO DE LA 227
PRORROGA DETIEMPO N°2, HASTAEL
10 DE AGOSTO DE 2020

TOTAL 600

001 con fechadel 06 de abril de 2021, N° MEDUCA-GEN-GR-161con fechadel 21 de abril de
N° MEDUCA-GEN-GR-162 con fechadel 29 de abril de 2021, N° MEDUCA-GEN-GR-163 con fec




de mayo de 2021 y N° MEDUCA-GEN-GR-165 de fecha 14 de mayo de 2021, todas emitidas por la
empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., solicité Cesién de Contrato, basandose
enlas siguientesrazones:

e NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-160 CON FECHA DEL 15 DE MARZO DE 2021:

"

Quien suscribe, JAVIER CAMPOY BLASCO, vardn, espafiol, mayor de edad, con camé
de residente permanente niumero...

Por lo antes expuesto, y tomando en cuenta todas las situaciones que han
acontecidos en relacion con estos dos contratos (demora en las adendas, la
paralizacion de las obras como producto de pandemia producida por el COVID-15,
etc.), hemos decidido previamente tener acercamiento con algunos contratistas
para posible cesion de estos dos contratos, por lo cual, en los préximos dias
estaremos haciendo llegar para su aprobacion, las solicitudes formales de las
cesiones de los contratos antes citado, junto con la informacion de las empresascon
las cuales se pretende llevar a cabo estas cesiones.

... (Sic.).

e NOTA N° MEDUCA-CES-001 CON FECHA DEL 06 DE ABRIL DE 2021:

ow

El objetivo de la misiva es la de notificar la intension que tiene nuestra Empresa de
iniciar procesos de Cesion de Contrato para los siguientes proyectos:

1. ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA,
REPUBLICA DE PANAMA, FORMALIZADO BAJO CONTRATO N° O-20-
2017,

2. DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUEBRADA DE
HACHA, CORREGIMIENTO DE CERRO BANCO Y EL CENTRO
EDUCATIVO LAS TINAJAS, CORREGIMIENTO DE SOLOY, DISTRITO
BESIKO, COMARCA NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA,
FORMALIZADO BAJO EL CONTRATO N°0-27-2017.

Son muchas las razones que nos llevan a tomar esta decision, entre ellas la realidad
quevive el mundo y el pais el concepto de contraccién econémica, a causa del Virus
COVID- 19, delcual nos encontramos haciéndole frente todos como humanidad, por
ello y con el afdn de buscar la opcion mds favorable para las partes, consideramos
que esta herramienta (CESION DE CONTRATO Y CESION DE CREDITO), que se
estipula como aplicable de acuerdo a los Contratos, en la Clausula Vigésima Tercera
y en el Pliego de Cargos, en su Capitulo Il de Condiciones Especiales, tal y como se
estipula en los documentos legales antes mencionados, estaremos buscandoel aval
o la no objecién de la institucion para con las empresas sometidas en este proceso
y al Proceso en si.

.7 (Sic.).

e NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-161 CON FECHA DEL 21 DE ABRIL DE 2021:

"

Hemos tenido conocimiento a través de su publicacion en el portal web
Panamacompra.gob.pa, del inicio del proceso de resolucion administrativa del
Contrato N° 0-20-2017 “ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION
DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,




CORREGI!VHENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”.

Respetuosamente le manifiesto que estamos sorprendido de esta decision, en vista
de que Levantina Ingenieria y Construccion, S.A., inicié el proceso de cesion del
citado contrato, proceso del cual es de pleno conocimiento de dicha Institucién a
travésde nuestras notas N° MEDUCA-GEN-GR-160 del 15 de marzo de 2021 y nota
N°® MEDUCA-CES-001del 6 de abril de 2021.

Estando iniciado el proceso de cesion, y con el objetivo de lograr el mejor desarrolio
al proyecto de referencia, porla presente le solicito muy respetuosamente, con base
a lo estipulado en el articulo 166 de la Ley No. 22 de 2006, asicomo el literal a del
articulo 262 del Decreto Ejecutivo No. 366 de 2006, en aras de la obtencion de los
mejores intereses para el Estado, se ordene la suspension del inicio del proceso de
resolucion administrativa del contrato, y se pueda proseguir con la cesion antes
sefalada.

Para el tramite de la cesion, una vez sea acogida positivamente esta solicitud, y se
ordene la suspension del proceso de recision administrativa delcontrato, solicito se
convoque a una reunion junto con la aseguradora BANESCO SEGUROS S.A. emisora
de la fianza de cumplimiento N° 02-31-2671, quienes nos ha manifestado su
anuencia a la emision de la fianza de cumplimiento vinculada a la cesién del
contrato, con el objeto de tratarel tema de la cesion.

w7 (51e):

NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-163 CON FECHA DEL 03 DE MAYO DE 2021:

"

En atencién a la nota DNAL/CTO-1200-17 del 7 de abril de 2021, donde enumeran
los pasos a sequir con respecto a la solicitud hecha por nuestra empresa de iniciar
un proceso de cesién sobre el Contrato N° 0-20-2017 “ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO GENERAL
GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES,
PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, le informamos:

Que en este sentido tenemos a bien aportar documentacion de existencia de las
empresas interesadas en participar en el proceso de cesion de este contrato, esto,
con el objetivo de mantener la retroalimentacion sobre lo que se estd realizandopor
nuestra parte en busqueda de los objetivos que persigue este procedimiento. Hasta
el momento las empresas con las que hemos mantenido conversaciones son las

siguientes:

Construcciones y materiales El Roble, S.A.

Hacemos de su conocimiento de que las empresas se encuentran en el
proceso de el armado de propuesta con los requisitos de cumplimientos
exigibles a fin de que la Institucién (MEDUCA) pueda evaluar y seleccionar de
entre la empresa que llene sus expectativas y cumpla con sus expectativas.

. (Sic).
NOTA N° MEDUCA-GEN-GR-165 CON FECHA DEL 14 DE MAYO DE 2021:

“

Por medio de la presente hacemos entrega de la documentacion que nos ha
sido aportada por la empresa CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE,

S.A. al objeto de que puedan ustedes proceder a su evaluacion y valoracion
al objeto de ser beneficiaria de la cesion del contrato de referencia.

.7 (Sic.).
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5. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD DE CESION DE CONTRATO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la
empresa, LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., la cual mediante las notas N® MEDUCA-
GEN-GR-151con fechadel13 de julio de 2020, N° MEDUCA-GEN-GR-158 con fechadel 05 de enero
de 2021 y N° MEDUCA-GEN-GR-159 con fechadel04 de febrerode 2021 y enbase a la informacion
de la ejecucion del proyecto, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la Cesion de Contrato; talcual
se evidenciaa continuacion:

Que unavez realizada la evaluacién y valoracion a la empresa, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL
ROBLE, S.A.; la cual fue presentada mediante lanota N° DINIA.DEI.139.0857-21 de fecha 26 de mayo
de 2021, emitida por la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura, con Visto Bueno del
Viceministro de Infraestructura Educativa y dirigida a la Sefiora Ministra de Educacion, se indica lo
siguiente:

"

En base a la Nota N° MEDUCA-GEN-GR-165 del 14 de mayo del 2021, la
empresa Levantina, Ingenieria y Construcciones (LIC), propone para la cesion
de Contrato al Ministerio de Educacion para evaluacion y valoracion, a la

empresa CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A.

Es por ello que, la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Vice
Ministerio de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacion,
procedié a evaluar la documentacién suministrada; tal cual como se indica
en el Pliego de Cargos de la licitacion por mejor valor N° 2016-0-07-0-08-LV-
028690, que rige para este contrato dando como resultado, el cumplimiento
del noventa y ocho por ciento (98.00%) de los Requisitos Minimo

Obligatorios, se adjunta evaluacion.

REQUISITOS MINIMOS OBLIGATORIOS

ND

Nombre Documento

Subsanable

Cumple J

Fianza de Propuesta. Todo proponente interesado en participar en un
procedimiento de seleccion de contratista, que requiera presentacion de
una fianza de propuesta o garantia, segun preceptuan los articulos 85 y
87 de la ley 22 de 27 de junio de 2006, deberéan hacer entrega fisica de
la fianza de propuesta a la entidad licitante mediante sobre cerrado anies
que venza el plazo previsto para la presentacion de ofertas. Aplica solo
para un acto mayora B/30.000).

Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de
una persona natural, debera acreditarse mediante la

presentacién de copia cotejada, copia simple o copia
digital de la cédula de identidad personal o del

pasaporte cuando se trate de personas naturales
extranjeras. Cuando se trata de una persona juridica,
acreditarse mediante la presentacion de copia cotejada,
copia simple o copia digital de la certificacién del Registro
Publico de encontrarse registrada en Panama o de la
autoridad competente del pais de constitucién, cuando se
trata de persona juridica extranjera no registrada en
Panama. Cuando se trate de un consorcio o _de unién
temporal debe adjuntarse el original o copia digital de
la carta de intencion de constituirse en consorcio,
debidamente firmada por los representantes legales cuyas
firmas debe estar autenticada. Observacion: Para todos
los efectos legales, se entiende por proponente
cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, que participa y presente una oferta en un acto
de seleccion de contratista,

Declaracion de Acciones Nominativas. Cuando el acto publico sea
superiora tres millones de balboas o cuando la entidad asflo requiera en
el Pliego de Cargos, tratandose de que sean personas juridicas, debera
cumplirse con lo establecido en el Articulo 26 del Texto dnico de la Ley
22 de 2006, para lo cual la entidad contratante adjuntara al Pliego
respectivo documento modelo para el cumplimiento de este requisito,

No

Si

No

Es una Cesitn
de Contrato.
Para este caso
no aplica, es
una fianza
para acto de
licitacion.

SI CUMPLE
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cuando sea exigible, la cual podra presentarse en original, copia simple o
copia digital.

Poder de representaciénen el acto publico de seleccion de contratista.
En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante
legal del proponente, su representante debera acreditar mediante original,
copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poderespecial,
cuya firma debe estar autenticada por Notario Ptiblico o con podergeneral
debidamente inscrito en el Registro Publico de Panama, con las facultades
expresas para actuar como representante en el acto de seleccién de
contratista.

Paz y Salvo de Renta. Todo proponente debera acreditar que se
encuentra paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de original, copia
simple o digital del paz y salvo de renta emitido porla Direccion General
de Ingresos del Ministerio de Economia y Finanzas o en su defecto,
mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacién de no
contribuyente, emitida pordicha entidad fiscal.

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro
Social. Todo proponente debera acreditar que se encuentra paz y salvo
con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a
través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la
Direccién General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto,
mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificacién de no
cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de
seguridad social.

Declaracién Jurada de Medidas de Retorsion. Todo
proponente, debera cumplir con lo establecido en el articulo 5 de la Ley
58de 2002, a través de la declaracién jurada de las medidas de retorsion,
cuya firma debe estar autenticada por Notario Publico, la cual se
presentara en original, copia simple o copia digital.

Idoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura. Los
proponentes que participen en actos de seleccion de contratista de obras
o actividades de Ingenieria y Arquitectura deben estar registradas en la
Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura, para lo cual deben estar
domiciliadas en Panaméa e inscritas en el Registro Publico y que los
profesionales responsables de las obras o de las actividades propias de
la Ingenieria y Arquitectura, deberan tener los correspondientes
certificados de idoneidad expedida porla Junta Técnica en sus respectivas
ramas de Ingenieria y Arquitectura y se encuentren a sus servicio en
forma regular, para lo cual deberan probar su dependencia econémica y
subordinacién juridica, o como socio, en consorcio, 0 mediante asociacion
accidental, atraves del respectivo contrato. Las entidades contratantes
quedan obligadas a rechazar de plano las ofertas de los proponentes
que no cumplan con este requisito durante los actos publicos. La
idoneidad se acreditara mediante copia cotejada, copia simple o copia
digital. (Resolucién No. JTIA-609 de 29 de octubre de 2003.Ley 15 de
1959).

Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un
procedimiento de seleccion de contratista, debera acreditar que tiene
autorizacion para ejercer dicha actividad comercial, a través del aviso de

operaciones cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar No

relacién con el objeto contractual. La documentacion que acredite este
requisito, podra acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia
digital.

OTROS REQUISITOS OBLIGATORIOS (DIVISION SEGUN
PLANTILLA DEL PLIEGO DECARGOS)

1

Formulario de Propuesta: La Propuesta debe presentarse de conformidad
al modelo de formulario de propuesta adjunto en el Pliego de Cargos, la
cual se presentara en original, copia simpleo copia digital. La propuesta
debe estar firmada por elrepresentante legal de la empresa con su
purioy letra, o en su defecto por la persona que en ese momento tenga la
facultad de presentacion legal de la empresa, lo cual debe estar
debidamente inscrito en el Registro Publico. En este sentido, el podery sus
facultades otorgadas de representacion de la empresa en actos publicos,
debe estar debidamente detalladas en la certificacién de Registro Publico
que se presente para este pliego. En caso de que el proponente se
presente en Consorcio o Asociacion Accidental, se debe presentar un
solo formulario de Propuesta, el cual debera corresponder, en todas sus
partes, con el del modelo incluido en el presente Pliego de Cargos.

Desglose de Precios:deberéa presentarse de acuerdo alformulario
o modelo adjunto en el Pliego de Cargos, el cual se presentara en original,
copia simple o copia digital y debe estar firmado por el representante legal
de la empresa con su purio y letra o en su defecto por la persona que en
ese momento tenga la facultad de representacion legal de la empresa, lo
cual debe estar debidamente inscrito en el Registro Plblico. En este
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sentido, el poder y sus facultades otorgadas de representacion de la
empresa en actos publicos, deben estar debidamente detalladas en la
Certificaciéon de Registro Publico que se presente para este pliego.

Copia de la cédula del proponente y si es extranjero, copia del
pasaporte, (si es persona natural) o del representante legal de la empresa
(si es personajuridica) y de autorizara un representante en el acto, copia
de cédula de este. Puede ser aportado mediante copia simple, copia
cotejada o digital.

Declaracioén Convenio de Consorcio o Asociacion
Accidental: se verificard la intencién manifiesta de lasempresas
interesadas de constitucién del mismo, segun el formulario que forma
parte de este pliego, y debe estar firmado por el Representante Legal 0
Apoderado de cada Miembro del Consorcio o Asociacion Accidental.

Declaracion Jurada (Articulo 16 del Texto Unico de la ley 22 de 27 de
junio de 2006): Presentar declaracion escrita y bajo la gravedad de
juramento, indicando que el Proponente no se encuentra en ninguno de
los supuestos sefialados en el Articulo 16 del Texto Unico de laley 22 de
27 de junio de 2006 firmada por el Representante Legal o Apoderado de
la Persona Juridica. Este documento debe estar de acuerdo a lo
establecido en el numeral 15 de este capitulo sobre Autenticacion y
Legalizacion de Documentos. Si el Proponente se presenta en
Consorcio o Asociacién Accidental, este requisito aplica a todos
los miembros del Consorcio o Asociacion Accidental, de manera
independiente.

Declaracién jurada de manifestacién de conocimiento de
proyecto, normas y especificaciones técnicas. Preseniar
Declaracién Jurada para certificar que el Proponente ha verificado toda la
informacién aportada con su Propuesta, portanto da fe de la
veracidad de dicha documentacion y manifestara conocimiento del
Proyecto, normas y especificaciones técnicas que rigen el mismo. Dicha
declaracién seré elaborada seguin formulario firmada por el representante
legal o apoderado del Proponente, debidamente legalizado. En caso de
que el Proponente se presente en Consorcio o Asociacion Accidental, este
requisito aplica a cada uno de los miembros del Consorcio o0 Asociacion
Accidental de manera independiente.

Carta de Intencion de Financiamiento al noventa (90%) por ciento del
monto total de la obra por parte del proponente, dicha nota debe ser
expedida porun banco local legalmente reconocido con licencia general
y debera ser expedida con fecha posteriora la fecha de publicacion del
presenle acto publico, dirigida al Ministerio de Educacion firmada por
personas debidamente autorizadas a nivel gerencial y detallando el Acto
Publico para el cual esta siendo emitida. En el caso de que la misma sea
emitida por una banco que opere fuera del territorio nacional, se debe
aportar la carta de referencia emitida por un banco del pais de origen, asi
como una carta de la institucion homéloga a la Superintendencia de
Bancos de Panama, del pais de origen donde certifique que el banco es
reconocido para operar como tal. Este documento puede ser presentado
segun modelo de cada entidad bancaria sin perder los requisitos
establecidos en este pliego de cargo. La documentacioén que acredite este
requisito, podra entregarse mediante copia cotefada, copia o digital. La
Comisién Evaluadora se reserva el derecho de solicitar a las entidades
bancarias la verificacién de la informacién contenida en la carta de
intencién correspondiente. Este documento puede ser presentado segun
modelo de cada entidad bancaria sin perderlos requisitos establecidos en
este pliego de cargo.

Carta de Referencia Bancaria: En la que se haga constancia que el
proponente posee actualmente una cuenta de ahorro, corriente o linea de
crédito por un minimo de seis (6) cifras altas. Dicha nota deber ser
emitida por un banco legalmente reconocido con licencia generaly
debera ser expedida con fecha posterior a la fecha de publicacién del
presente acto pliblico, dirigida al Ministerio de Educacién. La documentacion
que acredite este requisito, podra presentarse mediante copia cotejada,
copia simple o copia digital. En el caso de que la misma sea emitida
por una banco que opere fuera del territorio nacional, se debe aportar la
carta de referencia emitida por un banco del pais de origen, asi como una
carta de la institucion homéloga a la Superintendencia de Bancos de
Panama, del pais de origen donde certifique que el banco es reconocido
para operarcomo tal. Este documento puede ser presentado seguin modelo
de cada entidad bancaria sin perder los requisitos establecidos en este
pliego de cargo. La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de
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solicitar a las entidades bancarias la verificacién de la informacion
contenida en la carta de referencia correspondiente.

Presentacién Ejecutiva de la Empresa: la cual debe contener.
informacién de La Oficina (direccion, numero de teléfono y correo
electrénico actual, plenamente comprobables), Listado de Equipo:
necesario para la ejecucién del proyecto (propio o alquilado) y Listado
del Recurso Humano propuesto, adicional adjuntar a este listado
del personal idéneo asignado a la obra, hoja de vida, documentos que
certifiquen la idoneidad del personal solicitado para aquellos que
aplique y la experiencia profesional comprobada. La documentacion
que acredite este requisito, podra acreditarse mediante copia cotejada,
copia simple o copia digital y deben seguirlos parametros de los formularios
N°21-22-23-24."

Carta notariada la cual debera ser suscrita por el representante legal de
la empresa donde certifique que tiene la capacidad para ejecutar los
trabajos solicitados, asi como las facilidades de equipo y personal
necesario. La documentacién que acredite este requisito, podra
acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital.

Formulario de Experiencia de Proyecto de la empresa
proponente, para la cual la entidad contratante adjuntara al Pliego
el respectivo documento modelo Formulario 2.0 para el cumplimienio de
este requisito, la cual podra presentarse en original, copia simple o copia
digital. El Proponente debera cumplir con experiencia en tres 0 mas
proyectos (3) proyectos en montos y magnitudes similares,
ejecutados en los ultimos cinco (5) afos (Disefio, desarrollo de planos,
construccién y / o remodelacién de centros o locales comerciales,
casas, edificios, oficinas, parques, barriadas, hospitalesy/o centros
educativos, entre otros.); la similitud en costo no podra ser menor al 80%
del precio de referencia. Estos documentos podran ser comprobados por
la Comisién Evaluadora, mediante recibos conforme, acta de
aceptacion final u otro documento que certifiquen la culminacién a
satisfaccion del proyecto.

Cronograma de ejecucién de la Obra (Diagrama de Gantt, Registro de
Recurso (Personal y Equipo), fecha de inicio y terminacion de
actividad). EI Cronograma de actividades debe presentarse en grafico de
barra de MS Project. El mismo debe contener secuencia de actividades,
costo de actividades, duracién de actividades, diagrama de Gantt. Las
actividades y los costos deben corresponder con el desglose de costos de
la propuesta. En el cronograma debe reflejarse las etapas de disefio,
desarrollo de planos y construccion.

Indices de estados financieros 2013-2014-2015.

Carta de Compromiso. Carta de compromiso de cada profesional que va
a ser asignado al proyecto si fuese adjudicado al proponente.
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Propuesta Técnica 65
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CRITERIOS DE EVALUACION

A continuacion, se procedio a ponderar la propuesta técnicay la
propuesta economica, como se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO DE PONDERACION PROPUESTA TECNICA
(65 PUNTOS)

CRITERIO DE EVALUACION

METODO DE
CALIFICACION

PUNTAJE

PUNTAJE
MAXIMO

CONSTRU |
CCIONES
1%
MATERIAL
ESEL
ROBLE

EXPERIENCIA DE

LA EMPRESA (10 PUNTOS)

El Proponente debera cumplir con experienciaen
proyectos en montos y magnitudes similares,
ejecutados en los ultimos cinco (5) anos
(Construccion y/o remodelacion de centros o
locales comerciales, casas, edificios, oficinas,
parques, barriadas, hospitales y/o centros
educativos, entre otros.); la similitud en costo no
podré ser menor al 80% del precio de referencia.
Estos documentos podran ser comprobados por
la Comisiéon Evaluadora, mediante recibos
conforme, acta de aceptacion final u otro
documento que certifiquen la culminacion a
satisfaccién del proyecto.

Tres (3) proyeclos
0mas

10

Dos (2) proyectos

Un(1)

No Cumple

10

10

RECURSOS DE LA EMPRESA (3 PUNTOS)

Listado de Equipo. El oferente debera
demostrar que cuenta con la disponibilidady
la cantidad de equipo clave para la
realizacion de sus laborares, los cuales
podran ser propios o alquilados.

Para certificar su disponibilidad podra
presentar copia simple de las facturas de
compra o carta promesa de alquiler cuando
sea el caso.

CUMPLE

Los equipos minimos con los que debe coniar el
proponente son los siguientes:
« Equipo necesario para el movimienio
de tierra (Pala Hidraulica,
Retroexcavadora, Tractor,
Compactadores, Camiones)
« Generadores de energia eléctrica
* Mescladoras de concreto
« Compresores
* Andamios
« Cizallas para corte de acero
« Equipos Basicos (escaleras, carretillas, palas,
piquetas, maquina de soldar, etc.

INDICES FIN/

No Cumple

ANCIEROS (2 PUNT

S)

ndice de liquidez correspondiente los periodos

Cumple

fiscales 2013, 2014y 2015

No Cumple

Nivel de endeudamiento, correspondiente a los

Cumple

periodos fiscales 2013, 2014y 2015.

No Cumple

1
(presento
anos
2017,
2018 vy
2019)

1

(presento
afnos
2017,2018
,2019)

PROFESIONALES IDONEOS ENCARGADOS Y RESPONSABLES DE LA OBRA (20 PUNTOS)

a) RESIDENTE -+
ARQUITECTO.

ING. CwvIL O

Cumple

B

Un (1) Residente para el Centro Educativo.
El mismo debera presentar el formulario. Debera
presentar experiencia previa como profesional
residente. + Participacion en proyectos de
construccién a nivel nacional (se aceptaran
proyectos de construccién, asi como de
remodelaciones de centros o locales
comerciales, casas, edificios, oficinas, parques,
barriadas, hospitales y/o centros educativos,
entre otros). Debera adjuntar Idoneidad
profesional en Panama y copia del titulo
universitario a nivel de licenciatura. EI monto
total de la obra presentada como experiencia
minima debe ser mayor o igual al 80% del precio
de referencia.

No Cumple

0

20




b) COORDINADOR DE OBRA/ GERENTE DE
PROYECTO: + Ingeniero Civilo Arquitecto. Un coordinador
de Obra o Gerente de Proyecto para el Centro Educatio.
Se debe llenar el formulario. * Participacion en tres (3)
proyectos como minimo con montos y magnitudes similares
alobjeto de esta contratacion, en los ultimos diez (10) afos
a nivel nacional y/o internacional (se aceptaran proyeclos de
construccion, asi como de remodelaciones de centros o
locales comerciales, casas, edificios, oficinas, parques,
bamiadas, hospitales y/o centros educativos, entre otros).
+El monto total de las obras presentadas como experiencia
minima debe ser mayor o igual al 80% del preco de
referencia. - Deberé adjuntar idoneidad profesional en
Panama y copia deltitulo universitario a nivel de licenciatura

Cumple

No Cumple

c) INGENIERO ELECTROMECANICO: -
Ingeniero

Electromecénico para el Centro Educativo. Se
debe llenarel formulario.

« Participacion en tres (3) proyectos como minimo
con montos y magnitudes similares al objelo de
esta contratacion, en los ultimos diez (10) afos a
nivel nacional y/o internacional (se aceptaran
proyectos de construccion, asi como de
remodelaciones de centros 0 locales
comerciales, casas, edificios, oficinas, parques,
barriadas, hospitales y/o centros educativos,
entre otros). * El monto total, de las obras
presentadas como experiencia minima debe ser
mayor o igual al 80% del precio de referencia.
*Debera adjuntar Idoneidad profesional en
Panamay copia del titulo universitario a nivel de
licenciatura.

Cumple

No Cumple

d)ELECTRICISTA GENERAL O TECNICO
ELECTRICISTA: Un (1) Electricistas General o Técnico
Electricista. Elmismo debera presentar el formularo.

« Participacion en tres (3) proyectos como minimo con
montos y magnitudes similares al objeto de esta
contratacion, en los ultimos diez (10) afiosa nivel nacional
y/o intemacional (se acepiaran proyectos de construcaon,
asi como de remodelaciones de centros o locaks
comerciales, casas, edificios, oficinas, parques, bamadas,
hospitales y/o centros educativos, entre otros).

+ El monto total de las obras presentadas como experienca
minima debe ser mayor o igual al 80% del precb de
referencia.

+ En el caso de Electricista General debera presentar copa
simple de Bachiller Industrial o Copia de Licencia de
Electricista de la 12, Clase, puede aplicar el Maestro
Electricista. Presentar copia de Resolucion de idonedad
emitidos porla Junta Técnica de Ingenieriay Arquitectura.
» En el caso de Técnico Electricista deberé presentarcopa
simple de titulo Universitario a nivel de Técnico. Presentar
copia de Resolucion deidoneidad emitidos por la Junta
Técnica de Ingenieria y Arquitectura

Cumple

No Cumple

¢) PLOMERO O TECNICO EN INGENIERIA CON
ESPECIALIZACION EN SANITARIA: + Un (1)
Plomero/Maestro Plomero o Técnico en Ingenieria con
especializacion en saneamiento y ambiente. EI mismo
debera presentarel formulario. « Participacion en tres (3)
proyectos como minimo conmontos y magnitudes similares
alobjeto de esta contratacion, en los ultimos diez (10) afos
a nivel nacional y/o intemacional (se aceptaran proyedos de
construccion, asi como de remodelaciones de centros o
locales comerciales, casas, edificios, oficinas, parques,
bamiadas, hospitales y/o centros educativos, entre otros).
«El monto total de las obras presentadas como experiencia
minima debe sermayoro igual al 80% del precio de
referencia.

« En el caso de Plomero/Maestro Plomero debera
presentar copia simple de Bachiller Industrial o Copia de
Licencia de Electricista de la 1%, Clase, puede aplicarel
Maestro Electricista. Presentar copia de Resolucion de
idoneidad emitidos porla Junta Técnica de Ingenieria y
Arquitectura.

+ En el caso de Técnico en Ingenieriacon

especializacion en saneamiento y ambiente debera
presentar copia simple de titulo Universitario a nivel de
Técnico. Presentar copia de Resolucion de idoneidad
emitidos por la Junta Técnica de Ingenieriay Arquitectura.

Cumple

No Cumple

f) MAESTRO DE OBRA O CAPATAZ: « Un (1) Maestro de
Obra o Capataz. Elmismo debera presentarelformulario. *
Participacion en tres (3) proyectos como minimo en los
Ultimos diez (10) afios a nivel nacional y/o internacional (se
aceptaran proyectos de construccion, asi como de
remodelaciones de centros o locales comerciales, casas,
edificios, oficinas, parques, bamadas, hospitales y/o centos
educativos, entre otros). « Presentar hoja de vida con su
experiencia profesional.

Elmonto total de las obras presentadas como experiencia
minima debe ser mayor o igual al 80% del precio de

Cumple

No Cumple
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referencia. | | | |
SISTEMAS, METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO PROPUESTO (30 PUNTOS)

1. Cronograma de Actividades: EICronograma de 4 4 (es una

Actividades en Microsoft Project debe contener como 30 Cesion de

minimo la siguiente informacion: 1.1 Actividades. (1) 1.2 Contrato)

Duracion de Actividades (1) 1.3 Costo de Actividades (1) 1.4
Secuencia de Actividades (1) 1.5 Diagrama de Gantt (1)

2. Programacion de Actividades de Estudios, Disefios, 2 2*
Planos y Aprobaciones
3. Presentaruna propuesta preliminar del disefio 15 15*

(anteproyecto) en hoja bondde 24" x 36”, tomando como
base los parametros y alcance del MEDUCA, la misma debe
contenercomo minimo la siguiente informacion:

3.1 Localizacion general indicando las areas existentes. (1)
3.2 Plantas Estructural y arquitectonicas (5)

3.3 Elevaciones frontal, posterior, lateral izquierda, lateral
derecha. (3)

3.4 Propuestade Sistemas Eléctricos y Especiales (5)

3.5 Perspectiva general o renders del proyecto propuesto.

(1)

4. Memoria Descriptiva del proyec 5 5t
propuesto. (Planta de tratamiento, muros
de retencién, pabellon y gimnasio nuevo, plaza
de actos civicos y estacionamientos).

5. Plan de Administracion Ambiental, Calidad y 4 3
Seguridad Ocupacional.

TOTAL PUNTOS | 63

PUNTAJE CONSTRUCCIONES Y
EVALUACION ECONOMICA MAXIMO MATERIALES EL ROBLE, S.A.
(PUNTAJE)
PRECIO DE LA | Puntos adjudicados de acuerdo al monto total 35 35 *
PROPUESTA indicado en el formulario de propuesta
PE =35 P0/Pi
DONDE:

PE = PUNTAJE ECONOMICO

PO = PRECIO MAS BAJO DE TODAS LAS OFERTAS

Pl = PRECIO DE LA OFERTA QUE SE ESTA COMPARANDO

35 = CONSTANTE QUE CORRESPONDE AL TOTAL DE PUNTOS DE LA OFERTA

ECONOMICA
PE =35 (B/. 7, 933,141.96)
(B/. 7, 933,141.96)
PE= 35
RESUMEN DE CRITERIOS DE EVALUACION

{100 PUNTOS EN TOTAL)

I —— Puntaje (%) CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A.
etalle Criterio de cvaluacion untaje PUNTAJE (%}

Propuesta Técnica 65 63
Propuesta Econdmica 35 35
TOTAL 100 98.0

Nota: * estos valores se tomaron igual a los obtenidos por Levantina,
Ingenieria y Construcciones en el momento de la licitacion y evaluacion
técnica, ya que es quien cede el contrato en su totalidad y en este caso
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A. adquiere la responsabilidad
y todo lo relacionado a este contrato.

Ademas sélo se tomo en cuenta esta empresa, ya que las empresas RS
CONTRATOR, S.A y CONSTRUCCIONES E INNOVACIONES MODERNAS, S.A.
(COIMSA) propuestas por el contratista al parecer no presentaron
propuestas o no llegé documentacion sobre las mismas.

Segun los criterios establecidos para esta cesion de contrato, la empresa(
Construcciones y Materiales el Roble, S.A entrego la informacion para \3’
cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el pliego de cargos &_/
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de la Licitacién por Mejor Valor N° 2016-0-07-0-08-L V-028690 del proyecto:
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”.

v (SiE.).
Como se puede observar el resultado de esta evaluacion y valoracién técnica y financiera de la
empresa, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A., lamisma cumple con un noventay ocho
por ciento (98.00%) de los Requisitos Minimo Obligatorios.
En menester aclarar que la empresa, LEVANTINA, INGENIERIAY CONSTRUCCION, S.L., no mantuvo

incumplimientos relacionados a temas técnicos estipulados en el Pliego de Cargos, el Contrato,
Planos de Anteproyecto, Nlalos Planos constructivos de esta obra.

6. DISPOSICIONES LEGALES:
A continuacién, se presenta las disposiciones legales, que sustentan la Cesion de contrato:

e DEL PLIEGO DE CARGOS, CAPITULO Il PUNTO 47 CESION DE CONTRATO Y CESION

DE CREDITO (fs. 54):

"

47. CESION DE CONTRATO Y CESION DE CREDITO.

El Contratista no podrd ceder total, ni parcialmente este Contrato ni ninguno
de sus derechos u obligaciones, intereses, o derechos similares bajo el
Contrato o las Leyes Aplicables, sin el previo consentimiento por escritode la
Entidad Contratante, cuyo consentimiento podrd ser denegado u otorgado a
la sola y absoluta discrecion de la Entidad Contratante. De ser otorgado el
consentimiento, el cesionario quedard subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderian al cedente.

La Entidad Contratante es libre de ceder sus derechos y/o posicion
contractual u obligaciones, o ceder, transferir, traspasar o establecer un
derecho personal o “in rem,” o constituir cualquier carga o gravamen sobre
sus derechos o beneficios bajo el Contrato o que se deriven o surjan del
mismo, sin requerir para ello el consentimiento del Contratista.

El Estado garantizard al Contratista seleccionado que sus derechos serdn
honrados cualquiera que fuere la naturaleza de la cesion.

El Contratista que opte por ceder créditos a una entidad financiera debera
cumplir con las formalidades establecidas en la Resolucién No.1 de 23 de
agosto de 2007 del Ministerio de Economia y Finanzas sobre Cesiones de
Créditos.

.. (Sic.).

e DE LALEY 22 DE CONTRATACIONES PUBLICAS, CAPITULO IX CONTRATOS:

“"w

Articulo 76. Cesién de contratosy cesion de crédito. El contratista podrd ceder los
derechos que nazcan del contrato, previo cumplimiento de las formalidades
establecidas por esta Ley, el reglamento o por las condiciones consignadas en el
pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de seleccion de
contratista. Sin embargo, en todos los casos, serd preciso que el cesionario retna
las condiciones y preste la garantia exigida al contratista, y que el ministerio o
entidad respectiva y el garante consientan en la cesion, haciéndolo constarasien
expediente respectivo.

AN
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Los créditos que se generen de un contrato podrdn cederse en la forma que
establezca el Ministerio de Economia y Finanzas para las entidades del Gobiemo
Central.  Las entidades del sector descentralizado podrdn utilizar este
procedimiento, adecudndolo a sus respectivas leyes orgdnicas.

( 0

. (Sic.).

e DELCONTRATO 0-20-2017:

“”

Vigésima tercera: Posibilidad de Cesion. EL CONTRATISTA podrd ceder los derechos
que nazcan del contrato, previo cumplimiento de formalidades establecidas en la
ley y reglamento, o por las condiciones consignadas en el Pliego de Cargos que
hayan servido de base en el procedimiento de seleccién de contratista. Sin embargo,
en todos los casos, serd preciso que el cesionario reuna las condiciones y preste las
garantias exigidas a EL CONTRATISTA y que EL ESTADO consienta la cesion,
haciéndolo constar porescrito en el expediente respectivo.

Por su parte, EL ESTADO tiene el derecho de ceder y traspasar este CONTRATO sin
la previa aprobacion escrita de EL CONTRATISTA, a cualquier institucion o
dependencia gubernamental, con la condicidn de que el cesionario asuma todos los
derechosy las obligaciones que el cedente tiene conforme a este CONTRATO.

.. (Sic.).

7. RESUMEN DE INFORME DE JUSTIFICACION TECNICA Y VIABILIDAD DE
PRORROGA N° 3 DE SEISCIENTOS (600) DIAS CALENDARIO Y CESION DE
CONTRATO:

Comose puede observaren elapartado N°2, 3, 4, 5y 6 de este Informe de Viabilidad y Justificacién
Técnica de Prérroga N° 3 de Seiscientos (600) dias calendario y Cesién de Contrato de la empresa
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., responsable de la ejecucién del proyecto con Acto
Publico N° 2016-0-07-0-08-LV-028690, con nimero de contrato N° 0-20-2017, denominado
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO
GENERAL GRECIA, UBICADOEN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO DE LAS CUMBRES, PROVINCIA DE
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”, por un monto de siete millones novecientos treintay tres mil
ciento cuarentay un balboas con 96/100 (B/. 7, 933,141.96), debido ala Pandemia Covid-19, que
ademasinfluyé en el tiempo requerido por la Entidad para evaluar y tramitar la adendade tiempo
N® 2 al contrato en mencion, situacion esta que influyé en la liquidez requerida por el contratista,
para hacerle frente al contrato; con lo cual incurrié en el incumplimiento con la presentacién de los
Endososy Pélizas de Responsabilidad Civil, necesarias para procedera continuar con el tramite de
refrendo ante la Contraloria General de la Republica de Panama, de la Adenda N° 3 Por Extension
de Tiempo al Contrato.

EI MINISTERIO DE EDUCACION, como Entidad responsable y en bisqueda de los mejores resultados
para la ejecucion del contrato autoriza, justifica y Viabiliza la Prorroga solicitada por el Contratista,
LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.; asi como la Cesion del Contrato a la empresa,
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A., se sustentatambién, en las siguientes premisas:

e Dinamizar la economia del Area de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, que
con el impacto de la Pandemia COVID-19 se ha visto afectada. Esto se puede
evidenciar, en que la empresa, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A,, al
momento de aportar su documentacion para analisis y evaluacién, evidencio
esquemas de financiamiento que le permite no detener la ejecucion de la obra,
mientras el MINISTERIO DE EDUCACION busca los fondos para alimentar las
partidas presupuestarias, del contrato. Cumpliendo la Cesion de Contrato, con las
medidas de politica econémica adoptadas por el Gobierno.

e Por medio de la cesion se podra ajustar el tiempo de ejecucion del proyecto, a fin de
conseguir su culminacién y recibir el objeto del contrato el cual es un Centro
Educativo Remodelado, ampliado y adecuado, mejorando la calidad de la educacién
dando beneficio a una matricula proyectada de mas de mil cuatrocientos cincuenta
(1,450) estudiantes, ocho (8) administrativos y ochenta y cinco (85) docentes.

» Se le cumple a una comunidad educativa que beneficia actualmente a mas /@Y o G\
cuatrocientos cincuenta (1,450) estudiantes en turnos matutinos y vesp oS i
docentes y administrativos, los cuales han estado atentos al desarrollo del p
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y en algunos momentos reflejando su inconformidad por la demora en la ejecucién
del mismoy fecha de culminacion de la obra.

e Se cumple con el objetivo del proyecto, el cual es, el de contribuir a mejorar la
calidad de vida de los estudiantes del sector, y de igual manera, continuar
ejecutando politicas destinadas a disminuir el déficiteducacional con soluciones que
permitan un espacio seguro para los estudiantes, la posibilidad de facilitar a los
panamefios econdmicamente necesitados, el acceso a todos los grados de la
ensefianza, tomando como base uUnicamente la aptitud y la vocacion.

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones del Expediente Administrativo
de este contrato, el cronograma actualizado a la nueva fecha de finalizacion del contrato, se
considera viable la Prérroga N° 3 de Seiscientos (600) dias calendario, hasta el 02 de abril de 2022
y Cesionde Contratoala empresa, CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A.; por lo que el
Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras; aprueban la
misma, en consideracion a los tramites explicados en el punto N° 2, 3, 4, 5, 6y 7 de la Viabilidad de
la Solicitud en este documento.”(SIC)

Que a través de la Autorizacion de Prorroga No. 3 con fecha de 3 de junio de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura otorga una Extension de Tiempo de
seiscientos (600) dias calendario y la cesion al contrato O-20-2017. (FOJA 5071)

Que El Contratista aport6 la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-962811-0, emitida
por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA'Y CENTROAMERICA S.A,
vigente hasta el 2 de mayo de 2022.

Que El Contratista aport6 la Poliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista N. 18-04-
962933-0, emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA,
S.A., con vigencia hasta el 2 de mayo de 2022, (Foja 5156);

Que El Contratista aportd la Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil General
No0.06-01-962936-0, emitida por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A., con vigencia hasta el 2 de mayo de 2022 (foja 5167);

Que mediante MEMORANDO DINIA.GSP.139.0651-21 fechado 25 de noviembre de 2021,
la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicita la confeccion de la Adenda No.3
por Extension de Tiempo y la autorizacion para la Cesion del contrato O-20-2017.

Que los articulos 76, 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 de
conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 22 de septiembre de 2017,
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y las cesiones de los contratos, por
lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Cesion del Contrato O-20-2017 suscrito con la
empresa LEVANTINA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIC)N, S.L., a la nueva empresa
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES EL ROBLE, S.A. para finalizar los trabajos del
“ESTUDIO, DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO
EDUCATIVO BASICO GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA,
CORREQIMIENTO LAS CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE
PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Extension de Tiempo de seiscientos (600) dias
calendario al Contrato 0-20-2017 cedido a la empresa CONSTRUCCIONES Y
MATERIALES EL ROBLE, S.A., para finalizar los trabajos de “ESTUDIO, DISENO,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO
GENERAL GRECIA, UBICADO EN VILLA GRECIA, CORREGIMIENTO LAS
CUMBRES, PROVINCIA DE PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

e Instituciones para su debido cumplimiento.




FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 76 76, 77 y 81 del Texto Unico dela Ley 22
del 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de
22 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y las
cesiones de los contratos, por lo tanto;
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