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REPUBLICA [ DE PANAMA MINISTERIO DE EDYCACION
Resuelto 9 5 Panama, 30 d I)‘hﬂde 2021

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO 3 POR AUMENTO
DE COSTOS AL CONTRATO 0-25-2016 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA,
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE
ACCESO AL C.E.B.C. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR
TORRIOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato 0-25-2016, suscrito con la empresa ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCIONES, S.A. (EDCSA) luego subrogada por la empresa ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS
DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA
BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION. AREA DE ESTACIONAMIENTQS, CALLES
DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR
TORRUQOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA";

Que mediante Orden de Proceder, se autorizd a la empresa contratista, para que iniciara
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de CUATROCIENTOS DIEZ (410) dias calendario
para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su fecha de su notificacion;

Que mediante Adenda 1 al Contrato 0-25-2016, se extendio el plazo de ejecucion de contrato por
616 dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda 2 al Contrato O-25-2016 se extendio el plazo de ejecucion de contrato por
105 dias calendario adicionales;

Que mediante Adenda 3 al Contrato 0O-25-2016 se extendi6 el plazo de ejecucion de contrato por
300 dias calendario adicionales y se aprobé la Orden de Cambio 1 por Compensacion;

Que mediante Adenda 4 al Contrato O-25-2016 se extendio el plazo de ejecucion de contrato por
358 dias calendario adicionales y se aproho la Orden de Cambio 2 por Compensacion;

Que mediante la Nota 033-ING-04-2021, de fecha 14 de abril de 2021, visible a fojas 2373 a 2372,
la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), solicité se le
concediera una extension de tiempo del Contrato 0-25-2016;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura fechada 18 de agosto de 2021,
visible a fojas 2394 a 2408, establece que la Extension de Tiempo y Orden de Cambio por Aumento
de Costos al Contrato O-25- 2016, obedece entre otras cosas, a lo siguiente:

INFORME DE JUSTIFICACION TECNICA Y VIABILIDAD
PRORROGA N°5: DOSCIENTOS DOCE (212) DiAS CALENDARIO Y FORMALIZACION DE ORDEN

DE CAMBIO N° 3 POR AUMENTO DE COSTOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTICINCO BALBOAS CON 73/100 (B/. 751, 625. 73)

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS
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GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”.

CONTRATO N° 0-25-2016
EMPRESA CONTRATISTA: ACERTA COMPARNIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.).

1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA EN RELACION A LA EXTENSION DE
TIEMPO:

Mediante las nota N° 045-ING-04-2021 con fecha del 28 de abril del 2021, emitida por la empresa,
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), solicité prorroga en el plazo de
cumplimiento del Contrato N° 0-25-2017, basandose en las siguientes razones:

1.1. NOTA N° 045-ING-04-2021 con fecha del 28 de abril del 2021:

"

Respetada Ing. Solis:

Por este medio solicitamos extesnion del plazo para la ejecucion del
contrato en referencia, con base en la siguiente situacion:

Con carta No. 015-ING-02-2020 con fecha 20 de febrero del 2020,
sustentamos solicitud de prorroga por 410 dias para adenda No. 3.
A esta solicitud, el MEDUCA tramité la adenda No. 3 por 300 dias
solamente, con una diferencia de 110 dias de prérroga sustentada.
A continuacion presentamos el cuadro de sustentos entregados en
su momento.

NO ACTIVIDAD DIA COMENTARIOS
S
1.0 Aprobacion 17 En el cronograma original se
de los planos 8 establecieron 141 dias del 28 de

enero de 2019 al 17 de junio de
2019, para el disefio final,
aprobacion de planos y
actualizacion del permiso de
construccion. El 12 de diciembre
de 2019 fue cuando contamos
co los planos version Acerta con
todas las aprobaciones con una
diferencia de 178 dias
calnedarios con relacion a lo

programado.
2.0 Muro M1: 49 El tiempo adicional para
76.68 ml construir el muro M1 es de 49

dias . Se realizaron actividades
previas como  desarraigue,
estabilizacion, compactacion.
Luego, refuerzo, enconfrado
vaciado de muro de 4.80 m de
altura. Volumen Concreto =

573. 89 M3
3.0 Muro M2 al 11 Dias adicionales a los 42
M8 6 proyectados originalkmente por

cambio de disefio y aumento en
las dimensiones de los muros.
Volumen de concreto original =
320.68 M3. Volumen de




N

concreto Actual = 1, 207.23.
Diferencia en el volumen de
concreto = 886.55 M3.

4.0 Actividades 67 Dias adicionales para las
Relevantes actividades  Relevantes del
del Pabellon ( Pabellén ( aumentan y nuevas)
aumentos y desglosados asi:
nuevas)

4.1 Excavacion 7 Excavacion hasta suelo firme
de las segun cuadro de Zapatas Acerta
za'patas de ( 10 columnas). Coincide con
las columnas zapata de muro M1
del eje No. 4

4.2 Relleno  de 18 Reemplazar material existente
material con material selecto segun
selecto detrds nuevo disefio muros Acerta.
de los muros 1,614.00 M3
M1

4.3 Zapatas de 12 12 zapatas adicionales.
columnas de Incremento en el concreto =
hormigon 10.84 M3

4.4 Vigas 8 28.71 ml adicionales.
sismicas Incremento en el concreto =

27.19 M3
4.5 Columnas 12 5 columnas adicionales.
estructurales Incremento en el concreto de =
32.60 M3
4.6 Vigas de losa 10 41.97 ml adicionales.
Incremento en el concreto =
28.25 M3
41 Total de dias solicitados
0

Por otra, la adenda No. 3 estd vencida desde el 7 de enero de 2021
y actualmente la adenda No. 4 aun se encuentra en tramite en la
Contraloria, afectando la ejecucion de la obra. Esperando que la
adenda No. 4 sea refrendada en los proximos dias, solicitamos 71
dias de prorroga por esta situacion.

En resumen y con base en lo anterior, hacemos formal solicitud de
prérroga de ciento ochenta y un (181) dias calendario para la
ejecucion y entrega del proyecto el 30 de junio de 2022.

.7 (Sic).

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la
empresa, ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), por lo que el
MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacion de prérroga de doscientos doce (212) dias
calendario adicionales; tal cual se evidencia a continuacion:

e Ciento cuarenta y tres (143) dias calendario, debido al tramite que la Entidad
mantuvo, en relacién al debido analisis, revision y emision de la viabilidad de la Orden
de Cambio N° 3 Por Aumento de Costos.
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S.A.), S.A., solicito Aumento de Costos del contrato en mencién, en tiempo oportuno
y a la entidad le tomd, aproximadamente ciento doce (112) dias calendario, el
analisis, revision .y emision de la viabilidad de dicha solicitud, desde el 16 de
diciembre del 2020 (fecha en que se recibié dicha solicitud), hasta el 04 de mayo de
2021 (fecha en que el Ministerio de Educacion, viabiliza la Orden de Cambio N° 3 Por
Aumento de Costos).

e Sesenta (69) dias calendario, en atencion al proceso involucrado en las diferentes
direcciones del Ministerio de Educacién, en relacion a la busqueda del recurso
financiero, para posterior Refrendo Por la Contraloria General de la Republica de la
Orden de Cambio N° 3 Por Aumento de Costos.

3. VIABILIDAD DE ORDEN DE CAMBIO N° 3 POR AUMENTO DE COSTOS (AUMENTO
DE MANO DE OBRA):

A continuacion, se presenta trazabilidad de la evaluacion de esta solicitud:

e EI MINISTERIO DE EDUCACION, recibe nota N° 091-ING-12-2020 con fecha del 16 de
diciembre de 2020, de la empresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA
SEGUROS, S.A.)en donde nos solicitan los tramites necesarios ante la Contraloria
General de la Republica de Panama, para la aprobacion de adenda de aumento de
costos al proyecto“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA
BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”. la cual cita lo siguiente:

“w

Respetada Directora:

Mediante la presente, adjuntamos la actualizacion de las
actividades con sus cantidades y costos que han tenido que
modificarse para la ejecucion del proyecto en referencia y que sirva
como base para la formalizacion de la respectiva Adenda por
aumento de costo.

.7 (Sic).

e El DEPARTAMENTO DE EJECUCION E INSPECCION DE OBRAS, de la DIRECCION
NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, de
acuerdo a solicitud presentada por el contratista ACERTA COMPANIA DE SEGUROS,
S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), mediante la nota con numero 020-ING-03-2020 con
fecha del 10 de marzo de 2020, relacionada a la solicitud de los tramites necesarios
ante la Contraloria General de la Republica de Panama, para la aprobacién de adenda
de aumento de costos al proyecto con numero de contrato N° 0-25-2016,
denominado“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA
BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”, le solicita al Departamento de Pliego de Cargos y
Contrataciones, analizar la propuesta antes mencionada, mediante la hoja de tramite
N° DINIA.DEI.139.246-20 con fecha del 3 de junio de 2020.
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Inspeccion de Obras, tomar la decision de que montos son los aceptables, la cual cita
lo siguiente:

i“

Queda definido, segtin nuestros criterios que el monto que puede
ser reconocido por razon del alza en los precios de los materiales y
los costos de la mano de obras, es (B/. 199,428.65).

Todos los cdlculos y andlisis que ejecutamos y que resumimos en el
presente informe, son para uso del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion, para ser utilizado como respaldo y referencia, no
significando asi de ninguna manera que con esto estamos
aprobando la solictud del contratista, toda vez qu dicha aprobacion
es competencia unica y exclusiva del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion, siendo responsabilidad del Inspector determinar si la
solicitud presentada por el contratista es vdlida desde el punto
devista contractual y legal.

..". (Sic).

La DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, mediante la nota N°
DNIA.DEI.139.0228-21 con fecha 01 de marzo de 2021, realiza consulta a la
DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA LEGAL del MINISTERIO DE EDUCACION, en
relacion a la justificacion legal que la Entidad mantiene en relacién al no
reconocimiento de los aumentos de costos administrativos, aumento en fianzas,
bonos, timbres, seguros y preliminiares.

La DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA LEGAL, mediante la nota N° DNAL-
104.1236.ULE-11 con fecha 8 de abril de 2021, le brinda respuesta a la nota N°
DNIA.DEI.139.0228-21 con fecha 01 de marzo de 2021, emitida por la DIRECCION
NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION; la
cual cita lo siguiente:

o”

No obstante como parte a la evaluacion a realizar por la unidad
técnica idonea, consideramos debe tomarse en cuenta que para los
efectos del contrato 0-25-2017, dentro de las obligaciones del
contratista en la clausula Tercera, literal b, se sefala lo siguiente:

b. Suministrar por propia cuenta, todos los materiales, maquinaria,
equipo, incluyendo combutible, herramientas, accesorios,
transporte y conservacion de los mismos, durante el periodo de
construccion, garantia, financiamiento, mano de obra, técnicos,
especialistas y cualquier otro recurso y aportes accidentales que se
requieren para la terminacion satisfactoria de los trabajos...” (lo
resaltado es nuestro).

De lo anterior, se colige como una de las obligaciones del
Contratista, suministrar por cuenta propia entre otras cosas las
garantia y los aportes incidentales que se requieran ‘para la
conclusion del proyecto. Esto incluye por supuesto los endosso, que
constituyen una extension de las vigencias de la fianzas de
cumplimiento y otras polizas que garanticen el término a
satisfaccion del contrato, hasta su liquidacion 'y las
responsabilidades de cobertura por vicios que surjan luego de la
entrega final de la obra, por un periodo de tres (3) afios.

"
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responsabilidades de cobertura por vicios que surjan luego de la
entrega final de la obra, por un periodo de tres (3) afios.

Las reglas de modificacion de los términos de un contrato en
materia de aumento de costos, es un derecho que surge del
equilibrio contractual que busca mantener la igualdad o
equivalaencia de las partes cuando se dan situaciones debidamente
sustentadas y probadas no imputables a quien resulte afectado, en
el caso que nos ocupa si bien las extensiones de tiempo imponen al
contratista la carga de presentar gastos administrativos por la
presentacion de los endosos a las garantia, lo cual puede percibirse
por él como una afectacion a sus intereses, consideramos salvo
mejor criterio, que no rompen la equivalencia de las partes, habida
consideracion que las prdrrogas o extensiones de vigencia y
ejecucion de los contratos no imputables, también afectas al Estado
que no estad recibiendo el bien en tiempo oportuno y que se ve
obligado en la mayoria de los casos a asumir costos de
arrendamiento de otras infraestructuras por un tiempo mayor al
previsto, por las extensiones de ejecucion de los proyectos.

.7 (Sic).

Que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA del MINISTERIO DE
EDUCACION, con Visto Bueno del VICEMINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA, mediante nota N° DNIA.DEI.139.0691-21 con fecha de 06 de mayo de
2021, viabilizé el aumento de seiscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta

balboas

con 50/100 (B/. 678,360.50):

"

De acuerdo a solicitud presentada, mediante las notas N° 090-ING-
12-2020 con fecha 16 de diciembre de 2020, 091-ING-12-2020 de
fecha 16 de diciembre de 2020 y N° 040-ING-04-2021 con fecha 28
de abril de 2021, en donde nos solicitan la formalizacion de los
costos generados por el aumento de actividades, la realizacién de
actividades nuevas y aumento de mano de obra, materiales y
equipos, para el proyecto con numero de contrato N° 0-25-2016,
denominado “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION
DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE
CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIA DE SERVICIOS
SANITARIOS, AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO,
AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”, le indicamos lo siguiente:

Que el MINISTERIO DE EDUCACION, a través de la DIRECCION
NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, procede a realizar el
andlisis de la solicitud presentada. Una vez realizado este andlisis,
esta Entidad, procede a reconocer el Aumento de la Mano de Obra
por la Nueva Convencion Colectiva 2018-2021, suscrita entre la
Cédmara Panamefia de la Construccidn (CAPAC) y el Sindicato Unico
de Trabajadores de la Construccion (SUNTRACS), el aumento de
actividades y la realizacion de actividades nuevas, tal cual se
detallan a continuacion:

ftem

Descripcion Monto

Actividades a eliminar B/.22, 485.00




2 Actividades a aumentar B/.78,626.39

3 Actividades Nuevas B/.391,458.46

4 Ajuste Mano de Obra B/. 186,381.92
Impuesto de Traslado de

5 Bienes Materiales y B/.44,378.720
Servicios

6 Total B/.678,360.50

Con esto, le indicamos que una vez analizada la solicitud
presentada, la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza un
aumento de seiscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta
balboas con 50/100 (B/. 678, 360. 50), adicional al monto del
contrato N° 0-25-2016, denominado “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA
Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE
SERVICIOS SANITARIOS, AREA DE ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE
ACCESO, AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA”.,

Adicional, planteamos que el MINISTERIO DE EDUCACION, como
entidad contratante, continuard con el trémite de busqueda de
recursos presupuestarios y posterior refrendo de la Adenda de
Costos Por Aumento de Materiales y Mano de Obra, el cual esta
sujeto a revision por parte de la, CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA DE PANAMA.

= sl Sic):

En nota N° 053-ING-05-2021 con fecha del 25 de mayo del 2021, Acerta
Seguros, S.A, solicita que sea reconsiderara algunas actividades referente a
la orden de cambio y el monto anteriormente aprobado indicando lo
siguiente:

"

Al respecto, solicitamos que sea reconsiderado el precio por m3 de
las vigas que han variado en cuanto a sus dimensiones debido a las
modificaciones, pero por tratarse del mismo trabajo en cuanto a
materiales, mano de obra y complejidad, mantuvimos el precio por
m3 establecido en el contrato. Hemos revisado todos los
componentes de esas actividades y presentamos a continuacion el
cuadro con nuestra propuesta ajustada ( se adjuntan los
sustentos).

e




Agradecemos reconsiderar también el precio unitario de las siguientes actividades,

para poder cubrir los costos de ejecucion:

ACTIVIDAD SOMETIDO APROBADO AJUSTADO
20.15 | Vigas sismicas (40 x40) M3 B/.930.00 B/. 600.00 B/. 858.97
20.16 VP-1(0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 - | B/.600.00 B/. 858.97
20.17 VP-1A (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.18 VP-1B (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.19 VP-1C (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.20 VP-1D (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.21 VP-1E (0.35 X0.65) M3 B/. 1,392.00 ' | B/. 600.00 B/. 858.97
20.22 VP-1F (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.23 VP-1G (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.24 VP-2 (0.35 x 0.55) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.25 VP-3 (0.35 x 0.65) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.26 VA-1 (0.35 x 0.35) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.27 VA-2 (0.50 x 0.35) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.28 VA-2A (0.50 x 0.35) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.29 VA-2B (0.50 x 0.35) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
20.30 VA-2C (0.50 x 0.35) M3 B/. 1,392.00 | B/. 600.00 B/. 858.97
ACTIVIDAD SOMETIDO APROBADO AJUSTADO
20.14 | Piso de hormigén detras del | M2 | B/. 66.94 B/. 21.78 B/. 62.65
pabelién nuevo f'c= 280 kg/cm2
20.31 | Estacionamientos para docentes | M2 | B/. 40.00 B/. 20.26 B/.25.31
(pabellén de primaria

Por otra parte, en la orden de cambio N° 3 no se han considerado las siguientes

actividades, a pesar de haber sido ampliamente sustentadas:

No Acividad Unidad | Valor

1 Bonos, fianzas timbres y seguros global | B/. 79,338.97
2 Disefio y confeccion de planos Acerta global | B/. 23, 575.00
3 Permiso de construccion global | B/. 15,608.47
4 Preliminares 8seguridad, energia, | global | B/. 32,539.56

temporales, celulares, etc.)

5 Limpieza general global | B/. 24,870.97
6 Costos Administrativos extendidos global | B/. 73,222.20

Los primeros 5 renglones estdn en el desglose original y por lo tanto no se diluyeron
en las actividades constructivas como ocurre en otro tipo de contratos, o sea, estos
Los renglones 1, 2 y 3 se

costos no estdn repartidos en otras actividades.

incrementan debido a las modificaciones en el disefio solicitados por MEDUCA y
aumento del valor de las obras; los renglones 4, 5 y 6 se incrementan debido a la
mayor permanencia en la obra, por causas no imputables al contratista, es decir,

Acerta Compania de Seguros, S.A.

" (Sic).

e Que la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE
EDUCACION, procedié a evaluar la reconsideracion de la misma por lo que se viabilizé
reconsiderar la solicitud del Contratista en donde fueron consideradas la siguientes

actividades:

Por lo que el nuevo monto para la orden de cambio por aumento de costos seria de B/.

751, 625. 73.




ACTIVIDAD AJUSTADO
20.15 | Vigas sismicas (40 x40) M3 B/. 858.97
20.16 | VP-1(0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.17 VP-1A (0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.18 | VP-1B(0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.19 | VP-1C(0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.20 | VP-1D (0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.21 VP-1E (0.35 X0.65) M3 B/. 858.97
20.22 | VP-1F (0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.23 VP-1G (0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.24 VP-2 (0.35 x 0.55) M3 B/. 858.97
20.25 VP-3 (0.35 x 0.65) M3 B/. 858.97
20.26 VA-1 (0.35 x 0.35) M3 B/. 858.97
20.27 VA-2 (0.50 x 0.35) M3 B/. 858.97
20.28 | VA-2A(0.50 x 0.35) M3 B/. 858.97
20.29 VA-2B (0.50 x 0.35) M3 B/. 858.97
20.30 | VA-2C(0.50 x 0.35) M3 B/. 858.97
20.31 Esracio?amient.os pgra docentes M2 B/, 25.31

(pabellon de primaria

Disefo y confeccion de planos de
20.59 | acuerdo a los parametros del | global B/. 23,575.00

MEDUCA
20.60 | Fianza por aumento de costos global B/. 16,221.18
2061 P?rrr_r-iso de construccion nuevo el B/.15,608.47

disefio de planos

4. RESUMEN DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 3 POR AUMENTO DE COSTOS ( AUMENTO
Y NUEVAS ACTIVIDADES):

Esta orden de cambio se originan luego de que el Ministerio de Educacién aplica la
Resolucion Administrativa al contrato, mediante el Resuelto N° 64 de fecha 10 de enero
de 2018; tal cual se evidencia a continuacion:

“”

6. A la fecha no existe ningun personal y equipo en la obra; el
personal de disefio no entrega a tiempo los cambios de los planos
y/0 documentacién con las modificaciones, como lo fue en el caso
del redisefio del muro; también esta pendiente la entrega de planos
de las siguientes disciplinas: electricidad, plomeria con sus
respectivas memorias técnicas, mismos que a la fecha siquiera se ha
hecho el intento de entregar.

.. “.Ver fojas N° 726 a la N° 736 del Expediente Administrativo del
contrato.

Al ser este proyecto contratacion directa no cuenta con pliego de cargos; ya que el mismo es la
continuacién del primer pabelléon construido en el afio 2012, bajo la administracion del
PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL (PAN) y que actualmente funciona como pre-media; al pasar
esta segunda fase al MINISTERIO DE EDUCACION, se le indica al contratista en su momento
deberd desarrollar los planos bajo los parametros del DEPARTAMENTO DE DISENO Y
DESARROLLO que se manejan en el MINISTERIO DE EDUCACION, por lo que luego de la
subrogacion del contrato, se le indica a la empresa, ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.), el estatus de los planos presentados por el anterior contratista e
indicandole lo siguiente, mediante la nota N° DINIA.DEI.139.4.2185-18:

o”w

Dada la situacion antes descrita con los planos; se les recomienda
nuevamente, realizar todo el disefio y desarrollo de planos
completo del proyecto desde cero, utilizando como guia solo los
planos arquitectonicos; para asi evitar complicaciones y demoras

”
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Ver fojas N° 998 a la N° 102 del Expediente Administrativo del
contrato.

Una vez que la empresa, ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), inicia
a ejecutar el proyecto se procedio a realizar el desarrollo de planos, contando con el visto bueno
en todas sus disciplinas de acuerdo a los parametros de disefio del DEPARTAMENTO DE DISENO
Y DESARROLLO del MINISTERIO DE EDUCACION, como se evidencia en las notas:

NOTA DISCIPLINA OBSERVACION
DINIA/D&D/139.2.338-19 Disefio de Muros de Contencion Visto bueno
DINIA/DDD/139.818-19 Estructura Visto bueno

Plomeria y sistema humedo contra incendio;
DINIA/DDD/139.847-19 Aire acondicionado; Electricidad y sistema de | Visto bueno
alarma de incendio
DINIA/DDD/139.976-19 Arquitectura Visto bueno
DINIA/DDD/139.1009-19 Sistema pluvial Visto bueno

En vista de que los planos se desarrollaron y teniendo un desglose aprobado, se procedié a revisar
el desglose contra los planos desarrollados con visto bueno.

e Actividades a Eliminar:

Estas actividades se eliminan; ya que no aparecen en el nuevo desarrollo de los planos debido a
los cambios del tipo de material para los tableros, en donde se utilizaran tableros de superficie
acrilica para usar con marcador en marco de aluminio anonizado y las tuberias pluviales seran de
concreto.

e Actividades a Aumentar:

Las actividades a aumentar surgen del nuevo desarrollo de los planos entregados por la empresa
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), S.A.; los cuales mantienen Visto
Bueno del DEPARTAMENTO DE DISENO Y DESARROLLO del MINISTERIO DE EDUCACION, por lo
que se procedid a revisar los mismos versus el desglose aprobado para este proyecto,
identificando que las cantidades plasmadas en los planos, es mayor que las que se encontraban
en el desglose de proyecto.

e Actividades Nuevas:

Las actividades nuevas surgen del nuevo desarrollo de los planos entregados por la empresa
ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), S.A.; los cuales mantienen Visto
Bueno del DEPARTAMENTO DE DISENO Y DESARROLLO del MINISTERIO DE EDUCACION, por lo
que se procedid a revisar los mismos versus el desglose aprobado para este proyecto,
identificando que existian actividades nuevas en los planos, tal como se muestra a continuacion:

Suministro e instalacion de tuberias de concreto de 18” y 24 “de diametro de concreto del
sistema pluvial:

De acuerdo a los planos aprobados se instalaran tuberias de concreto de 18” y 24" de diametro y
no como se indica en el desglose en los item:

17.3 Tuberia tipo RibLock o similar de 18" diametro
17.4 Tuberia tipo RibLock o similar de 24" diametro

Tableros de aulas y mural de celotex:

De acuerdo a los parametros utilizados actualmente y contemplados en los planos con visto
bueno, se instalaran tableros de 2.44 x 1.22 para usar con marcador en estructura de aluminio y
mural de celotex de 2.44 x 1.22 de corcho con marco de aluminio natural.

.mf Ly
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En el desglose oficial se indica lo siguiente:

11.10 | De marco de aluminio y superficie de porcelana + mural de celotex (ver detalle en planos)

Puertas para aulas y bafos:

En las aulas tedricas se utilizaran puertas tipo RF-60 con mirilla de 0.20 x 0.40 mientras que en las
puertas de entrada a los mddulos sanitarios se utilizaran puertas tipo RF-60 con parrilla de
ventilacién y en las puertas internas de los sanitarios se contemplé de ldminas de acero calibre
18 mas estructura de hierro, (todas incluyen marco y cerraduras).

En el desglose oficial se indica lo siguiente:

15.10 De acero tipo HOPSA de 6 paneles (Seguridad) 1.00 x 2.15
15.20 De metal de 1.00 x 1.50 P/C
15.30 De metal de 0.70 x 1.50 P/B
15.40 De acero de 0.70 x 1.50 P/D

Suministro e instalacion de canal de canal pluvial de acero galvanizado de cal. 16, bajante de
pvc cal. 40 con codo de 45° hacia las columnas y codos de 90 hacia la cuneta:

Estas actividades no se contemplaron en el desglose oficial y se encuentran en los planos con visto
bueno.

Construccién de estacionamiento para profesores:

Esta actividad no estaba incluida, pero se tuvo que construir ya que en el drea de la construccion
se encontraba los estacionamientos de los profesores por lo que en reunion con la comunidad
educativa se solicité la construccion de los estacionamientos en el area lateral a los kinder tal

como se manifiesta en el acta de reunién del dia 7 de febrero de 2019 (ver foja 1089)

Suministro e instalacion de aires acondicionados tipo Split de 24,000 BTU/HRS y 36,000
BTU/HRS:

Se contemplaron en los planos con el visto bueno.

En el desglose oficial se indicaba lo siguiente:

18.50 Suministro e instalacién de A/A tipo split de 18,000 BTU/HRS.
18.51 Suministro e instalacion de A/A tipo split de 30,000 BTU/HRS.

A continuacion, se presenta cuadro resumen de la Orden de Cambio N° 3 Por Aumento de Costos:

ADENDA DE COSTOS ADICIONALES - C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA

ITEM ACTIVIDADES A UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
ELIMINAR
11.1 | MARCO DE ALUMINIO | UNIDAD 16.00 B/.780.00 B/.12,480.00

Y SUPERFICIE DE
PORCELANA + MURAL
DE CELOTEX (VER
DETALLE EN PLANOS)

17.3 | TUBERIA DE RIBLOCK ML 115.00 B/.87.00 B/.10,005.00
O SIMILAR DE 18" DE
DIAMETRO
ACTIVIDADES A SUB-TOTAL B/.22,485.00
ELIMINAR

ITBMS (7%) B/.1,57 D]
TOTAL ACTIVIDADES A ELIMINAR




iTEM

ACTIVIDADES A
AUMENTAR

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

3.0

HORMIGON
ESTUCTURAL MUROS

3.12

CUNETA LLANERA

ML

103.89

B/.74.40

B/.7,729.42

3.13

ACERAS DE
ESTACIONAMIENTOS
Y LATERAL

M2

49.9

B/.74.30

B/.3,707.57

4.50

ZAPATA Y PEDESTAL
DE COLUMNAS DE
HORMIGON

M3

16.04

B/.930.00

B/.14,917.20

51

COLUMNAS
ESTRUCTURALES

M3

16.59

B/.1,392.00

B/.23,093.28

6.0

LOSA ESTRUCTURAL

6.1

ALEROS DE
HORMIGON

M2

38.92

B/.240.00

B/.9,340.80

6.2

LOSA DE VIGUETAS Y
BLOQUES DE
POLIETILENO EPS

M2

9.14

B/.216.00

B/.1,974.24

10.0

CIELO RASO

104

AISLANTE TERMICO
TERMO FUNDIDO DE
3/16" SOBRE
SOPORTE DE GEO
MALLA (INCLUYE
ALEROS).

M2

33.36

B/.32.40

B/.1,080.86

10.5

MALLA GEOTEXTIL

M2

33.36

B/.42.00

B/.1,401.12

13.0

ACABADOS

13.4

PISOS DE MOSAICO
DE GRANITO PULIDO Y
BRILLADO 0.30X0.30
(TRES PIEDRAS).

M2

17.28

B/.96.00

B/.1,658.88

17.0

SISTEMA PLUVIAL EXTE

RIORES

17.1

CAMARA DE
INSPECCION PLUVIAL

UNIDAD

2.00

B/.3,000.00

B/.6,000.00

18.0

ELECTRICIDAD

18.28

SUMINISTRO/INSTALA
CION DE SALIDAS
MONOFASICAS.
INCLUYE TUBERIAS,
ALIMENTADORES, 4
CONECTORES,
TOMACORRIENTES,
INTERRUPTORES, ETC.

UNIDAD

66.00

B/.97.50

B/.6,435.00

18.34

SUMINISTRO DE
LAMPARAS DE
EMERGENCIA

UNIDAD

2.00

B/.83.76

B/.167.52

18.37

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
ABANICOS KDK, ASPAS
DE 56", COLOR
BLANCO

UNIDAD

2.00

B/.108.00

B/.216.00

18.42

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SALIDAS DE ALARMA
CONTRA INCENDIOS.
INCLUYE TUBERIA,
CONDUCTORES FLP,
CONECTORES, ETC.

UNIDAD

7.00

B/.52.50

B/.367.50

18.43

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

UNIDAD

4.00

B/.87.50

B/.350.00
Rl
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DETECTORES DE
HUMO
18.45 | SUMINISTRO E UNIDAD 2.00 B/.93.50 B/.187.00
INSTALACION DE MINI
CORNETA
ACTIVIDADES A SUB-TOTAL B/.78,626.39
AUMENTAR
ITBMS (7%) | B/.5,503.85
TOTAL ACTIVIDADES A AUMENTAR | B/.84,130.24
TEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
NUEVAS
20.90 | RELLENO DE M3 230.7 B/.55.85 B/.12,884.60
MATERIAL SELECTO
PARA LAS ZAPATAS DE
LOS MUROS
20.10 | ANTEPECHO DE M2 127.73 B/.32.40 B/.4,138.45
BLOQUES DE 4"
RELLENOS +
REFUERZO Y VIGA
ALFEIZAR
20.11 | BARANDAL DE 2" ML 219.82 B/.84.60 B/.18,596.77
ARRIBA DEL
ANTEPECHO DE LOS
MUROS Y ESCALERAS
20.12 | RELLENO DE M3 39.69 B/.20.50 B/.813.65
MATERIAL SELECTO
PARA LAS COLUMNAS
DEL PABELLON
NUEVO
20.13 | PISOS DE HORMIGON M2 166.31 B/.21.78 B/.3,622.23
DETRAS DEL
PABELLON NUEVO
(ENTRE PABELLON Y
MURO M-1) DE 0.10
M DE ESPESOR F'C=
280 KG/CM2
20.14 | VIGAS SISMICAS (40 X M3 51.33 B/.858.97 B/.44,090.93
40), F'C = 280
KG/CM2, ACERO
GRADO 60
20.15 | VP-1(0.35X 0.65) M3 3.43 B/.858.97 B/.2,946.27
20.16 | VP-1A (0.35 X 0.65) M3 2.25 B/.858.97 B/.1,932.68
20.17 | VP-1B (0.35 X 0.65) M3 2.25 B/.858.97 B/.1,932.68
20.18 | VP-1C (0.35 X 0.65) M3 2.25 B/.858.97 B/.1,932.68
20.19 | VP-1D (0.35 X 0.65) M3 2.25 B/.858.97 B/.1,932.68
20.20 | VP-1E (0.35 X 0.65) M3 2.25 B/.858.97 B/.1,932.68
20.21 | VP-1F (0.35 X 0.65) M3 3.43 B/.858.97 B/.2,946.27
20.22 | VP-1G (0.35 X 0.65) M3 3.43 B/.858.97 B/.2,946.27
20.23 | VP-2 (0.35 X 0.55) M3 2.00 B/.858.97 B/.1,717.94
20.24 | VP-3(0.35X0.65) M3 5.28 B/.858.97 B/. 4,535.36
20.25 | VA-1(0.35X0.35) M3 7.5 B/.858.97 B/.6,442.28
20.26 | VA-2 (0.50 X0.35) M3 10.71 B/.858.97 B/.9,199.57
20.27 | VA-2A (0.50 X0.35) M3 10.71 B/.858.97 B/.9,199.57
20.28 | VA-2B (0.50 X 0.35) M3 2.52 B/.858.97 B/.2,164.60
20.29 | VA-2C (0.50 X 0.35) M3 2.52 B/.858.97 B/.2,164.60
20.30 | ESTACIONAMIENTO M2 450 B/.20.26 B/.11,389.50
PARA DOCENTES
(PABELLON DE

PRIMARIA)




20.31

CUBIERTA DE TECHO
ONDULADO
ESMALTADO CAL 24
(CORRUGACION
CORRIENTE)

M2

935.01

B/.34.06

B/.31,846.44

20.32

TABLEROS DE AULA
DE 2.44X1.22 PARA
USAR CON
MARCADORES CON
MARCO DE ALUMINIO
NATURAL

UNIDAD

16

B/.238.95

B/.3,823.20

20.33

MURAL DE 2.44X1.22
DE CORCHO CON
MARCO DE ALUMINIO
NATURAL

UNIDAD

16

B/.238.95

B/.3,823.20

20.34

PUERTA P/A
1.00X2.15 DE ACERO
RF 60 MIN CON
MIRILLA 0.20X0.40

UNIDAD

16

B/.822.82

B/.13,165.12

20.35

PUERTA P/B
1.00X2.15 DE ACERO
RF 60 MIN CON
PARRILLA DE
VENTILACION

UNIDAD

B/.828.22

B/.3,312.88

20.36

PUERTA P/C 0.70X2.15
DE LAMINA DE ACERO
CAL 18 + ESTRUCTURA
DE HIERRO DE 1"X 1"
X1/8" (INCLUYE
CERRADURA)

UNIDAD

B/.702.00

B/.2,808.00

20.37

PUERTA P/D
1.00X1.50 DE LAMINA
DE ACERO CAL
18+ESTRUCTURA DE
HIERRO DE 1"X 1"
X1/8" (INCLUYE
CERRADURA)

UNIDAD

B/.780.00

B/.1,560.00

20.38

PUERTA P/E 0.70X1.50
DE LAMINA DE ACERO
CAL 18+ESTRUCTURA
DE HIERRO DE 1"X 1"
X1/8" (INCLUYE
CERRADURA)

UNIDAD

14

B/.735.29

B/.10,294.06

PLOMERIA

20.39

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
CANAL PLUVIAL DE
ACERO GALVANIZADO
CAL. 16

ML

133.04

B/.57.08

B/.7,593.92

20.40

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
BAJANTES DE PVC
CAL. 40 CON CODO DE
45° HACIA LAS
COLUMNAS Y CODO
DE 90° HACIA LA
CUNETA.

ML

85.6

B/.36.23

B/.3,101.29

20.41

SUMINISTRO E
INSTALACION DE LA
SIAMESA Y CHECK
VALVE DEL SCI
(INCLUYE CI)

GLOBAL

B/.1,713.92

B/.1,713.92

SISTEMA PLUVIAL - EXT

ERIORES

20.42

SUMINISTRO E
INSTALACION DE

ML

118.24

B/.140.97

e
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TUBERIA DE

CONCRETO DE 18" DE
DIAMETRO DEL
SISTEMA PLUVIAL

20.43

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
TUBERIA DE
CONCRETO DE 24" DE
DIAMETRO DEL
SISTEMA PLUVIAL

ML

116.82

B/.193.68

B/.22,625.70

20.44

CAMARAS DE
INSPECCION DEL SHCI
TIPO C-1-B

UNIDAD

B/.1,957.50

B/.3,915.00

ELECTRICIDAD

20.45

SUMINISTRO/INSTALA
CION LAMPARAS "A"
TIPO LED 2 X 4, DE 18
CELDAS PARA
EMBUTIR EN CIELO
RASO SUSPENDIDO, 2
TUBOS DE 18W/120V

UNIDAD

92

B/.141.68

B/.13,034.56

20.46

SUMINISTRO/INSTALA
CION LAMPARAS "B"
TIPO CANAL
SUPERFICIAL, 2T/32W,
BALASTRO
ELECTRONICO,
SELLADA CONTRA
POLVO+REFLECTOR
DE ALUMINIO SIN
PANTALLA PARA
EMBUTIR EN C.R.
(PASILLOS Y BANOS
DE PLANTA BAJAY
ALTA)

UNIDAD

24

B/.58.93

B/.1,414.32

20.47

SUMINISTRO/INSTALA
CION LAMPARAS "C"
DE MONTAJE DE
PARED CON CARCASA
DE ALUMINIO TIPO
WALL PACK

150/MH 75 CON
FOTOCELDA
INCORPORADA

UNIDAD

B/.260.55

B/.1,563.30

20.48

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
PANEL NUEVO PARA
EL SISTEMA DE
ALARMA CONTRA
INCENDIO

UNIDAD

B/.2,128.75

B/.2,128.75

20.49

SIRENA Y LUZ
ESTROBOSCOPICA

UNIDAD

B/.109.69

B/.658.14

20.50

DUCTOS DE HOJALATA
DE8"X8"Y
EXTRACTORES DE
BANO DE 75 CFM

UNIDAD

B/.219.88

B/.879.52

20.51

ENTUBADO +
ALAMBRADO DE VIGA
DUCTO ELECTRICA
DESDE EL MDP
EXISTENTE HASTA EL
TABLERO TD-0A

ML

105

B/.242.62

B/.25,475.10

20.52

SUPRESOR DE SOBRE
TENSION DE 100
KAMPS

UNIDAD

B/.453.10

B/.1,359.30
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20.53 | SUMINISTRO E UNIDAD 28 B/.2,162.40 B/.60,547.20
INSTALACION DE A/A
TIPO SPLIT DE 24,000
BTU/HRS (INCLUYE
LAS SALIDAS,
PROTECTORES DE
VOLTAJES-INVERTER
20.54 | SUMINISTRO E UNIDAD 4 B/.4,182.36 B/.16,729.44
INSTALACION DE A/A
TIPO SPLIT DE 36,000
BTU/HRS (INCLUYE
LAS SALIDAS,
PROTECTORES DE
VOLTAJES-INVERTER
20.55 | CAMARAS DE UNIDAD 2 B/.1,269.00 B/.2,538.00
INSPECCION
ELECTRICAS
20.56 | SENALIZACION DE LA GLOBAL 1 B/.2,485.08 B/.2,485.08
RUTA DE
EVACUACION
20.57 | INCREMENTO EN LA GLOBAL 1 B/.186,381.92 B/.186,381.92
MANO DE OBRA
CAPAC-SUNTRACS
20.58 DISENO Y GLOBAL 1 B/. 23,575.00 B/.23,575.00
CONFECCION DE
PLANOS DE ACUERDO
A LOS PARAMETROS

DEL MEDUCA
20.59 FIANZA POR GLOBAL 1 B/.16,221.18 B/.16,221.18
AUMENTO DE COSTOS
20.60 PERMISO DE GLOBAL 1 B/. 15,608.47 B/. 15,608.47

CONSTRUCCION
NUEVO DISENO DE
PLANOS
ACTIVIDADES SUB-TOTAL B/.646,312.56

NUEVAS

ITBMS( 7%) | B/.45.241.88
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS | B/.691,554.44
ACTIVIDADES A AUMENTAR B/.84,130.24
ACTIVIDADES A ELIMINAR | -B/.24,058.95
ACTIVIDADES NUEVAS | B/.691.554.44
TOTAL DE CREDITO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA | B/.751,625.73

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista,
Convencién Colectiva 2014 — 2021, suscrita entre la Camara Panamefia de la Construccion
(CAPAC) y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Construccion (SUNTRACS)), las evaluaciones y
verificaciones de la nota presentada por el contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente
Administrativo del contrato en mencién, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que
el Inspector de obra y el jefe del Departamento de Ejecucion e inspeccion; aprueban la prorroga
de doscientos doce (212) dias calendario, adicionales al plazo de cumplimiento al contrato en
mencion y un aumento de costos de setecientos cincuenta y un mil seiscientos veinticinco balboas
con 73/100 (b/. 751, 625. 73), incluyendo el Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios
(ITBMS).” (Sic.)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga 5y Orden de Cambio 3 por Aumento de Costos fechada
18 de agosto de 2021 visible a foja 2409, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura,
concede doscientos doce (212) dias calendario de prérroga y un aumento de costos por la suma
de setecientos cincuenta y un mil seiscientos veinticinco balboas con setenta y tres centésimos
(B/.751,625.73) a la empresa subrogada ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA
SEGUROS, S.A.), extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del Contrato 0-25-2016, hasta
el 31 de julio de 2022;
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Que laempresa ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), presento Podliza:
RCGE-945-4, con vigencia hasta el 31 de julio de 2022 y Endoso 5 de la Fianza de Cumplimiento FICC-
6236-0, Fianza de Cumplimiento FICC-6236-0, con vigencia hasta el 31 de julio de 2022, ambos
emitidos por ACERTA COMPARNIA DE SEGUROS, S.A., (ACERTA SEGUROS, S.A.), los cuales cubren
la extension otorgada y aumento de costos hasta el 31 de julio de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a
lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Extension de Tiempo por doscientos doce (212) dias calendario
al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-25-2016, suscrito entre EL ESTADO vy la
empresa ACERTA COMPARIA DE SEGUROS, S.A., (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJAY NIVELALTO,
QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL
PATIO DE SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA".

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar la Orden de Cambio No.3 Por Aumento de Costos, por la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO BALBOAS CON SETENTA'Y TRES
CENTESIMOS (B/.751,625.73) al Contrato 0-25-2016, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
ACERTA COMPARNIA DE SEGUROS, S.A., (ACERTA SEGUROS, S.A.), para el “DISENO, DESARROLLO
DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJAY NIVEL ALTO, QUE CONSTA
DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE
SALUDO A LA BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRIOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA".

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“panamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
Mihistra de Educacion
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