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POR EL CUAL SE CORRIGE LA PARTE MOTIVA DEL RESUELTO NO.4211 DE 26 DE
AGOSTO , QUE AUTORIZA LA EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO
NO.1 Y NO.2 DEL CONTRATO 0-70-2017 PARA EL DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA
CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS,
COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.I, NO.2 Y NO.3, Y
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACION
BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE
CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA?”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N° 4211 de 26 de agosto de 2021, se autorizé la Extension de Tiempo y
Orden de Cambio No. 1 y No. 2 del Contrato 0-70-2017 suscrito con la empresa
CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES NACIONALES, S.A., para la licitacion por Mejor valor
N°® 2017-0-07-0-02-LV-029864, proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS
PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA
EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE,
REPUBLICA DE PANAMA”.

Que en el citado Resuelto, en la parte del considerando, la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura realizé cambios en el Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad del 6 de julio de
2021. (fojas 5346-5364)

Que resulta necesario corregir el Resuelto No. 4211 del 26 de agosto de 2021, y en ese sentido, el
numeral 14 del articulo 19 de Texto Unico de la Ley 22 del 27 de Junio de 2006, de conformidad
a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que otorga a la entidad
la potestad saneadora de ordenar la realizaciéon de tramites omitidos o la correccion de los
realizados en contravencion al ordenamiento juridico;

Que el Ministerio de Educacion, con el proposito de lograr los mejores intereses para el Estado, asi
como la adecuada, continua y eficiente prestacion de los servicios publicos;

RESUELVE:

PRIMERO: CORREGIR la parte del considerando del Resuelto No.4211 de 26 de agosto de 2021
por medio del cual se autoriza la Extension de Tiempo y Orden de Cambio No. 1 y No. 2 al contrato
O-70-2017, para el proyecto: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE
UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2)
MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1,
NO.2 Y NO.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE
EDUCACION BASICA GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: CORREGIMIENTO DE

CANAVERAL, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA?”, a partir del parrafo que hace referencia al Informe de Justificacion Técni.?y

Viabilidad, del 6 de julio de 2021 , el cual quedara de la siguiente manera:

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccién Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 6 de julio de 2021, y con Viabilidad del Viceministerio de
Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional y la Orden de Cambio No. 1 y No.2 al
contrato entre otras cosas a lo siguiente: (fojas 5457-5478)

e
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1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

1.1 POR EXTENSION DE TIEMPO:

e Nota N° CEINSA-MEDUCA-VH-2021-162:

Que, Mediante Nota N° CEINSA-MEDUCA-VH-2021-162, de fecha 06 de enero de
2021, la empresa contratista solicité una extensién de tiempo al contrato, en la cual
mencionan lo siguiente:

"

La presente tiene como finalidad solicitarles se extienda el tramite de la adenda de
tiempo para el contrato 0-70-2017 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS
PABELLONES No.1, No.2 Y No.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA
EL CENTRO DE EDUCACIO BASICA GENERAL VISTA HERMOSA”, hasta el 4 de junio del
2021, que equivale a CIENTO VEINTISEIS (126) dias de extension, adicionales a los
otorgados anteriormente.

..” (sic)

¢ Nota N° CEINSA-MEDUCA-VH-2021-171:

Que mediante Nota N° CEINSA-MEDUCA-VH-2021-171, de fecha 13 de mayo de 2021,
la empresa contratista solicité una ampliacién a la extension de tiempo previamente
solicitada, en la cual mencionan lo siguiente:

"

La presente tiene como finalidad solicitarles se extienda el tramite de la adenda de
tiempo para el contrato 0-70-2017 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS
PABELLONES No.1, No.2 Y No.3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA
EL CENTRO DE EDUCACIO BASICA GENERAL VISTA HERMOSA”, hasta el 31 de Agosto
de 2021, que equivale a OCHENTA Y OCHO (88) dias de extension, adicionales a los
otorgados anteriormente.

Esperamos su comprension a las siguientes causales:

e NATURGY ya nos realizo la inspeccion de los trabajos en el proyecto, pero nos indica
que tenemos que mover la paredilla a la linea de propiedad para que ellos realicen
su instalacion, por lo que necesitamos un par de semanas para trasladar toda la
instalacion a la posicion nueva.

e E/ trabajo de instalacion de la acometida de NATURGY demorara
aproximadamente 1 mes segun nos indicaron ellos mismos, por lo que estamos
tomando en cuenta ese tiempo para solicitud.

e No podemos tramitar el permiso de ocupacion hasta que la instalacion de
NATURGY no esté completada por lo que se necesitan un par de semanas
adicionales para este tramite.

...” (sic)

1.2 POR ORDEN DE CAMBIO N°1 POR COMPENSACION:
Que mediante Nota N° CEINSA-MEDUCA-VH-2021-172 con fecha 17 de mayo de 2021,
la empresa contratista solicité al Ministerio de Educacién que realizara la gestion de
una Orden de Cambio por Compensacién al contrato en mencion.

2. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

2.1 VIABILIDAD POR EXTENSION DE TIEMPO:
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Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la
peticion de la empresa contratista, mediante las notas previamente mencionadas y en
base a las justificaciones presentadas en dicha solicitud, el Ministerio de Educacion
otorga prorroga de DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS CALENDARIO, tal cual se
evidencia a continuacién:

2.1.1 TRAMITE DE APROBACION DE LA ACOMETIDA ELECTRICA POR NATURGY:

El Ministerio de Educacién corrobora que, de hecho, los planos fueron enviados por la
Empresa Contratista, a través de correo electrénico a la Empresa NATURGY en el mes
de agosto de 2020 para su debida revisién y aprobacion, esto ya que por directriz de
la Empresa NATURGY se suspendié la recepcion de documentacion debido a la
pandemia por Covid-19. Sin embargo, no fue hasta el mes de abril de 2021 que la
empresa recibid la aprobacion de dichos planos, por ende, consideramos oportuno
otorgarle CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DIAS CALENDARIO adicionales, ya que
sin la aprobacién de estos planos no se puede realizar la acometida eléctrica y por
ende se les imposibilita obtener el permiso de ocupacién.

En relacion a lo anterior expuesto, luego de la aprobacién de los planos, la empresa
NATURGY indicé que se debia reubicar la paredilla a la linea de propiedad, para que se
procediera con la instalacién por parte de ellos. Por lo tanto, la empresa contratista le
toma alrededor de dos semanas realizar dicho cambio. Como entidad contratante,
consideramos viable otorgar QUINCE (15) DiAS CALENDARIO adicionales, en relacion
a esta actividad.

El trabajo de instalacion de la acometida eléctrica por parte de la empresa NATURGY
demorara aproximadamente 1 mes, segtn lo que indicaron y esta actividad debe
realizarse justo después de la reubicacion de la paredilla, por ende, se considera viable
otorgarle treinta (30) DIAS CALENDARIO adicionales, en relacién a esta actividad.

Es importante mencionar que, todos estos trabajos pendientes afectan el tramite del
permiso de ocupacién, ya que hasta que el proyecto no esté al 100.00% no se puede
coordinar la visita por parte del Cuerpo Benemérito de Bomberos. Debido a esto el
MINISTERIO DE EDUCACION considera viable la otorgacién del tiempo previamente
justificado, ya que sin el permiso de ocupacién no se puede hacer entrega del
proyecto.

2.1.2 CUARENTENA TOTAL Y CUARENTENA DE FINES DE SEMANA POR COVID-19
El Ministerio de Educacion, otorga VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO adicionales
al contrato en mencién, toda vez que las actividades en campo se vieron afectadas por
un atraso debido a la cuarentena total, la cual mediante Decreto Ejecutivo N°1686,
con fecha 28 de diciembre de 2020, se decreté restringir la movilidad de las personas
a partir del 04 de enero de 2021 al 14 de enero de 2021 en las provincias de Panamé
y Panama Oeste, si bien es cierto el proyecto de C.E.B.G Vista Hermosa esta ubicado
en la provincia de Coclé, sin embargo, esto afecté a la Empresa Contratista
especificamente con la entrega de materiales a la obra, ya que los proveedores cuenta
con sede en la Ciudad de Panama y los mismos se mantenian cerrados durante dicho
periodo.

Adicional, la obra también se ha visto afectada por la cuarentena total de los fines de
semana, la cual mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, “... Articulo
7: PROVINCIAS DE COCLE, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del viernes 15 de enero
de 2021, se establece una cuarentena total, en las provincias de Coclé, Los Santos y
Veraguas, todos los fines de semana, desde el dia viernes a las 9:00 p.m. hasta el dia
lunes a las 4:00 a.m. “(sic).

2.1 FORMALIZACION DE ORDEN DE CAMBIO N°1 POR COMPENSACION:
Por este medio, el Departamento de Ejecucién e Inspeccion de Obras de la Direccién
Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacién, formaliza la Orde
Cambio N°1 por Compensacion, la cual se detalla a continuacion:
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ITEM ACTIVIDADES A ELIMINAR | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO/UNIT. [ COSTO TOTAL
2 PABELLON No. 1
Suministro e instalacién de ventanas de persianas removibles
de 7/32" de espesor x 4" de ancho + malla de cedazo
24.1 plastico, contra insectos en marco de aluminio anodizado + 1.00 GLOBAL P a0y 0 S20.00
verjas de acero de seguridad
3 PABELLON No. 2
Suministro e instalacion de ventanas de persianas removibles
de 7/32" de espesor x 4" de ancho + malla de cedazo
3.40 plastico, contra insectos en marco de aluminio anodizado + 1.00 GLOBAL | 8/.840.00 B/.840.00
verjas de acero de seguridad
4 PABELLON No. 3
Suministro e instalacion de ventanas de persianas removibles
de 7/32" de espesor x 4" de ancho + malla de cedazo
441 plastico, contra insectos en marco de aluminio anodizado + 1.0 GUOBAL | ‘Bi.50000 B0 00
verjas de acero de seguridad
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR | B/. 1,660.00
7% ITBMS: B/. 116.20
TOTAL: | B/ 1,776.20
ITEM ACTIVIDADES NUEVAS [ CANTIDAD [ UNIDAD | COSTO/UNIT. | COSTO TOTAL
2 PABELLON No. 1
Ventanas corredizas de aluminio anodizado blanco y panos
de vidrio de seguridad laminado transparente de 1/4" de
2.4.1 | espesor con marcos de aluminio + malla de cedazo plastico 1.00 GLOBAL | B/. 320.00 B/. 320.00
contra insectos en marco de aluminio + verjas con tubos de
a"x1"x1/8" de espesor
3 PABELLON No. 2
4.14.3. | Ventanas corredizas de aluminio anodizado blanco y panos
de vidrio de seguridad laminado transparente de 1/4" de
espesor con marcos de aluminio + malla de cedazo plastico 1.00 GLOBAL | B/. 840.00 B/. 840.00
contra insectos en marco de aluminio + verjas con tubos de
a"x1"x1/8" de espesor
4 PABELLON No. 3
4.14.4. | Ventanas corredizas de aluminio anodizado blanco y panos
de vidrio de seguridad laminado transparente de 1/4" de
espesor con marcos de aluminio + malla de cedazo plastico 1.00 GLOBAL | B/. 500.00 B/. 500.00
contra insectos en marco de aluminio + verjas con tubos de
a"x1"x1/8" de espesor
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS | B/. 1,660.00
7% ITBMS: B/. 116.20
TOTAL: | B/.1,776.20
TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR: B/. 1,776.20
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/. 1,776.20
TOTAL B/. 0.00
2.2 VIABILIDAD POR ORDEN DE CAMBIO N°2 POR COMPENSACION:
Dicha Orden de Cambio surge por solicitud de la empresa contratista, mediante nota
CEINSA-MEDUCA-VH-2021-172, en el cual hace la solicitud de la Orden de Cambio N°
2 para el contrato N° 0-70-2017 “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y
CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y
ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS
PABELLONES No. 1, No. 2 y No. 3, Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA
EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL DE VISTA HERMOSA”, debido a las
siguientes justificaciones:
e Al momento de ser aprobado el cuadro de soporte de cuentas con la apertura de los

renglones, no se tenia el disefio de los planos finales, por lo que dicha apertura se realizé
con suposiciones que no reflejaban la realidad del disefio eléctrico, plomeria y algunos
puntos de Arquitectura; pero se necesitaba procesar la primera cuenta con trabajos
preliminares.

El renglon de compensadores dinamicos de energia reactiva en toda la acometida
secundaria, es un trabajo listado en el desglose de precios de la licitacién, mas no es un
trabajo requerido para este plantel educativo, por lo que el costo del mismo lo
necesitamos para completar los trabajos que no corresponde de la acometida eléctrica ya
que este monto se nos quedd muy corto en el desglose de precios.
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¢ Elcuadro de presentacion de cuentas, presenta un error desde su aprobacion, ya que las
aperturas de dos items se confundieron desde un inicio. Se dejo el punto 13.7 (Sistema de
aguas residuales, tanque séptico con filtro biolégico y campo de percolacion) sin apertura
0 sustento de trabajos, y adicional, y su apertura o desglose que le correspondia se le
colocé al ftem 13.6 (Bomba de 1HP, tanque de presion de 150 litros, sistema de control,
accesorios, cuarto de bomba).

Se quiere aclarar que esta orden de cambio es confeccionada con el objetivo de ordenar el
desglose inicial en cuanto a cantidades en planos ya aprobados y planos As Built. A su vez se aclara
que los costos utilizados, son los mismos aprobados desde el pago de la primera cuenta, por el
primer inspector Arq. Angel de Leén.

Algunas actividades seran consideradas como nuevas, debido a que tendran cambio de
descripcién del item, ya que fueron incluidas en areas donde no eran necesario su instalacion, por
tal razén son ubicadas en desglose en item donde realmente fueron instaladas.

ANALISIS TECNICO

ACTIVIDADES A ELIMINAR
En este punto, se desglosara las actividades a eliminar, ya sea porque no eran requeridas en el
proyecto, porque no fueron realizadas por la empresa, por cambio de materiales de mejor calidad
0 cambio de descripcion de las mismas, porque no fueron realizadas en las areas indicadas en
desglose.

1 PRELIMINARES:

Caseta de construccion, servicio temporal de electricidad,

11

teléfono y agua potables, cerca perimetral, etc.
1.1.3 |Temporal de agua potable global 1.00 B/. 150.00 | B/. 150.00
1.1.4 |Temporal de teléfono global 1.00 B/. 150.00 | B/. 150.00

Estas actividades seran eliminadas, debido a que la empresa no realizé la conexién de ninguno de
estos temporales.

2. PABELLON No.1

puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero
2.6.4 |galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y unidad 1.00 B/. 300.00 | B/. 300.00
tres bisagras

puerta de 1.00m X 2.20m, de plywood de 1/4" en ambas caras,
2.6.5 [sobre estructura de madera + laminado metalico en ambas caras unidad 1.00 B/. 75.00 | B/. 75.00

y cantos.

2.6.4 Puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura
de pomo, manija, mirilla y tres bisagras.

Se elimina una (1) puerta, ya que en desglose aparece que debe ser instalada en el area de
comedor a remodelar, pero no era necesaria su instalacion.

2.6.5 Puerta de 1.00m X 2.20m, de plywood de 1/4" en ambas caras, sobre estructura de madera
+ laminado metaélico en ambas caras y cantos.

Esta actividad es eliminada debido a que el material solicitado no es de gran durabilidad y se debia
instalar uno con las caracteristicas para su uso en area de cocina.

3. PABELLON No.2

Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo,
3.6 |manija, mirilla y tres bisagras. (Incluye ajuste de vanos unidad
existentes, adecuacion y reparacion de mochetas, demolicion
y/0 retaqueos segun sea el caso).

4.00 B/. 187.50 | B/. 750.00

3.6 Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado
Calibre No. 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y tres bisagras. (Incluye ajuste
existentes, adecuacién y reparacién de  mochetas, demolicion y/o retaqueos segun




N M 55?’?

6

Esta actividad es eliminada, ya que se realiza cambio en su descripcién de la puerta, esto debido
a que en estas fueron instalas dos bisagras de 7” grado tipo A, cumpliendo con la capacidad de
soporte de la puerta y uso solicitado en pliego de cargos.

5 CONSTRUCCION

P1 - Puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero
5.2.37 (galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo, manija, mirilla y unidad 4.00 B/. 175.00 | B/. 700.00
tres bisagras

5.2.37 P1 - Puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16,
cerradura de pomo, manija, mirilla y tres bisagras

Esta actividad es eliminada, ya que se realiza cambio en su descripcion de la puerta, esto debido
a que en estas fueron instalas dos bisagras de 7” grado tipo A, cumpliendo con la capacidad de
soporte de la puerta y uso solicitado en pliego de cargos.

6 ELECTRICIDAD
|6 |mecrRiopaD R AR
Sistema de distribucién eléctrica para todo los pabellones
existentes y dreas nuevas, incluyendo los interruptores

6.2 |principales, tableros de distribucién principal, tuberia y
alimentadores, tableros de distribucién secundarios tuberia y
alimentadores con sus protecciones (SPD)

6.2.27 (UPS bateria de respaldo de 12k VA Global 1.00 B/. 50.00 | B/. 50.00

Compensadores dinamicos de energia reactiva en toda la
acometida secundaria, segun los calculos de disefio para
garantizar el nivel del factor de potencia por encima de 0.95(-),
debe incluir transformadores de corriente.

6.6 |Demolicién de pared techada existente Global 1.00 B/. 300.00 | B/. 300.00

6.2.27 UPS bateria de respaldo de 12k VA

Se elimina la actividad para colocar un UPS individual por cada salida de tomacorriente que
proveera mayor proteccion a las computadoras con regulador, protector de voltaje y supresor de
voltaje.

6.3 Global 1.00 B/. 5,800.00 | B/. 5,800.00

6.3 Compensadores dinamicos de energia reactiva en toda la acometida secundaria, segun los
célculos de disefio para garantizar el nivel del factor de potencia por encima de 0.95 (-), debe
incluir transformadores de corriente.

Esta actividad fue eliminada debido a que no es requerido los compensadores dindmicos, ya que
el proyecto no cuenta con cargas motoras que consuman potencia reactiva relevante de la red de
distribucién eléctrica.

6.6 Demolicion de pared techada existente.
Esta actividad fue eliminada, debido que esta pared no existia en el proyecto.

8 ELECTRICIDAD - ADECUACIONES PABELLON No.1
8.7 Trabajos eléctricos Kiosco

O] T

8.7 |Trabajos eléctricos Kiosco
8.7.3 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas c/u 4.00 B/. 50.00 | B/. 200.00

8.7.3 Toma de 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.

De esta actividad se elimina cuatro (4) toma corrientes sencillos, para realizar el cambio a tomas
GFCl a (Ground Fault Circuit interrupter), son dispositivos usados para la presencia de liquido y a
Su vez cuentan con proteccion para aparatos eléctricos.

10 ELECTRICIDAD — PABELLON NO. 3 (AULAS EXISTENTES A ADECUAR)
10.2 Trabajos eléctricos de aula Pre escolar

10.2 |Trabajos eléctricos Aula Pre escolar
10.2.5 [toma 110 voltio de 15 amperios polarisado con sus tapas c/u 6.00 B/.

10.2.5 toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.
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Se elimina 6 tomas del desglose para utilizar estos costos para actividades que eran necesarias en
otras dreas, afiadido a esto, estos no aparecen en los planos aprobados por el MEDUCA.

12 ELECTRICIDAD - TRABAJOS DE SISTEMAS ESPECIALES
12.1 Sistema de Alarma Contra lnceng:iio

12.1 |Sistema de Alarma Contra Incendio
Salidas de estacion manual de dobl io idrioy Il

‘ ion ual de e accion con vidrio y llave de it 2.00 B/. 800.00 | B/. 1,600.00
prueba Simplex
Salidas de campana anunciadora de 6 pulg de diametro, 24
12.1.6 |voltios con luz estroboscopica, con sonido continuo de 8.3 c/u 5.00 B/. 1,200.00 | B/. 6,000.00
decibeles

12.1.4 Salidas de estacion manual de doble accién con vidrio y llave de prueba Simplex.
Esta actividad sera unificada, debido a que esta presenta duplicidad de actividades en el desglose.

12.1.4

12.1.6 Salidas de campana anunciadora de 6 pulg de diametro, 24 voltios con luz estroboscopica,
con sonido continuo de 8.3 decibeles.

Se elimina 5 salidas de campana anunciadora, debido a que esta presenta duplicidad de
actividades en el desglose.

PLOMERIA

13 TRABAJOS GENERALES
PLOMERIA

| B P Lidas

Tanque de agua de reserva, estructura, t
B/. 9,000.00 | B/. 9,000.00

accesorios)

13.5 Este tanque de reserva fue eliminado debido a que el aprobado en planos cuenta una
capacidad de 8,000 galones, donde al momento de realizar su compra no habia en el mercado y
su confeccion seria de mayor costo, por lo que la empresa decide instalar uno con capacidad de
10,000 galones, donde este ultimo, cumple con la capacidad necesaria para el plantel.

PLOMERIA

Bomba de 1 HP, Tanque de presion de 150 litros, sistema de
control, accesorios, cuarto de bombas

Esta actividad fue eliminada, ya que en el desglose no se le fue asignado un monto.

13.6

Slste.ma de ltra’ta‘mlentos de aguas resndu?!es, Tanque séptico Unidad 1.00 B/. 14,700.00 | B/. 14,700.00
con filtro biologico, y campo de percolacion.

Esta actividad es eliminada debido a error presentado desde la aprobacion del desglose, ya que
la apertura de esta actividad fue asignada con otra numeracion, causando una duplicidad de

actividades.

13.7

o ailadi

20

B/. 650.00 | B/. 650.00

20.4 Mil 7 ros
Esta actividad es eliminada debido a que no existe sustento para la misma.

ACTIVIDADES A DISMINUIR
En este punto se desglosaran actividades a disminuir, ya que la cantidad era mayor a los

requerimientos de las areas asignadas.

7. ELECTRICIDAD — AREAS NUEVAS A CONSTRUIR

7.4 |Trabajos eléctricos Cobertizos

Salidas de lamparas tipo canal superficial led con pantalla a /u 2.00 B/.

s prueba de impacto de 2 tubos
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Fueron necesarias disminuir dos (2) lamparas tipo canal: una (1) lampara en el cobertizo 1 y una
(1) Iampara en el cobertizo 2, por motivo que el distanciamiento entre los dispositivos eléctricos
satisface el nivel de iluminacién a piso acabado.

ELECTRICIDAD- ADECUACIONES PABELLON No.1

i T R

8.1 |(Trabajos eléctricos Aulas Tedricas
8.1.1 |Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo c/u 2.00 B/. 50.00 | B/. 100.00
8.1.4 :zlsictl:s de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con i 1.00 B/, 50.00 | 8/. 50.00
pas
8.1.1 Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x 4°de 2 tubos.
Se disminuye dos (2) salidas de lamparas de este item, debido a que la estructura dé cielo raso
afectaba la distribucién de las mismas y la cantidad instalada en sitio cumple con los lumenes del
area.
8.1.4 Salidas de interruptores de 110 voltios de 15 amperios polarizados con sus tapas.
En esta actividad fue disminuida una (1) salida de interruptor, ya que con la cantidad instalada,
cumplia con la necesidad del aula.
AULA DE APOYO
8.3 |Trabajos eléctricos Aula de Apoyo
334 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con i 1.00 8/. 30.00 | B/. 30.00
Sus tapas
8.3.5 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas c/u 2.00 B/. 30.00 | B/. 60.00
8.3.4 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.
En esta actividad fue disminuida una (1) salida de interruptor, ya que, con la cantidad instalada,
cumplia con la necesidad del aula.
8.3.5 Toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.
En esta actividad se disminuye dos (2) tomas polarizados, debido a que, al ser un aula de apoyo
especial, no era necesario mas cantidad de tomas y asi garantizar la seguridad de los nifios.
AULA SAE
8.4 Trabajos eléctricos Aula SAE (Servicio de Atencién
" |Especializada)
8.4.5 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con o 1.00 B/. 25.00 | B/. 95.00
sus tapas
8.4.5 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas
Esta actividad se disminuye una (1) salida de interruptor, ya que, con la cantidad instalada,
cumplia con la necesidad del aula.
INFORMATICA
8.5 |Trabajos eléctricos Laboratorio de Informatica
853 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con & 3.00 B/. 20.00 | B/, 60.00
sus tapas
8.5.4 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas c/u 11.00 B/. 10.00 | B/. 110.00
8.5.3 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas
Esta actividad se disminuye tres (3) salidas de interruptores, ya que con la cantidad instalada,
cumplia con la necesidad del aula.
8.5.4 toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas
Se elimina once (11) tomas de 110, debido a que estos seran cambiados por toma corriente en
piso.
COCINA/ COMEDOR CON DEPOSITO
8.6 |Trabajos eléctricos Cocina/Comedor con depésito
8.6.5 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con e 1.00 B/. 20.00 | B/, 20.00
sus tapas
8.6.7 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas c/u 7.00 B/. 20.00 140.00
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Esta actividad se disminuye una (1) salida de interruptor, ya que con la cantidad instalada, cumplia
con la necesidad del area.

8.6.7 toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas
Se disminuye siete (7) tomas de 110 voltios de 15 amperios polarizados, debido a que estos seran

cambiados por tipo de GCFI.

PABELLON No.2

AULA TEORICA

Y el §

Trabajos eléctricos Aulas Teéricas

Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con
sus tapas

9.15 c/u 4.00 B/. 20.00 | B/. 80.00

9.1.5 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas
Esta actividad se disminuye cuatro (4) salidas de interruptores, ya que con la cantidad instalada,
cumplia con la necesidad del aula.

PASILLO Y EXTERIOR

9.2 |Trabajos eléctricos pasillo y exterior

Salidas de lamparas de pared led de 100 watts a prueba de
intemperie

9.2.1 Salidas de lamparas de pared led de 100 watts a prueba de intemperie.
Se disminuye una (1) salida de lampara de este item, debido a que no era requerida la cantidad
indicada en desglose.

921 ¢/u 1.00 B/. 50.00 | B/. 50.00

PABELLON No.3

AULAS TEORICAS

Tedricas

10.1 |Trabajos eléctricos Aulas
Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con
sus tapas

10.1.4 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.
Esta actividad se disminuye un (1) salida de interruptor, ya que, con la cantidad instalada, cumplia
con la necesidad de las aulas.

10.1.4 c/u 1.00 B/. 20.00 | B/. 20.00

AULA DE PREESCOLAR

10.2 (Trabajos eléctricos Aula Pre escolar

10.2.1 |Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo c/u 6.00 B/. 20.00 | B/. 120.00

10.2.9 |Salidas de lamparas de emergencia c/u 1.00 B/. 25.00 | B/. 25.00

10.2.3 |Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 2.00 B/. 20.00 | B/. 40.00

10.2.4 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con i 3.00 B/, 10.00 | B/, 30.00
sus tapas

10.2.6 mtern{ptores de seg.undi.ld tlpc.) cuchilla nema ?TR con b.arra de 40 o 1.00 8/, 25.00 | B/, 25.00
amperios monofaseico sin fusible a prueba de interperie

10.2.1 Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo.
Este item fue disminuye seis (6) salidas de [amparas de techo, debido a que en desglose aparece
la cantidad de 12 salidas de lamparas y para esta aula solo es necesario la instalacién de 6

ldamparas.
10.2.9 Salidas de lamparas de emergencia.
Se disminuye una (1) salida de l[ampara de emergencia, debido a que la cantidad indicada en

desglose, no era necesaria, ya que el aula cuenta dos (2) puertas por lo que se instalé una salida
de lampara de emergencia en cada puerta.

10.2.3 Salidas de abanicos de 3 aspas.

desglose, no era requerida para el aula.
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10.2.4 Salidas de interruptores 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.
Esta actividad se disminuye tres (3) salidas de interruptores, ya que no era necesaria la cantidad
indicada en desglose.

12.2.6 Interruptores de seguridad tipo cuchilla nema 3R con barra de 40 amperios monofasico sin
fusible a prueba de intemperie.

Esta actividad se disminuye un (1) interruptor de seguridad tipo cuchilla nema con barra 40
amperios monofasicos, debido a que la cantidad indicada en desglose no era requerida.

PABELLON No.3 (AULAS EXISTENTES A ADECUAR)

S A e T ke T e KR kit

12.1 |Sistema de Alarma Contra Incendio

Salidas de detectores de humo tipo foto electrico, perfil bajo,

1.1 .
. para operar en circuito de 2 0 4 hilos . c/u 6.00 B 28667 B, <200
Salida de Detector De Color Tipo combinacién con detencién a
12.1.2 |135°F y con su detencidn con rata de cambio de temperatura c/u 1.00 B/. 950.00 | B/. 950.00

Simplex

12.1.1 Salidas de detectores de humo tipo foto eléctrico, perfil bajo, para operar en circuito de 2
0 4 hilos.

Se disminuye seis (6), debido a que estos seran reemplazados por detectores de humo de emisor
y receptor tipo BIM opto electrénico, en el drea de cancha de baloncesto.

12.1.2 Salida de Detector de color tipo combinacién con detencién a 135°F y con su detencion
con rata de cambio de temperatura Simplex.

Este se disminuye una (1) salida de detector de calor tipo combinacién, debido a que se instalara
tipo BIM opto electronico en area de escenario.

PABELLON No.3 (AULAS EXISTENTES A ADECUAR)
12.2 [sistema de Alarma de Seguridad y Robo

12.2.3 |Salidas de sensor de movimiento c/u 1.00 B/. 300.00 | B/. 300.00
12.2.4 (Salida de campana audible c/u 2.00 B/. 300.00 | B/. 600.00

12.2.3 Salidas de sensor de movimiento.
Es disminuido un (1) sensor de movimiento debido a que la cantidad de sensores instaladas,

cumplia con parametros requeridos por MEDUCA.

12.2.4 Salida de campana audible.
Se disminuye una (1) campana audible, debido a que la unidad instalada abarca todo el perimetro
de la escuela, cumpliendo con los requerimientos.

ACTIVIDADES A AUMENTAR
En este punto, desglosaremos las actividades a aumentar, estas fueron realizadas para el buen

funcionamiento de las areas tomando en cuenta los parametros del pliego de cargos vy
requerimientos segun las normas.

PABELLON No.1

26.1 Suministro e instalacién de puerta de 1.00m X 2.20m, de madera unidad 1.00 B/, 150.00 | 8/. 150.00
solida, lijada y barnizada

263 puerta de acero de 1.00m x 2.20m (tubos de 1" X 1" X 3/16" y i 1.00 8/, 175.00 | B/. 175.00
laminas de acero de 1/16" de espesor, en ambas caras.)

2.6.1 Suministro e instalacion de puerta de 1.00m X 2.20m, de madera sélida, lijada y barnizada.
En esta actividad se aumenta una (1) puerta de madera sélida debido a que en desglose solo
aparece una (1) puerta en pabellén No. 1 y en planos aprobados por MEDUCA indica dos (2)
puertas, una (1) en depdsito de cocina y una (1) en bafio de atencion especializada, donde estas

eran requeridas para el area.

espesor, en ambas caras.
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Esta actividad se aumenta una (1) una puerta de acero, debido a que en desglose solo aparece 1
puerta y en planos aprobados por MEDUCA indica dos (2) puertas, la instalacién de las misma era
necesaria, debido a que esta se encuentra en parte posterior de pabellén No.1, donde esta era
requerida para proteccion del depésito interno del comedor.

PABELLON No.3

A ﬁ mé* b KL
Suministro e instalacion de puerta de 0.70m x 1.50m, de madera
solida, lijada y barnizada

4.6.1 4.00 FB/. 400.00 | B/. 1,600.00

unidad

Suministro e instalacién de puerta de acero de 1.00m x 2.20m
4.6.2 |(tubos de 1" x 1" x 3/16" y laminas de acero de 1/16" de espesor,| unidad 1.00 B/. 700.00 | B/. 700.00
en ambas caras.)

4.6.1 Suministro e instalacién de puerta de 0.70m x 1.50m, de madera solida, lijada y barnizada.
En esta actividad se aumenta cuatro (4) puertas de 0.70m x 1.50m, ya que en desglose solo
aparece una (1) puerta y en plano aprobado indican cinco (5), estas eran requeridas, ya en existen
5 inodoros, entre bafio de nifios y nifias.

4.6.2 Suministro e instalacién de puerta de acero de 1.00m x 2.20m (tubos de 1" x 1" x 3/16" y
laminas de acero de 1/16" de espesor, en ambas caras.

Esta actividad aumenta una (1) puerta de acero de 1.00m x 2.20m, ya que era necesario la
instalacién en cada entrada principal de los bafios de nifios y nifias.

ELECTRICIDAD- PABELLON No.1

8.3
8.3.3 |Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 1.00 B/. 30.00 | B/. 30.00
AULA DE APOYO

8.3.3 Salidas de abanicos de 3 aspas.

Esta actividad se aumenta una (1) salida de abanico, debido a que, en aula de preescolar, no era
requerida.

Trabajos eléctricos Aula de Apoyo

AULA SAE

Trabajos eléctricos Aula SAE (Servicio de Atencién
Especializada)

8.4.4 |Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 1.00 B/. 25.00 | B/. 25.00

8.4.4 Salida de abanicos de 3 aspas.
Esta actividad se aumenta una (1) salida de abanico, ya que en aula de SAE era necesaria su

instalacion.

8.4

LABORATORIO DE INFORMATICA

8.5 |Trabajos eléctricos Laboratorio de Informatica

8.5.5 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado de piso c/u 12.00 B/. 25.00 | B/. 300.00
8.5.5 Toma 110 voltio de 15 amperios polarizado de piso.

En esta actividad se aumenta doce (12) toma polarizado de piso, debido a que era necesaria su
instalacién para conectar un mayor numero de computadoras en el aula.

COCINA/ COMEDOR CON DEPOSITO

8.6 [Trabajos eléctricos Cocina/Comedor con depdsito

15.00 | B/. 30.00
20.00 | B/. 140.00

8.6.4 |Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 2.00 B/.

8.6.8 [toma 110 voltio de 15 amperios polarizado tipo GFCI c/u 7.00 B/.

8.6.4 Salidas de abanicos de 3 aspas
Se aumenta dos (2) salidas de abanicos de 3 aspas, debido a que la indicada en desglose no
cumplia con la cantidad, debido a que el area a cubrir tiene la necesidad de mover mayor cantidad

de caudal (CFM), para mejorar la ventilacion del area.

8.6.8 Toma 110 voltio de 15 amperios polarizado tipo GFCI.
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Se aumenta siete (7) tomas polarizado tipo GFCI en area de cocina/ comedor debido a que es
necesaria la instalacion por la cantidad de artefactos a instalar y la cercania de estos a los liquidos
(agua).

KIOSCO
8.7 |Trabajos eléctricos Kiosco
8.7.1 |Salidas de lamparas tipo led de 12 celdas 2'x2' c/u 1.00 B/. 50.00 | B/. 50.00
8.7.4 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado tipo GFCI c/u 4.00 B/. 50.00 | B/. 200.00

8.7.1 Salidas de lamparas tipo led de 12 celdas 2'x2".
Se aumenta una (1) de ldampara tipo led de 12 celdas de 2°x 2, debido a que el kiosco presentaba
muy poca iluminacién en el drea.

8.7.4 Toma 110 voltio de 15 amperios polarizado tipo GFCI.

En esta actividad se aumenta cuatro (4) tomas polarizado tipo GFCl en 4rea de cocina/ comedor,
Yaque es necesario por la cantidad de artefactos a instalar, la presencia de liquidos y la proteccion
de los aparatos eléctricos.

PABELLON No.2
AULAS TEORICAS

S e e _J::_ T 3 O e T e 73

9.1 |Trabajos eléctricos Aulas Teéricas

9.1.6 |toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas c/u 12.00 B/. 25.00 | B/. 300.00

9.1.6 Toma 110 voltio de 15 amperios polarizado con sus tapas.

Es aumentada la cantidad doce (12) tomas polarizados con sus tapas, debido a que era requerido
instalar estos en cuatro (4) aulas tedricas, ya que se debe cumplir con establecido en pliego de
cargos. ;

PABELLON No.3

AULAS EXISTENTE A ADECUAR

Trabajos eléctricos Aulas Teéri¢as
10.1.1 |Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo c/u 6.00 B/. 20.00 | B/. 120.00
10.1.9 |Salidas de lamparas de emergencia c/u 1 1.00 "B/ 20.00 | B/. 20.00
10.1.3 [Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 2.00 B/. 20.00 | B/. 40.00
s [pemmers e conm e s se 0l oy | ey mmlw o

10.1.1 Salidas de lamparas de techo led de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo.
Se aumenta la cantidad seis (6) lamparas de techo de 18 celdas, debido a que es necesario cumplir
con un minimp de 30 Footcandle (300 lux) en aulas escolares.

10.1.9 Salidas de lamparas de emergencia.
Esta actividad se aumenta una (1) lampara de emergencia, debido a que en este pabelldn existen
tres (3) aulas y en desglose solo parece dos (2) lamparas de emergencia y se debe instalar una

lampara en cada salida.

10.1.3 Salidas de abanicos de 3 aspas.
Se aumenta dos (2) salidas de abanicos de 3 aspas, debido a que en desglose no contemplaba la

cantidad de aulas a adecuar y era necesario aumentar, debido a que el area a cubrir tiene la
necesidad de mover mayor cantidad de caudal (CFM), para mejorar la ventilacion del area.

10.1.6 Interruptores de seguridad tipo cuchilla nema 3R con barra de 40 amperios monofasico sin

fusible a prueba de intemperie.
En esta actividad se aumenta un (1) interruptor de seguridad tipo cuchilla para cumplir con la

necesidad requerida en el pabellén.

SISTEMAS ESPECIALES
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12.1 |Sistema de Alarma Contra Incendio

Salidas de manual de doble accién con vidrio , llave de prueba

12.1.3 |
Simplex

c/u 3.00 B/. 550.00 | B/. 1,650.00

Salidas de sirena 6 campana anunciadora de 6 pulg de 24 voltios

12.1.5
DC con luz estroboscopica con sonido continuo de 8.3 decibeles

c/u 6.00 B/. 1,200.00 | B/. 7,200.00

12.1.3 Salidas de manual de doble accién con vidrio, llave de prueba Simplex
Esta actividad es aumentada tres (3) salidas de manual de doble accion con vidrio, para cumplir
con la norma NFPA 72 (incendio), exigida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panama.

12.1.5 Salidas de sirena o campana anunciadora de 6 pulg de 24 voltios DC con luz estroboscdpica
con sonido continto de 8.3 decibeles, para cumplir con la norma NFPA 72 (incendio), exigida por
el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panama.

SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD Y ROBO
12.2 [sistema de Alarma de Seguridad y Robo
12.2.2 |Salidas de control digital de acceso de puertas ¢/u 3.00 B/. 1,400.00 | B/. 4,200.00

12.2.2 Salidas de control digital de acceso de puertas
Esta actividad aumento tres (3) salidas de control de acceso de puertas, debido a que estas son
requeridas en algunas dreas del pabellén No.3 y solicitadas en pliego de cargos.

ACTIVIDADES NUEVAS

En este punto desglosaremos las actividades nuevas, algunas de estan incluidas dentro del
desglose aprobado inicialmente, solo se les cambiada la descripcion, por la ubicacién donde
fueron instaladas y otras son actividades que fueron nuevas para cumplir con las necesidades del
plantel.

PABELLON No. 1

Suministro e instalacion de puerta de 0.70m X 2.20m, de madera

i i 3 150. B/. 150.00
solida, lijada y barnizada para bafio en S.A.E unidad =x B/ S0, | 8

Suministro e instalacion de puerta vaivén de 1.00m x 2.20m de

madera solida + mirilla + placa de empuje de acero inoxidable en| unidad 1.00 B/. 75.00 | B/. 75.00
ambas caras.
- Suministro e instalacién de puerta 0.70m x 2.20m de madera solida barnizada para bafio de
cocina.
Se afade una (1) nueva puerta de bafio en oficina de Atencidn Especializada S.A.E., ya que era
necesario su instalacion en bafio. Esta fue aprobada en planos, mas no aparece en el desglose
inicial.
- Suministro e instalacidn de puerta vaivén de 1.00m x 2.20m de madera solida + mirilla + placa
de empuje de acero inoxidable en ambas caras.
Se realiza el cambio de puerta de plywood, ya que esta es un area donde hay presencia de
liquidos y dicho material puede presentar deterioro de manera mas temprana, por lo que se
decide instalar puerta de vaivén de madera con mirilla, ya que esta es de mejor calidad y la
mirilla es necesaria para poder visualizar la circulacion y asi evitar accidentes, las placas de
empuje son requeridas debido a que son puertas con muchas aperturas en estas areas.
3 PABELLON No.2
Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo, unidad 4.00 B/. 187.50 | B/. 750.00
mirilla y dos bisagras de 7"

Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado
Calibre No. 16, cerradura de pomo, mirilla y dos bisagras para salon ACADERN
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Estas puertas fueron ingresadas como actividad nuevas, ya que se realiza cambio en su
descripcién, esto debido a que en estas fueron instalas con dos bisagras de 7” grado tipo A,
cumpliendo con la capacidad de soporte de la puerta y uso solicitado en pliego de cargos.

4 PABELLON No.3

Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo, unidad 1.00 B/. 500.00 | B/. 500.00
mirilla y dos bisagras de 7" para el salén de pre-escolar

Suministro e instalacion de puerta de 1.00m x 2.20m, de madera
solida, lijada y barnizada para bafo, sanitario y cocineta de pre- unidad 3.00 B/. 150.00 | B/. 450.00
escolar

- Puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura de
pomo, mirilla y dos bisagras de 7” para el salon de pre-escolar.

Se afade una (1) puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado Calibre No.
16, debido a que actividad se encuentra en actividades a eliminar y se cambia su descripcion para
ser reubicada en salén de preescolar.

-Suministro e instalacién de puerta de 1.00m x 2.20m, de madera sdlida, lijada y barnizada para
bafio, sanitario de pre-escolar y cocineta de pre-escolar.

Se afiade tres (3) puertas nuevas de 1.00m x 2.20m de madera sélida, en drea de preescolar, ya
que era necesario su instalacion en entrada principal de bafio, en inodoro de bafio y en cocineta.

kel LA il kel SN
Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado Calibre No. 16, cerradura de pomo,
mirilla y dos bisagras de 7"

unidad 4.00 B/. 175.00 | B/. 700.00

Suministro e instalacion de puerta de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X 2.20m, de acero galvanizado
Calibre No. 16, cerradura de pomo, mirilla y dos bisagras de 7"

Estas puertas fueron ingresadas como actividad nueva, ya que se realiza cambio en su descripcion,
esto debido a que en estas fueron instalas con dos bisagras de 7” grado tipo A, cumpliendo con
la capacidad de soporte de la puerta y uso solicitado en pliego de cargos.

6 ELECTRICIDAD

Suministro e instalacion de UPS tipo bateria de 12 voltios, 750 VA
con supresor de voltaje, protector de voltaje y regulador de global 1.00 B/. 50.00 | B/. 50.00
voltajes (cantidad requerida 30 unidades)

Esta actividad se considera como nueva, ya que el respaldo del sistema considerado en desglose
inicial era manejado mediante un interruptor manual, por lo que es considerado instalar un
supresor en cada computadora futura a instalar, donde este permitira mas tiempo al momento
de almacenar la informacién en cada equipo.

ELECTRICIDAD

12.1 |Sistema de Alarma Contra Incendio

Salidas de detectores de humo con haz infrarojo tipo emisor y ¢/u 8.00 B/. 126.67 | B/. 1,013.36
receptor

-Se instalaron ocho (8) detectores de humo con haz infrarrojo tipo emisor y receptor, en el area
de gimnasio y escenario, esto es considerado segun la tabla 5.6.5.1 del NFPA 72 (Cédigo Nacional
de Alarma de incendios) que describe la distribucion de los equipos periféricos en el drea a
supervisar.

PLOMERIA




PLOMERIA

el T E S

Tanque de agua de reserva, estructura, tuberias y accesorios
10,000 gls (No incluye suministro e instalacién de Bombas + Unidad 1.00 B/. 9,000.00 | B/. 9,000.00
accesorios)

Bomba de 2 HP, Tanque de presion de 150 litros, sistema de

control, accesorios, cuarto de bombas . 1.00 B/. 170000 | Bi. 14.700.00

-Tanque de agua de reserva, estructura, tuberias y accesorios 10,000 gls (No incluye suministro e
instalacién de Bombas + accesorios).

Tanque de reserva de 10,000 galones es afiadido como una actividad nueva, debido a que en
desglose original indicaba tanque de reserva de 15,000 galones, en planos aprobados por
MEDUCA, indicaba una capacidad de 8,000 galones y en campo se instalé uno con capacidad de
10,000 galones debido a que no habia en el mercado y confeccionar uno tendria un mayor costo,
por lo que la empresa decide instalar el indicado en esta nueva actividad.

Por esta razon se quiere sustentar la instalacién del mismo de la siguiente manera:
En desglose de referencia no indicaba cantidad de galonaje del tanque:

: i L i E. PLOMERIA

1 TRABAJOS GENERALES
1.1 Remocidon de Tanque existente Y estructura Global 1
1.2 Remocion de Colectoras principales y secundarias ml 50
1.3 Remocion de Artefactos Sanitarios con todos sus accesorias Unidad 20
1.4 Conexién de agua potable (incluye suministro e instalacién de: Unidad 1

. excavacion, tuberia, valvulas, accesorios, sin limitarse).

—t* 1.5 Tanque de agua de reserva, estructura, tuberias y accesorios Unidad 1

En pliego de cargo en alcance del proyecto indica lo siguiente:
= Tangue de reserva de agua: desinstalar estructura y tanque existente
Suministrar e instalar tanque de reserva Yy estructura (nuevo) para suphr la
demanda de la escuela, por un periodo no menor de 1 dia. (Inciuye: tuberias.
accesorios, acabado de estructura, y todos los elementos que requeria dicha
instalacion sin limitarse).
Por lo que se puede calcular el tipo de tanque que se debié instalar en el plantel segun la cantidad

de estudiantes:

300 estudiantes x 40 litros (maximo de consumo) = 3,170 galones necesarios para el plantel
segun calculos

3.785
Esto indica que el tanque de reserva de 10,000 instalado tiene una capacidad doble de la

necesaria.

-Bomba de 2 HP, Tanque de presién de 150 litros, sistema de control, accesorios, cuarto de

bombas

La instalacién de la Bomba de 2 HP, tanque de presién de 150 litros. Sistema de control,
accesorios, cuarto de bombas, es tomado como una actividad nueva, ya que esta actividad no
tenia monto asignado en el desglose y no fue tomado en cuenta la construccion del cuarto de

bombas.

TRABAJOS GENERALES
Suministro de abanicos para las aulas temporales de los Unidad 8.00 B/. 120.00 | B/. 960.00
estudiantes i ;
Suministro e instalacion de baldosas para el piso del salén de m2 57.00 B/. 45.80 | B/. 2,610.60
informatica en el Pabellon No.1

-Suministro de abanicos para las aulas temporales de los estudiantes.

Esta actividad instala ocho (8) abanicos nuevos en aulas temporales, solicitados por la inspeccion
anterior (Arqg. lldaura Vargas), esto debido al calor sofocante de las aulas temporales y crear un
lugar mas confortable para los estudiantes.
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-Suministro e instalacién de baldosas para el piso del sal6n de informatica en el Pabellén No.1.
Esta actividad se instala piso de baldosas para salén de informatica, debido a que no fue
considerado su cambio, ya que es un salén a remodelar donde se instalé interruptores en piso y
al momento de realizar su instalacion se sacaron piezas de baldosas que ya no existian en el
mercado, por lo que la inspeccidn anterior (Arq. lldaura Vargas), solicita que se haga el cambio de
todas las piezas para evitar varias tonalidades en el mismo.
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Caseta de construccion, servicio
temporal de electricidad,

1.1
teléfono y agua potables, cerca
perimetral, etc.
1.1.3 | Temporal de agua potable global 1.00 B/. 150.00 B/. 150.00
B/. 150.00

2.6.4

Temporal de teléfono

puerta de hoja tipo RF- 60 de

=

1,00m X 2.20m, de acero
galvanizado Calibre No. 16,
cerradura de pomo, manija,
mirilla y tres bisagras

unidad

1.00

B/.

300.00

B/.

300.00

2.6.5

3.6

5.2.37

6.2

puerta de 1.00m X 2.20m, de
plywood de 1/4" en ambas caras,
sobre estructura de madera +
laminado metdlico en ambas caras
y cantos.

Suministro e instalacion de puerta
de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado
Calibre No. 16, cerradura de
pomo, manija, mirilla y tres
bisagras. (Incluye ajuste de vanos
existentes, adecuacion y
reparacion de mochetas,
demolicion y/o retaqueos segln
sea el caso).

P1 - Puerta de hoja tipo RF- 60 de

1.00m X 2.20m, de acero
galvanizado Calibre No. 16,
cerradura de pomo, manija,

mirilla y tres bisagras

Sistema de distribucién eléctrica
para todo los pabellones
existentes y areas nuevas,
incluyendo los interruptores
principales, tableros de
distribucién principal, tuberia y
alimentadores, tableros de
distribucién secundarios tuberia y
alimentadores con sus
protecciones (SPD)

unidad

unidad

1.00

4.00

4.00

B/.

B/.

187.50

175.00

B/.

B/.

75.00

750.00

700.00

6.2.27

UPS bateria de respaldo de 12k VA

Global

1.00

B/.

50.00

B/.

50.00

6.3

Compensadores dinamicos de
energia reactiva en toda la
acometida secundaria, segun los
calculos de disefio para garantizar
el nivel del factor de potencia por
encima de 0.95(-), debe incluir
transformadores de corriente.

Global

1.00

B/.

5,800.00

B/.

5,800.00

Demolicién de pared techada

|existente

Trabajos eléctricos Kiosco

Global

WS

300.00

toma 110 voltio de 15 amperios

polarisadoconsustapas |

Trabajos eléctricos Aula Pre
escolar

Slstema de Alarma Contra

toma 110 voltio de 15 amperios

polarisado con sus tapas _

Incendio

6.00

B/.

25.00

B/.

150.00

Salidas de estacion manual de
doble accion con vidrio y llave de
prueba Simplex

c/u

2.00

B/.

800.00

B/.

1,600.00

12.1.6

Salidas de campana anunciadora
de 6 pulg de diametro, 24 voltios
con luz estroboscopica, con

sonido continuo de 8.3 decibeles

c/u

5.00

B/.

1,200.00

B/.

PLOMERIA
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Tanque de agua de reserva,
estructura, tuberias y accesorios
135 15,000 gls (No incluye suministro Unidad 1.00 B/. 9,000.00 B/. 9,000.00
e instalacion de Bombas +
accesorios)

Bomba de 1 HP, Tanque de
presion de 150 litros, sistema de

136 control, accesorios, cuarto de
bombas
Sistema de tratamientos de aguas
residuales, Tanque séptico con .
13.7 filtr8 biol 6gico, y canfpo de g Unidad 1.00 B/. 14,700.00 B/. 14,700.00

| percolacién.

ITBMS (7%)

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR

ITEM ACTIVIDADES ADISMINUIR | UNIDAD | CANTIDAD C./UNITARIO COSTO TOTAL

7.4 Trabajos eléctricos Cobertizos

Salidas de lamparas tipo canal
7.4.1 | superficial led con pantalla a c/u 2.00 B/. 897.75 B/. 1,795.50
prueba de impacto de 2 tubos

8.1 Trabajos eléctricos Aulas Tedricas

Salidas de lamparas de techo led

— de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo c/u 2.00 B/. 50.00 B/ AU
Salidas de interruptores 110 voltio

8.1.4 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 1.00 B/. 50.00 B/. 50.00

tapas

8.3 Trabajos eléctricos Aula de Apoyo

Salidas de interruptores 110 voltio
8.3.4 | de 15 amperios polarisado con sus c/u 1.00 B/. 30.00 B/. 30.00
tapas

toma 110 voltio de 15 amperios o/u 2.00 8/. 30.00 B/. 60.00

8.3.5 .
polarizado con sus tapas

Trabajos eléctricos Aula SAE

8.4 (Servicio de Atencién
Especializada)

Salidas de interruptores 110 voltio
de 15 amperios polarizado con sus c/u 1.00 B/. 25.00 B/. 25.00
tapas

Trabajos eléctricos Laboratorio
de Informatica

8.5

Salidas de interruptores 110 voltio
8.5.3 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 3.00 B/. 20.00 B/.
tapas

60.00

toma 110 voltio de 15 amperios e 11.00 8/. 10.00 B/. 110.00
polarizado con sus tapas

Trabajos eléctricos
Cocina/Comedor con depdsito
Salidas de interruptores 110 voltio :
8.6.5 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 1.00 B/.

tapas

20.00
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toma 110 voltio de 15 amperios
polarizado con sus tapas

9.1 Trabajos eléctricos Aulas Teéricas

Salidas de interruptores 110 voltio

9.1.5 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 4.00 B/. 20.00 B/. 80.00
tapas
9.2 Trabajos eléctricos pasillo y
' exterior

Salidas de lamparas de pared led
9.2.1 | de 100 watts a prueba de c/u 1.00 B/. 50.00 B/. 50.00
intemperie

10.1 | Trabajos eléctricos Aulas Teéricas

Salidas de interruptores 110 voltio

10.1.4 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 1.00 B/. 20.00 B/. 20.00
tapas
102 Trabajos eléctricos Aula Pre

escolar

Salidas de lamparas de techo led

a0 de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo c/u 6% &/, 2000 8/. e

Apzg |Zelkias e lampariside c/u 1.00 B/. 25.00 B/. 25.00
emergencia

10.2.3 | Salidas de abanicos de 3 aspas c/u 2.00 B/. 20.00 B/. 40.00
Salidas de interruptores 110 voltio

10.2.4 | de 15 amperios polarizado con sus c/u 3.00 B/. 10.00 B/. 30.00
tapas
interruptores de seguridad tipo

10.2.6 cuchilla nema 3R con barra de 40 /o 1.00 B/. 25.00 B/. 25.00

amperios monofasico sin fusible a
prueba de interperie

Sistema de Alarma Contra
Incendio

12.1

Salidas de detectores de humo
Hpcr ot electiicn; pectil hajo: cu 6.00 B/  486.67 B/. 2,920.02
para operar en circuito de 2 0 4
hilos .

Salida de Detector De Color Tipo
combinacién con detencion a
12.1.2 | 135°F y con su detencion con rata c/u 1.00 B/. 950.00 B/. 950.00
de cambio de temperatura
Simplex

sistema de Alarma de Seguridad y
Robo

1211

12.2

12.2.3 | Salidas de sensor de movimiento c/u 1.00 B/. 300.00 B/. 300.00

12.2.4 | Salida de.campana audible c/u 2.00 B/. 300.00 B/.

| ITBMS (7%) |

TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR |

ACTIVIDADES A AUMENTAR

Suministro e instalacion de puerta
2.6.1 | de 1.00m X 2.20m, de madera unidad 1.00 B/. 150.00 B/.
solida, lijada y barnizada




4.6.1

puerta de acero de 1.00m x 2.20m
(tubos de 1" X 1" X 3/16" y
laminas de acero de 1/16" de
espesor, en ambas caras.)

Suministro e instalacién de puerta
de 0.70m x 1.50m, de madera
solida, lijada y barnizada

unidad

4.00

400.00

B/.

B/.

4.6.2

Suministro e instalacién de puerta
de acero de 1.00m x 2.20m (tubos
de 1" x 1" x 3/16" y laminas de
acero de 1/16" de espesor, en
ambas caras.)

Trabajos eléctricos Aula de Apoyo

unidad

1.00

B/.

B/.

700.00

833

Salidas de abanicos de 3 aspas

c/u

1.00

B/.

30.00

B/.

30.00

8.4

Trabajos eléctricos Aula SAE
(Servicio de Atencién
Especializada)

8.4.4

Salidas de abanicgs de 3 aspas B

c/u

1.00

B/

25.00

B/.

25.00

8.5

Trabajos eléctricos Laboratorio
de Informatica

8.5.5

tama 110 voltio de 15 amperios
polarizado de piso '

c/u

12.00

B/.

25.00

B/.

300.00

8.6

Trabajos eléctricos
Cocina/Comedor con depésito

8.6.4

Salidas de abanicos de 3 aspas

c/u

2.00

B/.

15.00

B/.

30.00

8.6.8

toma 110 voltio de 15 amperios
polarizado tipo GFCI

c/u

7.00

B/.

20.00

B/.

140.00

8.7

Trabajos eléctricos Kiosco

8.7.1

Salidas de lamparas tipo led de 12
celdas 2'x2'

c/u

1.00

B/.

50.00

B/.

50.00

8.7.4

9.1

toma 110 voltio de 15 amperios
polarizado tipo GFCI

Trabajos eléctricos Aulas Tedricas

c/u

4.00

B/.

50.00

B/.

200.00

9.1.6

10.1

toma 110 voltio de 15 amperios
polarizado con sus tapas

Trabajos eléctricos Aulas Tedricas

c/u

12.00

B/.

25.00

B/.

10.1.1

Salidas de lamparas de techo led
de 18 celdas de 2'x4' de 2 tubo

c/u

6.00

B/.

20.00

B/.

120.00

10.1.9

Salidas de lamparas de
emergencia

c/u

1.00

B/.

20.00

B/.

20.00

10.1.3

Salidas de abanicos de 3 aspas

c/u

2.00

B/.

20.00

B/.

40.00

10.1.6

121

interruptores de seguridad tipo

cuchilla nema 3R con barra de 40
amperios monofdsico sin fusible a
prueba de interperie

Sistema de Alarma Contra
Incendio

c/u

1.00

20.00

B/.

20.00

1213

Salidas de manual de doble accion
con vidrio, llave de prueba
Simplex

c/u

3.00

B/.

550.00

1,650.00

12.1.5

Salidas de sirena 6 campana
anunciadora de 6 pulg de 24
voltios DC con luz estroboscopica
con sonido continuo de 8.3
decibeles

c/u

6.00

B/.

1,200.00

B/.

7,200.00

12.2

sistema de Alarma de Seguridad y
Robo




Salidas de control digital de
acceso de puertas

ITBMS (7%) |

TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR |

ITEM i ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD C./UNITARIO COSTO TOTAL

[ suministro e instalacién de puerta
de 0.70m X 2.20m, de madera

solida, lijada y barnizada para urtidad S50 B/. 150.00 B/. 150.00
bafo en S.A.E

Suministro e instalacion de puerta

vaivén de 1.00m x 2.20m de

madera solida + mirilla + placa de unidad 1.00 B/. 75.00 B/. 75.00

empuje de acero inoxidable en
ambas caras.

Suministro e instalacion de puerta
de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado unidad 4.00 B/. 187.50 B/. 750.00
Calibre No. 16, cerradura de
pomo, mirilla y dos bisagras de 7"

Suministro e instalacion de puerta
de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado
Calibre No. 16, cerradura de
pomo, mirilla y dos bisagras de 7"
para el salén de pre-escolar

unidad 1.00 B/. 500.00 B/. 500.00

Suministro e instalacion de puerta
de 1.00m x 2.20m, de madera

solida, lijada y barnizada para unidad 3.00 B/. 150.00 B/. 450.00
bafio, sanitario y cocineta de pre-
escolar

Suministro e instalacion de puerta
de hoja tipo RF- 60 de 1.00m X
2.20m, de acero galvanizado unidad 4.00 B/. 175.00 B/. 700.00
Calibre No. 16, cerradura de
pomo, mirilla y dos bisagras de 7"

Suministro e instalacion de UPS
tipo bateria de 12 voltios, 750 VA
con supresor de voltaje, protector global 1.00 B/. 50.00 B/. 50.00
de voltaje y regulador de voltajes
(cantidad requerida 30 unidades)

Sistema de Alarma Contra
Incendio

Salidas de detectores de humo
con haz infrarojo tipo emisor y c/u 8.00 B/. 126.67 B/.
receptor

121

1,013.36
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Tanque de agua de reserva,
estructura, tuberias y accesorios
10,000 gls (No incluye suministro Unidad 1.00 B/. 9,000.00 B/. 9,000.00
e instalacion de Bombas +
accesorios)

Bomba de 2 HP, Tanque de
presion de 150 litros, sistema de
control, accesorios, cuarto de
bombas

Unidad 1.00 B/. 14,700.00 B/. 14,700.00

TRABAJOS GENERALES

Suministro de abanicos para las
aulas temporales de los Unidad 8.00 B/. 120.00 B/. 960.00
estudiantes

Suministro e instalacién de
baldosas para el piso del salén de m2 57.00 B/. 49.53 B/. 2,823.21
informatica en el Pabellén No.1

ITBMS (7%)

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS

TOTAL DE ACTIVIDADES A ELIMINAR -B/. 43,415.25
TOTAL DE ACTIVIDADES A DISMINUIR -B/. 8,079.06
TOTAL DE ACTIVIDADES A AUMENTAR B/. 18,136.50
TOTAL DE ACT IVIDADES NUEVAS B/. 33,353.58

Basado en lo anterior, después de las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el
contratista, el cronograma de obra y el expediente administrativo del contrato en mencion; el
Inspector de obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion; aprueban prérroga de
DOSCIENTOS CATORCE (214) DIAS CALENDARIO adicionales al plazo de cumplimiento al contrato
0-70-2017 y Orden de Cambio N°1y N°2 por Compensacién.” (sic)

ARTICULO SEGUNDO: PUBLICAR el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
Contratacién Publica “PanamaCompra” y en el tablero de anuncios, para efectos de su debida
notificacion.

ARTICULO TERCERO: SE MANTIENE todo lo demas del Resuelto No.4211 del 26 de agosto
de 2021.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 19 numeral 14 de Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, que regula la Contratacion Publica, ordenado por la Ley 61 de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

MINISTERIO DE ACIO
fmb sscnemnl?&fmnﬂ
30 NOv 2001
ES COPIA AUTENTICA



