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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE ED CION
Resuelto -5 / #+5 Panama, A+ e 03

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ORDEN DE CAMBIO No.1 POR COMPESACION
DEL CONTRATO No. 0-14-2017 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO.
2016-0-07-0-02-LV-028023 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTIVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO
DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No. O-14-2017, con el consorcio CONSTRU CDA
conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCCION Y DE DESARROLLO LAS
AMERICAS S.A.,(CDA) Sociedad Anonima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio N°515873 del Registro Publico y A CONSTRUIR, S.A., Sociedad
Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) Folio N° 155647889,para la Licitacién Por
Mejor Valor No. 2016-0-07-0-02-LV-028023, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES
Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTIVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE
PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”™.

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo al consorcio CONSTRU CDA para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia habil siguiente a su
fecha de notificacion;

Que mediante adenda | se concede una extension de tiempo de DOSCIENTOS DOCE (212)
dias calendario al contrato N° O-14-2017 que fue aprobado previamente a través de Resuelto
N° 6782 de 29 de noviembre de 20109. g

Que mediante adenda 2 se le concede una extension de tiempo de TRESCIENTOS TREINTA
(330) dias calendario al contrato O-14-2017 que fue aprobado previamente a través de
Resuelto No.4087 de 1 de diciembre de 2020. (foja 4155-4157).

Que mediante adenda 3 se le concede una extension de tiempo de DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES (273) dias calendario al Contrato O-14-2017 que fue aprobado previamente a traves
de Resuelto No. 2797 de 25 de mayo de 2021.

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de
Ingenieria y Arquitectura, con fecha 7 de mayo de 2021 (Fojas 4526-4546) y con Viabilidad
del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican la Orden de Cambio No. 1 por
Compensacion, entre otras cosas a lo siguiente:

1. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante Nota N° CONSTRUCDA-GER/051/2020, con fecha del 1 de septiembre de 2020;
recibida por MEDUCA, el 2 de septiembre de 2020. Se solicita ORDEN DE CAMBIO POR
COMPENSACION, A raiz de la necesidad de actividades a ejecutar en el centro educativo y
de otras actividades no necesarias que forman parte del contrato, se convocé reunién con
la comunidad educativa, el Director del plantel, el Contratista y por MEDUCA el inspector
de la obra; se acordaron algunos cambios en la realizacion de disminuir y/o elip

aumentar y/o actividades nuevas a realizar.
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ACTIVIDADES A ELIMINAR:

CENTRO EDUCATIVO ALTO DEL COCO

ftem | ACTIVIDADES A ELIMINAR UNIDAD | CANTIDA PRECID. !
: e NAF CANTIDAD UNITARIO TQTAI.
Suministro y construccion de (2) tanques sépticos .
1.14 .
y sistema de tratamiento aguas residuales Unicad - B/ 7;810/00 /.14 52000
REMODELACIONES TRES (3) AULAS TEORICAS
Reemplazo y Suministro de luminari
1.25 pLazoy iR Global 1 B/.2,160.90 | B/. 2,160.90

accesorios eléctricos para tres aulas existente

Sustento:

- El item 1.14 Suministro y construccién de 2 tanque sépticos de concreto se elimina debido

a que en los planos aprobados por meduca se disefiaron Tanques Plasticos (Fosas de
polietileno).

- El ltem 1.25 de eliminar debido a que el pabellén existente no cuenta con fotovoltaico ni
electricidad convencional, ni mucho menos con luminarias ni accesorios eléctricos.

CENTRO EDUCATIVO BOCA TUCUE

T ik T ¥ g : ina 7

ftem | ACTIVIDADES A ELIMIN UNIDA /CANTIDA | PRECIO

ren (ACTIDARES e p ol e oo ) TO
Suministro y construccion de (2) tanques

2.14 | sépticos y sistema de tratamiento aguas Unidad 2 B/.7,717.(5) B/'15’435'g
residuales
REMODELACIONES TRES (3) AULAS TEORICAS

2.22 | Resane de pasillos existentes acabado en llana Global 50.40 B/.21.69| B/.1,093.18 |

294 Reemplgzo y ?Uﬂ"llﬂlStl’O de luminarias y Global 1 B/.2,186.1 B/. 2,186.10
accesorios eléctricos para tres aulas existente 0

Sustento:

- El item 2.14 Suministro y construccién de 2 tanque sépticos de concreto se elimina debido
a que en los planos aprobados por meduca se disefiaron Tanques Plasticos (Fosas de
polietileno).

- El item 2.22. Se elimina debido a que el pasillo de este plantel se encuentra en buenas
condiciones. No se encuentra con fisura.

- El item 2.24 de eliminar debido a que el pabellén existente no cuenta con fotovoltaico ni
electricidad convencional, ni mucho menos con luminarias ni accesorios eléctricos.

CENTRO EDUCATIVO BOCA TULU

ftem | ACTIVIDADES A ELMINAR UNIDAD | CANTIDAD u:Rrﬁ::o TOTAL
Suministro y construccion de (2) tanques

3.13 | sépticos y sistema de tratamiento aguas Unidad 2 B/.7,717.50| B/.15,435.00
residuales
REMODELACIONES TRES (3) AULAS
TEORICAS

3.22 | Resane de pasillos existentes m2 50.40 B/.21.69 B/.1,093.18

3.94 Reemplazo y Suministro de luminarias y Global 1 B/.2,186.10 B/.2,186.10
accesorios eléctricos para tres aulas existente




Sustento:

A 2

- El item 3.13 Suministro y construccién de 2 tanque sépticos de concreto se elimina debido
a que en los planos aprobados por meduca se disefiaron Tanques Pldsticos (Fosas de

polietileno).

- El item 3.22. Se elimina debido a que el pasillo de este plantel se encuentra en buenas

condiciones. No se encuentra con fisura.

- El ltem 3.24 de eliminar debido a que el pabellén existente no cuenta con fotovoltaico ni
electricidad convencional, ni mucho menos con luminarias ni accesorios eléctricos.

CENTRO EDUCATIVO CUTEVA

item | ACTIVIDAD A ELI | ' PRECIO
JACTIVIDAD ¢ EIJM]NAR UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Suministro y construccion de (2) tanques
4.12 | sépticos y sistema de tratamiento aguas Unidad 2 B/.7,717.5| B/.15,435.00
residuales

Sustento:

- El item 4.12 Suministro y construccion de 2 tanque sépticos se elimina debido a que en los
planos aprobados por meduca se disefiaron Tanques Plasticos (Fosas de polietileno).

CENTRO EDUCATIVO MANUEL JAEN RODRIGUEZ

ol

T _ PRECIO
I'tem AC!WIDADAEUMM 'UNIDAD | CANTIDAD UNTI?TARIO ‘ TOTAL
Suministro y construccion de (2) tanques sépticos ’
i} sistema de :Iratamiento aguas(rt)esiduc;IesS el Uhitad B/.7,717.5| B/.15,435.00
REMODELACIONES
5.23 | Resane de Pasillo m2 B/.13.72 B/.1,152.48
5.25 Re’em.plazo y Suministro de !uminarias y accesorios unidad B/.2,160.90 B/.2,160.90
eléctricos para tres aulas existente
Sustento:
- El item 5.14 Suministro y construccion de 2 tanque sépticos se elimina debido a que en los
planos aprobados por meduca se disefiaron Tanques Plasticos (Fosas de polietileno).
- El item 5.23. Se elimina debido a que el pasillo de este plantel se encuentra en buenas
condiciones. No se encuentra con fisura.
- El item 5.25 de eliminar debido a que el pabellon existente no cuenta con fotovoltaico ni
electricidad convencional, ni mucho menos con luminarias ni accesorios eléctricos.
ftem | ACTIVIDAD A ELIMINAR UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
COCINA - COMEDOR
5.27 | Reemplazo de Techo m2 121.44 B/.77.18| B/.9,372.74
2.28 | Suministro e Instalacion de ventanas para el comedor m2 21.20 B/.111.98 | B/.2,373.98
5.29 | Reemplazo de ventana para la cocina m2 9.60 B/.77.17 B/.740.83
5.30 |Suministro e Instalacidn de cielo raso m2 96 B/.27.18| B/.2,609.28
5.31 | Suministro e Instalacion de Baldosas m2 96 B/.64.31| B/.6,173.76
5.32 | Reparacion de Paredes Global 1 B/.514.50 B/.514.50
5.33 | Resane de Pasillo m2 16.80 B/.13.72 B/.230.50
5.34 | Reemplazo de Puertas Existentes Unidad 2 B/.257.25 B/.514.50
5.35 Re‘emplazo y Suministro de luminarias y accesorios Unidad 1 B/.2,160.90 | B/.2,160.90
eléctricos
5.36 | Pintura general en edificaciones existentes Global 1 B/.4,287.50| B/.4,287.50
Sustento:

- La actividad que corresponde a la COCINA-COMEDOR, se elimina ya que el Comando
Sur de la Armado de Estados Unidos intervino en la construccion de la Cocina —

Comedor.
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5.1.2 | Viga sismica, fundaciones m3 16.75 B/.250.00 B/.4,187.50
HORMIGON

5.1.3 |Zapatas m3 3.45 B/.700.00 B/.2,415.00

5.1.4 | Vigas sismicas, fundaciones m3 5.50 B/.700.00| B/.3,850.00

5.1.5 |[Columnas m3 2.50 B/.700.00| B/.1,750.00

5.1.6 | Vigas m3 2.90 B/.700.00 B/.2,030.00
ACERO

5.1.7 |Acero #3 Kg 825 B/.3.95 B/.3,258.75

5.1.8 |Acero #4 Kg 1,675 B/.3.95 B/.6,616.25
FUNDACION

5.1.9 |Bloques de 6” relleno m2 7.75 B/.60.00 B/.465.00
PAREDES

5.1.10 | Bloques de 4" m2 186.665 B/.54.00 [ B/.10,079.91

5.1.12 |Repello liso m2 365 B/.20.00| B/.7,300.00
CUBIERTA

5.1.13 | Carriolas de 8” Mmi 325 B/.20.00 B/.6,500.00

5.1.14 | Alineadores Unidad 50 B/.10.00 B/.500.00

5.1.15 | Cubierta de Panel Sandwich m2 185 B/.75.00| B/.13,875.00
VENTANAS

5.1.16 | Instalacidn de ventanas m2 25 B/.60.00| B/.1,500.00

5.1.17 | Mochetas m2 62.50 B/.15.00 B/.937.50

5.1.18 | Verjas m2 125 B/.250.00 | B/.31,250.00
PUERTAS unidad 1 B/.600.00 B/.600.00

5.1.19 | Mochetas m2 5 B/.15.00 B/.75.00

5.1.20 |Filos m2 10 B/.12.00 B/.120.00

5.1.21 |Instalacién de Puertas Unidad 1 B/.251.15 B/.251.15
PINTURA

5.1.22 | Interior m2 86 B/.12.00 B/.1,032.00

5.1.23 | Exterior m2 86 B/.12.00 B/.1,032.00
PISO

5.1.24 |Relleno m2 136 B/.60.00 B/.8,160.00

5.1.25 [Hormigén de piso m2 136 B/.495.00 | B/.67,320.00

5.1.26 | Malla electrosoldada Kg 270 B/.5.00( B/.1,350.00

5.1.27 | Topping m2 136 B/.25.00 B/.3,400.00

5.1.28 | Instalacidn de Baldosas m2 136 B/.60.00| B/.8,160.00

5.1.29 |Instalacion de zdcalos ml 68 B/.12.00 B/.816.00
ELECTRICIDAD

5.15.1 | Excavacién m3 15 B/.250.00 B/.3,750.00

5.15.2 |Instalacién de tuberia ml 60 B/.10.00 B/.600.00

5.15.3 | Cableado ml 80 B/.10.00 B/.800.00

5.15.4 |Instalacion de cajillas Unidad 7 B/.10.00 B/.70.00 |

5.15.5 | Instalacion de tomacorrientes Unidad 6 B/.10.00 B/.60.00

5.15.6 | Instalacion de interruptores Unidad 2 B/.10.00 B/.20.00

5.15.7 [Instalacion de luminarias Unidad 0.10 B/.62,790.00 B/.6,279.00
REMODELACION DE (5) AULAS TEORICAS

5.20 |Suministro e Instalacion de Cielo raso m2 59.65 B/.27.35 B/.1,631.43

Sustento:

- La actividad que corresponde al Suministro y construccidon de un (1) Aula Tedrica de
149.48m2. Esta actividad se disminuye, debido a que La Empresa Contratista al
participar en la propuesta para la licitacion publica, establecio en su propuesta el doble
del area requerida por MEDUCA (298.48m2). MEDUCA solo requiere 149.48m2 de aulas
tedricas y no 298.96m2 como lo indica el contratista. Se disminuye el valor
correspondiente de los 149.48m2 adicionales.

g ' S - e 7 PRECIO
fem |ACTIVIDADESADISMINUR DMIDAD (1 SODAD T tiaanio ] T
REMODELACIONES DE (5) AULAS TEGRICAS
5.20 | Suministro e Instalacion de Cielo raso m2 59.65 B/.27.35 B/.1,631 43
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Sustento:

)

Uil

- laactividad 5.20, Suministro e Instalacién de Cielo Raso, en el desglose de actividades
del pliego de cargo, se describe un area de 245.00m2. Al colocar el Cielo Raso
Suspendido, se verifica el drea, dando como resultad total de 185.35mz2. Quedando a

favor de MEDUCA &rea de 59.65m2.

ACTIVIDADES A AUMENTAR

CENTRO EDUCATIVO ALTO DEL COCO

 ftem Acrlymnesnuuenmn UNIDAD | CANTIDAD 'u:i?rgf\::o TOTAL
REMODELACIDNES TRES (3) AULAS TEGRICAS
Suministro e Instalacidn de Revestimiento de
.21 Baldosas m2 46.91 B/.65.06 B/.3,051.96
Sustento:

- Laactividad 1.21, Suministro e instalacién de Revestimiento de baldosas. En el desglose
de actividades del pliego de cargo describe un drea de 147.00m2. de baldosas a colocar.

Al realizar la actividad de la colocacién de las baldosas en el plantel existente, se verifico

el area, dando como resultado un total de 193.91m2. Dando como resultado un

Aumento de 46.91m2 adicional.

CENTRO EDUCATIVO BOCA DE TUCUE

i 1 PRECIO
ik mmaﬁsammman UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
REMODELACIONES TRES (3) AULAS TEéRICAS
2921 Suministro e Instalacién de Revestimiento de 03 48.12 B/.65.06 B/.3,130.69
Baldosas
Sustento:

- Laactividad 2.21, Suministro e instalacion de Revestimiento de baldosas. En el desglose
de actividades del pliego de cargo describe un area de 147.00m2. de baldosas a colocar.
Al realizar la actividad de la colocacion de las baldosas en el plantel existente, se verifico
el area, dando como resultado un total de 195.12m2. Dando como resultado un

Aumento de 48.12m2 adicional.

CENTRO EDUCATIVO BOCA DE TULU

B : | PRECIO
ften ‘ g AL
&gm_, M‘l’l\ﬂDADEiAAUMEN‘MR UNIDAD | CANTIDAD | oo o TOT.
REMODELACIONES TRES (3) AULAS TEORICAS
3.20 | Suministro e Instalacion de Baldosas m2 45.02 B/.65.06 B/.2,929.00
Sustento:

- Laactividad 2.21, Suministro e instalacion de Revestimiento de baldosas. En el desglose
de actividades del pliego de cargo describe un area de 147.00m2. de baldosas a colocar.
Al realizar la actividad de la colocacién de las baldosas en el plantel existente, se verifico
el area, dando como resultado un total de 195.12m2. Dando como resultado un

Aumento de 48.12m2 adicional.
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CENTRO EDUCATIVO MANUEL JAEN RODRIGUEZ
item |ACTIVIDADES A AUMENTAR UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL
G R R < UNITARIO
REMODELACIONES TRES (3) AULAS TEGRICAS
5.19 [Remplazo de ventanas m2 37.00 B/.78.08| B/.2,888.96
5.21 |[Suministro e Instalacion de Baldosas m2 53.36 B/.64.31| B/.3,431.58

Sustento:

- la actividad 5.19. Remplazo de Ventanas. En el desglose de actividades del pliego de
cargo describe un area de 48.00m2. de remplazo de ventanas. Al realizar la actividad de
remplazar las ventanas, se verifico el area, dando como resultado un total de 85.00m?2.
Dando como resultado un Aumento de 37.00m2 adicional.

- Laactividad 5.21, Suministro e instalacién de Baldosas. En el desglose de actividades del
pliego de cargo describe un area de 245.00m2. de baldosas a colocar. Al realizar la
actividad de la colocacion de las baldosas en el plantel existente, se verifico el rea,
dando como resultado un total de 298.36m2. Dando como resultado un Aumento de
53.36m2 adicional.

ACTIVIDADES NUEVAS

CENTRO EDUCATIVO ALTO DEL COCO

T PRECIO
ftem |ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD | L' | TOTAL

REMODELACIONES

Obra Gris - Piso

Demoler piso existente de las 3 aulas tedricas, extraer
material (Tierra 0.30m de espesor), colocar4mater|a| ‘ m2 142.56 B/.45.00 B/.6,415.20
selecto (Tosca 0.30m de espesor) y construir nuevo piso
de hormigdon de 3000psi con malla electrosoldada.

100

Sustento:
- El item 100, correspondientes a la Demolicién y construcciéon de un nuevo piso de

hormigon reforzado en el Pabelldn de tres (3) aulas existentes. Esta Actividad NO esta
dentro del desglose de actividades a desarrollar en el proyecto. Debido a que se deberia
instalar baldosas, el piso existente, este estaba demasiado fracturado. Se determiné
demolerlo, sacar el material contaminado de granjas de arriera, meter material selecto

y construir piso armado.

ANTES item 100
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La empresa constructora al intervenir en el proyecto ya el comando sur estaba construyendo la

co

cina — comedor.

ACTIVIDADES A DISMINUIR

CENTRO EDUCATIVO ALTO DEL COCO

item | ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD | CAN PRRO0:
i s DAD TIDAD UNITARIO TOTAL
REMODELACIONES (3) TRES AULAS TEORICAS
1.20 | Suministro e Instalacion de Cielo raso m2 4.44 B/.27.35 B/.121.43
Sustento:

- La actividad 1.20, Suministro e instalacion de cielo raso, en el desglose de actividades
del pliego de cargo, se describe un area de 147.00 m2. Al realizar la colocacién del cielo
raso, se verifica el area dando como resultado un total de 142.56m2. Quedando a favor
de MEDUCA un area de 4.44m?2.

CENTRO EDUCATIVO BOCA TUCUE
] ' : PRECIO
I 3 A & !
tem Acrmnms DISMINUIR UNIDAD | CANTIDAD | o0 | TOTAL
REMODELAC!ONES (3) TRES AULAS TEORICAS
2.19 | Reemplazo de ventanas m2 1.41 B/.78.08 B/. 110.09
2.20 |Suministro e Instalacion de Cielo raso m2 6.07 B/.17.15 B/.104.10
Sustento:

- Laactividad 2.19, Reemplazo de ventanas, en el desglose de actividades del pliego de
cargo, se describe un drea de 28.80m2. Al colocar las ventanas, se verifica el area, dando
como resultad un total de 27.39m2. Quedando a favor de MEDUCA drea de 1.41m2.

- La actividad 2.20, Suministro e instalacion de cielo raso, en el desglose de actividades
del pliego de cargo, se describe un area de 147.00 m2. Al realizar la colocacién del cielo
raso, se verifica el darea dando como resultado un total de 140.93m2. Quedando a favor

de MEDUCA un area de 6.07m2.

CENTRO EDUCATIVO BOCA TULU

lmg% it Acnmm\tJESA msmmum UNIDAD | CANTIDAD | |\ oo | TOTAL
REMODELACIONES (3) TRES AULAS TEORICAS
3.19 |Suministro de Ventanas m2 2.16 B/.112.32 B/.242.61
Sustento:

CENTRO EDUCATIVO MANUEL JAEN RODRIGUEZ

- laactividad 3.19, Suministro de ventanas, en el desglose de actividades del pliego de
cargo, se describe un area de 28.80m2. Al colocar las ventanas, se verifica el area, dando
como resultad un total de 26.64m2. Quedando a favor de MEDUCA drea de 2.16m2.

item imwms A msmuum UNIDAD | CANTIDAD u:“:f:f:o TOTAL
5.1 Suministro y construccién de un (1) Aula Tedrica
: (149.48 M2)
EXCAVACION
5.1.1 |Zapatas m3 13.75 B/.250.00




AHORA item 100

ftem |ACTIVIDADES NUEVAS NIDAD pif FRECIO

FEEIU M ‘N Al 3 FANTIDA UNITARIO i
REMODELACIONES
Electricidad
Rotura de paredes para la colocacion de tuberia PVC

101 eléctrica y sellado ml 30.60 B/.2.25 B/.68.85

102 | Colocacién de tuberia PVC eléctrica y cableado ml 113 B/.7.50 B/.832.50

olocacic j "x 4"

103 Colocacion de cajas cuadradas con tapade 4" x 4"y Unidad 25 8/.10.00 B/.250.00
octagonales
Suministrar e instalar ldmparas de 2' x 2' de 3 tubos .

104 110V. ¥ pantalla reflectiva Unidad 12 B/.120.00 B/.1,440.00
Suministrar e instalar de ldmparas Anti polvo de 2' x .

105 32W de 2 tubos 110V. Unidad 2 B/.80.00 B/.160.00

106 | Suministrar e instalar de tomacorrientes 110V Unidad B/.30.00 B/.210.00

107 | Suministro e instalacion de un interruptor sencillo Unidad B/.25.00 B/.75.00
Suministro e instalacion de Tanques de Plasticos

108 |(Fosa Séptica de Polietileno) + sistema de Unidad 2 B/.3,514.10| B/.7,028.20
tratamiento de aguas residuales

Sustento:

- Los items del sistema eléctrico que se menciona en el desglose del pliego de cargo se
refiere al reemplazo. Debo recalcar que en edificio existente no habia ningtn tipo de
sistema eléctrico por reemplazar y por esto se elimina esas actividades para que asi
nazcan los nuevos items del 101 al 107, lo referido a la electricidad de las tres aulas

teodricas existentes.
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- El item 108. “Suministro e instalacion de Tanques de Plasticos (Fosa Séptica de
Polietileno) + sistema de tratamiento de aguas residuales”. Nace esta item debido a que
los planos disefiados por la empresa y aprobados por el departamento de disefio de
MEDUCA fueron aprobados las FOSAS SEPTICAS DE PLASTICO (POLIETILENO), para
utilizarlo como el sistema de recoleccién de aguas servidas del plantel. (El tanque de
reserva no se ha colocado)

iTEM 101

iTEM 102, 103, 106 Y 107
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iTEM 104
OBESRVACION:
1. Llaslamparas anti polvo no se han colocado. (item 105)

CNTRO EDUCATIVO BOCA DE TUCUE

NIDAD | canTiDap | PRECIO
: NUEVAS. UNIDAD CAN]’IDAD UNITARIO TOTAL
REMODELACIONES
Metal
Suministro e instalacién de cuadros hechos con
angulos de acero, y malla expandida en su centro,
109 para colocarlos en el espacio libre entre carriolas Unidad 17 B/.45.00 B/.765.00

de techo. Para evitar la entrada de murciélagos.
Estas estructuras se pintardn con anticorrosivo dos
manos y pintura esmalte color negro dos manos.

Obra Gris

Sellar con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la parte
110 | superior de las ventanas a reemplazar y puertas. m2 14.40 B/.45.00 B/.648.00
(Incluye: Sellado con mortero, repello liso, pintura
base y pintura de acabado).

Sustento:

- El item 109, Correspondientes al Suministro e instalacién de cuadros hechos con
angulos de acero, y malla expandida. Esta Actividad NO esta dentro del desglose de
actividades a desarrollar en el proyecto. Debido a que se colocé cielo raso suspendido
dentro de las aulas de clases, quedo una abertura las paredes laterales del edificio
existente, entre la cubierta de metal y la pared. Se debio adquirir este nuevo item para
solucionar el problema de los murciélagos.

- El item 110, correspondientes al Sellado con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la parte superior de las ventanas a
reemplazar y puertas. Esta actividad fue omitida en el desglose del pliego de cargo. se
debio realizar por el tema de al colocar cielo raso suspendido, quedaban los orificios de
las ventanas dentro del cielo raso, asi pudiendo el murciélago introducirse al techo.




iTEM 109

TEM 110
| ; PRECIO
Item ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD | oo TOTAL
REMODELACIONES
Electricidad
111 Ro'turj:l de paredes para la colocacién de tuberia PVC it 30.60 B/.2.25 B/.68.85
eléctrica y sellado
112 | Colocacion de tuberia PVC eléctrica y cableado ml 111 B/.7.50 B/.832.50
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113 Colocacion de cajas cuadradas con tapa de 4" x 4" y Wi 25 8/.10.00 8/.250.00
octagonales
Suministrar e instalar lamparas de 2' x 2' de 3 tubos ;

13 [ 110v. Vemtalls reﬂecﬁv;’ Unidad 12 B/.120.00 | B/.1,440.00

115 zgwg':t;*’t;i;’;sﬁg"&‘de lamparas Antipolvo de 2'x | .\, ooy 2 B/.80.00|  B/.160.00

116 | Suministrar e instalar de tomacorrientes 110V Unidad 7 B/.30.00 B/.210.00

117 | Suministro e instalacion de un interruptor sencillo Unidad 3 B/.25.00 B/.75.00
Suministro e instalacion de tanques de Plasticos

118 | (Fosa Séptica de Polietileno) + sistema de Unidad 2 B/.3,514.10( B/.7,028.20
tratamiento de aguas residuales

Sustento:

- Los Nuevos items del 111 al 117, referido a electricidad de las tres aulas tedricas
existentes, reemplazan al item 2.24 (Reemplazo y Suministro de luminarias y
accesorios eléctricos para tres aulas existente), del desglose. Debido a que en el aula
tedrica no existian sistemas eléctricos a reemplazar.

- El item 118. “Suministro e instalacién de Tanques de Plasticos (Fosa Séptica de
Polietileno) + sistema de tratamiento de aguas residuales”. Nace esta item debido a que
los planos disefiados por la empresa y aprobados por el departamento de disefio de
MEDUCA fueron aprobados las FOSAS SEPTICAS DE PLASTICO (POLIETILENQ), para
utilizarlo como el sistema de recoleccion de aguas servidas del plantel. (EI tanque de
reserva no se ha colocado)

TEM 112 item 113




item 114

iTEM 115

o

ITEM 116
CENTRO EDUCATIVO BOCA DE TULU
PRECIO
| ACTIVIDAL IUEV/ UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL

REMODELACIONES

Obra Gris

119 C_onstrunr'vngas (Dintel) para instalar ventanas o 5 88 B/.45.00 B/.129.60

tipo celosia

Sellar con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la
120 | parte superior de las ventanas a reemplazar y m2 26.64 B/.45.00 | B/.1,198.80
puertas. (Incluye: Sellado con mortero, repello
liso, pintura base y pintura de acabado).




Sustento:

- Elitem 119, Correspondientes a la Construccion de Vigas (Dintel) para instalar ventanas
tipo celosia. Esta Actividad NO estd dentro del desglose de actividades a desarrollar en
el proyecto. Debido a que cuando se eliminaron las ventanas de bloques ornamentales,
para la colocacion de ventanas tipo celosia, las paredes son de materias M2 (Hielo Seco).
Se debid construir vigas de amarre para el anclaje y estabilidad de las nuevas ventanas.

- El item 120, correspondientes al Sellado con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la parte superior de las ventanas a
reemplazar y puertas. Esta actividad fue omitida en el desglose del pliego de cargo. se
debi¢ realizar por el tema de al colocar cielo raso suspendido, quedaban los orificios de
las ventanas dentro del cielo raso, asi pudiendo el murciélago introducirse al techo.

ITEM 119 ANTES ITEM 119 AHORA

NG

’ TEM 120 Al\:lES TEM 120 AHORA
. _ : : PRECIO
ftem | ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | CANTIDAD | o | TOTAL
| REMODELACIONES
Electricidad
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Rotura de paredes para la colocacion de tuberia

121 PVC eléctrica y sellado ml 30.60 B/.2.25 B/.68.85

122 | Colocacién de tuberia PVC eléctrica y cableado ml 111 B/.7.50 B/.832.50

123 Colocacién de cajas cuadradas con tapa de 4" x 4 Unidad 25 8/.10.00 B/.250.00
y octagonales
Suministrar e instalar ldmparas de 2' x 2' de 3 .

124 . A . i
tubos 110V. Y pantalla reflectiva Unidad i R SR B2 R
Suministrar e instalar de ldmparas Anti polvo de 2' )

il .80. B/. ;

25 X 32W de 2 tubos 110V. Unidad 2 B/.80.00 /.160.00

126 | Suministrar e instalar de tomacorrientes 110V Unidad 7 B/.30.00 B/.210.00

127 | Suministro e instalacion de un interruptor sencillo | Unidad 3 B/.25.00 B/.75.00
Suministro e instalacion de tanques de Plasticos

128 | (Fosa Séptica de Polietileno) + sistema de Unidad 2 B/.3,514.10| B/.7,028.20
tratamiento de aguas residuales

Sustento:

- Los items del sistema eléctrico que se menciona en el desglose del pliego de cargo se
refiere al reemplazo. Debo recalcar que en edificio existente no habia ningtn tipo de
sistema eléctrico por reemplazar y por esto se elimina esas actividades para que asi
nazcan los nuevos items del 121 al 127, lo referido a la electricidad de las tres aulas

teoricas existentes.

- El item 128. “Suministro e instalacién de Tanques de Pldsticos (Fosa Séptica de
Polietileno) + sistema de tratamiento de aguas residuales”. Nace este item debido a que
los planos disefiados por la empresa y aprobados por el departamento de disefio de
MEDUCA fueron aprobados las FOSAS SEPTICAS DE PLASTICO (POLIETILENO), para
utilizarlo como el sistema de recoleccion de aguas servidas del plantel. (El tanque de

reserva no se ha colocado)

iTEM 121Y 122 AHORA




TEM 123 AHORA

Observacién:
Las Lamparas anti polvo no se han colocado en el pasillo del edificio existente.
Las lamparas de 2’ x 2’ no se han colocado en las aulas tedricas existentes.

ds

2.
3.
4

Los tomacorrientes no se han instalado.
Los Interruptores no se han instalado.

CENTRO EDUCATIVO CUTEVA

oo

129

Suministro e Instalacion de Barandas de tubos
de 2" galvanizados escala 20. (Tubos verticales
en fundacion de 0.60m de profundidad @ 2.00m
C.A.C. los tobos verticales llevaran anclajes y
forro con tuberia PVC DE 3" escala 40, el mismo
relleno de mortero hasta 0.20m por encima del
suele natural. Las zapatas de 0.50m x 0.50m x
0.30m de espesor. Se colocaran tres (3) lineas de
tubos 2" escala 20 de forma horizontal, el de
abajo y el del centro se colocara entre los tubos
verticales y el superior por encima de los

verticales).

ml

100

B/.100.00

B/.10,000.0 ’
0 ¥

Sustento:
- El item 129, Corresponde a la construccién de barandas de seguridad. Este item, no se

encuentran en el desglose de actividades y pliego de cargo. La Construccidon de esta
baranda se debe a la topografia que cuente el terreno donde se ubican las aulas de
clases, cocina-comedor, aula de prees-colar, laboratorio de informatica, etc. Se debe
construir para evitar accidentes futuros de los estudiantes, comunidad educativa y
administrativas. (La empresa debe realizar o confeccionar un plano con las

especificaciones solicitadas y ser aprobada por el estructural de MEDUCA).

=

-~



llustracion donde construirse la baranda solicitada a construir
No se ha realizado los trabajos solicitados de este item 129, bajo esta ORDEN DE CAMBIO.

ftem | ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD | canTipap | PRECIO =
e PRl e T ANTIDA UNITARIO TOTAL_
Muro de Contencién
Construir 30 metros lineales de MURQ DE
CONTENSION seguin especificaciones técnicas,
disefio de planos aprobado por MEDUCA. Si el
130 contratista no realiza sus célculos correctos,
debera cumplir con los 30 metros solicitados.
(Incluye: Limpieza, Replanteo, excavaciones,
relleno, hormigén estructural, aceros,
formaleta, pintura y acabado)
130.1 | Excavacion m3 162 B/.30.00 B/.4,860.00
Suministro y colocacién de m ial sel
130.2 y BH e matenal seledtd | e 162 B/.42.00| B/.6,804.00
compactado
Construccion de Zapatas. (Incluye: formaletas
130.3 o s . B/.42, i
v hormigén de 4000 PSI) m3 60 B/.700.00 /.42,000.00
130.4 | Acero para zapata Ib 8720 B/.1.45| B/.12,644.00
130.5 | Suministro y colocacién de malla geotextil m?2 120 B/.10.50 B/.1,260.00
1306 Suministro y colocacion de tuberia PVC de 6 - 30 B/.25.00 B/.750.00
escala 41
Muro de contencion estructural (Incluye:
130.7 . 3 198 B/.700.00 | B/.138,600.00
A formaletas y hormigon de 4000 PSI) m / /
130.8 | Acero para muro de contencion Ib 13491 B/.1.45| B/.19,561.95
130.9 | Suministro y colocacién de grava #4 m3 36 B/.55.00 B/.1,980.00
130.10 | Construccidon de media cafia ml 53.76 B/.38.00 B/.2,042.88
Sustento:

En los items 130.1 al 130.10, Corresponde a la construccion de Muro de Contencidn.
Estos Items, no se encuentran en el desglose de actividades y pliego de cargo. La
Construccion de este Muro es de suma importancia. La baranda se debe construir
debido a la topografia que cuenta el terreno donde se ubican las aulas de clases y el
aula de prees-colar, Médulo de Bafios y Dormitorios para educadores. El Plano
correspondiente al disefio del Muro a Construir serda aprobado por el Estructural de

MEDUCA.




llustracion donde construir el MURO de Ho

rmigon
No se han realizado los trabajos solicitados en los items 130 bajo esta ORDEN DE CAMBIO.

: UNIDA | CANTIDA PRECIO
| ACTIVIDADESNUEVAS D D |unmamio| TOTAt
Tanque de Plastico para fosa séptica
Suministro e instalacion de tanques de Plasticos
131 |[(Fosa Séptica de Polietileno) + sistema de| Unidad 2 R B/.7,028.20
tratamiento de aguas residuales &
Sustento:

El item 131. “Suministro e instalacion de Tanques de Plasticos (Fosa Séptica de

Polietileno) + sistema de tratamiento de aguas residuales”. Nace esta item debido a que

los planos disefiados por la empresa y aprobados por el departamento de disefio de
MEDUCA fueron aprobados las FOSAS SEPTICAS DE PLASTICO (POLIETILENO), para
utilizarlo como el sistema de recoleccion de aguas servidas del plantel. (El tanque de

reserva no se ha colocado)

CENTRO EDUCATIVO MANUEL JAEN RODRIGUEZ

S PRECIO
ftem |AcCT UNIDAD DAD : TOTAL
SR R ¥ cANn UNITARIO 2
Remodelaciones — Pabellén Principal
Electricidad
Rotura de paredes para la colocacion de
: s .46.
124 tuberia PVC éléctrica y sellado ) i Bj-2.25 EiesnIn
133 | Colocacion de tuberia PVC eléctrica y cableado | Unidad 150 B/.7.50| B/.1,125.00
134 C?Iocac10n de cajas cuadradas con tapa de 4" x | Unidad 30 8/.10.00 B/.300.00
4" y octagonales
Suministrar e instalar lamparas de 2' x2'de 3 | Unidad
13 3 B/.120.00 B/.360.00
i tubos 110V. Y pantalla reflectiva / /
Suministrar e instalar de lamparas Anti polvo Unidad
16 B/.80.00 | B/.1,280.00
= de 2' x 32W de 2 tubos 110V. / /
137 | Suministrar e instalar de tomacorrientes 110V | Unidad 9 B/.30.00 B/.270.00
138 Sumx_nlstro e instalacion de un interruptor Unidad 5 B/.25.00 B/.125.00
sencillo
Sustento:

Los items del sistema eléctrico que se menciona en el desglose del pliego de cargo se
refiere al reemplazo. Debo aclarar que en edificio existente no habia ningun tipo de
sistema eléctrico por reemplazar y por esto se elimina esas actividades para que asi
nazcan los nuevos items del 132 al 138, lo referido a la electricidad de las tres aulas

tedricas existentes.




item 132

item 135

item 136
item .Ach\iiﬁabssuuz\ms: uUNIDAD | canTipap | PRECIO TOTAL
Pabellén Principal Existente
Techo
139 Rempl:flzo d? cubierta de zinc calibre 24. - 194.46 B/.25.00| B/.4,861.50
Pabellén existente

Sustento:




M

M

{

Elltem 139. Correspondiente al Reemplazo de cubierta de zinc calibre 24. Esta actividad

no existe en el desglose de actividades del pliego de cargo. se realiza debido a que
cuando se instald cielo raso suspendido, la cubierta de zinc se encontraba en muy mal
estado. Se tomé la decisién de colocar nueva cubierta de zinc esmaltado calibre 24.

item 139

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Pabellén Principal Existente

Obra Gris - Piso

140

Demoler y Construccion de Aceras que conduce a la
parte posterior de la Direccion existente, (Frente a la
Direccién Nueva). (Incluye: demoler piso existente,
remover 0.20m de profundidad de material de tierra
contaminado con granjas de arriera, colocar material
selecto compactado 0.20m de espesor, colocar malla
electrosoldada de 4mm de espesor, construir piso de
haormigén de 3000psi.

m2

30

B/.45.00

B/.1,350.00

141

Demoler y Construccién de Piso en la Segunda Aula Tedrica
en el edificio principal. (Incluye: demoler piso existente,
remover 0.20m de profundidad de material de tierra
contaminado con granjas de arriera, colocar material
selecto compactado 0.20m de espesor, colocar malla
electrosoldada de 4mm de espesor, construir piso de
hormigén de 3000psi.

m2

46.89

B/.45.00

B/.2,110.05

142

Demoler y Construccion de Piso en el Acceso Principal
del Plantel. (Incluye: demoler piso existente, remover
0.20m de profundidad de material de tierra
contaminado, colocar material selecto compactado
0.20m de espesor, colocar malla electrosoldada de
4mm de espesor, construir piso de hormigon de
3000psi.

m2

45.00

B/.45.00

B/.2,025.00

143

Sellar con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la parte
superior de las ventanas a reemplazar y puertas.
(Incluye: Sellado con mortero, repello liso, pintura
base y pintura de acabado).

m?2

6.00

B/.45.00

B/.270.00

460 |
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Suministro e instalacion de tanques de Plasticos (Fosa
144 Séptica de Polietileno) + sistema de tratamiento de Unidad 2 B/.3,514.10 B/.7,028.20
aguas residuales
Sustento:

- Elitem 140. Que corresponden a la demolicién de Acera y construccion de nueva acera,
se debid a que esta acera es tomada como ruta de los estudiantes para acezar a las aulas
de clases que se encuentran en la parte posterior del plantel.

- Elitem141. Que corresponde a la demolicién de piso y construccion de nuevo piso, en
la segunda aula de clases, se debid que cuando se iba a colocar las baldosas, el piso
existente se encontraba muy fracturado y se tuvo que construir.

- Elitem 142. Que corresponde a la demolicién de piso Yy construccion de nuevo piso, en
el pasillo del edificio principal, se debié a que parte del pasillo existente se encontraba
muy fracturado.

- El item 143, correspondientes al Sellado con mortero, ventanas de bloques
ornamentales colocados como traga luz en la parte superior de las ventanas a
reemplazar y puertas. Esta actividad fue omitida en el desglose del pliego de cargo. se
debiod realizar por el tema de al colocar cielo raso suspendido, quedaban los orificios de
las ventanas dentro del cielo raso, asi pudiendo el murciélago introducirse al techo.

- El item 144. “Suministro e instalacion de Tanques de Plasticos (Fosa Séptica de
Polietileno) + sistema de tratamiento de aguas residuales”. Nace esta item debido a que
los planos disefiados por la empresa y aprobados por el departamento de disefio de
MEDUCA fueron aprobados las FOSAS SEPTICAS DE PLASTICO (POLIETILENQ), para
utilizarlo como el sistema de recoleccién de aguas servidas del plantel. (El tanque de

reserva no se ha colocado)

" ITEM 140 ANTES




|

ITEM 140 AHORA

s

iTEM 141 ANTES

’

ITEM 141 AHORA




TEM 142 AHORA

ITEM 143 ANTES TEM 143 AHORA

Basado en lo anterior, las evaluaciones y verificaciones de la solicitud por el contratista, se
considera viable, por lo que el inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion; aprueban la ORDEN DE CAMBIO No.1 POR COMPENSACION a CERO BALBOAS
00/100 (B/.0.00). Esta solicitud no esta sujeta a la actualizacion de la fianza de
cumplimiento No 04-16-094311-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y
CENTROAMERICA, S.A. (SIC)”

Que mediante MEMORANDO DINIA.GSP.139.0526-21 de 2 de septiembre de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura solicita la confeccion y perfeccionamiento
de la Orden de Cambio No. 1 por Compensacion para el contrato O-14-2017.

Que Mediante autorizacion de Orden de Cambio No. 1 por Compensacion con fecha del dia
7 de mayo de 2021, la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autoriza la Orden de
Cambio No. 1 por Compensacion.(Foja 4547).

Que el CONSORCIO CONSTRU CDA entregé Endoso N°05 de la Fianza de Cumplimiento
N° 04-16-0943011-0 (foja 4563), emitido por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA

Y CENTROAMERICA, S.A.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,
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regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Orden de Cambio No.l por Compensacion del
Contrato No. 0-14-2017, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO CONSTRU CDA
para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA
DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTIVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL
CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia hébil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Minisira de Educacion

s

l

ING.RICARDOQ SANCE SAPrGA
Vicenlinistro de InfraestructuraE : 26\'

MGdV/mb MINISTERIO DE'EQUCACION
SECRETARIA G ERAL

2.7 0CT 2021

ES COPIA AUTENTICA




