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REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto_| F42 Panama, b do adaril, J021

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA 5 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN
DE CAMBIO N ° 1 POR COMPENSACION AL CONTRATO 0-20-2014, SUSCRITO
CON LA EMPRESA _,CONSORCIO THETHEY GROUP, POSTERIORMENTE

PARA EL ACTO PUBLICO DE LA LICITACION POR MEJOR VALOR N° 2013-0-07-0-
01-LV-016732 PARA EL PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION
DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL
CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS LABORATORIOS
CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO AULAS TEORICAS,
CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL SISTEMA
ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONE§ EN GENERAL A LOS PABELLONES
EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE
BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE
RISCO”,

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resuelto N° 2180 de 15 de julio de 2020 y publicado el dia 20 de
julio de 2020, se aprueba la Adenda N°4 de Extensién de Tiempo al Contrato 0-20-
2014, con la empresa subrogada NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA_; ¥
CENTROAMERICA, S.A.,, para que realizara los trabajos de: “DISENO,

C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.

Que mediante Adenda 1, Resuelto N° 4995 de veinticuatro (24) de septiembre de 2015,
se le concedié a Ia €mpresa prorroga de doscientos setenta (270) dias calendario, al
Contrato 0-20-2014, extendiendo el tiempo de la obra hasta el 24 de abril de 2016.

Qué a través del Resuelto N° 1311 de veinte (20) de abril de 2016, e| Ministerio de
Educacién, resolvio administrativamente el Contrato 0-20-2014, suscrito con Ia
empresa CONSROCIO TETHEY GROUP, por incumplimiento de lo pactado en el

Que Mediante Resuelto N° 4911 de veinticinco (25) de octubre de 2016, el Ministerio
de Educacion subroga el Contrato 0-20-2014, a Ia compaiia NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. a fin de que continte los trabajos
de “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE
(REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO
ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS,

Que mediante Resuelto N° 845 de trece (13) de febrero de 2017, se le concedio
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA ¥ CENTROAMERICA,

prorroga de trescientos treinta (330) dias calendario, al Contrato 0-20-20
extendiendo el tiempo de la obra hasta el siete (7) de noviembre de 2017.



Que mediante Resuelto N° 3633 de veintisiete (27) de julio de 2018, se le concedio a la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
prorroga de quinientos diez (510) dias calendario, al Contrato 0-20-2014, extendiendo
el tiempo de la obra hasta el primero (1) de abril de 2019.

Que mediante Resuelto N° 4991 de 2 de octubre de 2018 se corrige la parte
considerativa del Resuelto N° 3633 de veintisiete (27) de julio de 2018, parrafo 8.

Que mediante Resuelto N° 2180 de quince (15) de julio de 2020 se le concedio a la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
prorroga de trescientos treinta (330) dias calendario, al Contrato 0-20-2014,
extendiendo el tiempo de la obra hasta el veinticuatro (24) de febrero de 2020.

Atendiendo a la solicitud formal de Prérroga, emitida por la Contratista mediante Nota
de 25 de septiembre de 2020, donde solicitan extensién de tiempo requerido para la
ejecucion completa del proyecto; el cual seria de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
(676) DIAS calendario. (Foja 4315-4316)

Que en Informe de Justificacion Técnica y de Viabilidad de treinta (30) de septiembre
de 2020, la Direcciéon Nacional de Ingenieria y Arquitectura, con viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa justifica el tiempo adicional solicitado por Ia
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., por los
siguientes motivos: (Foja 4380-4398);

PRORROGA N°5: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS (676) DIAS CALENDARIO Y
FORMALIZACION DE ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION

PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION
DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA

DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO
DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.

CONTRATO N° 0-20-2014
EMPRESA CONTRATISTA: NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, SA.

1. ANTECEDENTES DE LA SOLICITUD:
A continuacién, se presentan los antecedentes de Ia solicitud de prérroga de tiempo N° 5:

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, mediante el Resuelto N° 2190 de 29 de abril de 2014,
adjudica la licitaciéon por mejor valor N° 2013-0-07-0-01-LV-016732, correspondiente al
proyecto “DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE
(REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR)
PABELLON QUE CONSTA DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE
SERVICIO SANITARIO, CINCO AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL,
COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y
REPARACIONES EN GENERAL A LOS PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G.
VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE
CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO", a la empresa, CONSORCIO
TETHEY GROUP, por un monto de un millén noventa mil balboas con 00/100 (B/.
1,090,000.00.).

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, como entidad contratante y la empresa contratista,
CONSORCIO TETHEY GROUP, formalizan el contrato N* 0-20-2014 el dia 18 de junio de
2014; con nimero de Acto Publico N° 2013-0-07-0-01-LV-016732. El mismo fue firmado el
dia 18 de junio de 2014, en representacion del Estado panamefio por la Exministra de
Educacion Lucy Molinar y por parte de la empresa contratista, el sefior José Flores Gutiérrez,

* Que mediante la Orden de Proceder DNIA.GCP.139.3.00029-14, de fecha 02 de julio de
2014, debidamente notificada el dia el 02 de septiembre de 2014, el MINISTERIO DE
EDUCACION, entrega la Orden de Proceder alaempresa, CONSORCIO TETHEY GROUP,
para ejecutar la obra en un periodo de trescientos treinta (330) dias calendario, cuya fecha
inicio fue el 03 de septiembre de 2014 y fecha de finalizacién el 29 de julio de 2015.

* Que mediante el Resuelto N° 4995 con fecha del 24 de septiembre de 2015, el MINISTERIO
DE EDUCACION, le otorga una prérroga de tiempo de doscientos setenta (270) dias al
contrato contados a partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder a la empresa,
CONSORCIO TETHEY GROUP. Suscribiéndose la adenda N° 1, con fecha del 13 de /
septiembre de 2019, debidamente refrendada el dia 09 de octubre de 2015.

* Que mediante la nota N° DNAL/DM/-616-2016 con fecha del 07 de abril de 2016, el.|
MINISTERIO DE EDUCACION, e indica a la empresa, CONSORCIO TETHEY GROUP, |o\ _
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siguiente “... luego de observar el desempefio del Consorcio TETHEY GROUP, durante Ia



ejecucién del Contrab No. 0-20-2014 para el “Disefio, ...", el Ministerio de Educacién ha
decidido iniciar el trémite de Resolucién Administrativa del Contrato y ejecucion de la Fianza
de Cumplimiento 04-16-0912786-0 ...".

* Que mediante el Resuelto N° 1311 con fecha del 20 de abril de 2016, el MINISTERIO DE
EDUCACION, declara la Resolucién Administrativa del contrato N° 0-20-2014, suscrito con,
CONSORCIO TETHEY GROUP, para el proyecto ‘DISENO, DESARROLLO Y
CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS
TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO
AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL
SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS
PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO
VALLE RISCO", por incumplimientos.

* Que el MINISTERIO DE EDUCACION, emite nota N° DNAL/DM-698-2016 con fecha del 22
de abril de 2016, dirigida a la empresa, NACIONAL DE SEGUROS Y CENTROAMERICA,
S.A.; en donde indica lo siguiente “... Le comunicamos que este Ministerio ha iniciado los
tramites de formal reclamo en contra de la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0912786-0,
emitida para garantizar la ejecucién del Contrato...".

* Que mediante el Resuelto N° 4911 con fecha del 25 de octubre de 2016, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza la subrogacién al contrato N° 0-20-2014 referente al Acto publico de
la licitacién abreviada por mejor valor N° 2013-0-07-0-01-LV-016732, a la empresa,
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para el “DISENO,
DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE
DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO
AULAS TE(’JRIpAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL
SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS
PABELLONES EXISTENTES DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO
VALLE RISCO".

* Que mediante el Resuelto N° 845 con fecha del 13 de febrero de 2017, el MINISTERIO DE
EDUCACION, le otorga una prorroga de tiempo de trescientos treinta (330) dias al contrato
contados a partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder a la empresa, NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. Suscribiéndose la adenda N° 2, con
fecha del 13 de febrero de 2017, debidamente refrendada el dia 26 de abril de 2017.

* Que mediante el Resuelto N° 3633 con fecha del 27 de julio de 2018, el MINISTERIO DE
EDUCACION, le otorga una prérroga de tiempo de quinientos diez (510) dias al contrato
contados a partir de la fecha fijada en la Orden de Proceder a la empresa, NACIONAL DE
SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A. Suscribiéndose la adenda N° 3, con
fecha del 02 de octubre de 2018, debidamente refrendada el dia 31 de octubre de 2018.

* Que mediante el Resuelto N° 2180 con fecha del 15 de julio de 2020, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza la Extensién de Tiempo de trescientos treinta (330) dias calendarios
a la empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para
el proyecto con numero de contrato N° 0-20-2014, denominado “DISENO, DESARROLLO
Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS
TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR) PABELLON QUE CONSTA DE DOS
LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO, CINCO
AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS ADECUACION DEL
SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A LOS
PABELLONES EXISTENTES PARA EL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO
DE VALLE RISCO".

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:
Mediante las nota con numero N° Ref.: Contrato O-20-2014 con fecha del 10 de febrero del 2020 y
GP (0-20-2014)-2020-04 con fecha del 25 de septiembre de 2020, emitida por la empresa,
NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., solicité prérroga en el plazo
de cumplimiento del Contrato N° 0-20-2014, basandose en las siguientes razones:
21. NOTA N° REF.: CONTRATO 0-20-2014 CON FECHA DEL 10 DE FEBRERO DEL 2020:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo.

Me dirijo a usted en esta oportunidad con el fin de exponer y solicitar extensién de tiempo para el
proyecto “ DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA CALLE (REUBICACION DE




DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO DE VALLE RISCO, ubicado en Bocas del Toro,
distrito de Changuinola, corregimiento de Valle Risco.

Esta solicitud se fundamenta en los siguientes puntos:

v’ El contrato mantiene un trémite de adenda 4 por extension de tiempo que a la fecha
no ha sido formalizada teniendo todos los documentos solicitados por parte de la
institucion para su formalizacién. (316 dias al dia de hoy 10 de febrero de 2020).

v Se ha registrado caida de poste del tendido eléctrico que ha dejado la comunidad
sin energla por varios dias, las constantes protestas por los moradores de las
comunidades aledafias que terminan en cierres de calles y no permite el
abastecimiento de materiales que se envian de la ciudad de Panamé& hacia Valle
Risco. (25 dlas).

v Los trémites de orden de cambio que se estdn realizando, los cuales involucran
evaluaciones, inspecciones, valoracion, redisefia, etc. A fin de ajustarse a la realidad
del area y atender las necesidades de la comunidad educativa. (60 dias).

Por tales motivos solicitamos una extensién de tiempo por 330 dias y asl poder entregar a
satisfaccion.

"

2.2 NOTA N° GP (0-20-2014)-2020-04 CON FECHA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020:

Sean mis primeras palabras portadoras de un cordial saludo.

Me dirijo a usted en esta oportunidad con el fin de exponer y solicitar extensién de tiempo para el
proyecto que guarda relacién con el * DISENO, DESARROLLO Y CONSTRUCCION DE NUEVA
CALLE (REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO ESCOLAR)
PABELLON QUE CONSTA DE DOS LABORATORIOS CIENTIFICOS, UN MODULO DE SERVICIO
SANITARIO, CINCO AULAS TEORICAS, CERCA PERIMETRAL, COBERTIZO, ADEMAS
ADECUACIONES DEL SISTEMA ELECTRICO, SANITARIO Y REPARACIONES EN GENERAL A
LOS PABELLONES EXISTENTES PARA EL C.EB.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO DE
VALLE RISCO, ubicado en Bocas del Toro, distrito de Changuinola, corregimiento de Valle Riscé.

Esta solicitud se fundamenta en los siguientes puntos:

v Existe actualmente una solicitud de extensién de tiempo por 330 dias, solicitada en
febrero 2020 que no ha sido tramitada para su respectivo refrendo.

v’ El contrato mantiene un tramite de adenda 4 por extension de tiempo, que a la fecha
no ha sido formalizada, teniendo todos los documentos solicitados por parte de la
Institucion para su formalizacion. (316 dias al dia 10 de febrero de 2020).

v Se ha registrado caida de poste del tendido eléctrico que ha dejado la comunidad
sin energla por varios dias, las constantes protestas por los moradores de las
comunidades aledafias que terminan en cierres de calles y no permite el
abastecimiento de materiales que se envian de la ciudad de Panamé hacia Valle
Risco. (25 dias).

v Los tramites de orden de cambio que se estan realizando, los cuales involucran
evaluaciones, inspecciones, valoracion, redisefia, etc. A fin de ajustarse a la realidad
del area y atender las necesidades de la comunidad educativa. (60 dias).

v El proyecto suspendio actividades desde marzo del presente afio, a raiz del Decreto
Ejecutivo No. 506 del 24 de marzo que ordend, a partir de las 11:59 p.m. del
miércoles 25 de marzo, la suspensién temporal de las actividades de la industria de
la construccién en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio
nacional, con excepcién de aquellos que de manera expresa disponga la autoridad
(166 dias).

Decision motivada por la declaratoria de estado de emergencia nacional, ante el avance del
coronavirus en Panama.

v Decreto Ejecutivo N* 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adopta los
lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST- COVID-19
en Panama (109 dias).

Por tales motivos solicitamos una extension de tiempo de 676 (hasta el 31 de diciembre de 2021) y
asl poder entregar a satisfaccion.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD EXTENSION DE TIEMPO:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedi¢ a verificar y analizar la peticion de |
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empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAM RICA, S.A., por lo que ':"Q.

MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la justificacién de prérroga de seiscientos setenta y
(676) dias calendarios adicionales; tal cual se evidencia a continuacién:
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3.1 SOLICITUD DE EXTENSION DE TIEMPO POR 330 DIAS, SOLICITADA EN FEBRERO
2020:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta (30) dias calendarios adicionales, para la ejecucion
del contrato.

En efecto, le aclaramos que actualmente existe una (1) Solicitud de Extensién de Tiempo Por
Trescientos Treinta (330) dias calendarios, con fecha de recibido por nuestra entidad del dia 10 de
febrero de 2020. Sin embargo, a la fecha no se ha tramitado; ya que adenda por prérroga de
trescientos treinta (330) dias calendarios, hasta el 24 de febrero de 2020, no se ha refrendado por
la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA.

3.2 TRAMITE DE REFRENDO DE LA PRORROGA DE TIEMPO N° 4, HASTA 24 DE
FEBRERO DE 2020:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga doscientos diez (210) dias calendario adicionales, para la
ejecucion del contrato; esto debido al tramite que la entidad ha mantenido, en relacién al debido
refrendo ante la Contraloria General de la Republica de Panama, de la prorroga de tiempo N° 4.

Esto, se puede evidenciar en el Expediente Administrativo de este contrato; ya que la empresa
contratista, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., solicité extension
de tiempo al contrato en mencién, en tiempo oportuno y a la entidad le ha tomado, aproximadamente
trescientos noventa (390) dias calendarios tramitar dicha solicitud, desde el 22 de febrero de 2019
(fecha en que se recibié dicha solicitud), hasta el 25 de marzo de 2020 (fecha en que el Gobierno
Nacional, mediante Decreto Ejecutivo Suspende las Actividades de Construccién en la Republica de
Panama, debido a la Pandemia COVID-19 y en la cual no se habia ingresado a la Contraloria General
de la republica de Panama a refrendo de la prérroga de tiempo N° 4). Es necesario mencionar que
de estos trescientos noventa (390) dias, la empresa contratista se demoré aproximadamente quince
(15) dias, para entregar los endosos pertinentes.

3.3 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS Y PROTESTAS EN COMUNIDADES ALEDANAS:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta (60) dias calendario adicionales, para la ejecucién
del contrato; esto debido a las constantes lluvias que se dieron durante los meses de agosto 2019,
septiembre 2019, octubre 2019 y noviembre 2019; las cuales ocasionaron caida de poste del tendido
eléctrico que ha dejado la comunidad sin energia por varios dias. Esto se puede evidenciar en los
informes meteorologicos de los meses de agosto 2019, septiembre 2019, octubre 2019 y noviembre
2019, adjuntados a este informe.

Adicional, durante el aflo 2019 en distintas ocasiones se suscitaron constantes protestas por los
moradores de las comunidades aledafias que terminaron en cierres de calles; las cuales no permitian
el abastecimiento de materiales que se envian de la ciudad de Panama hacia el sitio del proyecto.

3.4 FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR COMPENSACION:

EI MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta (60) dias calendario adicionales para la ejecucion
del contrato; esto debido a la Formalizacién de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion. Tal
como se puede evidenciar mediante la nota N° DINIA.DEI.139.4-1034-17 con fecha del 04 de
septiembre de 2017 y de acuerdo a las situaciones encontradas, una vez reiniciadas las actividades
de construccion del proyecto en mencion, posterior a la Resoluciéon Administrativa del contrato el
MINISTERIO DE EDUCACION, le solicita a la empresa contratista el redisefio de los planos del
contrato, lo que conllevd a la formalizacién de esta Orden de Cambio.

3.5 PANDEMIA COVID-19:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo de 2020, la Organizacién Mundial de La
Salud (OMS) declaré la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la
propagacion de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos
suscitados como producto de este virus; declaracién que, a nivel de la Republica de Panama, dio
lugar a la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual
se declar6 el Estado de Emergencia Nacional.

A continuacién, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

« Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de |a industria de la construccion por un periodo de
treinta (30) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N® 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo/ dg%
quince (15) dias, el cual empezaréa a regir a partir de su promulgacién.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorrog
suspensién temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo '@
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.
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* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el
término de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensién
temporal de la actividad de la industria de la construccién, en los mismos términos
expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que
levanta la suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién y dicta otras
medidas.

3.6 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-
COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento cincuenta (150) dias calendario para la ejecucion
del contrato; esto basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan
los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama;
en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlaré la entrada al establecimiento segiin la capacidad del mismo, de manera que se pueda
mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad méxima de
personas para cada area cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencién;
Bodega.

O 00O

A continuacién, se presenta cuadro resumen de cantidades de dias otorgados, para cada tramite:

iTEM TRAMITE CANTIDAD DE DiAS
CALENDARIOS

31. SOLICITUD DE EXTENSION
DE TIEMPO POR 330 DIAS, 30
SOLICITADA EN FEBRERO
2020

3.2, TRAMITE DE REFRENDO DE
LA PRORROGA DE TIEMPO 210
N° 4, HASTA 24 DE FEBRERO
DE 2020

CONDICIONES

3.3. CLIMATOLOGICAS Y 60
PROTESTAS EN
COMUNIDADES ALEDANAS

3.4, FORMALIZACION DE LA 60
ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR
COMPENSACION

3.5, PANDEMIA COVID-19 166

LINEAMIENTOS PARA EL

3.6. RETORNO A LA 150
NORMALIDAD DE LAS
EMPRESAS POST-COVID-19

EN PANAMA
TOTAL 676 ,mm
(5 S N
e
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4 VIABILIDAD PARA LA FORMALIZACION DE LA ORDEN DE CAMBIO N° 1 POR ':} |
COMPENSACION: \7: S
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Para determinar la viabilidad para la Formalizacién de la Orden de Cambio N° 1 Por Compensacién,
se procedio a verificar y analizar el Expediente Administrativo, el Pliego de Cargos, Planos del
proyecto y el area del proyecto; por lo que el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la Orden de
Cambio N° 1 por Compensacion: tal cual se evidencia a continuacién:

Dentro del alcance de los trabajos del contrato en referencia se tenia previsto construir un (1) edificio
de dos (2) niveles, planta baja y un primer alto, para albergar cinco (5) aulas tedricas, laboratorios y
baterias sanitarias. La construccién de este edificio fue abandonada en fase de obra gris por Ia
empresa que inicio el proyecto, habiendo solo completado hasta las columnas de concreto de Ia
planta baja; por lo cual el MINISTERIO DE EDUCACION, declara la Resolucion Administrativa de
este contrato, por incumplimientos al contrato (Ver Nota DNAL/DM616-2016 con fecha del 06 de abril
de 2016) y que una vez ejecutada, no se reactivaron los trabajos, sino hasta el 27 de marzo de 2018,
dia en que la, CONSTRUCTORA PACIFICO ATLANTICO, S.A., acepta formalmente el compromiso
con la empresa, NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., de culminar
los trabajos del contrato.

Una vez asumidos los trabajos por la empresa contratista actual, por parte de la empresa
aseguradora, surge la necesidad de evaluar el estado de las estructuras de concreto del pabellén de
aulas construido por el contratista inicial. Es por ello, que mediante la nota N° DINIA.DEI.139.4-1034-
17 con fecha del 04 de septiembre de 2017 y de acuerdo a las situaciones encontradas, una vez
reiniciadas las actividades de construccion del proyecto en mencién, el MINISTERIO DE
EDUCACION, le solicita a Ia empresa contratista el redisefio de los planos del contrato. (Ver foja
N°3147 del Expediente Administrativo de este contrato).

De esta evaluacion emerge la propuesta de transformar las estructuras del pabellén de aulas, que
en un inicio fue disefiado como un edificio de planta baja y un primer alto, en una estructura de una
sola planta, proyectando construir cinco aulas y dos baterias de bafios, una a cada lado del pabellén.

Luego de varias reuniones entre la Comunidad Educativa, la administracién del C.E.B.G. VALLE
RISCO, representantes de la empresa Contratista y representantes del Ministerio de Educacion, a
través de la DIRECCION NACIONAL DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, se toma |2 decisian de
generar una orden de cambio por compensacién y asi utilizar el saldo generado por el cambio en
otras actividades necesarias para el centro educativo Y que no estaban previstas dentro del alcance
del proyecto inicial.

Esta Orden de Cambio N° 1 Por Compensacion, contempla Ia eliminacién de actividades, la
disminucién de actividades y la construccién de nuevas actividades. El resultado en cifras de esta
Orden de Cambio N° 1, refleja un valor de cero Balboas con 00/100 (B/. 0.00) el cual no afectara el
monto original del contrato.

A continuacién, se presenta cuadro que muestra las mismas:

PRECIO

el ol e
o B e D

REUBICACION DE CALLE DE ACCSO A OTROS POBLADOS (COLOCACION DE

MATERIAL SELECTO COMPACT, ANCHO MINIMO & MTS).
21. SUB-BASE DE TOSCA. M2 1476. 9.25 B/.13,653.37
04
2.2. MATERIAL SELECTO Y CAPA M2 1476. 12.50 B/.18,450.50
BASE. 04
2.3; CUNETAS ABIERTAS. ML 4926 45.00 B/.22,170.60
8
32 HORMIGON ESTRUCTURAL.
3.2.4. BANDAS DE AMARRE SOBRES M3 0.75 350.00 B/.262.50
Y BANCOS DE HORMIGON.
3.3. LOSA DE ESTRUCTURA.
3.3.1. ALEROS DE HORMIGON. M3 85.20 250.00 B/.21,300.00
3.3.2. LOSA DE VIGUETAS Y M3 409.3 180.00 B/.73,674.00
BLOQUES. 0
3.3.3. LOSA DE ESCALERA. M3 29.05 300.00 B/.8,715.00
3.3.4. VIGA V-A-1. M3 5.25 400.00 B/.2,100.00
3.3.5. VIGA V-A-2. M3 9.50 400.00 B/.3,800.00
3.3.6. VIGA V-P-1. M3 3.00 400.00 B/.1,200.00
3.3.7. VIGA V-P-2. M3 9.80 400.00 B/.3,920.00
3.5, PAREDES.
3.5.4. BARANDA DE TUBO DE ACERO. M2 74.30 50.00 B/.3,715.00
3.6. TRABAJO DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS.
3.6.3. CARRIOLAS DE  ACERO 443 5 8.00
GALVANIZADO DE  2"X4" -
CAL.16.
3.6.4. DOBLE CARRIOLA DE ACERO 29.80 20.00

GALVANIZADO DE 2"X4"
CAL.16.




3.6.10.

3.11.
3.11.1.

3114,
3.12
3.12.4.

3.12.5.

3.12.8.

3.12.9.

3.12.10.

3.12.11.

3.13.
3.13.4.
3.13.5.

3.13.6.
3.13.7.
3.13.8.

3.13.9.

3.13.10.

3.13.11.

3.13.12.

3.13.13.

3.13.14.

3.13.15.

3.13.16.

3.13.17.

3.13.18,

PLATOS DE ACERO DE
4"X4"X1/4" ESPESOR.
PUERTAS COMPLETAS.

DE SEGURIDAD MULTILOCK
1.20 X 2.15.
METAL 1.00 X 1.50.

PLOMERIA.

TINA DE ASEO, (INCLUYE:
TUBERIAS DE AGUA POTABLE/
AGUAS RESIDUALES/
VENTILACION, ARTEFACTO
SANITARIO, ACCESORIOS,
INSTALACION).

FUENTE INTEGRAL DE SIETE
(7) GRIFOS, (INCLUYE:
TUBERIAS DE AGUA POTABLE!/
AGUAS RESIDUALES/
VENTILACION, ARTEFACTO
SANITARIO, ACCESORIOS,
INSTALACION).

SALIDA DE GAS, (INCLUYE:
TUBERIAS DE GAS, VALVULA,
ACCESORIOS, INSTALACION).
CAJA DE DILUCION DE
QuiMICOS, (INCLUYE:
TUBERIAS DE AGUAS
RESIDUALES, ACCESORIOS,
CONSTRUCCION).

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (INCLUYE:
TANQUE SEPTICO, CAMARA DE
INSPECCION, FILTRO
PERCOLADOR
CLARIFICADOR).

POZO DE ABSORCION

PLOMERIA.
VIGA DUCTO 2 TUBOS DE 4"9.

TD, DISYUNTOR, SUMINISTRO
E INSTALACION.

TD-1, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION.
TABLERO "A", DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION.
TABLERO "B", DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION.
TABLERO "D", DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION.
TABLERO "E", DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TUBERIA Y ALIMENTADORES
DE TD, SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADORES
DE TD-1, SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "A", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "B", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "D Y G", SUMINISTRO
E INSTALACION.

SALIDA MONOFASICA
(INCLUYE, TUBERIA, CAJILLA,
CONDUCTORES,
INTERRUPTOR,
TOMACORRIENTE, ETC.).
SALIDA BIFASICA (INCLUYE,
TUBERIA, CAJILLA,
CONDUCTORES, CAJAS,
TOMACORRIENTE 250 V 15A
LUMINARIA FLUORESCENTE
2/32  VATIOS  BALASTRO
ELECTRONICO TIPO CANAL,
SUMINISTRO E INSTALACION.

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

ML
UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

ML

ML

ML

ML

ML

ML

UNIDAD

UNIDAD

21.00

13.00

2.00

1.00

1.00

12.00

2.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.40
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

1.00

20.00

50.00

10.00

45.00

70.00

308.0

6.00

450.00

220.00

150.00

350.00

150.00

250.00

8,500.00

600.00

1,000.00
3,200.00

1,300.00
300.00
300.00
300.00
300.00

120.89
32.76
10.87
10.87
10.87

40.00

60.00

45.00

L—J‘-f ‘"I &/-.

B/.126.00

B/.5,850.00

B/.440.00

B/.150.00

B/.350.00

B/.1,800.00

B/.500.00

B/.8,500.00

B/.600.00

B/.1,000.00

B/.3,200.00

B/.1,820.00
B/.300.00
B/.300.00
B/.300.00
B/.300.00

B/.120.89

B/.32.76

B/.217.40

B/.543.50

B/.108.70

B/.1,800.00

B/.4,200.00




3.13.19.

3.13.20.

3.13.21,

3.13.22,

3.13.23,

3.13.24,

3.13.25.

3.13.26.

3.13.27.

3.13.28.
3.13.29,
3.13.30.
3.13.31.

3.13.32.

3.13.33.
3.13.34,

4.1.

4.3.

4.5
451

4.5.2

LUMINARIA FLUORESCENTE
4/32 VATIOS BALASTRO
ELECTRONICO REFLECTOR DE
ALUMINIO ANONIZADO,
PANTALLA 18 CELDAS PARA
EMBUTIR EN CIELO RASO
SUSPENDIDO, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LUMINARIA  FLUORESCENTE
2117 VATIOS BALASTRO
ELECTRONICO REFLECTOR DE
ALUMINIO ANONIZADO SIN
PANTALLA, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LUMINARIA FLUORESCENTE
2/32 VATIOS BALASTRO
ELECTRONICO REFLECTOR DE
ALUMINIO ANONIZADO SIN

PANTALLA, SUMINISTRO E
INSTALACION.
LUMINARIA FLUORESCENTE

2/17 VATIOS TIPO CANAL.
SUMINISTRO E INSTALACION.
LUMINARIA FLUORESCENTE
4/32 VATIOS TIPO CANAL.
SUMINISTRO E INSTALACION.
LUMINARIA PARA MONTAJE DE
PARED CARCAZA DE ALUMINIO
REFLECTOR DE ALUMINIO
ANONIZADOP, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LUMINARIA DE 250 VATIOS
PARA EXTERIOR DE 120 V
BOMBILLO METAL HALIDE,
SUMINISTRO E INSTALACION.
LUMINARIA DE 400 VATIOS
208/230 V CON BOMBILLO
METAL HALIDE, SUMINISTRO E
INSTALACION.

ABANICO DE TECHO TIPO KDK
DE 56" CON CONTROL DE
VELOCIDAD 125 V CON
CONTROL DE VELOCIDAD,
SUMINISTRO E INSTALACION.
DETECTOR DE HUMO,
SUMINISTRO E INSTALACION.
ESTACION MANUAL,
SUMINISTRO E INSTALACION.
MINI CORNETA, SUMINISTRO E
INSTALACION.

TIMBRE DE CAMPANA DE 10"®
SIN TRANSFORMADOR.
LAMPARA DE EMERGENCIA DE
DOS SILBINES PARA UNA
DURACION DE 4 HORAS.
CAJAS DE PASO IP 55,

EXTINTOR 20A-120BC.

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD

REMODELACION DE PABELLON N° 1.

DIRECCION A REMODELAR
CON DIVISIONES SEGUN
PROPUESTA (PAREDES,
PUERTAS, VENTANAS, CIELO
RASO, PINTURA, ETC.).
RESANE DE PISO Y PAREDES
(SELLAR LAS AREAS QUE
PERMITAN LA ENTRADA DE
MURCIELAGOS, PALOMAS Y
OTROS ANIMALES)

PLOMERIA

INODORO DE TANQUE,
(INCLUYE: TUBERIAS DE AGUA

POTABLE/ AGUAS
RESIDUALES/  VENTILACION,
ARTEFACTO SANITARIO,

ACCESORIOS, INSTALACION).

LAVAMANOS, (INCLUYE
TUBERIAS DE AGUA POTABLE/
AGUAS RESIDUALES/
VENTILACION, ARTEFACTOS

M2

M2

UNIDAD

UNIDAD

26.00

8.00

27.00

4.00

55.00

34.00

16.00

2.00

6.00

12.00

26.00

24.00
5.00

5.00

3.00
4.00

227.2
5

22.65

1.00

1.00

120.00

40.00

75.00

40.00

45.00

80.00

350.00

400.00

80.00

35.00
50.00
50.00
50.00

50.00

250.00
120.00

120.00

35.00

350.00

250.00

Ly
. d

B/.3,120.00

B/.320.00

B/.2,025.00

B/.160.00

B/.2,475.00

B/.2,720.00

B/.5,600.00

B/.800.00

B/.480.00

B/.420.00
B/.1,300.00
B/.1,200.00

B/.250.00

B/.250.00

B/.750.00
B/.480.00

B/.27,270.00

B/.792.75

B/.350.00




4.5.3

5‘3

5.7
5741

5.7.2

5.7.3

6.1.2

8.27

9.1.9

9.24

9.2.6

9.2.7

ITEM

3.2,

3.21.
3.2.2,
3.2.3.

SANITARIOS,  ACCESORIOS,
INSTALACION).

SUMINISTRO DE PISO, UNIDAD
(INCLUYE: TUBERIA DE AGUA
POTABLE/AGUAS RESIDUALES/
VENTILACION, ARTEFACTOS
SANITARIOS, ACCESORIOS
INSTALACION).
REMODELACION DE PABELLON N° 2.

DEMOLICION DE RAMPA QUE GLOBAL
COMUNICA AL PABELLON 3 Y
CONSTRUIR NUEVA SEGUN

LAS NORMAS PARA
DISCAPACITADOS.

PLOMERIA

LIMPIEZA DE TANQUES DE GLOBAL
ALMACENAMIENTO EXISTENTE

E INSTALACION DE VALVULAS

FLIPPER METAL.

TRAMPA DE GRASA, (INCLUYE: UNIDAD
TUBERIA DE AGUAS
RESIDUALES, ACCESORIOS,
CONSTRUCCION).

POZO DE ABSORCION. UNIDAD

REMODELACION DE PABELLON N° 3.

RESTAURACION DE PUERTAS UNIDAD
DE MADERA DE ENTRADA A

LAS AULAS Y SERVICIOS
SANITARIOS INCLUYE MARCOS

Y CAMBIOS DE GIRO, DEBEN

ABRIR HACIA AFUERA.
(CEPILLADAS, LIJADAS,
BARNIZADAS, ETC.).

REMODELACION DE PABELLON N° 4.

PUERTAS DE MADERAS UNIDAD
INCLUYE MARCOS.

RESANE DE PISOS Y PAREDES GLOBAL
INCLUYE PASILLO.

REMODELACION DE PABELLON N° 5.

PUERTA DE MADERA INCLUYE UNIDAD
MARCO.
PLOMERIA.

LIMPIEZA DE TANQUE SEPTICO GLOBAL
EXISTENTE Y SISTEMA

GENERAL.

REMODELACION DE PABELLON N° 6.

RESANE DE PAREDES Y PISOS GLOBAL
INCLUYE PASILLOS.

Ll

FREGADOR SENCILLO, UNIDAD
(INCLUYE TUBERIAS DE AGUA
POTABLE/ AGUAS

RESIDUALES/ VENTILACION,
ARTEFACTOS SANITARIOS,
ACCESORIOS, INSTALACION).

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE  UNIDAD
AGUAS RESIDUALES (INCLUYE:

TANQUE SEPTICO, CAMARA DE
INSPECCION, FILTRO
PERCOLADOR 2
CLARIFICADOR).

POZO DE ABSORCION. UNIDAD

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

13.00

8.00

0.80

8.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

50.00

2,200.00

400.00

250.00

600.00

150.00

150.00
1,500.00

150.00

2,100.00

1,600.00

275.00

3,000.00

600.00

TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS SIN I.T.B.M.S.

ACTIVIDADES A DISMINUIR UNIDAD

HORMIGON ESTRUCTURAL

COLUMNAS ESTRUCTURALES. M3
COLUMNAS DE AMARRE. M3
VIGAS DE TECHO Y AMARRE. M3

CAN
TIDA
D

6.75
0.20
4.36

1.T.B.M.S.
TOTAL

PRECIO
UNITARIO

400.00
350.00
400.00

‘._'"f'_!l..-i

B/.50.00

B/.2,200.00

B/.400.00

B/.250.00

B/.600.00

B/.1,950.00

B/.1,200.00

B/.1,200.00

B/.1,200.00

B/.2,100.00

B/.1,500.00

B/.550.00

B/.3,000.00

B/.600.00
B/.291,337.37
B/.20,393.62
B/.311,730.99

TOTAL




3.2.5.

3.5,
3.5.1.

3.6,
3.6.6.

3.7.
3.7.1.

3.8,
3.8.1.

3.8.2,

3.9,
3.9.1.

3.9.2.
3.9.3.

3.94.

3.1,
3.10.1.

3.10.2.

3.10.3.

3.10.4.

8.1.9.

ITEM

OC. 1.

0C.1.1.

0C.1.2.

0C.1.3.

REFUERZOS PARA PUERTA Y M3 315 300.00
VENTANA.

PAREDES.

PAREDES DE BLOQUES DE 4° M2  398.4 18.00
DE ESPESOR. 3

TRABAJO DE ACERO Y COMPLEMENTARIOS.

ALINEADORES DE CARRIOLAS UNIDAD  6.00 4.00

DE 1/2"@ X 0.45 DE LARGO CON
ROSCA Y DOBLE TUERCA EN
LOS EXTREMOS.

CIELO RASO.
SUSPENDIDO DE 2"X2" EN M2 134.4 18.00
ESTRUCTURA DE LATON 4

BLANCO HAVE DUTY, LAMINAS
DE SKYLINE O ESCAYOLA +
BROCHES PARA SUJETAR
LAMINAS.

VENTANAS.

CORREDIZA EN PANOS DE M2 60.54 150.00
LEXAN TRANSPARENTES DE

1/4" ESP., EN MARCO DE

ALUMINIO TIPO FRANCES.

VERJAS DE ACERO EN 60.54 40.00
ESTRUCTURA DE TUBO DE 1"

CUADRADA TIPO FRANCESA.

ACABADOS.
AZULEJOS. M2 3726 20.00
4
REPELLO LISO. M2 1045. 8.00
53
ZOCALO DE GRANITO. M2 2125 10.00
1
PISO DE MOSAICO DE 0.30 X M2 450.7 30.00
0.30 DE GRANITO PULIDO Y 8
BRILLADO.
PINTURA.
ACEITE @ 1.20 DE ALTURA M2 506.4 4.50
EXTERIOR. 5
VINILICA INTERIOR Y M2 846.7 4.00
EXTERIOR. 0
ANTICORROSIVO A TODOS M2 175.0 4.50
LOS ELEMENTOS DE METAL 0
(CARRIOLAS, ALINEADORES,
SOSTENEDORES, VIGAS,
COLUMNAS, FASCIAS,
PUERTAS,
VERJAS, ETC.,).
ESMALTE A TODOS LOS M2 175.0 4.50
ELEMENTOS DE METAL 0
CARRIOLAS, ALINEADORES,
SOSTENEDORES, VIGAS,
COLUMNAS, FASCIAS,
PUERTAS, VERJAS, ETC.
REMODELACION DE PABELLON N° 5.
ADECUACIONES DE UNA AULA GLOBAL 0.80 6,500.00
PARA USO DEL TALLER DE
EBANISTERIA.
TOTAL DE ACTIVIDADES DISMINUIDAS SIN I.T.B.M.S.
L.T.B.M.S.
TOTAL
ACTIVIDADES NUEVAS UNIDAD CAN PRECIO
TIDA UNITARIO

D
REMODELACION DE BANOS
EXISTENTES EN PABELLON #4.
RESANE DE PISOS Y PAREDES GLOBAL  1.00 2500.00
EN BANOS DE DAMAS Y
CABALLEROS (PABELLON 4).
INSTALACION DE BALDOSA Y M2 33.60 45.00
AZULEJOS DE PISO Y PARED
EN BANOS DE DAMAS Y
CABALLEROS (PABELLON 4),
LAVAMANOS (INCLUYE: UNIDAD 2.00 250.00
TUBERIAS DE AGUA POTABLE/

B/.945.00

B/.7,171.74

B/.24.00

B/.2,419.92

B/.9,081.00

B/.2,421.60

B/.7,452.80
B/.8,364.24
B/.2,125.10

B/.13,623.40

B/.2,279.03
B/.3,386.80

B/.787.50

B/.787.50

B/.5,200.00
B/.70,483.63
B/.4,933.85
B/.75,417.48

TOTAL

B/.2,500.00

e e e 18



0C.1.4.

0C.1.5.

0C.1.6.

0ocC. 2.

0cC.21.

0cC.2.2.

OcC. 3.

0C.3.1.

0C.3.2.

0OC. 4,

0C. 41,

0C.4.2,

OC. 5.

OC. 5.1.
0C.5.2.

0OC. 5.3,

OC. 5.4.

OC. 5.5.

0OC. 5.6.

AGUAS RESIDUALES/
VENTILACION, , ACCESORIOS,
INSTALACION).

INODORO DE TANQUE,
(INCLUYE: TUBERIAS DE AGUA
POTABLE/ AGUAS
RESIDUALES/ VENTILACION,
ACCESORIOS, INSTALACION).
REMOCION DE UNIDADES
SANITARIAS Y  PUERTAS
EXISTENTES EN MAL ESTADO.
INSTALACION DE PUERTAS
METALICAS PARA BANOS (0.6
M X 2.00 M).

REEMPLAZO DE PUERTAS METALICAS EN AULAS.
DESMONTE DE PUERTAS DE GLOBAL

MADERA EXISTENTE.
CONFECCION E INSTALACION
DE PUERTAS LISA ACERO,
CERRADURA SOLDADA,
BISAGRAS (1 M X 2.00 M) AULAS
DE CLASES PABELLONES.
PINTURA.

PINTURA DE PAREDES
EXTERNAS DE LOS
PABELLONES 1,2,3,4,5,6Y 7.
PINTURA DE PAREDES
INTERNAS DE LOS
PABELLONES 1,2,3,4,5,6Y7.

CONSTRUCCION DE PABELLON DE CINCO (5) AULAS TEORICAS

INSTALACION, CORTE Y
PINTURA DE PERFILES DE
ACERO (W 10X12).
INSTALACION DE CIELO DE
PVC EN PASILLOS.
ELECTRICIDAD

VIGA DUCTO 2 TUBOS DE 4"0.

CAJAS ELECTRICAS CP DE
CONCRETO ARMADO, 1.20 X
0.90 M.

MDP CON DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 20
CIRCUITOS . TIPO
INDUSTRUIAL, SUPERFICIAL,
BARRAS DE 400 AMPERIOS,
CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE
22 KA, NEMA 3R.

TD PEA 1 DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASES, 3 HILOS, 12

CIRCUITOS ; TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

D AAE1, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E
INSTALACION, TABLERO

MONOFASICO 120/ 240 V,
1FASE, 3 HILOS, 16 CIRCUITOS
, TIPO ENCHUFABLE, BARRAS
DE 125 AMPERIOS, CAPACIDAD
INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TD PE3, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO
120/240 V, 1FASE, 3 HILOS, 16
CIRCUITOS . TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

UNIDAD

GLOBAL

UNIDAD

UNIDAD

M2

M2

KG

M2

ML
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

2.00

1.00

3.00

1.00

32.00

11889.
60

1058.
03

1804.
32

115.0
0

41.50
5.00

1.00

1.00

1.00

1.00

350.00

350.00

300.00

1500.00

450.00

15.00

13.50

3.50

52.00

250.00
1000.00

6750.00

700.00

700.00

700.00

B/.700.00

B/.350.00

B/.900.00

B/.1,500.00

B/.14,400.00

B/.17,844.00

B/.14,283.41

B/.6,315.12

Vv

L

B/.5,980.00 /

B/.10,375.00
B/.5,000.00

B/.6,750.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

v

v

C{.1'j AT




0C.5.7.

0OC. 5.8.

0OC.5.9.

OC. 5.10.

OC. 5.11.

0OC. 5.12.

0OC. 5.13.

OC. 5.14.

OC. 5.15.

OC. 5.16.

0OC. 5.17.

TD AAES, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 24

CIRCUITOS S TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 225
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO, PN1, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 20

CIRCUITOS " TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PAN1, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 12

CIRCUITOS . TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PE1, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION |,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 12

CIRCUITOS i TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PE4, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 16

CIRCUITOS , TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PES5, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 20

CIRCUITOS ) TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PE6, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E INSTALACION,
TABLERO MONOFASICO 120/
240 V, 1FASE, 3 HILOS, 12

CIRCUITOS , TIPO
ENCHUFABLE, BARRAS DE 125
AMPERIOS, CAPACIDAD

INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

TABLERO PE2, DISYUNTOR,
SUMINISTRO E
INSTALACION, TABLERO
MONOFASICO 120/ 240 V.
1FASE, 3 HILOS, 20 CIRCUITOS
, TIPO ENCHUFABLE, BARRAS
DE 125 AMPERIOS, CAPACIDAD
INTERRUPTIVA DE 10 KA, NEMA
3R.

ALIMENTADORES DE MDP,
SUMINISTRO E INSTALACION.
TUBERIA Y ALIMENTADORES
DE AA1, SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PN1", SUMINISTRO E
INSTALACION.

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

ML

ML

ML

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

41.50

50.00

23.00

800.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

700.00

120.89
35.00

60.00

B/.800.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.700.00

B/.5,016.94




OocC.

OcC.

OcC.

OcC.

OcC.

ocC.

ocC.

OcC.

OocC.

OcC.

ocC.

OcC.

ocC.

OcC.
OcC.
ocC.

ocC.

OcC.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

5.27.

5.28.

5.29.

5.30.

5.31.
5.32.
5.33.

5.34.

5.35.

0OC. 6.

ocC.

OcC.
OcC.

OcC.
OcC.
ocC.
.. 8.7.
OcC.

ocC

OocC.

ocC.
ocC.
ocC.

ocC.

6.1.

6.2,
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.
6.12,

6.13.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PAN", SUMINISTRO
E INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE1", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE2", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE3", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE4", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE5", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADOR DEL
TABLERO "PE8", SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADORES
DE TD-PEA1, SUMINISTRO E
INSTALACION.

TUBERIA Y ALIMENTADORES
DE TD-AAE5, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LUMINARIA PARA EMPOTRAR
EN CIELO RASO DE 4 TUBOS
LED DE 18W, CON PANTALLA
REFLECTIVA, 120V,
SUMINISTRO E INSTALACION.
LUMINARIA PARA MONTAJE
SUPERFICIAL, TIPO
HERMETICA DE 2 TUBOS DE
9W, 120V, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LUMINARIA LED EMBUTIDO,
SUMINISTRO E INSTALACION.
ABANICO DE TECHO TIPO KDK
DE 56" CON CONTROL DE
VELOCIDAD 125 V CON
CONTROL DE VELOCIDAD,
SUMINISTRO E INSTALACION.
DETECTOR DE HUMO,
SUMINISTRO E INSTALACION.
ESTACION MANUAL,
SUMINISTRO E INSTALACION.
MINI CORNETA, SUMINISTRO E
INSTALACION.

LAMPARA DE EMERGENCIA DE
DOS SILBINES PARA UNA
DURACION DE 4 HORAS.
CAJAS DE PASO IP 55.

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

ML

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

DISENO Y CONSTRUCCION DE KIOSCO.
CONFECCION DE PLANOS DE GLOBAL

KIOSCO.

CIMIENTOS.

TECHO, CABALLETE,
CARRIOLAS, FASCIA.

CIELO RASO.

VIA DE CONCRETO.
PAREDES BLOQUES DE 4.
REPELLO LISO.

PISO DE HORMIGON 0.10 CM.
REFUERZO DE ACERO.
BALDOSA PORCELANATO
ALTO TRAFICO.

AZULEJO.

COLUMNAS DE CONCRETO.

PUERTA DE ACERO, BISAGRA,
CERRADURA,
ANTICORROSIVO.

VENTANA DE ACERO,
BISAGRA, ANTICORROSIVO.

UNIDAD
M2

M2
M3
M2
M2
M2

M2

M2
M3
GLOBAL

GLOBAL

30.00

4.00

43.00

45.00

55.40

43.70

17.00

2.65

43.70

36.00

6.00

4.00

10.00

7.00
1.00
1.00

10.00

1.00

1.00

9.00
31.00

18.05
0.85
49.89
99.78
18.10

18.10

59.50
3.30
1.00

1.00

60.00
60.00
35.00
35.00
35.00
35.00
60.00
60.00

35.00

120.00
40.00

40.00

80.00

35.00
50.00
50.00

50.00

500.00

2000.00

500.00
85.00

25.00
250.00
45.00
50.00
110.00

45.00

35.00
495.00
450.00

650.00

B/.1,800.00

B/.240.00

B/.1,505.00

B/.1,575.00

B/.1,939.00

B/.1,529.50

B/.1,020.00

B/.159.00

B/.1,529.50

~ ACTIVIDADES ELECTRICAS NUEVAS EN PABELLON DE CINCO (5) AULAS.

B/.4,320.00

B/.240.00

B/.160.00

B/.800.00

B/.245.00
B/.50.00
B/.50.00

B/.500.00

B/.500.00

B/.2,000.00

B/.4,500.00
B/.2,945.00

B/.451.25
B/.212.50
B/.2,245.05
B/.4,989.00
B/.1,991.00

B/.814.50

B/.2,082.50
B/.1,633.




0C. 6.14,
0OC, 6.15,

OC. 6.186,

0C. 6.17.

0C. 6.18,

OC.7.
0C.7.1.

0C. 7.2,

0C.7.3.

0C. 7.4,
OC. 7.5.

OC. 7.6.
0C.7.7.

0C. 7.8.
0C.7.8.

0OC. 7.10.

OC, 7.11.

OcC. 8,
0OC. 8.1

0C. 8.2

0C.8.3
0C.8.4

0C.8.5

0OC. 8.6
0OC.8.7

0C.8.8

0C. 8.9

VENTANA TIPO FRANCESA 1.10 GLOBAL  1.00 300.00

X 1.50.

VENTANA TIPO FRANCESA 1.00 GLOBAL 1.00 200.00

X 1.10.

FREGADOR DOBLE (LLAVE DE GLOBAL 1.00 600.00

ANGULO, LLAVE DE

FREGADOR, TRAMPA,

CONEXION.

CONSTRUCCION DE TRAMPA UNIDAD 1.00 500.00

DE GRASA.

ELECTRICIDAD. GLOBAL 1.00 800.00

CONSTRUCCION DE NUEVOS COBERTIZOS ENTRE PASILLOS.

CONFECCION DE PLANOS GLOBAL 1.00 2300.00

COBERTIZOS.

CARRIOLA DE ACERO ML 195.6 25.00

GALVANIZADO DE  2"X4" 0

CAL.16.

DOBLE CARRIOLA DE ACERO ML 144.5 32.50

GALVANIZADO DE 2"X4" 8

CAL.16.

FASCIA CARRIOLA ACERO ML 79.20 15.00

GALVANIZADO CAL. 16 2X8.

CARRIOLAS DE ACERO ML 138.0 13.00

GALVANIZADO DE  2"X4" 0

CAL.16.

PISO DE HORMIGON, M2 63.71 110.00

REFUERZO DE ACERO.

VIGAS DE AMARRE DE TUBO ML 88.60 35.00

DE ACERO 3"@.

COLUMNAS DE TUBOS DE 3"@. UNIDAD  36.00 50.00

PLATOS DE ACERO DE UNIDAD 36.00 35.00

8"X8"X3/16" ESPESOR.

CABALLETE DE ACERO ML 44.00 20.00

ESMALTADO CORRUGACION

CORRIENTE CALIBRE 26.

CUBIERTA DE ACERO M2 170.0 40.00

ESMALTADO, CORRUGACION 0

CORRIENTE CALIBRE 26.

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO.

DISENO, CONFECCION DE GLOBAL 1.00 7000.00

PLANOS Y APROBACION.

EXCAVACION DE TERRENO. M3 440.0 45.00
0

PIEDRA NO. 4. M3 80.00 40.00

MATERIAL PARA RELLENO. M3 256.0 40.00
0

SUMINISTRO E INSTALACION GLOBAL 1.00 80000.00

DEL TANQUES ANAEROBICOS

(SEGUN ESTUDIO Y DISERNO)

INSTALACION Y CONEXION DE

TUBERIAS 6" DE LAS AREAS DE

BANO.

CONSTRUCCION DE CAJA C.I. GLOBAL 1.00 498.38

CONSTRUCCION DE CERCA ML 210.8 190.64

PERIMETRAL, FUNDACIONES 7

CON BLOQUES DE 6 Y 4

RELLENOS, REPELLADO

AMBAS CARAS (MALLA DE

CICLON 6 PIES DE ALTO

CALIBRE 9, ALAMBRE DE PUAS,

TUBOS DE 1 1/2 CAL. 16

INCLUYE 2  PUERTAS

(PEATONALES).

CONSTRUCCION DE RAMPA DE M3 18.00 400.00

ACCESO PARA

DISCAPACITADO ENTRE

PABELLON 2 Y PABELLON 3 Y

BARANDA.

CONSTRUCCION DE ACERAS ML 115.0 65.91

DE CONCRETO, 0.10 CM. 0

ESPESOR, 1.00 MTS. ANCHO,
MALLA ELECTROSOLDADA.

TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS SIN I.T.B.M.S.

L.T.B.M.S.
TOTAL

B/.300.00
B/.200.00
B/.600.00

B/.500.00

B/.800.00

B/.2,300.00

B/.4,890.00

B/.4,698.85

B/.1,188.00

B/.1,794.00

B/.7,008.10
B/.3,101.00

B/.1,800.00
B/.1,260.00

B/.880.00

B/.6,800.00

B/.7,000.00
B/.19,800.00

B/.3,200.00
B/.10,240.00

B/.80,000.00

B/.498.38
B/.40,200.26

B/.7,200.00

B/.7,579.65




) O

TOTAL DE ACTIVIDADES ELIMINADAS + ACTIVIDADES DISMINUIDAS: B/.387,148.47
TOTAL DE ACTIVIDADES NUEVAS: B/.387,148.47

TOTAL DE CREDITOS A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION: B/.0.00

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y
el Ministerio de Educacién), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista,
el Cronograma de Obra, el Pliego de Cargos, Planos del Proyectos y el Expediente Administrativo
del Contrato en mencién, se considera viable la formalizacién de la Orden de Cambio N° 1 Por
Compensacion y adicional, se viabiliza la solicitud del contratista, por lo que el Inspector de Obra y
el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccién de Obras: aprueban prérroga de seiscientos
setenta y seis (676) dias calendarios adicionales, en consideracién a los tramites explicados en el
punto 3.1.,3.2., 33,34, 35 36dela Viabilidad de la Solicitud en este documento.

... (Sic)

Que mediante Autorizacién de Prérroga N° 5 expedida el treinta (30) de septiembre de
2020, el Departamento de Inspeccién de Obras de la Direccién de Ingenieria y
Arquitectura, concede seiscientos setenta y seis (676) dias calendario de prérroga,
extendiéndose el periodo hasta el treinta y uno (31) de diciembre dos mil veintiuno
(2021) (Foja 4399).

Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.
aporté el Endoso N° 09 a la Fianza de Cumplimiento No. 04-16-0912786-0 expedido
por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la
extension de tiempo autorizada. (foja 4417)

Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A.,
aporté Endoso N° 07, a la Péliza de Responsabilidad Civil N° 06-01-0941708-1,
expedido por NACIONAL DE SEGUROS PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., el cual
cubre la extension de tiempo autorizada. (foja 4416)

Que la Direccién Nacional de Ingenieria y Arquitectura mediante Memorando
DINIA.GSP.139.011-21 de 11 de enero de 2021, solicita se confeccione Adenda N°5
por Extension de Tiempo al Contrato 0-20-2014.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan

lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prérroga, por lo tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga de seiscientos setenta y seis (676) dias
calendario al Contrato 0-20-2014 suscrito con Ia empresa subrogada NACIONAL DE

VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE

trabajos de “DISENO, DESARROLLO h ¢ CONSTRUCCION, DE NUEVA CALLE
(REUBICACION DE CALLE QUE DIVIDE LOS TERRENOS DEL CENTRO

DEL C.E.B.G. VALLE RISCO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, CORREGIMIENTO VALLE RISCO”.




ARTICULO TRECERO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO CUARTO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones,
Departamentos e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27

de junio de 2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de
2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

\.... ,‘- — e

MINISTERI EDUCACION
“TCRETAR

05 ABR 2071

ES COPIA AUTENTICA




