REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto /355 Panama, /5 s rm% D1

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-43-2015 PROYECTO.,
“CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN
PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA,
PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA
DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE
HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL).
ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES
PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA
EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO. PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS"

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No.O-43-2015, suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO
INGEPA-INGECOSER CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, para llevar a cabo el PROYECTO.
“CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN
PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA.,
PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA
DE EDUCACION FiSICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE
HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL),
ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES
PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA
EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO. PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS" (fojas 2159-2165);

Que mediante Orden de Proceder, se autorizdo al CONSORCIO INGEPA-INGECOSER CENTRO
EDUCATIVO LOS POZOS, para que iniciara formalmente los trabajos por un periodo de ejecucion de
cuatrocientos veinte (420) dias calendario contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notificacion de la orden de proceder, salvo excepciones a que hubiere lugar, efectuada el 15 de
febrero de 2016;

Que a través del Resuelto No. 1934 de 27 de abril de 2017 (fojas 2691-2694) y su debida correccion
mediante el Resuclto No. 2413 de 29 de mayo de 2017, el Ministerio de Educacion resolvio
administrativamente el Contrato 0O-43-2015, suscrito con el CONSORCIO INGEPA-INGECOSER
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS, por incumplimiento de lo pactado en el mismo:

Que mediante Resuelto No. 5158 de 12 de octubre de 2017, el Ministerio de Educacion subroga el
Contrato O-43-2015 a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, SA., a
fin de que continte con los trabajos para el PROYECTO. “CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE
EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN PLANTA BAJA Y DOS ALTOS,
DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA, PLAZA CIVICA, ASTA DE
BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS, CERCA PERIMETRAL,
ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA DE EDUCACION
FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE HORMIGON
REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL), ADEMAS DE
LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXI Y FINTURA
GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA EL
CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO. PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS" y culminar el mismo. (Fojas 2853-2854);

Que al Contrato O-43-2015 se le han realizado las siguientes adendas por extension de tiempo.

ADENDA TIEMPO SOLICITADO TIEMPO DE EJECUCION
No. 1 600 dias calendario 1020 dias calendario (fojas 2959-2961)
No. 2 155 dias calendario 1175 dias calendario (fojas 3354-3356)
No. 3 241 dias calendario 1416 dias calendario (fojas 3796-3798)
No. 4 366 dias calendario 1782 dias calendario (fojas 4189-4190)




WL

Que mediante la Nota fechada del 19 de noviembre de 2020, C(:fr foja 4832) respectivamente, la
empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, SA., solicito se le concediera una
cxtension de tiempo para finalizar la ejecucion de la obra (Contrato No.O-43-2015);

Que a través del Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria
y Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 21 de diciembre de 2020,
visible a fojas 4834 a la 4837 establece que la extension de tiempo del Contrato 0-43-2015,
solicitado por NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., la cual obedece. entre
otras cosas, a las siguientes razones.

-

I1I. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD,

1. Dando respuesta a la solicitud en la nota del contratista sobre la pandemia del Covid-19 y las
medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (MINSA), donde los trabajos se redujeron en gran
porcentaje, el MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza [a aprobacion del tiempo que rige desde el
25 de marzo de 2020 (fecha en que el Gobierno Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 504 del
24 de marzo de 2020, mediante el cual se ordeno la suspension temporal de la actividad de la
industria de la construccion en todos los proyectos actualmente en desarrollo en el territorio
nacional, debido a la Pandemia COVID-19) hasta el 21 de julio de 2020, donde mediante
Resolucion No. 665 del 21 de julio de 2020, emitido por el Ministerio de Salud MINSA). se
autoriza la reactivacion de la operacion, actividad y movilizacion para el desarrollo del proyecto
Centro Educativo Los Pozos.

En este lapso de tiempo, se reconocen Ciento Dieciocho (1 1%) dias calendario, por paralizacion de la
industria de la construccion, desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 21 de julio de 2020 por
Pandemia Covid-19.

PANDEMIA COVID-19,
El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato;
debido a que el pasado 11 de marzo de 2020 , la Organizacién Mundial de La Salud (OMS)
declaro la enfermedad coronavirus gCovid—IS) como pandemia, en virtud de la propagacion
de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados
como producto de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a
la emision de la Resolucion de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual
se declaro el Estado de Emergencia Nacional.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordené la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente
en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11.59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo
de 2020, se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de
treinta (30) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos terminos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 24 de junio de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020 se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.
Atendiendo a la nueva normalidad y a los lincamientos de salud y seguridad impuestos por el
MINSA para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus
metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se
veran afectadas, ante esta situacion.

LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-CO
EN PANAMA, :




2.

F..\:-

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucion del contrato; esto
basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama;
en donde en su apartado C. indica lo siguiente.

“...C. DISTANCIAMIENTO FISICO. POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (Zmts
cntre personas).

e Limitacion de cantidad de personas. Se debe establecer una capacidad
maxima de personas para cada drea cerrada de la empresa, para
cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

Comedores;

Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeferias;

Fuestos de Atencion;

Bodega...”. (sic)
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Nos basamos en lo establecido en el Texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que
regula la Contratacion Publica, en el siguiente articulo.

“Articulo 81. Concesion de prorroga. Los refrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contrarista o cuando se den sifuaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, dardn
derecho a que se extienda el plazo del confrato por un periodo no menor al retraso.

Sin perjuicio de lo establecido, las prorrogas modificarin, proporcionalmente, los términos
establecidos y se documentarzn como adiciones o adendas al contrato originalmente suscrifo.
También el contrafista tendri derecho a la extension del periodo de ejecucion, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectiie con posterioridad a los ciento veinte dias calendario
de concluido el procedimiento de seleccion de contratista.

La Direccion General de Confrataciones Priblicas reglamentard tfodo lo concerniente a este
articulo.” (sic)

En relacion al nuevo diseno para una planta de tratamiento de aguas residuales (FTAR), el
contratista debe cumplir con lo solicitado en el Pliego de Cargos, sin embargo la capacidad de
cantidad de estudiantes, profesores y personal administrativo aumento para el ano escolar en el
que ¢l colegio sera entregado y es por este motivo que el MINISTERIO DE EDUCACION le entrega
al contratista un esquematico para una nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales tipo
anaerobico para tratar las aguas del internado estudiantil y que la PTAR existente dentro del
contrato sea usada en los pabellones nuevos y existentes.

Se reconocen Treinta (30) dias calendario, para la construccion del nuevo sistema de tratamiento de
aguas residuales tipo anaerdbico para tratar las aguas del internado estudiantil; esta actividad sera
compensada en una Orden de Cambio al contrato.

En relacion al nuevo tercer ejecutor para la obra, el MINISTERIO DE EDUCACION, confirma estar
notificado de los inconvenientes. Por lo tanto, después de ser aprobada la empresa FJA
Constructors, S.A., desde el 09 de octubre de 2020, mediante nota N°. DNIA.DEL. 139.142-20, para
que se procediera a la continuidad de las actividades en obra.

Esto conllevo un lapso de tiempo para el cumplimiento del protocolo de bioseguridad segun
Resolucion N© 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el
Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama.

Se reconocen Sesenta y Tres (63) dias calendario por los lineamientos para el retorno a la
normalidad de las empresas post-covid-19 en Panama.

Basado en lo anterior y en revision a lo solicitado por el contratista, con la finalidad de culminar los
trabajos pendientes de este contrato y entregar un proyecto integral que satisfaga todas las
necesidades del plantel; el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion
aprucban DOSCIENTOS ONCE (211) DIAS CALENDARIO adicional al plazo de cumplimiento al

contrato en mencion.

... " (SIc)

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.5 del 21 de diciembre de 2020 visible a foja 4838, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede doscientos once (211) dias calendario de
prorroga a la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTRO CA, SA., extendiéndose
el periodo de ejecucion de la obra del contrato No.O-43-2015, hasta el 30 de julio de 2021;

Que la empresa NACIONAL DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., aporto los endosos de
fianza de cumplimiento y poliza correspondientes a la extension de tiempo concedida;

4844, tomo XII);

4-L6.




Se presento Poliza de Responsabilidad Civil General No. 06-01-952863-1 R, emitida por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A, con vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2021,
(foja 4842-4843, tomo XII);

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, regulan lo
concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de
prorroga, por tanto;

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO. Autorizar la prorroga de doscientos once (211) dias calendario al plazo de
entrega de la obra objeto del Contrato No.O-43-2015, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
NACIONAL DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., para llevar a cabo el PROYECTO.
“CONSTRUCCION DE NUEVA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA, QUE CONSTA DE UN PABELLON EN
PLANTA BAJA Y DOS ALTOS, DORMITORIOS PARA ESTUDIANTES, COBERTIZOS, CANCHA SINTETICA,
PLAZA CIVICA, ASTA DE BANDERA, MONUMENTO NOMBRE DE LA ESCUELA, ESTACIONAMIENTOS,
CERCA PERIMETRAL, ADECUACION DE CANCHA TECHADA EXISTENTE QUE CONSTA DE (UN AULA
DE EDUCACION FISICA, VESTIDORES VARONES Y DAMAS, ESCENARIO, GRADAS, SOBRE PISO DE
HORMIGON REFORZADO, ESTRUCTURA PARA COLGAR TABLERO Y ARO, CERRAMIENTO PARCIAL),
ADEMAS DE LAS REPARACIONES GENERAL DE LOS VESTIDORES DE ESTUDIANTES EXISTENTES
PINTURA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS PABELLONES NUEVOS Y EXISTENTES PARA
EL CENTRO EDUCATIVO LOS POZOS. UBICADO: PROVINCIA DE HERRERA, DISTRITO DE LOS POZOS,
CORREGIMIENTO DE LOS POZOS".

ARTICULO SEGUNDO. Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO, Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006
y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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