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REPUBLICA DE PANAMA

MINISTERIO DE EDUCACION 01333 =

ADENDA N° 2 POR EXTENSION DE TIEMPO Y ORDEN DE CAMBIO N°2 POR
COMPENSACION AL CONTRATO 0-74-2017

“DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, CONSTRUCCION Y
REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y C.E.B.G ELISA VIUDA DE
GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON, REPUBLICA DE
PANAMA?”.

Entre quienes suscriben a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panameiia,
mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N° 8-223-2096, en su condicion
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una
parte, y por la otra, ADELAIDA ESTEFANIA LOPEZ URENA, mujer, de nacionalidad
panameifia, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-862-367, actuando en
representacion de la Empresa CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE
PROYECTOS, S.A, Sociedad Anénima debidamente registrada en la Seccion de
Micropeliculas (Mercantil) a Folio N® 736890 (S) del Registro Publico de Panama, en lo
sucesivo LA CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda N°2 de
Extensién de Tiempo y Orden de Cambio por Compensacién N° 2 al contrato N° O-74-
2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y LA CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
modificar las clausulas TERCERA literales “a” “c” y “d”, QUINTA Y VIGESIMA QUINTA
del Contrato N°O-74-2017.

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. La Contratista se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, en su totalidad en el plazo establecido los trabajos del
Proyecto: “DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL C.E.B.G. DESMOND BYAM Y
C.E.B.G ELISA VIUDA DE GARRIDO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE COLON,
REPUBLICA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta presentada por LA
CONTRATISTA en la Licitacion por Mejor Valor No. 2016-0-07-0-03-LV-028224, los
planos y especificaciones técnicas y todas y cada una de las disposiciones complementarias
contenidas en el Pliego de Cargos y de conformidad con lo establecido en la Adenda No. 2
del Contrato O-74-2017 que anexa la Orden de Cambio No. 2 por Compensacién formando
parte integral del presente Contrato.

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO. LA

CONTRATISTA hace entrega de la Fianza de cumplimiento N° 05-01-21183-0, por el |

monto de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y
CINCO BALBOAS CON 85/100(B/.9,771,075.85), emitida por ALIADO SEGUROS
SUBSIDIARIA DE BANCO ALIADO, que cubre el 70% del monto total del contrato y
tendra una vigencia por todo el periodo de ejecucion principal, y al término de la liquidacion
mas el término de tres (3) afios, para responder por los defectos de reconstruccién de la obra
o bien inmueble . Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito
de EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza debera garantizar todas y cada una de
las obligaciones que contrae el contratista, y se emitira a favor del Ministerio de Educacion/
Contraloria General de la Republica. En caso de incumplimiento la entidad contratante
comunicard por escrito a la Fiadora y al contratista, dentro de los treinta (30) dias héabiles
siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de alguna de las causales que puedan dar lugar
a la resolucion administrativa del contrato o que se haya dado inicio a las diligencias de
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Investigacion para el mismo fin. El incumplimiento se da con la expedicion de la resolucion
que resuelve administrativamente el contrato. La Fiadora dispondré de un término de treinta
(30) dias calendario siguientes a la notificacion del incumplimiento para ejercer la opcion de
pagar el importe de la fianza, o de sustituir al contratista en todos sus derechos y obligaciones
siempre que quien vaya a continuarlo, por cuenta de la Fiadora y a cuenta y riesgo de esta
tenga capacidad técnica y financiera a juicio de la entidad oficial. En las Fianzas de
Cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la Contraloria
General de la Republica, incluido en los Formularios de Pliego de Cargos y Especificaciones.

LA CONTRATISTA hace entrega del endoso N° 01 de la Fianza de Cumplimiento N° 05-
01-21183-0, emitido por ALIADO SEGUROS, S.A., vigente hasta el 23 de septiembre de
2022.

d. Entregar la obra descrita en clausula PRIMERA, que antecede, total y debidamente
terminada dentro de los MIL QUINIENTOS CUATRO (1504) dias calendario de ejecucion
de la obra y el plazo de la vigencia del contrato sera dentro de los MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO (1564) dias calendario, salvo extensiones a que diera lugar.

QUINTA: Ejecucion del Contrato. LA CONTRATISTA se obliga a entregar los disefios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
DE EDUCACION a los MIL QUINIENTOS CUATRO (1504) dias calendario, contados a
partir del dia hébil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguro de Todo Riesgo para Contratista. LA
CONTRATISTA presenta dos polizas de Seguro de Todo Riesgo para Contratista N° 18-
04-0021245-0 y N° 18-04-0021238, emitida por ALIADO SEGUROS S.A., SUBSIDIARIA
DE BANCO ALIADO, que cubren las sumas aseguradas de Obra Civil por TRECE
MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
NUEVE BALBOAS CON 78/100(B/.13.958.679.78), distribuidos de la siguiente manera:
DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO BALBOAS CON 98/100 (B/10,175,635.98) y TRES MILLONES SETESCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 81/100
(B/.3,783,043.81), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de DOS MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO BALBOAS
CON 96/100 (B/.2,791,735.96), distribuidos de la siguiente manera: SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO BALBOAS CON 76/100
(B/.756,608.76) y DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE
BALBOAS CON 20/100 (B/2,035,127.20), Remocién de Escombros distribuidos de la
siguiente manera : TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO
BALBOAS CON 38/100(B/378,304.38) y UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES BALBOAS CON60/100 (B/ 1,017,563.60) que lo proteja asimismo, a
sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a terceros por cualquier
dafio ocasionado en la obra durante su ejecucién; reclamo por lesiones corporales, muerte 0
daiios a la propiedad(publica-privada) que puedan surgir de sus operaciones bajo el Contrato,
ya sean realizadas por este, por cualquier subcontratista o cualquier persona empleada por
ellos directa o indirectamente.

LA CONTRATISTA presenta los endosos N°2 y N°3 a la Péliza de Seguro de Todo Riesgo
para Contratista N°18-04-0021245-0 Vigente hasta el 23 de septiembre de 2022 y endosos
N°2 y N°3 a la poliza N° 18-04-0021238, ambos emitido por ALIADO SEGUROS, S.A..

SEGUNDA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del
CONTRATO 0-74-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron
pactados originalmente. La extension de tiempo de prorroga, no generara ningun costo
adicional al proyecto.

TERCERA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo

967 del Codigo Fiscal, toda i exencion determinada por el Articulo 36 de
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la Ley N°6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por
el Decreto 539 de 30 de noviembre de 2011.

(:.‘UARTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el Articulo 74 del Texto
Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el Articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre
de 1984, emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constancia je lo convenido, se expide y firma la );rescnte Adenda, en la ciudad de

Panama, a los () yniwqil dias del mes de Y T = de 2021.
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MARUJA G. DE VILLALOBOS ADElﬂﬁm E. LOPEZ URENA
MINISTRA DE EDUCACION CONSTRUCTORA METROPOLITANA DE
PROYECTOS, S.A.

REFRENDO ,
GERARDO SOLIS /
CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
04 JUN 2011
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