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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2
POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-34-2017

DISENO Y CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS TEORICAS, SEIS LABORATORIOS,
CUATRO AULAS DE PREESCOLAR, DOS AULAS DE RECURSOS, COMEDOR,
GABINETE PSICOPEDAGOGICO, SALON DE PROFESORES, GIMNASIO TECHADO CON
GRADERIAS, MODULO ADMINISTRATIVO Y SISTEMA ELECTRICO EN EL C.E.B.G.
VALLE RISCO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE VALLE DE RISCO, DISTRITO DE
ALMIRANTE, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefa, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, NANCY YANETH SILVA MENDOZA, mujer, panamefia, mayor de edad, con
cédula No.8-799-550, actuando en representacion del CONSORCIO COPASA PROINARK,
conformado por la empresa CONSTRUCTORA PACIFICO ATLANTICO, S.A., sociedad
anonima debidamente constituida y registrada en (MERCANTIL) FOLIO No0.623535 del
Registro Publico, y la empresa PROINARK, sociedad extranjera debidamente constituida e
inscrita en el FOLIO No.155590135, de la Seccion Mercantil del Registro de Publico, en lo
sucesivo LA CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 al Contrato
No.0-34-2017, adjudicado mediante resuelto No.2072 del 8 de mayo de 2017, basado en la
Licitacion por Mejor Valor No.2017-0-07-0-01-LV-028973, de conformidad con los siguientes
terminos y condiciones:

PRIMERA: Modificar el literal ¢ de la Clausula Tercera del Contrato No.0-34-2017, el cual
quedara de la siguiente manera:

‘TERCERA: Obligaciones de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA se obliga a:

a....

bl

c. Entregar a EL ESTADO la fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un setenta por ciento (70%) de su valor. LA CONTRATISTA hace entrega
de la Fianza No.02-31-2995, por el monto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE BALBOAS CON
20/100 (B/.2,447,897.20), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., que equivale a un
70%. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO, en poliza de comparnias de seguros, mediante garantia bancaria o cheques
librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres
(3) afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae LA CONTRATISTA,
la reparacion de todos los desperfectos o danos que puedan producirse por una
construccion deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos
suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro del periodo
senalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad exigible se cancelara
la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza,
aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capitulo
Il, del Pliego de Cargos y Especificaciones.

LA CONTRATISTA aporto los Endoso No.A-3 y A-4 a la Fianza de Cumplimiento No.02-
31-2995, emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre la extension otorgada
hasta el 1 de marzo de 2022.”
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SEGUNDA: Modificar el literal d de la Clausula Tercera del Contrato No.O- 34’-;!517 ei cua

quedara de la siguiente manera:

“TERCERA: Obligaciones de LA CONTRATISTA. LA CONTRATISTA se obliga a>3x*
a...

b...

d. Entregar la OBRA descrita en la Clausula Primera, que antecede, total y
debidamente terminada dentro de los MIL CUATROCIENTOS OCHO (1408) dias
calendario de ejecucion de la obra y el plazo de vigencia del contrato sera dentro

de los MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (1468) dias calendario, salvo
extensiones a que hubiere lugar.”
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TERCERA: Modificar la Clausula Quinta del Contrato No. 0-34-2017, que quedara asi:

“QUINTA: Ejecucion del Contrato. LA CONTRATISTA se obliga a entregar los disefnos, planos
de construccién y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los MIL CUATROCIENTOS OCHO (1408) dias calendario, contados a partir
del dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder.

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta del Contrato No. 0-34-2017, que quedaré
asi:

“VIGESIMO QUINTA: Péliza de seguros. LA CONTRATISTA presenta Pdliza de Seguro Todo
Riesgo de Contratista (TIPO CAR) No. 012-26-2000065, emitido por LA REGIONAL DE
SEGUROS, S.A., que cubren las sumas aseguradas de Obra Civil por TRES MILLONES
CUA TROC!ENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BALBOAS
CON 00/100 (B/.3,496,996.00), Responsabilidad Civil (EF) por la suma de UN MILLON
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO BALBOAS
CON 40/100 (B/.1,398,798.40), Remocion de Escombros por TRESCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS CON 60/100 (B/.349,699.60) que
lo proteja asimismo, a sus subcontratistas, al Ministerio de Educacion y sus representantes, a
terceros por cualquier dafio ocasionado en la obra durante su ejecucion, reclamo por lesiones
corporales, muerte o danos a la propiedad (publica — privada) que pueda surgir de sus
operaciones bajo el Contrato, ya sean realizadas por este, por cualquier subcontras
cualquier persona empleada por ellos directa o indirectamente. Y a

LA CONTRATISTA aporté el Endoso a la Péliza de Todo Riesgo para Contrat

hasta el 1 de marzo de 2022."

QUINTA: Tanto EL ESTADO como LA CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrat' \N©.
0-34-2017, mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactads
originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967
del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el
Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la
Ley 61 de 27 de septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes con-etcont nido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los %) dias;del mes de M.m_},() de dos mil 142, \ W00

POR LA CONTRATISTA,

POR EL ESTADO. /
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MARUJA G. DE vn.LALoaos
MINISTRA DE EDUCACION
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