REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-70-2017

“pDISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE UNA (1) CANCHA DE
BALONCESTO TECHADA CON VESTIDORES Y ESCENARIO, DOS (2) MODULOS DE
GRADERIAS, COBERTIZO, ADECUACIONES A LOS PABELLONES NO.1, NO.2 Y NO.3, Y
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN GENERAL, PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA
GENERAL VISTA HERMOSA UBICADO EN: !L‘ORREGIMIENTO DE C’AﬂAVERAL,
DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”"

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS mujer, panamefia, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién de Ministra de Educacion,
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, FELIX HUMBERTO
CUEVAS LUZCANDO, varon, panameiio, mayor de edad. con cédula de identidad personal No. 8-722-
842. en su calidad de representante legal de la empresa CONSTRUCCIONES E INSPECCIONES
NACIONALES, S.A., sociedad debidamente inscrita en el Folio N° 500222 (S), de la Seccion de
Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publico de Panama, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han
convenido en celebrar la presente Adenda No.3 por Extension de Tiempo al Contrato No. 0-70-2017, de
conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar LOS
LITERALES cy d, de la Clausula Tercera, y la clausula Vigésimo Cuarta que quedaran asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. EL CONTRATISTA hace entrega de la Fianza N° FICUGO-109, por el monto de
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 30/100 (699,999.30), emitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS,
S.A.. esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL,
ESTADO en poliza de compaiiias de seguro. mediante garantia bancaria o cheques librados
o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios despues
de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion
de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas
ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el texto modelo
de fianza, aprobado por la Contraloria General de la Republica, incluido en el Pliego de
Cargos.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula primera, total y debidamente terminada dentro
del término de duracion de MIL NOVENTA Y SEIS (1096) dias calendario, contados a partir
del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones
a que hubiere lugar, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

' ENTREGA DE ESTUDIOS, T
DISENOS Y PLANOS DESARROLLO,
EN ANTEPROYECTO REVISION, CONSTRUCCION Y PLAZO DE
PROYECTO APROBACION DE ENTREGA DEL ENTREGA

PLANOS DE PROYECTO TOTAL
CONSTRUCCION

"DISENO, DESARROLLO DE |
PLANOS Y CONSTRUCCION DE
UNA (1) CANCHA DE
BALONCESTO TECHADA CON
VESTIDORES Y ESCENARIO,
DOS (2) MODULOS DE 60 DiAS 75 DIAS 961 DIAS 1,096 DIAS

GRADERIAS, COBERTIZO, CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
ADECUACIONES A LOS CALENDARIO

PABELLONES NO.1,NO2, Y
NO.3, Y TRABAJOS DE
ELECTRICIDAD EN GENERAL,
PARA EL CENTRO DE
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EDUCACION BASICA
GENERAL VISTA HERMOSA
UBICADO EN:
CORREGIMIENTO DE
CANAVERAL, DISTRITO DE
PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA."

VIGESIMA CUARTA: Poliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Todo Riesgo
Construccion N° TRC-001, emitida por INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS, S.A., la cual
sera para cubrir los dafios 0 perjuicios causados por EL a EL ESTADO vy/o a terceros en el curso de la
ejecucion del presente C ONTRATO.

SEGUNDO: EL CONTRATISTA aporté la Fianza de Cumplimiento No. FICUGO-109 expedida por
INTERAMERICANA DE FIANZAS Y SEGUROS. S.A., el cual cubre la extension de tiempo autorizada
hasta el 29 DE ENERO DE 2021.

TERCERA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato 0-70-
2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTO: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segin lo exige el Articulo 967
del Cédigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de
febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de
2011.

QUINTA.: Esta adenda Incluye el refrendo, de conformidad con el Articulo 74 del Texto Unico de la Ley
22 del 27 de junio de 2006 y el Articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, emitida por la
Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de Panama, a los
Murout (9)dias del mes de j'éé@ 4«2 . dedos mil veintiuno (2021).
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