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REPUBLICA ANAMA MINISTERIO DE EDUCACION

Resuelto /Dgélr Panamé,wc’)//
POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-08-
2018 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2017-0-0?-0—06—LV-032669
PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL NUEVO

C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,
DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA ",

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribio el Contrato No. O-08-2018, con la empresa ALQUILERES Y
CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., para la Licitacién Por Mejor Valor No. 201 7-0-07-0-06-
LV-032669, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DEL
NUEVO C.E.B.G. BOCA DE PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO,
DISTRITO DE CHITRE, PROVINCIA DE HERRERA .

Que mediante Orden de Proceder, se autoriz6 a la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES
DE PANAMA S.A. para que inicic formalmente los trabajos del contrato en el plazo de
SEISCIENTOS SETENTA (670) dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del
dia habil siguiente a su fecha de notificacion;

Que mediante nota BOCAPARITA-2020-08-01 con fecha de 6 de agosto de 2020, la empresa
ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA, S.A., solicita una extension de tiempo
(FOJA 1820).

Que mediante Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad la Direccion Nacional de Ingenieria y
Arquitectura, con fecha de 16 de septiembre de 2020 (Fojas 1822-1825) y con Viabilidad del
Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional entre otras cosas a lo
siguiente:

I. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota de BOCAPARITA-2020-08-01 de fecha 06 de agosto de 2020, la empresa ALQUILERES
Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA. S.A, presenté de manera formal consideracién de tiempo para
adenda al contrato, por Quinientos Cincuenta (550) dias calendario, basdndose en las siguientes
razones.

"

...Esta Adenda de Extension de Tiempo la solicitamos debido a las siguientes razones:

* Falta de legalizacion de los terrenos donde se ubicard la nueva escuela, que hasta la
fecha no hay respuesta con este tema.

e las demoras en la aprobacion de los planos en las diferentes disciplinas.

e Lafalta de recepcion y respuestas a notas enviadas para este proyecto.

e El tiempo transcurrido debido a la Pandemia dejdndonos como consecuencia largo
tiempo de atrasos en la ejecucion de este proyecto.

e Entrega de documentos de los Consultores Ambientales que estamos a la espera de
respuesta por parte de MEDUCA.

e Las solicitudes de Reunidn para avanzar el Anteproyecto y disefios con la firma Tapia &
Watson Arquitectos por parte de nosotros con MEDUCA Panamd.

Adicional y a consecuencia de todos estos atrasos tenemos aumentos de costos adicionales
y estos serdn imputados a MEDUCA por la falta de recepcion a tiempo del proyecto e iniciar
obra...”

I1l. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

En la nota recibida por el contratista BOCAPARITA-2020-08-01 el 06 de agosto de 2020, MEDUCA
procedi6 a verificar y analizar el tramite para determinar la viabilidad de la solicitud. De todos lo
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de septiembre de 2020, documento que se adjunta a este informe. Por lo tanto, se considera otorgar
al Contratista una Extension de Tiempo a la vigencia del contrato por TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO (365) DIAS CALENDARIO, para la construccién y ejecucién de la obra, sustentado en la
suspension de las actividades de la construccion a raiz de la Pandemia COVID-19 y los Lineamientos
para el retorno a la normalidad de las empresas Post-COVID-19 en Panama, segun lo establecido en
la Resolucion N°405 del 11 de mayo de 2020 por el MINSA.

* EXPLICACION DE CAUSA DE FUERZA MAYOR O FORTUITO
El pasado 11 de marzo, la Organizacién Mundial de La Salud (OMS) declard la enfermedad
coronavirus (COvid-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta enfermedad a nivel
mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este
virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emision de la Resolucion
de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual, se declaré el Estado de
Emergencia Nacional y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 504 del 23 de marzo de 2020, que establece disposiciones
sobre las medidas de cuarentena y/o aislamiento que se ordene a las personas diagnosticadas
como caso sospechoso o positivo por COVID-19 y Decreto Ejecutivo N° 505 de 23 de marzo de
2020 que establece modificaciones al articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 490 del 17 de marzo
de 2020, que establece el toque de queda en |la Reptblica de Panama y dicta otras disposiciones,
ocasiono la irregular asistencia de personal administrativo en la Institucion.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020, ordend la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion en todos los proyectos actualmente
en desarrollo en el territorio nacional a partir de las 11:59 p.m. del dia miércoles 25 de marzo
de 2020. Se le dio una vigencia de treinta (30) dias calendario.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548 de 24 de abril de 2020, se prorroga por el término de
treinta (30) dias calendario, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637 de 25 de mayo de 2020, se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709 de 10 de junio de 2020, se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 10 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840 de 20 de junio de 2020, se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspensién temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 26 de junio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867 de 10 de julio de 2020, se prorroga por el término de
guince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccion a partir del dia 11 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N° 874 de 27 de julio de 2020, se prorroga por el término de
quince (15) dias calendario, la suspension temporal de la actividad de la industria de la
construccién a partir del dia 26 de julio de 2020, en los mismos términos expresados en el
articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506 de 24 de marzo de 2020.
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construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutivo N° 506
de 24 de marzo de 2020.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha de 4 de septiembre de 2020, que levanta
la suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccién y dicta otras
medidas.

Atendiendo a la nueva normalidad y a los lineamientos de salud y seguridad impuestos por el
MINSA para evitar més contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra mantener
la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir sus metas y
cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las actividades se verdn
afectadas, ante esta situacion.

e LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19 EN
PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga tiempo adicional, para la ejecucién del contrato; esto
basado en la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se adoptan los lineamientos
para el retorno a la normalidad de las empresas POST-COVID-19 en Panama; en su apartado C.
indica lo siguiente:
“ C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.
Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mts entre
personas).

e Limitacién de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima
de personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el
distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion,
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega..”

e Nos basamos en lo establecido en la Ley 22 de Contrataciones Publicas en el siguiente
articulo:

“Articulo 81: Concesidn de prdrroga, los retrasos que fueran producidos por causas no
imputables al contratista o cuando se den situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos,
dardn derecho a que se extienda el plazo del contrato por un periodo no menor al retraso”.
Sin perjuicio de lo establecido, las prérrogas modificardn, proporcionalmente, los términos
establecidos v se documentardn como adiciones o adendas al contrato originalmente
suscrito.

También el contratista tendrd derecho a la extension del periodo de ejecucién, cuando el
perfeccionamiento del contrato se efectue con posterioridad a los ciento veinte dias
calendario de concluido del procedimiento de seleccién del contratista.”

Basado en lo anterior, y en revision a lo solicitado por el contratista, con la finalidad de culminar
los trabajos pendientes de este contrato y entregar un proyecto integral que satisfaga todas las
necesidades del plantel; el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccién aprueban TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO adicional al
plazo de cumplimiento al contrato en mencion.

Que mediante autorizacion de prérroga No.1, con fecha de 16 de septiembre de 2020, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura del Ministerio de Educacion autorizan trescientos sesenta y
cinco (365) dias de prérroga al Contrato O-08-2018.(foja 1826)

Que el contratista presenté Anexo 2 a la Fianza de Cumplimiento No. 010-40-2002328 emitida por
La REGIONAL DE SEGUROS, S.A. y endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.07B62994,
emitida por ASSA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (fojas 1920-1921)




RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prorroga de TRESCIENTOS SESENTA'Y CINCO (365) dias
calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-08-2018 suscrito entre EL
ESTADO y la empresa ALQUILERES Y CONSTRUCCIONES DE PANAMA,S.A., para el
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, Y CONSTRUCCION DEL NUEVO C.E.B.G. BOCA DE
PARITA UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE MONAGRILLO, DISTRITO DE CHITRE,
PROVINCIA DE HERRERA. ™.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electronico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio

de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de
2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

ING. RICARDO SANCHEZ GARCIA O

. e VS ; J D e
Viceministro' 88 Inffaestructura Educativa S S

MINISTERIO DUCACION
SECRETARIA GENERAL

29 MAR 2001

'ES COPIA AUTENTICA

1940



