REPUBLICA PANAMA MINISTERIO DE CION
Resuelto c&jﬂ& Panama, SO

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No. 0-09-2019 DE LA
LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2018-0-07-0-02-LV-034802 PARA EL PROYECTO. "DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA. ELECTRICIDAD Y NUEVA
ACOMETIDA ELECTRICA DEL CEBG. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN. CORREGIMIENTO DE LA
FINTADA. DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA®,

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO,

Que el Estado suscribio el Contrato No. O-09-2019, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
CONSTRUCTORA CON FUTURQ, SA. para llevar a cabo ¢l PROYECTO, “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y
ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL
CEBG. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN. CORREGIMIENTO DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA
PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE. REPUBLICA DE PANAMA®;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA, para
que iniciara trabajos a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la orden de proceder, EL
CONTRATISTA debe entregar la obra dentro del término de trescientos sesenta (360) dias calendario;

Que mediante Adenda No.1, Resuelto No. 3800-A del 16 de noviembre de 2020, se le concedio una
prorroga por ciento sesenta y seis (166) dias al plazo de la entrega;

Que mediante la Nota No. 0-09-2019-031 del 19 de enero del 2021, (ver fojas 1981-1982) la
empresa CONSTRUCTORA CON FUTURQ, SA. solicitd se le concediera una extension de tiempo del
Contrato No. O-09-2019;

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria v
Arquitectura, y con viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura de 2 de febrero de 2021, visible a
fojas 1986 a la 1988 establece que la extension de tiempo del Contrato O-09-2019, solicitado por
CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA. la cual obedece. entre otras cosas, a las siguientes razones.

3. VIABILIDAD DE LA SOLICTTUD,

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedio a verificar y analizar la peticion de la
cmpresa, CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA. la cual mediante la nota No. O-09-2019-031 con
fecha del 19 de enere del 2021, y en base a la informacion de la ejecucion del proyecto y las causas
no imputables al Contratista, ¢l MINISTERIO DE EDUCACION. viabiliza prorroga de doscientos
cincuenta y cuatro (254) dias calendario; tal cual se evidencia a continuacion,

3.1.  LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-19
ENFANAMA,

El, MINISTERIO DE EDUCACION, oforga ciento cincuenta (150) dias calendario adicionales para la
cjecucion del contrato, que van desde el 07 de septiembre de 2020 (fecha en que el Ministerio de
Educacion, mantiene contemplado el posible reinicio de las actividades de construccion en sitio),
hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha en que la empresa contratista debe regularizar sus
actividades): esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los
Lincamientos para ¢l Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en
donde en su apartado C. indica lo siguiente.

“... C DISTANCIAMIENTO FISICO. POR LO MENOS 2. MTS ENTRE FERSONAS EN
SITIOS PUBLICOS Y IABORALES.

Se controlarad la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera
que se pucda manfener un perimelro de seguridad alrededor de cada persona (2mis
cntre personas)

e Limitacion de cantidad de personas, Se debe establecer una capacidad m.i.w‘.*w, T

de personas pari cada drea cerrada de la empresa, para cumplic con 6 ____i@-;ﬁu #’_‘: ™
distancianucnio fisico establecido de 2 mis. / (,.? J"%.'f-
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Comedores;

Salones de reundones y capacitacion;
Calelerias;

Fuestos de Atencion;
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32, DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES,

Fl MINISTERIO DE EDUCACION, otorga catorce (14) dias calendario adicionales, para la ejecucion del
contrato. Esto debido a los escases de malteriales de construccion a nivel nacional 1ales como acero,
carriolas entre otros.

33 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga treinta (30) dias calendario adicionales, para la ejecucion del
contrato. Esto, debido a las constantes lluvias que se originan durante los meses de octubre 2020,
noviembre 2020 y diciembre 2020; las cuales ocasionan la baja productividad en la ejecucion de
varias actividades importantes en el desarrollo normal del trabajo.

34,  PLANOS

E1. MINISTERIO DE EDUCACION, otorga sesenta (60) dias calendario adicional, para la cjecucion del
contrato; esto debido al proceso que le ha tomado a la Direccion Nacional e Ingenieria v Arquitectura
de esta Entidad, emitir el Visto Bueno de los planos de Anteproyecto y asi la empresa pudiese iniciar ¢l
tramile en las Entidades correspondientes Esto s¢ evidencia en el cuadro de seguimiento de
proyectos; en donde se observa claramente que al Ministerio de Educacion, le tomo setenta v siete
{77) dias calendario aproximadamente, emitir este visto bueno

Basado en lo anterior, despucs de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y ¢l
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de ln nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y ¢l Expediente Administrativo del Contrato en mencion. s¢ considera viable la
solicitud del contratisia, por lo que ¢l Inspector de Obra v el Jefe del Departamento de Ejecucion e
Inspeccion de Obras; aprucban prorroga de doscientos cincuenta y cuatro (254) dias calendario,
solicitados mediante la nota N° 0-09-2019-031 con fecha del 19 de enero del 2021, en
consideracion a los tramites explicados en el punto 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, de la Viabilidad de la Solicitud
en este documento.

Que medianle la Autorizacion de Prorroga No 2 del 2 de febrero de 2021 visible a foja 1989, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquilectura, concede doscientos cincuenta y cuatro (254) dias
calendario de prorroga a la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, S.A., extendiendose el periodo de
¢jecucion de la obra del contrato No.O-09-2019, hasta el 31 de diciembre de 2021,

Que la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA. aportd los endosos de fianza cumplimiento y
poliza correspondientes a la extension de tiempo concedida.

Aporto endosos No. 2 y No, 3 a la Fanza de Cumplimiento No. FICC-7713-0, emitido por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS. S.A.. con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, (foja 2023 y 2006,
tomo V);

Aporto renovacion a la Poliza de Responsabilidad Ciwil No. 06-1001133-2, emitida por ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., con vigencia, hasta el 31 de diciembre de 2021, (foja 2005, tomo V);

Que los Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de jumo de 2006, ordenado por la Ley
61 de 27 de septiembre de 2017, establecen las reglas taxativas para las modificaciones y adicionales
al contralo, asi como la concesion de prorroga respectivamente, ajustandose ¢l presente caso a la
normativa, por 1o tanto;

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO, Autorizar la prorroga de doscientos cincuenta y cuatro (254) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objelo del Contralo No. O-09-2019, suscrito entre EL ESTADO y la
empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA, para llevar a cabo ¢l PROYECTO. "DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES, DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y NUEVA
ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.EB.G. JOSE NADAL SILVA. UBICADO EN, CORREGIMIENTO DE LA

PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA®. S

Wk GE L
ARTICULO SEGUNDO. Publicar ¢l presente Resuelto en ¢l Sistema Electrénico de 'Panmawgﬁ*f \
por ¢l termino de dos (2) dias habiles. para efecto de su notificacion. S fﬂi &




ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuclto a las Direcciones, Departamentos ¢ Instituciones
para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO. Articulos 91 y 95 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de jumio de
2006, ordenado por la Ley la Ley 61 de 2017 y Decreto Ejecutivo No. 40 de 10 de abril de 2017

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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MIMISTERIO DE EDU oM
“ECRETARIA GENERAI

12 ABR 2021

ES COPIA AUTENTICA




