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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA 1 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-38-2015 del PROYECTO:
“DEMOLICION, DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO
PABELLON (2) NIVELES, 2 AULAS DE PRE-ESCOLAR, 11 AULAS TEORICAS, 2
MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, TANQUE SEPTICO Y FILTRO BIOLOGICO,
COCINA-COMEDOR, COBERTIZO, ACERAS, VEREDAS, CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES, CERCA PERIMETRAL, MONOLITO CON NOMBRE DE LA ESCUELA AGUA
FRIA #2 — DARIEN.”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefna, mayor
de edad, portador de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra
de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la
otra, PEDRO ARIEL TORRES CASTILLO, varén, panamefio, mayor de edad, con cédula
de identidad N° 4-700-44, actuando en nombre y representacion de la empresa
ELECTROVENTAS Y SERVICIOS, S.A., Sociedad Anénima debidamente inscrita en el Folio
574442 de la Seccion de Micropeliculas (Mercantil) del Registro Publico de Panama, en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 1 por
Extension de Tiempo al Contrato No. O-38-2015, basado en la Licitacién por Mejor Valor No.
2015-0-07-0-05-LV-022764, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula Tercera, que quedara asi:

TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los
disefos, planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a
EL MINISTERIO DE EDUCACION a los mil setecientos setenta y cuatro (1,774)
dias calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

ENTREGA DE DESARROLLO,
PLAZO DE DISENOS Y REVISION, CONSTRUCCION Y
PROYECTO ENTREGA PLANOS EN APROBACION DE ENTREGA DEL
TOTAL ANTEPROYECTO PLANOS DE PROYECTO
CONSTRUCCION
Eifi'g'g'z‘f,mu‘q‘ 1774 DIAS 15 DIAS 75 DIAS 1,684 DIAS
CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO

SEGUNDA: EL ESTADO y EL. CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
el literal c y d, de la Clausula Cuarta del Contrato No. O-38-2015, la cual quedara asi:

“CUARTA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. Entregar a EL ESTADO una Fianza de Cumplimiento del presente CONTRATO

equivalente a un setenta por ciento (70%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza de Cumplimiento No.10-40-2003398 por el monto de UN
MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
BALBOAS CON 40/100 (B/. 1,538, 522.40) emitida por LA REGIONAL DE
SEGUROS, S.A. que equivale a un 70%.

Esta fianza puede constituirse en dinero efectivo, en titulos de crédito de EL
ESTADO, en poliza de compaiias de seguros, mediante garantia bancaria o
cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza se mantendra en
vigor por tres (3) afos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae
EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o dafos que puedan
producirse por una construccién deficiente y la reposicion de aquellos materiales
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defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando tales fallas ocurran dentro
del periodo sefalado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimiento debe utilizarse el
texto de modelo de fianza aprobado por la Contraloria General de la Republica,
incluido en los Formularios del Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas.

LA EMPRESA CONTRATISTA presenta el Anexo Nro. 1 a la Fianza de
Cumplimiento No. 10-40-2003398, emitida por LA REGIONAL DE SEGUROS,
S.A. el cual cubre la extension de tiempo autorizada.

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro mil setecientos setenta y cuatro (1,774) dias calendario, contados a
partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo
extensiones a que hubiere lugar.

TERCERA: Modificar la Clausula Vigésima Quinta: Péliza de Seguros, la cual quedara asi.

VIGESIMA QUINTA: Péliza de Seguros: EL CONTRATISTA presenta Poéliza de Todo Riesgo
de Construccion No.11-26-2000012, emitida por LA REGIONAL DE SEGUROS, S.A., para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o terceros en el curso de la
ejecucion del presente CONTRATO.

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato

0-38-2015 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda NO SE LE ADHIEREN TIMBRES, segun lo exige el
Articulo 967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencién determinada por el Articulo
36 de la Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del
Cadigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado
por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984,
emitida por la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente A)djnda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, alos 2/ 2 (/0 ) dias del mes de aezo de dos mil veintiuno

(2021).
F
POR EL ESTADO POR EL CONTRATISTA 1
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MARUJA G. DE VILLALOBOS PEDRO ARIEL TORRES CASTILLO
Ministra de Educacion Electroventas y Servicios, S.A.

REFRENDO |

GERARDO SOLIS
CONTRALOR GENERAL
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