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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No. 2 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO O-09-2019

LICITACION POR MEJOR VALOR No. 2018-0-07-0-02-LV-034802

PROYECTO: "DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS INSTALACIONES,
DEMOLICIONES, REMODELACIONES Y ADECUACIONES, TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y
NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL C.EB.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN: CORREGIMIENTO
DE LA PINTADA, DISTRITO DE LA PINTADA Y PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber. MARUJA GORDAY DE VILLALOBOS, mujer, panamena, mayor de
cdad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicion de Ministra de
Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, JOSE
JOAQUIN GUZMAN AGUIRRE, varon, colombiano, mayor de edad, con carne de residente permanente
No. E-8-98892, actuando en representacion de la empresa CONSTRUCTORA CON FUTURO, SA.
sociedad anonima debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No. 391952 (8) del Registro
Publico, en lo sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No. 2 por
Extension de Tiempo al Contrato O-09-2019, de conformidad con los siguientes términos.

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Clausula
TERCERA del Contrato O-09-2019, que quedara asi.

“TERCERA: (Vigencia del Contrato). EL CONTRATISTA se obliga a enfregar los disenos, planos
de construccion y la Obra descrita completamente ferminada a EL MINISTERIO DE
EDUCACION a los setfecientos ochenta (780) dias calendario, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguictite

manera:
ENTREGA DE DESARROLLO., ’
) CONSTRUCCION
PLAZO DE DISENOS Y REVISION,
PROYECTO Y ENTREGA DEL
ENTREGA TOTAL PLANOS EN APROBACION DE
PROYECTO
ANTEPROYECTO PLANOS DE
CONSTRUCCION
PROYECTO. “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVAS
INSTALACIONES, DEMOLICIONES,
REMODELACIONES Y  ADECUACIONES,
TRABAJOS DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD Y 780 DIAS 30 DIAS 90 DIAS 660 DIAS
NUEVA ACOMETIDA ELECTRICA DEL | CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO
CEB.G. JOSE NADAL SILVA, UBICADO EN,
CORREGIMIENTO DE LA  PINTADA
DISTRITO DE LA PINTADA Y FROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA®.

EL CONTRATISTA debera entregar Disenios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con las correcciones y aprobaciones
indicadas por EL MEDUCA. dentro de los terminos establecidos en el cuadro previamente indicado. Cada una de estas
actividades debera iniciarse y cumplirse en los términos sefialados. En caso de no cumplirse con este requisito EL MEDUCA y EL
CONTRATISTA reconoceran tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del contrato y en consecuencia,
la Entidad Contratante procedera a resolver el contrato por incumplimiento del Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico

de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017

SEGUNDA.: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar la
Clausula CUARTA, literales ¢ y d del Contrato O-09-2019, que quedara asi.

“CUARTA. Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a.

a...
b.

¢ Entregar a EL ESTADO una Fanza de Cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un 70% de su valor. EL CONTRATISTA hace enfrega de la Flanza de

Cumplimiento No.

FICC-7713 por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS

CINCUENTA Y UN ML NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES BALBOAS CON 97/100
(B/.2.651,943.97), cmitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, SA., que cubre el 70%.
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Esta tianza puede constituirse en dinero en efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, cn
poliza de companias de seguros, mediante garantia o cheques librados o certificados por
bancos locales. Esta fianza se mantendra en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA
haya sido terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los desperfectos o danos
que puedan producirse por una construccion deficiente y la reposicion de aguellos
maleriales defectuosos suministrados por ésta, siempre y cuando lales fallas ocurran
dentro del periodo senialado. Vencido dicho término y no habiendo responsabilidad
exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de cumplimicnto debe utilizarse el texto de
modelo de fianza.

La empresa contratista aporto los endosos No. 2 y No. 3 a la Fianza de Cumplimiento No.
FICC-7713-0, emitido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., con vigencia hasta ¢l
31 de diciembre de 2021, (foja 2023 y 2006, tomo V);

d. Entregar la OBRA descrita en la cliusula Primera, que anfecede, total y debidamente
lerminada, dentro del termino de SETECIENTOS OCHENTA (780) dias calendario, tal como se
describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de
notiticacion de la Orden de Froceder; salvo extensiones a que hubiere lugar:

TERCERA. EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta Adenda modificar la Clausula
VIGESIMA QUINTA (del contrato O-09-2019), que quedara asi.

VIGESIMA QUINTA. Poliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No. 06-1001133-0 emitida por ACERTA COMP. DE SEGUROS, S.A, para cubrir los
daflos que sufran ferceros en su persona y propiedad a causa de la ejecucion de la obra. El
limite de la responsabilidad sera de diez (10%) por ciento del valor total del contrato.

£l Contratista aporto renovacion de Poliza de Responsabilidad Civil No. 06-1001133-2,
emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. con vigencia, hasta el 31 de diciembre de
2021, (toja 2005, tomo V).

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-09-
2019 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No. 6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

SEXTA; Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 87 del Texto Unico de la Ley
22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 2017.

Para constancia de lo convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a los

\Uointide> (22 ) dias del mes de _alanl de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VILLALOBOS
A iinis,ltigg{ilf:_ Edi,;e__z_acic’j? s

N GUZMAN AGUIRRE

*TORA CON FUTUROQ, SA.
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