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ADENDA 4 POR EXTENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION AL CONTRATO O-25-

2016

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE
PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS
DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA BANDERA,
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE ESTACIONAMIENTOS,
CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA, UBICADO EN EL
CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE
PANAMA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLALOBOS, mujer, panamefia, mayor
de edad, portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en su condicion de
Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte,
y por la otra, CARLOS MANUEL TRIBALDOS LOPEZ, varén, panamefio, mayor de edad,
con cedula de identidad personal No.4-184-38, en su calidad de apoderado general de la
empresa subrogada ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A., debidamente inscrita en la
Seccidn de Micropeliculas (Mercantil) Folio No.722422 del Registro Publico de Panama (se
deja constancia que mediante Resolucion No. OAL-116 de 27 de abril de 2018, la
Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panama, se aprobo la fusion de ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A. y ASEGURADORA DEL ISTMO, S.A., resultando ACERTA
COMPANIA DE SEGUROS, S.A., como la sociedad sobreviviente), en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, la cual se constituye en el Subrogado Fiador a fin de continuar la ejecucion
del presente contrato por su propia cuenta y riesgo a través de la empresa INVERSIONES
RLB, S.A., (ADMINISTRACIONES, CONSTRUCCIONES, BIENES Y RAICES), la cual
cuenta con la capacidad tecmca y financiera para constituirse en el Tercero E]ecutor por lo

PRIMERA: Modificar la Clausula Primera del Contrato No.0O-25-2016 que §

‘PRIMERA: Objeto del CONTRATO. El objeto de este CONTRATO es la & G
trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS Y CONSTRUCCIO DE NUEVO
PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES,
BATERIAS DE SERVICIOS SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA
BANDERA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, AREA DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA GUARDIA,
UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE SAN MIGUELITO,
PROVINCIA DE PANAMA", de acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA,
los términos de referencia suministrados por EL ESTADO y de conformidad con lo
establecido en las ordenes de cambio No.1 y No.2 anexadas a las ADENDAS 3 y 4
respectivamente POR EXTENSION DE TIEMPO Y COMPENSACION AL CONTRATO O-
25-2016, las cuales forman parte integral de la misma.”

SEGUNDA: Modificar el literal “a”, de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2016 que
queda asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

a. Llevar a cabo por su cuenta, todos los trabajos de “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS Y CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON DE PLANTA BAJA Y NIVEL
ALTO, QUE CONSTA DE 16 AULAS DE CLASES, BATERIAS DE SERVICIOS
SANITARIOS, AMPLIACION DEL PATIO DE SALUDO A LA - BANDERA,
CONSTRUCCION DE  MUROS DE CONTENCION, AREA  DE
ESTACIONAMIENTOS, CALLES DE ACCESO AL C.E.B.G. SANTIAGO DE LA
GUARDIA, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO OMAR TORRIJOS, DISTRITO DE
SAN MIGUELITO, PROVINCIA DE PANAMA”, de acuerdo con la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA para el procedimiento excepcional de
contratacion, los planos, las especificaciones técnicas, todas y cada una de las
disposiciones complementarias contenidas en los términos de referencia y de
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conformidad con lo establecido en las ordenes de cambio No.1 y No.2 anexadas a las
ADENDAS 3 y 4 respectivamente POR EXTENSION DE TIEMPO Y
CQMPENSACION AL CONTRATO 0-25-2016, las cuales forman parte integral de la
misma.”

TERCERA: Modificar el literal “d", de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2016 que
queda asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

d. Entregar la OBRA descrita en la clausula Cuarta, total y debidamente terminada
dentro del término de duracion MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE (1,789) dias
calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

CUARTA: Madificar el literal “c”, de la Clausula Tercera del Contrato No.0-25-2016 que
queda asi:

“TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:

c. EL CONTRATISTA hace Entrega de la fianza No.FICC-6236-0 por el monto de
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS
BALBOAS CON 07/100 (B/.2,551,056.07), emitida por ACERTA COMPANIA DE
SEGUROS, S.A. (ACERTA SEGUROS, S.A.), que equivale a un SESENTA por
ciento (60%) de su valor. Esta fianza puede constituirse en dinero en efectivo, en
titulos de crédito de EL ESTADO, en pdliza de companias de seguros, mediante
garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta fianza
se mantendra en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacion de todos los
desperfectos o danos que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senalado. Vencido dicho término y
no habiendo responsabilidad exigible se cancelara la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza.

EL CONTRATISTA aporto el Endoso No.4 correspondiente a la Fianza de
Cumplimiento No.FICC-6236-0 exped:do por ACERTA COMPAN DE

otorgada hasta e! 31 de diciembre de 2021

QUINTA: Modificar el la Clausula Vigésima Cuarta del Contrato No.
asi:

“VIGESIMA CUARTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA _presenta la Pdliza de
Responsabilidad Civil No. RCGE-945 emitida por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A.), para cubrir los dafios y perjuicios causados por EL a EL ESTADO
y/o terceros en el curso de ejecucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA aporto endoso de extension de vigencia a la pdliza de responsabilidad civil
No.RCGE-945-3, expedido por ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A. (ACERTA
SEGUROS, S.A.), el cual cubre la vigencia y extension otorgada hasta el 31 de diciembre de
2021.

SEXTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
25-2016, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados
originalmente.
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SEPTIMA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo
967 del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de Ia
Ley No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Cadigo
Fiscal y el Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el
Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

OCTAVA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico
de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,
Ley Organica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, can el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en la ciudad de
Panama, a los _~oatco ( 4\ ) dias del mes de T z'scevo  de dos mil
Jenvariuow e (Z207)).

CONTRATIST,

. ol
CARLOS MANUEL TRIBALDOS LOPEZ

ACERTA COMPANIA DE SEGUROS, S.A.
(ACERTA SEGUROS, S.A)

POR EL ESTADO, = - \\

REFRENDO
GERARDO SOL[S

CONTRALOR GENERAL
CONTRALORIA GENERAL DE LA
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