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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

/034350 /
ADENDA No.3 POR EXTENSION DE TIEMPO AL CONTRATO 0-16-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURA TIPO
RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL
CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE
AGUA ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE
ALMIRANTE; Y VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA,
DISTRITO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO DE LA
REPUBLICA DE PANAMA."

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS,
mujer, panamefia, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal No.8-223-2096, en
su condicion de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO,
por una parte, y por la otra, MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA, varon, panamefio,
mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-1268, actuando en nombre y
representacion de la Empresa A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A., sociedad an6nima
debidamente constituida y registrada en (Mercantil) Folio No.691090 del Registro Pablico, en lo
sucesivo EL CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.3 de
Extension de Tiempo al Contrato No. O-16-2017, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERA: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA,
modificar la Clausula TERCERA vy el literal F de la Clausula Cuarta del Contrato No. O-16-
2017de la siguiente manera:

“TERCERA: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los disenios,
planos de construccion y la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO
EDUCACION a los Mil Seiscientos Veintitrés (1,623) Dias Calendarios, contados a pa
dia habil siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrol
siguiente manera:

PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE Esmw
TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: BAJO CALUBRE DEL
CORREGIMIENTO DE NANCE DE RISCO, DISTRITO DE ALMIRANTE; VALLE DE AGUA
ARRIBA DEL CORREGIMIENTO DE AGUA ARRIBA, DISTRITO DE ALMIRANTE; Y
VALLE DE JUNQUITO DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, DISTRITO DE
CHANGUINOLA , PROVINCIA BOCAS DEL TORO DE LA REPUBLICA DE PANAMA”

ENTREGA DE | DESARROLLO, REVISION,

PLAZO DISENOSY | APROBACION DE PLANOS
DE PLANOS EN DE CONSTRUCCION CONSTRUCCION Y
ENTREGA | ANTEPROYECTO ENTREGA DEL PROYECTO
TOTAL

EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS
DESPUES DE NOTIFICADA LA ORDEN DE
PROCEDER, EL CONTRATISTA  DEBERA
PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL APROBADO POR EL MINISTERIO

DE AMBIENTE
1,623 90 200 1,333
Dias Dias Dias calendario Dias calendario

calendario |calendario

EL CONTRATISTA debera entregar Diserios de Planos Preliminares (anteproyecto) y cumplir con
las correcciones y aprobaciones indicadas por el MEDUCA, dentro de los términos establecidos en
el cuadro previamente indicado. Cadg una de estas actividades deberd iniciarse y cumplirse en los
términos senalados. En caso de no cumplirse con este requisito el MEDUCA y EL CONTRATISTA
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reconocerdn tal incumplimiento como causal de una resolucion administrativa del contrato, y en
consecuencia, la Entidad Contratante procederd a resolver el contrato por incumplimiento del
Contratista, tal como lo dispone el Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

“CUARTA: Obligaciones del ESTADO. EL CONTRATISTA se obliga a:

f. Entregar la OBRA descrita en la cldusula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de Mil Seiscientos Veintitrés (1,623) Dias Calendarios, tal
como se describe en la clausula Tercera, contados a partir del dia habil siguiente a la
fecha de notificacion de la Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.

SEGUNDA: EL ESTADO y el CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Clausula SEXTA del CONTRATO No.O-16-2017 que quedara asi:

“SEXTA: Fianzas

1. Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este Contrato y
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No. 070-001-
000016344-000000, emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., a favor
del Ministerio de Educacion y de la Contraloria General de la Repuiblica, por la suma de
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
BALBOAS CON 18/100 (B/.693,951.18), que representa el cien por ciento (100%) del
valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del

presente Conirato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No. 070-001-000016338-

000000, por el valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON 90/100

(B/.3,469,755.90), emitida por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., lo cual

representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se
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mantendrd en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin
de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que contrae EL

EL CONTRATISTA aporta a EL ESTADO el Endoso No.4 a la Fianza de Cumplinhie
No. 070-001-000016338-000000, emitida por la Cia. Internacional de Seguros, S.A., que
cubre el tiempo concedido hasta el 7 de febrero de 2022 y el Endoso No.3 a la Fianza de
Pago Anticipado No. 070-001-000016344-000000 emitida por la Cia. Internacional de
Seguros, S.A., que cubre hasta el 7 de febrero de 2022.”

(

TERCERA: EL ESTADO y el CONTRATISTA convienen mediante esta ADENDA modificar
la Cldusula VIGESIMA SEXTA del CONTRATO No.0-16-2017 que quedara asi

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de Seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de
Responsabilidad Civil No.040-001-000008229-0000000, emitida por la Compania Internacional
de Seguros, S.A., la cual cubre el 10% del valor del contrato y serd para cubrir los darios o

perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso de la ejecucion del presente
CONTRATO.

EL CONTRATISTA aporté Endoso a la Péliza de responsabilidad Civil No.040-001-000008229-
000010 emitido por CIA. INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A., con vigencia hasta el 7 de
febrero de 2022,

CUARTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato
No.0-16-2017 mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados

originalmente.

QUINTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segin lo exige el Articulo 967
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del Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley
No.6 del 2 de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973, del Codigo Fiscal y el
“Articulo 7 del Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011.

SEXTA: Esta Adenda incluye el refrendo de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico de
la Ley 22 de 27 de junio de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984,

emitida por la Contraloria General de la Republica.

Para constandfa de lg, convenido, se expide y firma la presente Adenda, en la ciudad de Panama, a
los 3 y (=22 dias del mes de R 3o o\ de dos mil veintiuno (2021).

POREL ESTADO .~ '_“-~\ POR EL CONTRATISTA,

MARUJA G. DE VILLALOBOS =~ | # MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA

MINISTRO DE EDUCACION = /=, A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
e 74

S "2 REFRENDO
GERARDO SOLIS




