REPUBIﬁAf& :fNAMA MINISTERIO DE EDYCACION
Resuelto Panamai, Qe;')o'l/

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO No. 3 DEL
CONTRATO No. 0-14-2017 PARA LA LICITACION POR MEJOR VALOR NO.
2016-0-07-0-02-LV-028023 PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS,
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTIVA'Y

MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO
DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™.

LA MINISTRA DE EDUCACION,
En uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribi6 el Contrato No. 0-14-2017, con el consorcio CONSTRU CDA
conformado por las siguientes empresas: CONSTRUCCION Y DE DESARROLLO LAS
AMERICAS S.A. (CDA) Sociedad Anénima debidamente constituida y registrada en
(Mercantil) Folio N°515873 del Registro Piblico y A CONSTRUIR, S.A., Sociedad
Extranjera, debidamente registrada en (Mercantil) Folio N° 155647889, para la L1c1tac10n Por
Mejor Valor No. 2016-0-07-0-02-LV-028023, PROYECTO: “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES
Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE TULU, CUTIVA Y
MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE TOABRE, DISTRITO DE
PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA®™,

Que mediante Orden de Proceder, se autorizé al consorcio CONSTRU CDA para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650)
dias calendario para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia hébil siguiente a su
fecha de notificacion;

Que mediante Adenda N° 1 se concede una extension de tiempo de DOSCIENTOS DOCE
(212) dias calendario al contrato N° 0-14-2017 que fue aprobado previamente a través de
Resuelto N° 6782 de 29 de noviembre de 2019.

Que mediante Adenda No. 2 se le concede una extension de tiempo de TRESCIENTOS
TREINTA (330) dias calendario al contrato O-14-2017 que fue aprobado previamente a
través de Resuelto No.4087 de 1 de diciembre de 2020. (foja 4155-4157).

Que mediante nota CONSTRUCDA- GER/015/2021 de 9 de febrero de 2021, el consorcio
CONSTRU CDA, solicita DOSCIENTOS SETENTA Y TRES (273) dias calendario para
culminar la obra.

Que mediante Informe de Justificacién Técnica y Viabilidad la Direcciéon Nacional de
Ingenierfa y Arquitectura, con fecha de 17 de febrero de 2021 (Fojas 4295-4298) y con
Viabilidad del Viceministerio de Infraestructura Educativa, justifican el tiempo adicional
entre otras cosas a lo siguiente:

II. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Se procedid a la evaluacion de la peticién del Contratista, lo que vemos viable la solicitud de
prorroga, debido a lo siguiente:

Dando respuesta a la solicitud en la nota del contratista sobre la Pandemia del Covid-

19 y las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el MINISTERIO

DE EDUCACION, viabiliza la aprobacion del tiempo restante otorgado en adenda

por extension de tiempo anterior, el cual se calcula desde la promulgacion del Decret /o/ﬁ i ;\
Ejecutivo N° 880-A de 10 de agosto de 2020 hasta el Decreto Ejecutivo N°103 \ y v.\# Gflv \
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4 de septiembre de 2020, mediante el cual se levanta la suspension temporal de la
actividad de la industria de la construccién y dicta otras medidas.

El contratista da inicio a sus actividades luego de cumplir con todo el protocolo de
medidas de bioseguridad en la obra, sin embargo el avance en las actividades se siguid
afectando por las diferentes medidas adoptadas por el Ministerio de Salud (MINSA)
en la continua lucha por la no propagacion de virus Covid-19, podemos mencionar
algunos decretos de los cuales se ha tenido que ajustar en los movimientos del
personal, materiales y equipos.

Cierre total de la actividad de construccion los fines de semana en la provincia de
Coclé (45) dias calendario:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1683 de 18 de diciembre de 2020. se
establece un toque de queda, en todo el territorio nacional, a partir del viernes
18 de diciembre de 2020, desde las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., de lunes a
domingo, manteniéndonos las excepciones contempladas en el articulo 2 del
Decreto Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020 y sus modificaciones.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1684 de 20 de diciembre de 2020, se
mantiene el toque de queda, dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1683 de 18
de diciembre de 2020 y se establece una cuarentena total, en todo el territorio
nacional, en las siguientes fechas:

Desde las 7:00 p.m. del jueves 24 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m.
del lunes 28 de diciembre de 2020.

Desde las 7:00 p.m. del 31 de diciembre de 2020, hasta las 5:00 a.m. del lunes
4 de enero de 2021.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 1686 de 28 de diciembre de 2020, se
establece en las provincias de Panamé y Panama Oeste, a partir del lunes 4 de
enero de 2021 a las 5:01 a.m., hasta jueves 14 de enero de 2021 a las 5:00
a.m., medidas tendientes a restringir la movilidad de las personas, con el
proposito exclusivo de abastecerse esencialmente de viveres, medicamentos o
combustible. Salvo por motivo de salud, utilizando como base para ello, el
género y niimero de cédula en el caso de los nacionales o de pasaporte para
los extranjeros.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 62 de 13 de enero de 2021, ... Articulo
7: PROVINCIAS DE COCLE, LOS SANTOS Y VERAGUAS. A partir del
viernes 15 de enero de 2021, se establece una cuarentena total, en las
provincias de Coclé, Los Santos y Veraguas, todos los fines de semana, desde
el dia viernes a las 9:00 p.m. hasta el dia lunes a las 4:00 a. m..." (sic).

Adicional el Contratista continia atendiendo a la nueva normalidad y a los
lineamientos de salud y seguridad impuestos por el Ministerio de Salud (MINSA)
para evitar mas contagios del COVID -19, es evidente que el proyecto no podra
mantener la misma cantidad de personal que tenia antes de la pandemia para cumplir
sus metas y cronograma de trabajo, por lo que la capacidad y rendimiento de las
actividades se verén afectadas, ante esta situacion.

EIMINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza el tiempo de atraso en las actividades
que se obtiene al continuar cumpliendo con la Resolucién N° 405 del 11 de mayo de
2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las
Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado C. indica lo
siguiente:

“... C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTR
PERSONAS EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.




Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de
manera que se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada
persona (2mts entre personas).
® Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una
capacidad maxima de personas para cada drea cerrada de la
empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico
establecido de 2 mts.
o Comedores;
Salones de reuniones y capacitacion;
Cafeterias;
Puestos de Atencion;
Bodega... " (sic)
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En la verificacion del cronograma de actividades pendientes para los centros educativos y asi
el contratista culmine la obra de manera satisfactoria, vemos viable la solicitud, basada en
los tiempos trascurridos de los tiltimos Decretos Ejecutivos explicados en este informe.

Por lo tanto, después de las evaluaciones y verificaciones en la nota presentada por el
Contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion,
se considera viable la solicitud, por lo que el Inspector de Obra y el Jefe del Departamento
de Ejecucion e Inspeccion, aprueban prérroga de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
(273) DIAS calendario.(sic)”.

Que Mediante autorizacién de prorroga N°3 con fecha del dia 17 de febrero de 2021, la
Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura, a través del Departamento de Ejecucién e
Inspeccion de Obras concede doscientos setenta y tres (273) dias calendario de extensién de
tiempo al contrato O-14-2017.(Foja 4299).

Que el CONSORCIO CONSTRU CDA entregé Endoso N°04 a la Péliza de la Fianza de
Cumplimiento N° 04-16-0943011-0 (FOJA 4314), Endoso No. 04 a la Péliza de la Fianza
de Anticipo No.04-08-0943012-0 (FOJA 4315) y Endoso No.l a la Péliza de
Responsabilidad Civil No.06-01-943019-2 (FOJA4313) todos emitidos por NACIONAL
DE SEGUROS DE PANAMA Y CENTROAMERICA, S.A., los cuales cubren la extension
otorgada.

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de
conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017,
regulan lo concerniente a las modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la
concesion de prérroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
(273) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No. O-14-2017,
suscrito entre EL ESTADO y el CONSORCIO CONSTRU CDA para el “DISENO,
DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: ALTO DE COCO, BOCA DE TUCUE, BOCA DE
TULU, CUTIVA Y MANUEL JAEN RODRIGUEZ, DEL CORREGIMIENTO DE
TOABRE, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE
PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de
“PanamaCompra”, por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacién.
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ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos
e Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27
de junio de 2006, de conformidad a lo establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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