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REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE EDUCACION

ADENDA No.9 POR EXTENSION DE TIEMPO DE TIEMPO AL CONTRATO 0-27-2014

Licitacion por Mejor Valor No. 2014-0-07-0-08-LV-017763

“PROYECTO DE EJECUCION EN DOS ETAPAS: DISENO, DESARROLLO,
APROBACION DE PLANOS, ADECUACION Y MEJORAS DEL PABELLON 1 CON DIEZ
(10) AULAS DE CLASES Y CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS LABORATORIOS,
AULAS Y TALLERES DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO
POLIVALENTE, COMO PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA
DE INSTITUTO TECNICO SUPERIOR EN EL COLEGIO ARTES Y OFICIOS, UBICADO

EN LA PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA, CORREGIMIENTO DE
BELLA VISTA”.

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA GUADALUPE GORDAY DE VILLALOBOS, mujer,
panamefia, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal 8-223-2096, en su condicién
de Ministra de Educacion, actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por
la otra, YARIELA DEL CARMEN WILLIAMS VALLEJOS, mujer, panamefia, mayor de edad,
con cédula de identidad personal No.8-365-990, en su calidad de representante legal de la empresa
PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CANAIMA, S.A., debidamente inscrita en la Seccién de
Micropeliculas (Mercantil) Folio No.712301 del Registro Publico de Panamd, en lo sucesivo EL
CONTRATISTA, han convenido en celebrar la presente Adenda No.9 de Extension de Tiempo al
Contrato No. 0-27-2014, de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO: EL ESTADO y EL. CONTRATISTA convienen Modificar la Clausula Tercera del
Contrato No. 0-27-2014, Obligaciones de la Contratista; literales b, d y e, la cual quedara asi:

TERCERA: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a:
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b. Ejecutar en dos etapas los trabajos requeridos en este Proyecto, PRIMERA ETAPA
ADECUACION DE 10 AULAS DE CLASES, MEJORAS AL PABELLON UNO
(1) Y DESARROLLO DE PLANOS DE LAS ADECUACIONES REALIZADAS,
EN UN PERIODO NO MAYOR A NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS,
CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACION
DE LA ORDEN DE PROCEDER, en SEGUNDA ETAPA y de forma simultanea
el CONTRATISTA ejecutara el DISENO DESARROLLO, APROBACION DE
PLANOS PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO PARA LOS TALLERES
DE CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD Y MARINO POLIVALENTE, EN UN
PERIODO NO MAYOR A DOS MIL SEISCIENTOS SEIS (2, 606) DIAS
CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DiA HABIL SIGUIENTE A LA
NOTIFICACION DE LA ORDEN DE PROCEDER.
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d. Entregar a EL ESTADO una fianza de cumplimiento del presente CONTRATO
equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de su valor. EL CONTRATISTA hace
entrega de la Fianza No. 04-16-0912242-0, por el monto de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
BALBOAS con 71/100 / (B/.1,430,675.71), emitida por NACIONAL DE
SEGUROS, que equivale a un 50%. Esta fianza puede constituirse en dinero en
efectivo, en titulos de crédito de EL ESTADO, en poliza de compaiiias de seguros,
mediante garantia bancaria o cheques librados o certificados por bancos locales. Esta
fianza se mantendré en vigor por tres (3) afios después de que la OBRA haya sido
terminada, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que contrae EL CONTRATISTA, la reparacién de todos los
desperfectos o dafios que puedan producirse por una construccion deficiente y la
reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre y
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo sefialado. Vencido dicho término y no
habiendo responsabilidad exigible se cancelard la fianza. En las fianzas de
cumplimiento debe utilizarse el texto de modelo de fianza, aprobado por la
Contraloria General de la Republica, incluido en el Articulo 2.2, Capntulo 11, del
Pliego de Cargos y Especificaciones.
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LA CONTRATISTA aport6 original de Endoso N°11 a la Fianza de Cumplimiento
N°04-16-0912242-0 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

e. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamente
terminada dentro del término de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS (2.606) dias
calendario, contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la
Orden de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.
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SEGUNDO: EL ESTADO y EL CONTRATISTA convienen Modificar la clausula Vigésima Quinta
del Contrato 0-27-2014, la cual quedara asi:

VIGESIMA QUINTA: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Péliza de
Responsabilidad Civil No 18-04-912314-0 emitida por NACIONAL DE SEGUROS, para
cubrir los dafios o perjuicios causados por EL a EL ESTADO y/o a terceros en el curso
de la ejecucion del presente CONTRATO.

LA CONTRATISTA presenté Endoso No.16 de la poliza de Seguro de Todo Riesgo
para ContratistaNo. 18-04-912314-0 emitida por la Nacional de Seguros de Panama y
Centroamérica, S.A., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

TERCERO: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato O-
27-2014, se mantienen los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

CUARTO: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segun lo exige el Articulo 967 del
Codigo Fiscal, toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2
de febrero de 2005, que modifica el Numeral 28 del Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del
Decreto Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de
noviembre de 2011.

QUINTO: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con lo estipulado en el articulo 74 del
Texto Unico de la Ley 22 de 2006 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, por el cual
se adopta la Ley Orgénica de la Contraloria General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda 9 se firma hoy, en la ciudad de Panama,
a IOS/M (2/) dias del mes de 'f}ym/};,@_ de dos mil veintiuno (2021).

POR EL ESTADO, POR EL CONTRATISTA

ARIELA DEL C. WILLIAMS V.
Proyecto y Construcciones Canaima, S.A.
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