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ADENDA No.2 /O0/AS33 T

POR EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-46-2017

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO.
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA. DEL
CORREGIMIENTO DE GUAYABITO, DISTRITO DE NURUM, COMARCA DE NGABE
BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA”

Entre quienes suscriben, a saber: MARUJA G. DE VILLAL BOS.,{mujer._ panamena, mayor de edad.
portadora de la cédula de identidad personal No.8-223-2096,en su condicion de Ministra de Educacion.
actuando en nombre y representacion de EL ESTADO, por una parte, y por la otra, MARNEL AMET
ARROYO ESPINOZA, varon, panameiio, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.6-703-
1268 actuando en nombre y representacion de A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A./Sociedad
Andnima debidamente inscrita a Folio 691090 de la Seccion Mercantil del Registro Publico de Panama,
en lo sucesivo EL CONTRATISTA. han convenido en celebrar la presente Adenda No.2 al Contrato
No0.0-46-2017, adjudicado mediante resuelto No.3061 del 20 de junio de 2017, basado en la Licitacion
por Mejor Valor No0.2016-0-07-0-12-LV-028225," de conformidad con los siguientes términos y
condiciones:

PRIMERA: Modificar la Clausula Tercera del Contrato No.O-46-2017, que quedara asi

"TERCERO: Vigencia del Contrato. EL CONTRATISTA se obliga a entregar los redisenios, planos de
construccion vy la Obra descrita completamente terminada a EL MINISTERIO DE EDUCAC ION a los
MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (1429) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia habil
siguiente a la notificacion de la Orden de Proceder, los cuales se desarrollaran de la siguiente manera:

“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES ¥ CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: LA FILIPINA; GUAYABITO Y ALTO GALERA, DEL CORREGIMIENTO DE GUAYABITO,
DISTRITO DE NURUM, COMARCA DE NGABE BUGLE, REPUBLICA DE PANAMA™

PLAZO DE | ENTREGA DE DISENOS Y| DESARROLLO,  REVISION, | CONSTRUCCION ¥
ENTREGA | PLANOS EN ANTEPROYECTO | APROBACION DE PLANOS DE | ENTREGA DEL
TOTAL CONTRUCCION PROYECTO

1429 | EN UN PERIODO DE 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE _ 1279

DIAS ' | NOTIFICADA LA ORDEN DE PROCEDER, EL CONTRATISTA DIAS CALENDARIO

CALENDARIO | DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
APROBADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE
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SEGUNDA: Modificar el literal f, de la Cuarta del Contrato No.0O-46-2017, el cual qécdara de la
siguiente manera: '

’ 4 |CONTRALGRIA GENERAL DE LA REPUBLICA
“CUARTO: Obligaciones del Contratista. EL CONTRATISTA se obliga a: 3| Dirscelén de Fiecalizacién General
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. Entregar la OBRA descrita en la clausula Primera, que antecede, total y debidamenie

terminada dentro del término de MIL. CUATROCIENTOS VEINTINUEVE (1429) DIAS
CALENDARIO contados a partir del dia habil siguiente a la fecha de notificacion de la Orden
de Proceder, salvo extensiones a que hubiere lugar.”

TERCERA: Modificar la Clausula Sexta del Contrato No.0-46-2017, que quedara asi: '?; ‘{:r? _

“SEXTO: FIANZAS:

| Fianza de Pago anticipado: Para responder por el pago anticipado de este (“mm-rim P
garantizarlo, EL CONTRATISTA presenta la Fianza de Pago Anticipado No.01-31-5907.

Y o




emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., a favor del Ministerio de Educacion y de f{"\(f

Contraloria General de la Republica, por la suma de QUINIENTOS TREINTA MIL
NOVECIENTOS CINCO BALBOAS CON 92/100 (B/.530,905.92), que representa el cien por
ciento (100%) del valor total anticipado.

2. Fianza de Cumplimiento: EL CONTRATISTA, como garantia de cumplimiento del presente
Contrato hace entrega de la Fianza de Cumplimiento No.01-31-5906, por el valor de DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
BALBOAS CON 62/100 (B/.2,654,529.62), emitida por BANESCO SEGUROS, S.A., lo cual
representa un cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato. Esta fianza se mantendra
en vigor por tres (3) anos después de que la OBRA haya sido terminada, a fin de garantizar ¢l
cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones que contrac EL CONTRATISTA, la
reparacion de todos los desperfectos o daros que puedan producirse por una construccion
deficiente y la reposicion de aquellos materiales defectuosos suministrados por ésta, siempre v
cuando tales fallas ocurran dentro del periodo senialado. Vencido dicho término v no habiendo
responsabilidad exigible se cancelara la fianza.

EL CONTRATISTA aporta los Endosos No.A-4 v A-3 a la Fianza de Pago anticipado No.( -
31-5907 y Endoso A-3 y A-4 a la Fianza de Cumplimiento No.01-31-5906,"todos emitidos por
BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
(1429) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de
Proceder. refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato. ™

CUARTA: Modificar la Clausula Vigésima Sexta del Contrato No.0O-46-2017, que quedara asi:

“VIGESIMO SEXTO: Péliza de seguros. EL CONTRATISTA presenta la Poliza de Responsabilidad
Civil No.01-45-2405 emitida por BANESCO SEGURQOS, S.A., para cubrir los danos y perjuicios
causados por ella a EL ESTADO y/o terceros en el curso de ejecucion de la obra. La misma se mantendra
vigente durante todo el periodo del Contrato.

EL CONTRATISTA aporta Endoso A-17 y A-18 a la Péliza de Responsabilidad Civil No. 01-45-2405
emitido por BANESCO SEGUROS, S.A., el cual cubre los MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
(1429) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha indicada en los siguientes casos: Orden de Proceder,
refrendo o cumplida la condicion a la cual se sujeta el contrato.”

QUINTA: Tanto EL ESTADO como EL CONTRATISTA acuerdan que el resto del Contrato No.O-
46-2017. mantiene los mismos derechos, términos y condiciones que fueron pactados originalmente.

SEXTA: Al original de esta Adenda no se le adhieren timbres, segiin lo exige el Articulo 967 del Codigo
Fiscal. toda vez que se aplica la exencion determinada por el Articulo 36 de la Ley No.6 del 2 de febrero

de 2005, que modifica el Numeral 28, Articulo 973 del Codigo Fiscal y el Articulo 7 del Decreto '
Ejecutivo 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembrgy -
de 2011.

SEPTIMA: Esta adenda incluye el refrendo, de conformidad con el articulo 74 del Texto Unico d&e la
Ley 22 de 27 de junio de 2006 de conformidad a lo establecido en el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de
septiembre de 2017 y el articulo 48 de la Ley 32 del 8 de noviembre de 1984, emitida por la Contraloria
General de la Republica.

Conformes las partes, con el contenido de la presente Adenda, se firma hoy, en Ig ciudad de Panama. a
los  C AW @ ( ’;_] dias del mes de Fg__\:,rz 10 dedosmil Jp i\ A vwO(RE2A).

POR ELESTADO, - POR EL CONTRATISTA.

MARUJX G. DE VILbALOBOS ) /5] MARNEL AMET ARROYO ESPINOZA

MINJSTRA DE EDUCACION. ffj, A & A ARROYO Y ASOCIADOS, S.A.
T REFRENDO

GERARDO SOLjS
CONTRALOR GENERA
CONTRALORIA GENERAL DE
g9 JUN 2071
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