REPUBLICA DﬁSANAMA MINISTERIO DE EDU AQION
Resuelto Panama

POR EL CUAL SE AUTORIZA ADENDA DE EXTENSION DE TIEMPO N°2 PARA EL CONTRATO 0-57-
2017, PARA EL PROYECTO: "DISENO CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE
EDUCACION BASICA GENERAL ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL
CORREGIMIENTO DE NATA, DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA.”

LA MINISTRA DE EDUCACION
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato 0-57-2017 con el CONSORCIO COLEGIOS COCLE, para el proyecto
de: “DISENO, CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL
ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA,
DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA."” (Fojas 1050 a 1056):

Que mediante la Orden de Proceder fechada el 20 de abril de 2018, el MINISTERIO DE EDUCACION
autorizo al CONSORCIO COLEGIOS COCLE, para ejecutar la obra en un periodo de cuatrocientos
cincuenta y cuatro (454) dias calendarios, cuya fecha inicio fue el 18 de mayo de 2018 y fecha de finalizacion
el 14 de agosto de 2019.

Que mediante el Resuelto N° 6784 con fecha del 29 de noviembre de 2019, el MINISTERIO DE
EDUCACION, autoriza prorroga N° 1 de trescientos (300) dias calendarios hasta el 9 de junio de 2020.

Que mediante las notas N° CCC-004-20 con fecha del 13 de marzo de 2020 y N° CCC-005-20 con fecha
del 16 de septiembre del 2020, emitida por la empresa, CONSORCIO COLEGIOS COCLE., solicité prorroga
de cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) dias calendario adicionales.

Que en Informe de Justificacion Técnica y Viabilidad de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura
el 23 de septiembre de 2020, con viabilidad del Viceministro de Infraestructura Educativa, visible a fojas
2565 - 2568, por Adenda de Extension de Tiempo del Contrato N° 057-2017, la cual obedece, entre otras
cosas a las siguientes razones:

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud, se procedié a verificar y analizar la peticion de la empresa,
CONSORCIO COLEGIOS COCLE,, la cual mediante las notas N°CCC-004-20 con fecha del 13 de marzo
de 2020 y N° CCC-005-20 con fecha del 16 de septiembre del 2020, solicitd prérroga de cuatrocientos
cincuenta y cuatro (454) dias calendarios adicionales al contrato en mencién; considerando el periodo de
tiempo para culminar la obra y a pesar de que la empresa contratista no solicité dias por pandemia (COVID-
19) en sus notas, el MINISTERIO DE EDUCACION considera que se le debe otorgar estos dias de atraso,
tomando en consideracion la suspension temporal de las actividades de la industria de la construccion; tal
cual se evidencia a continuacion:

3.1 PERIODO DE TIEMPO PARA CULMINAR LA OBRA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento noventa y ocho (198) dias calendarios para la ejecucion
del contrato; esto debido al tiempo que se requiere para el cierre administrativo del contrato y al tiempo que
se requiere para dar finalizacién los trabajos fisicos de los Centros Educativos, involucrados en este
contrato, como son:

Centro Educativo Basica General Espana;

Escuela Rubén Dario Carles.

3.2 PANDEMIA COVID-19:

A pesar de que la empresa contratista CONSORCIO COLEGIOS COCLE no solicité tiempo por pandemia
(COVID-19) el, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendarios para la
ejecucion del contrato, debido a que el pasado 11 de marzo, la Organizacion Mundial de La Salud (OMS)
declar6 la enfermedad coronavirus (COVID-19) como pandemia, en virtud de la propagacion de esta
enfermedad a nivel mundial, la cantidad de personas afectadas y los decesos suscitados como producto
de este virus; declaracion que, a nivel de la Republica de Panama, dio lugar a la emisién de la Resolucion
de Gabinete N° 11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declaré el Estado de Emergencia

Nacional.




A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa contratista:

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 506, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena la
suspension temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

» Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548, con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de treinta (30) dias, el
cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el
cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el
cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 840, con fecha del 24 de junio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince (15) dias, el
cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la suspension
temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de quince (15) dias, el
cual empezara a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término de quince
dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspensién temporal de la actividad de
la industria de la construccion, en los mismos términos expresados en el articulo 1 del Decreto
Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante decreto ejecutivo N°880-A, con fecha del 10 de agosto de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccién por un periodo de quince
(15) dias, el cual empezara a regir a partir de su promulgacién.

* Que mediante decreto ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que levanta la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta otras medidas.

3.3 LINEAMIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMALIDAD DE LAS EMPRESAS POST-COVID-
19 EN PANAMA:

El, MINISTERIO DE EDUCACION, otorga noventa (90) dias calendarios para la ejecucion del contrato;
esto basado en la Resolucion N° 405 del 11 de mayo de 2020, por la cual se Adoptan los Lineamientos
para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-COVID-19 en Panama; en donde en su apartado
C. indica lo siguiente:

"... C. DISTANCIAMIENTO FiSICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS EN SITIOS
PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlara la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que se pueda
mantener un perimetro de seguridad alrededor de casa persona (2mts entre personas).

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad maxima de personas para
cada area cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento fisico establecido de 2 mts.

o Comedores;

o Salones de reuniones y capacitacion;
o Cafeterias;

o Puestos de Atencion;

o Bodega.

Basado en lo anterior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa Contratista y el
Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota presentada por el contratista, el
Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del Contrato en mencion, el Inspector de Obra y el
Jefe del Departamento de Ejecucion e Inspeccion de Obras; aprueban prorroga de cuatrocientos cincuenta
y cuatro (454) dias calendario adicionales, considerando el periodo de tiempo para culminar la obra y el
atraso significativo por la suspension temporal de las actividades de la industria de la construccion por la
pandemia (COVID-19); la cual afecto el cronograma de trabajo para el proyecto. ” (SIC).

Que mediante Autorizacion de Prorroga No.2 expedida el 23 de septiembre de 2020, el Departamento de
Ejecucion de Inspeccion de Obras de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura autorizd
cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) dias calendario, extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra a
partir de 10 de junio de 2020 hasta el 6 de septiembre de 2021 y el periodo de vigencia del contrato de
quinientos catorce (514) dias calendarios a partir de 10 de junio de 2020, hasta el 5 de noviembre de 2021
(foja 2569);

Que el CONSORCIO COLEGIOS COCLE, aporto el Endoso No.03 correspondiente a la Fianza de

CENTROAMERICA, S.A., el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 5 de noviembre de
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Péliza de Todo Riesgo Construcciéon No. 045-001-000003607-000000 emitida por CiA. INTERNACIONAL
DE SEGUROS, S.A,, el cual cubre la extension otorgada y vigente hasta el 6 de noviembre de 2021. (Fojas
2595 y 2596).

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesién de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar prérroga al CONSORCIO COLEGIOS COCLE de cuatrocientos cincuenta
y cuatro (454) dias calendario al plazo de entrega de la obra objeto del Contrato 0-57-2017, para el proyecto
de: “DISENO CONSTRUCCION ¥ REMODELACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA GENERAL
ESPANA, ESCUELA RUBEN DARIO CARLES, UBICADOS EN EL CORREGIMIENTO DE NATA,
DISTRITO DE NATA, PROVINCIA DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”.

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en el Sistema Electrénico de “PanamaCompra”, por el
termino de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e Instituciones para
su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
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