REPUBLICA DE PANAMA MINISTERIO DE EDUCACION
Resuelto c? 4 y Panamai, 0""

POR EL CUAL SE APRUEBA LA EXTENSION DE TIEMPO DEL CONTRATO No.0-69-2017
“DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO,
REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE
LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA MINA- RIO INDIO (Penonomé predio 21103, ficha catastral
No.4142108250006), SAN CRISTOBAL (Penonomé cddigo de ubicacién 2508, folio real
No.389742), LAS MARIAS (Penonomé cidigo de ubicacion 2508, folio real No.389650), ALTOS
DE LOS DARIELES (Penonomé cédigo de ubicacion 2509, folio real No.390640), QUEBRADA
DE U (Penonomé cidigo de ubicacion 2509, folio real No.451912), UBICADOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE TOABRE Y RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA
DE COCLE, REPUBLICA DE PANAMA”

LA MINISTRA DE EDUCACION,
en uso de sus facultades legales,

CONSIDERANDO:

Que el Estado suscribié el Contrato No.0-69-2017, suscrito con la empresa URBAN COMPANY, S.A.,
para la Licitacién Por Mejor Valor No.2016-0-07-0-02-LV-027904 “DISENO, DESARROLLO DE
PLANOS, DEMOLICION DE ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
LA MINA- RIO INDIO (Penonomé predio 21103, ficha catastral No.4142108250006), SAN
CRISTOBAL (Penonomé eodigo de ubicacion 2508, folio real No.389742), LAS MARIAS (Penonomé
codigo de ubicacidn 2508, folio real No,389650), ALTOS DE LOS DARIELES (Penonomé codigo de
ubicacion 2509, folio real No.390640), QUEBRADA DE U (Penonomé codigo de ubicacién 2509, folio
real No.451912), UBICADOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE TOABRE Y RIO INDIO, DISTRITO
DE PENONOME, PROVINCIA DE COCLE. REPUBLICA DE PANAMA™;

Que mediante Orden de Proceder, se autorizo a la empresa URBAN COMPANY, S.A., para que inicie
formalmente los trabajos del contrato en el plazo de SEISCIENTOS CINCUENTA (650) dias calendario
para la ejecucion de la obra, contados a partir del dia hdbil siguiente a su fecha de su notificacion,
iniciando el diecisiete (17) de septiembre de 2018 y para culminar el veintisiete (27) de junio de 2020,

Que mediante Adenda 1 se le concedid una prorroga por trescientos (300) dias calendario al plazo de
ejecucion del Contrato No.0-69-2017;

Que mediante la Nota URBAN-MEDUCA N°0-69-2017-189, con fecha del 11 de enero de 2021, visible
a fojas 3256 a 3263 la empresa URBAN COMPANY, S.A., solicité se le concediera una extension de
tiempo del Contrato No.0-69-2017;

Que en Informe de Justificacion Técnica de la Direccion Nacional de Ingenieria y Arquitectura y con la
viabilidad del Vicedespacho de Infraestructura, fechada 2 de febrero de 2021, visible de fojas 3275 a
3278, se establece que la extension de tiempo al Contrato No.0-69-2017, obedece entre otras cosas, a lo
siguiente:

2. LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA:

Mediante nota URBAN-MEDUCA No. 0-69-2017-189 con fecha del 11 de enero del 2021,
emitida por la empresa. URBAN COMPANY, S.A., solicité prorroga, basdndose en las
siguientes razones

2.1.1. NOTA URBAN-MEDUCA NO, 0-69-2017-189 CON FECHA DEL 11 DE ENERO
DEL 2021:




consfruccion e inspeccion. Variables que hemos manejado prudentemente, sin embargo,
existen ofras no tan confrolables. No obstante, la ejecucidn del proyecto tiene un avance
fisico de 19.62%, a la fecha, asi lo prueban algunos hitos del proyecto culminados, como lo
son: Las Remodelaciones de los médulos existentes, la aprobacion de los planos de
anteproyectos, planos arquitectonicos, efecucion de la fase de fundacion, enire oiros.

En la dindmica de ejecutar el proyecto, con la calidad debida, y en el tiempo concedido
mediante el contrate y la adenda N*1, nos hemos percatados que, los esfuerzos por terminar
en tiempo el mismo. no es suficiente. ya que. han existidos. como la describimos en el pdrrafo
anterior ...

... Fundado en estas pruebas veraces, solicitamos al Ministerio de Educacion, la extensiin
de la duracion del proyecto en Trescientos sesenta (360) dias calendarios adicionales a los
concedidos, para finalizar el proyecto, 18 de abril del 2022,

"

3. VIABILIDAD DE LA SOLICITUD:

Para determinar la viabilidad de la solicitud. se procedio a verificar y analizar la peticion
de la empresa, URBAN COMPANY, 8.A., la cual mediante la nota URBAN-MEDUCA No.
(-69-2017-189 con fecha del 11 de enero del 2021, y en base a la informacion de la
ejecucion del proyecto y las causas no imputables al Contratista, el MINISTERIO DE
EDUCACION, viabiliza prérroga de cuatrocientos treinta y tres (433) dias calendario; tal
cual se evidencia a continuacion:

3.1 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS QUE INFLUYERON EN DETERIORQ DE
CAMINOS, CALLES Y AUMENTOS DE CAUSES DE QUEBRADAS Y RIOS:

EI MINISTERIO DE EDUCACION, viabiliza la aprobacién de ciento cincuenta (150) dias
calendario, para la ejecucion del contrato. Esto. debido a las constantes lluvias que se
ariginan durante los meses de agasto 2020, septiembre 2020, octubre 2020, noviembre 2020.
diciembre 2020 y meses posteriores; las cuales ocasionan los derrumbes, cambios y
aumentos de los cauces de rios y quebradas. inundaciones de las viviendas y afectacion a la
agricultura.

Debido a las constantes lluvias los caminos, cruces de quebradas y rios se encuentran en
mal estado, aun cuando equipos ¥ maguinarias se esfuerzan por mejorar su condicion.

Los cruces de los rios y quebradas ocasionan demora en el acarreo de materiales, equipo y
diversos suministros, y ademas representaba un alto riesgo atravesarlos.

Adicional, durante este periodo las dreas del proyecto se encontraban inundadas; los cuales
no favorecian las condiciones para la ejecucion de lay actividades del proyecio,

En esta justificacion se adfunta, como evidencia, el informe meteoroldgico del drea,
debidamente generado por la, EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A., el cual
es avalado por el MINISTERIO DE EDUCACION.

3.2 PANDEMIA COVID-19:

EI MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento sesenta y seis (166) dias calendario par,
la ejecucion del contrato, debido a que el pasado |1 de marzo de 2020, la Organizaci



Mundial de La Salud (OMS) declard la enfermedad coronavirus (COVID-19) como
pandemia, en virtud de la propagacién de esta enfermedad a nivel mundial, la cantidad de
personas afectadas y los decesos suscitados como producto de este virus; declaracion que,
a nivel de la Repiiblica de Panamd, dio lugar a la emision de la Resolucidn de Gabinete N°
11 de 13 de marzo de 2020, por medio de la cual se declard el Estado de Emergencia
Nacional.

A continuacion, presentamos los decretos que justifican el tiempo otorgado a la empresa
contraiista:

*  (Que mediante Decreto Ejecutivo N° 306, con fecha del 24 de marzo de 2020, se ordena
la suspensiion temporal de labores de la actividad de la industria de la construccion.

*  (Que mediante Decreto Ejecutivo N° 548. con fecha del 24 de abril de 2020, prorroga lo
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
treinta (30) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N° 637, con fecha del 25 de mayo de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (13) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

* Que mediante Decreto Ejecutiva N° 709, con fecha del 10 de junio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

*  Que mediante Decreto Ejecutivo N® 840, con fecha del 24 de junio de 2020. prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccidn por un periodo de
quince (15) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

®  Que mediante Decreto Ejecutivo N* 867, con fecha del 10 de julio de 2020, prorroga la
suspension temporal de la actividad de la industria de la construccion por un periodo de
quince (13) dias calendario, el cual empezard a regir a partir de su promulgacion.

*  Que mediante Decreto N° 874, con fecha de 27 de julio de 2020, prorroga por el término
de quince dias calendario, a partir del domingo 26 de julio de 2020, la suspension
temporal de la actividad de la indusiria de la construccidn, en los mismos términos
expresados en el articulo | del Decreta Ejecutivo No. 506 de 24 de marzo de 2020.

* Que mediante Decreto Ejecutivo N° 880-A, con fecha de 10 de agosto de 2020, prorroga
por el término de quince (15) dias calendario la suspension temporal de la actividad de
la industria de la construccion, a partir del lunes 10 de agosto de 2020, en los mismos
términos expresados en el articulo 1 del Decreto Ejecutive No. 506 de 24 de marzo de
2020.

®  Que mediante Decreto Ejecutivo N°1036, con fecha del 4 de septiembre de 2020, que
levanta la suspensiin temporal de la actividad de la industria de la construccion y dicta
olras medidas.

i3 MIENTOS PARA EL RETORNO A LA NORMA EMPRESAS
POST-COVID-19 EN PANAMA:

El MINISTERIO DE EDUCACION, otorga ciento diecisiete (117) dias calendario para la
gfecucidin del contrato; esto basado en la Resolucion N® 405 del 11 de mayo de 2020, por la
cual se Adoptan los Lineamientos para el Retorno a la Normalidad de las Empresas POST-
COVID-19 en Panamd; en donde en su apartado C. indica lo siguiente:

“_. C. DISTANCIAMIENTO FISICO: POR LO MENOS 2. MTS ENTRE PERSONAS
EN SITIOS PUBLICOS Y LABORALES.

Se controlard la entrada al establecimiento segun la capacidad del mismo, de manera que
se pueda mantener un perimetro de seguridad alrededor de cada persona (2mis entre
personas).

.

* Limitacion de cantidad de personas: Se debe establecer una capacidad mdxima de
personas para cada drea cerrada de la empresa, para cumplir con el distanciamiento
fisico establecido de 2 mis.

o Comedores:

o Salones de reuniones y capacitacion;
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Basado en lo amerior, después de las consultas con las partes interesadas (Empresa
Contratista v ¢l Ministerio de Educacion), las evaluaciones y verificaciones de la nota
presentada por ¢l contratista, el Cronograma de Obra y el Expediente Administrativo del
Contrato en mencion, se considera viable la solicitud del contratista, por lo que el Inspector
de Obra y el Jefe del Departamento de Ejecucidon e Inspeccion de Obras; aprueban prorroga
de cuatrocientos freinta y tres (433) dias calendario, solicitados mediante la nota N°
URBAN-MEDUCA No. 0-69-2017-189 con fecha del 11 de enero del 2021, en consideracion
a los tramites explicados en el punto 3.1, 3.2 y 3.3 y de la Viabilidad de la Solicitud en este
documento.

Que mediante la Autorizacion de Prorroga No.2 del 2 de febrero de 2021, visible a foja 3279, la Direccion
Nacional de Ingenieria y Arquitectura, concede cuatrocientos treinta y tres (433) dias calendario de
prérroga la empresa URBAN COMPANY, S.A., extendiéndose el periodo de ejecucion de la obra del
contrato No.0-69-2017, hasta el 30 de junio de 2022;

Que la empresa URBAN COMPANY, S.A., aport6 ¢l Endoso No,3 a la Fianza de Cumplimiento No.
070-001-000016810-000000 (foja 3321), el Endoso No.3 de la Fianza de Pago Anticipado 070-001-
000016811-000000 (foja 3320) v el Endoso a la Péliza de Responsabilidad Civil No.045-001-00000-
2067-000011 (foja 3319), todos emitidos por CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., los cuales
cubren la extension otorgada y vigente hasta el 30 de junio de 2022;

Que los Articulos 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, regulan lo concerniente a las
modificaciones, adiciones y modificaciones del contrato y la concesion de prorroga, por tanto;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la prérroga de cuatrocientos treinta y tres (433) dias calendario al
plazo de entrega de la obra objeto del Contrato No.0-69-2017, suscrito entre EL ESTADO y la empresa
URBAN COMPANY, S.A., para el “DISENO, DESARROLLO DE PLANOS, DEMOLICION DE
ESTRUCTURAS TIPO RANCHO, REMODELACIONES Y CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA MINA- RiO INDIO (Penonomé
predio 21103, ficha catastral No.4142108250006), SAN CRISTOBAL (Penonomé codigo de ubicacion
2508, folio real No.389742), LAS MARIAS (Penonomé codigo de ubicacion 2508, folio real
No0.389650), ALTOS DE LOS DARIELES (Penonomé codigo de ubicacion 2509, folio real No.390640),
QUEBRADA DE U (Penonomé codigo de ubicacion 2509, folio real N0.451912), UBICADOS EN LOS
CORREGIMIENTOS DE TOABRE Y RiO INDIO, DISTRITO DE PENONOME, PROVINCIA DE
COCLE, REPUBLICA DE PANAMA™,

ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente Resuelto en ¢l Sistema Electronico de “PanamaCompra”,
por el término de un (1) dia habil, para efecto de su notificacion.

ARTICULO TERCERO: Remitir copia de este Resuelto a las Direcciones, Departamentos e
Instituciones para su debido cumplimiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Articulo 77 y 81 del Texto Unico de la Ley 22 del 27 de junio de
2006 y articulo 222 del Decreto Ejecutivo No 366 del 28 de diciembre de 2006, de conformidad a lo
establecido con el articulo 100 de la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

P lsad s it

MARUJA G. DE
Ministra de Ed

- MINISTERIO ION
“EMRETARIA EDA|

11 ABR 2001
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